

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 201501

1. Smluvní strany

1. Obec Lužná

Lužná 230 75611 Lužná
Zastoupena.: starostou Miroslavem Papšíkem
IČO 00304077
DIČ pro tuto VZ není plátcem DPH
Bankovní spojení ČS
Č.ú.1770345309/0800
(dále jen **objednatel**)

2. Jaroslav Kovář

Lužná 192 75611 Val. Polanka
Zastoupena: Jaroslavem Kovářem
ve věcech smluvních - Jaroslav Kovář
ve věcech technických – Jaroslav Kovář
bankovní spojení: KB Vsetín,
č.ú. 43-1232280237/0100
IČO: 63688743
DIČ: CZ6301300291
(dále jen **zhotovitel**)

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 5.6.2015 uzavřely smlouvu o dílo číslo 201501 dále jen „smlouva“, jejímž předmětem je realizace stavby „**Lužná-Zaklenutí potoka pod železničním viaduktem**“

Smluvní strany se dohodly, že shora uvedená „smlouva“ se mění takto:

II.

Předmět smlouvy

Článek IV. Cena díla shora uvedené smlouvy se doplňuje o odstavec IV.4. v tomto znění:
IV.4. Předmět této smlouvy specifikovaný v článku II. se upravuje o práce a dodávky specifikované v položkovém rozpočtu, uvedeném v příloze číslo 1 tohoto dodatku ke smlouvě č. 201501 ze dne 5.6.2015.

III.
Doba plnění a místo plnění

III.1. Nejzazší termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: **31.8.2016**

IV.
Cena díla

IV.1.tento článek smlouvy se ruší a nahrazuje se odstavcem IV.4. v tomto znění:

IV.4. Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo ve výši :
Rekapitulace ceny za realizaci díla

| | |
|---|------------------|
| Cena díla bez DPH, podle smlouvy | 999 834,71Kč, |
| Cena bez DPH,dle tohoto dodatku číslo 1 vícepráce | 82 142,-Kč |
| Cena bez DPH,dle tohoto dodatku číslo 2 vícepráce | 97 983,-Kč |
| Cena bez DPH,dle tohoto dodatku číslo 2 méněpráce | -19 872,-Kč |
| Cena díla celkem bez DPH | 1 160 087,71Kč |
| DPH 21% | 243 618,39Kč |
| Cena díla s DPH 21% | 1 403 706,10,-Kč |

(slovy:Jedenmiliončtyřistatřítisícsemsetšestkorunčeskýchdeset haléřů)

Cena za práce a dodávky dle tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě byla určena na základě úplného závazného rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku číslo 2 jako příloha číslo 1.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, číslo 201501 ze dne 5.6.2015 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo číslo 2 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení,objednatel obdrží tři vyhotovení a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


Příloha číslo 1 – položkový rozpočet víceprací dle dodatku číslo 2.

V Lužné dne 16. 8. 2016

Za objednatele:

Obec Lužná

**OBEC
LUŽNÁ**



Miroslav Pápšík starosta

V Lužné dne 16. 8. 2016

Za Zhotovitele:


Jaroslav Kovář

Jaroslav Kovář - Lužná 197 .
756 11 Valašská Polanka
IČO: 63688743, DIČ: CZ6301300291
Tel.: 602 778 461



Jaroslav Kovář

CENOVÁ NABÍDKA -VÍCEPRÁCE-DODATEK2

| | | | |
|--|---|--|---|
| Rozpočet: | Lužná-zaklenutí potoka pod železničním viaduktem | | |
| Objekt : | Název objektu : | JKSO : | |
| Stavba : | Název stavby : | SKP : | |
| Projektant : | Počet měrných jednotek : | | |
| Objednatel : | Náklady na MJ : | | 0 |
| Počet listů : | Zakázkové číslo : | | |
| Zpracovatel projektu : | Uchazeč : | | |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | |
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | | Vedlejší rozpočtové náklady | |
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z Montáž celkem | 0 | Oborová přírážka | 0 |
| R HSV celkem | 97 983 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN celkem | 97 983 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | Provoz investora | 0 |
| HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| RN II.a III.hlavy | 97 983 | Ostatní VRN | 0 |
| ZRN+VRN+HZS | 97 983 | VRN celkem | 0 |
| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele | |
| Jaroslav Kovář | Jméno : Jaroslav Kovář | Jméno : Miroslav Papšík | |
| Datum : | Datum: 11. 8. 2016 | Datum : 16. 8. 2016 | |
| Podpis: | Podpis: | Podpis : | |
| | Jaroslav Kovář - Lužná 197 756 11 Valašská Polanka IČO: 63688743, DIČ: CZ63688743 Tel.: 602 778 461 |  | |
| Základ pro DPH | 21,0 % činí : | 97 983 Kč | |
| DPH | 21,0 % činí : | 20 576 Kč | |
| Základ pro DPH | 0,0 % činí : | 0 Kč | |
| DPH | 0,0 % činí : | 0 Kč | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 118 559 Kč | |

Poznámka :

| | | |
|----------|---|------------|
| Stavba : | Lužná-Zaklenutí potoka pod železničním viaduktem | Rozpočet : |
| Objekt : | | |


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce | 32 673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Přípravné a přidružené práce | 19 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Povrchové úpravy terénu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Kompletní konstrukce | 27 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 6 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 Potrubí z trub z plastických hmot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 Ostatní konstrukce,bourání | 12 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 Prorážení otvorů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 97 983 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 97 983 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 97 983 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 97 983 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 97 983 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 97 983 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 97 983 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 97 983 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 97 983 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Jaroslav Kovář - Lužná 197
 756 11 Valašská Polanka
 IČO: 63688743, DIČ: CZ6301300291
 Tel.: 602 778 461




CENOVÁ NABÍDKA-VÍCEPRÁCE-DODATEK č.2

| | | |
|----------|--|-------------|
| Stavba : | Lužná-zaklenutí potoka pod železničním viaduktem | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|----------------|------------------|--|----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 122202201R00 | Výkop rýh jam a šachet s naložením zeminy | m3 | 37,45 | 350,00 | 13107,50 |
| 3 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do10000 m | m3 | 84,80 | 115,00 | 9752,00 |
| 4 | 162301101R00 | Zasyp sypaninou se zhutněním | m3 | 28,45 | 96,00 | 2731,20 |
| 5 | | Vhodný zásypový materiál vč dopravy | m3 | 28,45 | 58,00 | 1650,10 |
| 6 | | Pažení stávající zídky zeminou | m | 14,00 | 388,00 | 5432,00 |
| | Celkem za | 1 Zemní práce | | | | 32672,80 |
| Díl: 11 | | Přípravné a přidružené práce | | | | |
| 1 | | Bourání kámen křídla,opěry | ks | 28 | 258 | 7224,00 |
| 2 | | Tlakové mytí křidel,opěry zdivo kamenné | m2 | 12,73 | 135 | 1718,55 |
| 3 | | Betonáž pažení kanalizace bet c8/10 | m3 | 7,5 | 1425 | 10687,50 |
| | Celkem za | 11 Přípravné a přidružené práce | | | | 19630,05 |
| Díl: 38 | | Kompletní konstrukce | | | | 0,00 |
| 1 | | Bednění kompletních konstrukcí | m2 | 12,43 | 355 | 4412,65 |
| 2 | | Odbednění | m2 | 12,43 | 125 | 1553,75 |
| 3 | | Výztuž kompl.konstrukcí z oceli 10 425 (Bst 500S) | t | 0,225 | 22500 | 5062,50 |
| 4 | | Oprava splavu kámen | m3 | 0,9 | 2620 | 2358,00 |
| 5 | | Železobetonové kompl.konstrukce vodostavební C 35/45 XC4, XD3, XF2 zakl M2 | m3 | 3,89 | 3500 | 13615,00 |
| | Celkem za | 38 Kompletní konstrukce | | | | 27001,90 |
| Díl: 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | |
| 1 | | Dobetonování panelu spara křídla opěry C 35/45 XF2 | m3 | 1,29 | 4 850,00 | 6256,50 |
| | Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 6256,50 |
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce,bourání | | | | |
| 1 | | Chemické kotvy do kamenného zdiva hl 200 mm, do otvoru průměr 28 mm | ks | 2,00 | 105,00 | 210,00 |
| 2 | | Vrt do kamenného zdiva průměr 28 mm hl 210 mm | ks | 5,00 | 52,00 | 260,00 |
| 3 | | Dilatace zakl M2, panele | m2 | 11,40 | 142,00 | 1618,80 |
| 4 | | Dodání a položení obrubníků ABO 13-10 do bet s patkou napojení vtok výtok | m | 5,60 | 272,00 | 1523,20 |
| 5 | | Řezání stávajících krytů nebo podkladů napojení komunikace vtok,výtok | m | 7,00 | 115,00 | 805,00 |
| 6 | | Zálivka montážních otvoru DEHA panele | ks | 116,00 | 35,00 | 4060,00 |
| 7 | | Zálivka spár panele dilatace | m | 104,30 | 35,00 | 3650,50 |
| | Celkem za | 9 Ostatní konstrukce,bourání | | | | 12127,50 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 0,00 |
| 1 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 10,15 | 29,00 | 294,35 |
| | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 294,35 |

| | |
|---------------------|-----------|
| CELKEM | 97983,10 |
| DPH 21% | 20576,45 |
| CELKEM s DPH | 118559,55 |


Jaroslav Kovář - Lužná 192 ·
756 11 Valašská Polanka
IČO: 63688743, DIČ: CZ6301300291
Tel.: 602 778 461



CENOVÁ NABÍDKA - MENĚPRÁCE-DODATEK2

| | | |
|------------------------|--|--------|
| Rozpočet: | Lužná-zaklenuť potoka pod železničným viaduktem | |
| Objekt : | Název objektu : | JKSO : |
| Stavba : | Název stavby : | SKP : |
| Projektant : | Počet měrných jednotek : | |
| Objednatel : | Náklady na MJ : 0 | |
| Počet listů : | Zakázkové číslo : | |
| Zpracovatel projektu : | Uchazeč : | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | | Vedlejší rozpočtové náklady | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|---------------------------|------------|
| Z | Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přírážka | 0 |
| R | HSV celkem | -19 872 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| | ZRN celkem | -19 872 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| | HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| | RN II.a III.hlavy | -19 872 | Ostatní VRN | 0 |
| | ZRN+VRN+HZS | -19 872 | VRN celkem | 0 |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | Za objednatele | |
| Jaroslav Kovář | | Jméno : Jaroslav Kovář | Jméno : Miroslav Papšík | |
| Datum : | | Datum: 16. 8. 2016 | Datum : 16. 8. 2016 | |
| Podpis: | | Podpis: Jaroslav Kovář - Lužná 192. 756 11 Valašská Polanka IČO: 63688743, DIČ: CZ6301300291 Tel.: 602 778 461 | Podpis: | |
| | |  | | |
| | Základ pro DPH | 21,0 % činí : | | -19 872 Kč |
| | DPH | 21,0 % činí : | | -4 873 Kč |
| | Základ pro DPH | 0,0 % činí : | | 0 Kč |
| | DPH | 0,0 % činí : | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | -24 745 Kč | |

Poznámka :

| | | |
|----------|---|------------|
| Stavba : | Lužná-Zaklenutí potoka pod železničním viaduktem | Rozpočet : |
| Objekt : | | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Přípravné a přidružené práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Povrchové úpravy terénu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Kompletní konstrukce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl | -19 872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 Potrubí z trub z plastických hmot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 Ostatní konstrukce,bourání | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 Prorážení otvorů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | -19 872 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | -19 872 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | -19 872 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | -19 872 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | -19 872 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | -19 872 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | -19 872 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | -19 872 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | -19 872 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Jaroslav Kovář - Lužná 192 .
 756 11 Valašská Polanka
 IČO: 63688743, DIČ: CZ63688743
 Tel.: 602 778 461



CENOVÁ NABÍDKA -MENĚPRÁCE-DODATEK č.2

| | | |
|----------|---|-------------|
| Stavba : | Lužná-zaklenutí potoka pod železničním viaduktem | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--------|------------------|--|----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | |
| 50 | | Podklad ze štěrku s rozprostř. a zhutněním | m2 | 21,60 | 125,00 | 2700,00 |
| 51 | | Podklad z kameniva obalovaného asfaltem s rozprostř. a zhutněním | m2 | 21,60 | 255,00 | 5508,00 |
| 52 | | Podklad z kameniva zpevněného cementem | m2 | 21,60 | 245,00 | 5292,00 |
| 53 | | Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem | m2 | 21,60 | 15,00 | 324,00 |
| 54 | | Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem | m2 | 21,60 | 15,00 | 324,00 |
| 55 | | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním | m2 | 21,60 | 265,00 | 5724,00 |
| | Celkem za | 5 Komunikace | | | | 19872,00 |

| | |
|---------------------|----------|
| CELKEM | 19872,00 |
| DPH 21% | 4173,12 |
| CELKEM s DPH | 24045,12 |

Jaroslav Kovář - Lužná 192 ·
756 11 Valašská Polanka
IČO: 63688743, DIČ: CZ6301800291
Tel.: 602 778 461

