
DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. 013/2015

„Stavební úpravy budovy ZŠ Jasenná č.p. 15 za účelem snížení energetické náročnosti“

ze dne 19.08.2015

uzavřený po předchozím jednání a vzájemném souhlasu, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

SMLUVNÍMI STRANAMI

1.1. Objednatel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

TDI a koordinátor BOZP objednatele:

Tel.:

E-mail:

Obec Jasenná

Jasenná 190, PSČ: 763 13

00284017

CZ00284017

Roman Boháč, starosta

Roman Boháč, starosta

577 456 122

ou.jasenna@volny.cz

Ing. Petr Langr

602 747 860

langr@sic-l.com

1.2. Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

FASÁDY Zlín s.r.o.

Zlín, tř. T. Bati 5334, PSČ 760 01

vedeném Krajském soudem v Brně oddíl C, vložka 55185

277 29 591

CZ 277 29 591

214060949/0300

Ing. Ivar Taufer, jednatel

Ing. Ivar Taufer, jednatel

724 719 590

fasadyzlin@seznam.cz

Tomáš Bačík, stavbyvedoucí

724 719 624

fasadyzlin@seznam.cz

I.

Výše uvedené smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 19.08.2015 Smlouvu o dílo č. 013/2015, na základě které zhotovitel pro objednavatele provádí stavební úpravy budovy ZŠ Jasenná (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě:

1. Smluvní strany uzavřením tohoto dodatku č. 1 sjednávají změnu Smlouvy spočívající v realizaci víceprací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

2. V důsledku rozšíření předmětu díla se navyšuje cena za dílo o 78.739,81 Kč bez DPH + DPH v zákonně stanovené výši.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží zhotovitel a po jednom objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, že jsou si vědomy všech práv a povinností, které pro ně z tohoto dodatku č. 1 vyplývají, že odpovídá jejich vážné a svobodné vůli a na důkaz připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.


Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 – soupis prací a dodávek

V Jasenné dne 27.8.2015

V Zlíně dne 27.8.2015

Za objednatele:
Obec Jasenná



Roman Boháč, starosta

Za zhotovitele:
FASÁDY Zlín s.r.o.

Ing. Ivar Taufer, jednatel

FASÁDY Zlín s.r.o.

Tř. T. Bati 5334

760 02 ZLÍN

②

IČ: 277 29 591, DIČ: CZ27729591

Položkový soupis prací a dodávek

S:	15/082	ZŠ Jasenná
O:	SO 01	Základní škola
R:	1	snížení energetické náročnosti
Soupis víceprací a méněprací		č.

VCP/MNP	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	Celk.bez DPH	Celk.vč.DPH
VCP	Podlepení a vyrovnání fasády pod izolant	m2	37,00	497	18 389,00	22 250,69
VCP	Prodloužení hmoždinek (EJOT)	ks	2176,00	6,5	14 144,00	17 114,24
VCP	Zpevnění fasády u hřiště - Perimetr+2x perlínka (zvýšení ceny na m2 záměnou mater.)	m2	26,00	397	10 322,00	12 489,62
VCP	hydroizolační pás s Cu folií	m2	3,20	1380	4 416,00	5 343,36
VCP	doplnění dle skut.-tepel.isol.stropů MW kladená vrchem tl.2x140 mm	m2	16,00	278	4 448,00	5 382,08
VCP	Folie podstřešní difuzní na bednění - na celé ploše půdy	m2	236,72	51,00	12 072,81	14 608,10
VCP	Otlučení starých omítek	m2	148,00	88	13 024,00	15 759,04
VCP	Stržení obložení v jídelně, zapravení, malba	m2	4,00	481	1 924,00	2 328,04
VCP, MNP,Celkem					78 739,81	95 275,17

FASÁDY Zlín s.r.o.
 Tř. T. Bati 5334
 766 01 ZLÍN ②
 IČ: 277 29 591, DIČ: CZ27729591

