
DODATEK č. 5

Smlouvy o dílo č. 013/2015

„Stavební úpravy budovy ZŠ Jasenná č.p. 15 za účelem snížení energetické náročnosti“

ze dne 19.08.2015

uzavřený po předchozím jednání a vzájemném souhlasu, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

SMLUVNÍMI STRANAMI

1.1. Objednatel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

TDI a koordinátor BOZP objednatele:

Tel.:

E-mail:

Obec Jasenná

Jasenná 190, PSČ: 763 13

00284017

CZ00284017

Roman Boháč, starosta

Roman Boháč, starosta

577 456 122

ou.jasenna@volny.cz

Ing. Petr Langr

602 747 860

langr@sic-l.com

1.2. Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

FASÁDY Zlín s.r.o.

Zlín, tř. T. Bati 5334, PSČ 760 01

vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 55185

277 29 591

CZ 277 29 591

214060949/0300

Ing. Ivar Taufer, jednatel

Ing. Ivar Taufer, jednatel

724 719 590

fasadyzlin@seznam.cz

Tomáš Bačík, stavbyvedoucí

724 719 624

fasadyzlin@seznam.cz

I.

Výše uvedené smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 19.08.2015 Smlouvu o dílo č. 013/2015, na základě které zhotovitel pro objednavatele provádí stavební úpravy budovy ZŠ Jasenná (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě:

1. Smluvní strany uzavřením tohoto dodatku č. 5 sjednávají změnu Smlouvy spočívající v realizaci víceprací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

2. V důsledku rozšíření předmětu díla se navyšuje cena za dílo o 75.654,70,- Kč bez DPH + DPH v zákonně stanovené výši.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem č. 5 nemění.
2. Tento dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 5 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží zhotovitel a po jednom objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 5 seznámily, že jsou si vědomy všech práv a povinností, které pro ně z tohoto dodatku č. 5 vyplývají, že odpovídá jejich vážné a svobodné vůli a na důkaz připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.


Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 – soupis prací a dodávek

V Jasenné dne 26. 10. 2015

V Zlíně dne 26. 10. 2015

Za objednatele:
Obec Jasenná



Roman Boháč, starosta

Za zhotovitele:
FASÁDY Zlín s.r.o.

Ing. Ivar Taufer, jednatel

FASÁDY Zlín s.r.o.
Tř. T. Bati 5334
768 01 ZLÍN ©
IČ: 277 29 591, DIČ: CZ27729591

Položkový soupis prací a dodávek

S:	15/082	ZŠ Jasenná
O:	SO 01	Základní škola
R:	1	snížení energetické náročnosti
		Soupis víceprací a méněprací
		č.

VCP/MNP	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	Celk.bez DPH	Celk.vč.DPH
VCP	PVC mřížka do dveří v kotelně	ks	2,00	750,00	1 500,00	1 815,00
VCP	Venkovní Al dveře do šaten 1020/2070 (změna materiálu)	ks	1,00	16 955,00	16 955,00	20 515,55
VCP	Vstupní dveře 1050/2070mm dveře vchod.jednokříd. PVC (změna materiálu)	ks	1,00	3 688,00	3 688,00	4 462,48
VCP	PVC dveře do skladu papíru 1000/2000 mm (nové místo opravy stáv.)	ks	1,00	21 167,00	21 167,00	25 612,07
VCP	malba WC chlapci	m2	6,70	41,00	274,70	332,39
VCP	Výplně otvorů v 1.NP - přípl.bezpečnostní sklo Connex	ks	13,00	1 776,00	23 088,00	27 936,48
VCP	D+M navýšení počtu žaluzií a ochranných sítí do oken dle požadavku objednatele	soub.	1,00	8 982,00	8 982,00	10 868,22
	VCP, MNP Celkem				75 654,70	91 542,19

FASÁDY ZHÚ s.r.o.
 Tr. T. Bati 5334
 768 01 ZÁV
 IČ: 277 29 591
 DIČ: CZ27729591

