

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 11/2015

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : **Obec Přemyslovice**
79851 Přemyslovice 281
statutární zástupce: Lubomír Štaffa, starosta tel. 582 378 291
00288683/CZ00288683
číslo účtu: 3426701/0100
dále jen objednatel

2. Zhotovitel : Stanislava Češková
Podměstí 49, 539 44 Proseč u Skutče
statutární zástupce: Stanislava Češková, majitelka firmy tel. 775 384 772
IČ/DIČ: 14515105 / CZ 6151271852
bank. spojení: Air Bank a.s.
číslo účtu: 1162946012/3030
dále jen zhotovitel

II.

Preambule

1. Dne 14.7.2015 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve zhotovení stavby „REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V PŘEMYSLOVICÍCH “ podél silnice II/366, dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Tomáš Rak, Truhlářská 263/24, 503 41, Hradec Králové, IČ: 74156179
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

III.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla.
2. Termín provedení díla uvedený v článku IV. odst. 2 smlouvy o dílo se mění na základě tohoto dodatku a nahrazuje se tímto novým zněním :


Termín ukončení stavebních prací : 30.6.2016

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

V Přemyslovicích dne 22. 2. 2016



.....
Objednatel Obec Přemyslovice
ing. Lubomír Štaffa - starosta obce

V Přemyslovicích dne 23.11.2015

Stanislava Češková
Podměstí 49, 539 44 Proseč
IČO: 14515105 DIČ: CZ6151271852
tel.. 775 384 772

.....
Zhotovitel
Stanislava Češková - majitelka firmy