



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLOČ.

uzavřená dle § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :

Obec Prostřední Bečva

Prostřední Bečva 272

756 56 Prostřední Bečva

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel :

Karel Kramoliš

Ostravská 964

756 61, Rožnov pod Radhoštěm

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Radim Gálik

tel. : 571 643 230

mobil: 724 179 469

email:starosta@prostrednibecva.cz

Karel Kramoliš

602 546 350

kramolis@wo.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.

č.účtu :1771178389/0800

číslo účtu :

Identifikační číslo:

00304221

121 15 347



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Daňové identifikační číslo:

CZ00304221

CZ6905165894

Zhotovitel je zapsaný na Městském úřadu ve
Valašském Meziříčí, č.j.MěÚVMŽ/1054/2010/Ro5

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je fyzickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Zateplení obecního úřadu Prostřední Bečva**

Stavební povolení:

Místo stavby : Prostřední Bečva

Projektant: HENKAI architekti
Ing.arch. Daniel Baroš, Rožnov pod Radhoštěm 1704, 756 61, Ing.arch. Michal Nejezchleb, Vidče 233, 756 53, Vidče

Autorský dozor: Lavi Engineering, s.r.o., Rozmarná 427. 250 64 Hovorčovice – Praha
Východ

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Libor Skácal, Semetín 1424, 75501 Vsetín

Stavbyvedoucí zhotovitele:

mobil:
email:

Technický dozor objednatele :

mobil:
email:

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zaslání daňových dokladů :
mobil:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

email:

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:

mobil:

email:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu (dále jen „dílo“)

Název veřejné zakázky:

„Zateplení obecního úřadu Prostřední Bečva“

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména i:

1. kompletační a koordinační činnost
2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
4. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených zadavatelem
5. zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)
7. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
8. vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba



9. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
10. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení
11. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., a zajistit účast stavbyvedoucího
12. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., při přejímacím řízení
13. provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
14. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy
15. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
16. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., a předání jeho originálu zadavateli při předání a převzetí díla
17. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele
18. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli
19. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce
20. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
21. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce a ověřené projektové dokumentace zpracované firmou **HENKAI architekti, Ing.arch. Daniel Baroš, Rožnov pod Radhoštěm 1704, 756 61, Ing.arch. Michal Nejezchleb, Vidče 233, 756 53, Vidče**(dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatel, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických



specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba není projektem členěna na stavební objekty.

- ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006Sb. a přílohou č.7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.
2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Objednatel si dle § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů nevyhraduje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Termín zahájení doby plnění
a předání staveniště:
povolení

Nejzazší termín dokončení a protokolární předání
a převzetí díla:

od nabytí právní moci stavebního

**do 2 měsíců od zahájení doby plnění a
předání staveniště, nejpozději však do
30.11.2015**

2. Místem plnění je k.ú.**Prostřední Bečva, CZ.**



IV. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

1 322 874,00 Kč (bez DPH)

277 804,00Kč DPH 21%

1 600 678,00 Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenmilionšestsettisícšestsetsedmdesátosm korun českých)

2. Součástí nabídkové ceny bude rezerva ve výši 5% z celkových stavebních nákladů, čímž se rozumí **celkové přímé realizační náklady bez DPH**, a to vzhledem k charakteru stavebních prací, dodávek a služeb. O čerpání rezervy bude rozhodovat zadavatel na základě písemně zdůvodněného požadavku vybraného uchazeče v souladu s postupem stanoveným poskytovatelem dotace a podpůrně zákonem o veřejných zakázkách.
3. Cena byla dohodnuta na základě objednatel vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýchodňuje objednatele.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo tvoří přiložené "Obchodní podmínky pro VZ „Zateplení obecního úřadu Prostřední Bečva" (dále také obchodní podmínky).
Přílohou č. 2 této smlouvy je naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná.
7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Prostřední Bečvě dne 12.10.2015

V Rožnově pod Radhoštěm dne 12.10.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Prostřední Bečva

Karel Kramoliš



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu


Ing. Radim Gálik, starosta

OBEC
756 56 Prošřední Bečva


Karel Kramoliš

STAVEBNÍ VÝŠKOVÉ PRÁCE
pomocí horolezecké techniky
KAREL KRAMOLIŠ
IČO: 2115347, DIČ: CZ6905165894
Ostravská 964, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm



Obchodní podmínky- příloha č. 1

Dle § 1751 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

ke SMLOUVĚ O DÍLOČ. Zateplení obecního úřadu Prostřední Bečva

I. PREAMBULE:

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je realizace díla spolufinancována z veřejných prostředků (zejména prostředků Evropské komise a státního rozpočtu ČR). Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy.

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

"Smlouvou o dílo" se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text necht' je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

- a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
- b) tyto obchodní podmínky;
- c) oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr
- d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.

"Nabídka"

- znamená nabídku zhotovitele jakožto uchazeče ve smyslu části druhé, hlavy VI, zák. č. 137/2006 Sb., v aktuálně účinném znění v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby v záhlaví těchto obchodních podmínek uvedené a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

"Výkaz výměr"

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 44, odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., v platném



znění, který byl uchazečem vyplněn jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby, a to ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci stavby. Výkaz výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), provozní soubory (označované PS), všeobecné položky. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako "jednotky"), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako "množství"), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako "sazba") a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako "částka").

" Účastníkem smlouvy o dílo"

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „úkony objednatelů“ úkony toho z objednatelů, jehož úkony jsou považovány listinou smlouvy o dílo za relevantní úkony všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla.

"Zhotovitel"

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je uchazečem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení uzavřena smlouva postupem podle části druhé, hlavy VIII, zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou postupem podle ust. § 69 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden uchazeč.

"Subdodavatel"

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za subdodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část předmětu díla bylo akceptováno objednatelem.

„Zadavatel veřejné zakázky“

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dílo.



„Komunikace“

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v každý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou právní úpravou) se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; povinnosti přebírat na těchto adresách doručenu poštu se takovýto příjemce zprostit teprve po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručena těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny článkem VII.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Předmět díla je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.
2. **Změny díla:** Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
 - a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla



- b) v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce (dodatečné stavební práce, dodávky a služby), které bude zadavatel písemně požadovata tyto jsou nutné pro realizaci díla
- c) spolufinancování z dotačních prostředků EU

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

2. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek dále a zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam subdodavatelů musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně předem písemně informovat a vyžádat si ke změně souhlas objednatele. Objednatel dá souhlas ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace pouze za podmínky, že zhotovitel předloží spolu s informací o změně tohoto subdodavatele i doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím tohoto subdodavatele. Objednatel může požadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen dostát svým závazkům. Objednatel má právo zúčastnit se jednání se subdodavatelem o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast subdodavatele na kontrolním dni. Jestliže na stavbě bude jiný subdodavatel, než subdodavatel uvedený v seznamu subdodavatelů nebo se budou subdodavatele podílet na zhotovení díla ve větším rozsahu, než je uvedeno v tomto odstavci, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč."
5. V souladu s ustanovením § 46d zákona nesmí zhotovitel nebo osoba s ním propojená provádět technický dozor na stavbě.
6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že :
 - a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
 - b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.



III. DOBA PLNĚNÍ:

1. Zhotovitel je povinen při realizaci zohlednit jak klimatické podmínky, tak technologické postupy pro daný charakter stavebních prací.
2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
3. U stavebních prací na fasádě má objednatel nebo zhotovitel v případě nepříznivých klimatických podmínek právo požadovat změnu termínu realizace díla, tj. prodloužení termínu dokončení díla o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo objektivně možné práce provádět, a po kterou by nebylo možné spravedlivě požadovat po zhotoviteli, aby v provádění díla pokračoval, nebo po objednateli, aby na provádění díla trval, Dílo však musí být dokončeno nejpozději do 30.11.2015.
4. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.
5. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. CENA DÍLA:

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo.
2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
3. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo.
4. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo je možné změnit v případě, že:
 - a) dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění
 - b) v případě dodatečných, objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatel a neobsažených v zadávací dokumentaci
 - c) v případě méněprací
 - d) změna technického řešení díla nebo změna materiálů.



5. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. II. Smlouvy o dílo vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:
- bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu.
 - k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
 - před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit do 5 dnů od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce
 - dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně jako je uvedeno v písm a)-d) tohoto odstavce.
6. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, nejméně však do konce roku 2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací.



V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly na uhrazení ceny za dílo po protokolárním předání a převzetí díla na základě objednatelům schváleného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce. Zhotovitel předloží objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla.

Objednatel provede kontrolu správnosti soupisu provedených prací a dodávek do tří pracovních dnů od předložení. Pokud nemá výhrady k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelům k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na objednatele.

Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a protokol o předání a převzetí díla.

3. Daňový doklad musí být předložen zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doložen nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jeho kontrolu.

4. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků EU OPŽP. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňový doklad dle požadavků Objednatelů s ohledem na požadavky poskytovatele dotace.

5. V případě dodatku k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelům odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

6. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění.

7. Podle ustanovení § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, bude u stavebních a montážních prací uvedených v číselném kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění.



8. Splatnost daňového dokladu je **30 dnů** ode dne jeho vystavení. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. V případě **přechodného nedostatku finančních prostředků** na straně objednatele může zástupce objednatele požádat o odklad splatnosti plateb a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět **bezpodmínečně**. Pro tento případ je sjednán následující postup:

V případě krátkodobého nedostatku finančních prostředků na straně objednatele poskytne zhotovitel objednateli prodlouženou lhůtu splatnosti daňových dokladů na **60 dnů**.

Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný ve smlouvě o dílo.

9. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
10. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele peněžního ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy o dílo.
11. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VI. STAVENIŠTĚ:

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být oploceno, osvětleno a zabezpečeno proti vniknutí třetích osob. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
4. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.



5. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
6. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.
7. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
8. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
9. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.
11. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
12. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přijímacím řízení dohodnuto jinak.

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., a přílohy č.9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působící-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak



pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.

3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen nejpozději do 14 dnů od data odsouhlasení zápisu ve stavebním deníku.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za týden, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější subdodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatele zhotovitele.

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
 - stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.



3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
- práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
 - kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
 - kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
 - provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou
 - kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
 - provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
 - účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
 - kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převjímce díla
 - připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveništi. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověřil v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů.

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

- Zhotovitel je povinen ke dni předání staveništi jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveništi seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.



2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.
3. **Vzhledem k charakteru objektu, ve kterém budou probíhat stavební práce, je zhotovitel povinen provádět stavební práce tak, aby byl provoz omezen co možná nejméně.**
4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2626 a §2627 Občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
8. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:**
Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.
 - a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
 - b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu



- dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
- c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
 - e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.
10. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.

11. **Technické podmínky**

Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

Technický standard

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.

Uživatelský standard

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

- a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy
- b) evropská technická schválení
- c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie
- d) mezinárodní normy, nebo
- e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.



Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je zadavatel s využitím odkazu na:

- a) české technické normy
- b) stavební technické osvědčení, nebo
- c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby.

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
 - a) projekt v jednom vyhotovení v tištěné formě ke dni podpisu smlouvy o dílo a dále v elektronické formě
 - b) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby
 - c) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
 - d) jméno technického dozoru objednatele a koordinátora a jejich oprávnění

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímací řízení:

- 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem. písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatel a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele.



- 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 2.4 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
 - doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů
 - záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
 - stavební deník (deníky)
 - osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 - zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
 - fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací
 - osvědčení o jakosti stavebních děl, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla
- Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:
- údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
 - popis díla, která je odevzdáváno
 - soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
 - dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
 - dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
 - seznam předaných dokladů
 - den, od kterého začne běžet záruční doba
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
 - v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.
- 2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
- 2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.



Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla objednatele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:

- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
- b) podmínky předčasného užívání
- c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.



XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 Občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli do 14 dnů od uzavření této smlouvy na kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 2mil. Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského zákoníku.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla (vady skryté). Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.
5. Délka záruky za jakost stavebních prací se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce **60 měsíců**.



6. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenesou odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti, jež vyžadují běžnou údržbu a na spotřební materiál.

7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
8. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
- a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
 - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - c) veškeré provedené montážní práce
 - d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e_mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejím odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajtelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.



4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XV. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **1000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši **1000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **10 000,-Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
- f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **50 000,- Kč**



- g) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu této smlouvy a dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace.
- h) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- 2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
- 4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVI. ZÁNİK SMLOUVY, Odstoupení od smlouvy:

- 1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy nebo obchodních podmínek:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 kalendářních dnů
 - b) delší jako 30 denní prodlení zhotovitele se splněním díla.
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele.



4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti
5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
 - zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
 - odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek.

XVII. SPORY:

Jakýkoliv **spor** vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným **soudem**, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

XVIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.



XIX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

XX. VYŠŠÍ MOC:

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XXI. ROZHODNÉ PRÁVO:

Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., Občanský zákoník v platném znění.

Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

V Prostřední Bečvě dne 12.10.2015

Za objednatele:
Obec Prostřední Bečva

Ing. Radim Gálik, starosta

OBEC
756 56 Prostřední Bečva

V Rožnově pod Radhoštěm dne 12.10.2015

Za zhotovitele:
Karel Kramoliš

Karel Kramoliš

STAVEBNÍ VÝŠKOVÉ PRÁČE
Bemoci inženýrské techniky
KAREL KRAMLÍŠ
IČO: 12115347, BIC: 025903165994
Ostravská 964, 756 01 Rožnov pod Radhoštěm

Položkový rozpočet stavby

Stavba: RS1503 Zateplení obecního úřadu obce Prostřední Bečva
Objekt: 01 Stavební řešení
Rozpočet: 1 Stavební řešení

Objednatel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: Karel Kramoliš IČ: 12115347
 Ostravská 964, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm DIČ: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	638 476,43
PSV	467 611,71
MON	141 303,65
Vedlejší náklady	75 482,09
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 322 873,88

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 322 873,88 CZK
Základní DPH	21 %	277 803,51 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 600 677,39 CZK**

v Rožnově pod Radhoštěm dne 12.10.2015


Karel Kramoliš
 Za zhotovitele
IČO: 12115347, DIČ: CZ6905165894
 Ostravská 964, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm


 Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 039,51	0
34	Stěny a příčky	HSV			51 870,20	4
5	Komunikace	HSV			19 950,90	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			337 166,93	25
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 281,21	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			41 023,18	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			89 491,39	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			57 163,78	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			36 489,33	3
712	Živičné krytiny	PSV			94 247,43	7
713	Izolace tepelné	PSV			123 810,61	9
762	Konstrukce tesařské	PSV			22 177,46	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			60 632,82	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			106 936,81	8
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			2 638,25	0
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			25 682,53	2
783	Nátěry	PSV			24 698,24	2
784	Malby	PSV			6 787,56	1
M21	Elektromontáže	MON			141 303,65	11
VN	Vedlejší náklady	VN			75 482,09	6
Cena celkem					1 322 873,88	100

Položkový rozpočet

S:	RS1503	Zateplení obecního úřadu obce Prostřední Bečva										
O:	01	Stavební řešení										
R:	1	Stavební řešení										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH				
Díl:	1	Zemní práce				3 039,51		3 677,81				
1	13220111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 rýha pro montáž zatepleného sokli : (6,8+14,94+6,8)*0,3*0,5	m3	4,28100 4,28000	580,00	2 482,98	21,00	3 004,41				
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 rýha pro montáž zatepleného sokli : (6,8+14,94+6,8)*0,3*0,5	m3	4,28100 4,28000	130,00	556,53	21,00	673,40				
Díl:	34	Stěny a příčky				51 870,20		62 762,94				
3	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na dřev. kc. závěs desky standard tl. 15 mm, bez izolace skladba S4 : 67,5 skladba S5 : 87,8	m2	155,30000 67,50000 87,80000	334,00	51 870,20	21,00	62 762,94				
Díl:	5	Komunikace				19 950,90		24 140,59				
4	91656111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou okapový chodník : 75,1	m	75,10000 75,10000	142,00	10 664,20	21,00	12 903,68				
5	5 02	Záhonový obrubník 1000/50/200 mm okapový chodník : 76 *1,01	ks	76,76000 76,76000	75,00	5 757,00	21,00	6 965,97				
6	5 02	D+M geotextilie okapový chodník okapový chodník, geotextilie pod kačírek : 75,1*0,5	m2	37,55000 37,55000	31,00	1 164,05	21,00	1 408,50				
7	5 03	D+M okapový chodník kačírek okapový chodník : 75,1*0,5	m2	37,55000 37,55000	63,00	2 365,65	21,00	2 862,44				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				337 166,93		407 971,99				
8	602011184RV1	Omítka stěn strukturovaná silikon silikátová barev skladba S1 : 220,4 skladba S7 : 25,7 sklad nezateplený : 35,0 skladba S8 : 31,4	m2	328,73750 220,40000 25,70000 35,00000 31,40000	238,00	78 239,53	21,00	94 669,83				

9	620471821U00	špalely : 0,8*3*0,3+(1,65*2+2,0)*0,3+(1,65*2+2,25)*0,3*2 (1,65*2+1,35)*0,35+0,5*3*0,3*4+(1,79*2+1,1)*0,3+(1,4*2+2,0)*0,3 (1,4*2+1,5)*0,3+(1,3*2+1,4)*0,3*2+(0,36*2+1,4)*0,3 Náěr základní pod loženou omítku skladba S1 : 220,4 skladba S7 : 25,7 sklad nezateplený : 35,0 skladba S8 : 31,4 špalely : 0,8*3*0,3+(1,65*2+2,0)*0,3+(1,65*2+2,25)*0,3*2	m2	5,64000 6,27000 4,33000 328,73750 220,40000 25,70000 35,00000 31,40000 5,64000 6,27000 4,33000 42,62710 22,21000	12,00	3 944,85	21,00	4 773,27
10	620991121R00	(1,65*2+1,35)*0,35+0,5*3*0,3*4+(1,79*2+1,1)*0,3+(1,4*2+2,0)*0,3 (1,4*2+1,5)*0,3+(1,3*2+1,4)*0,3*2+(0,36*2+1,4)*0,3 Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení 1.NP : 0,8*0,8+2,0*1,65+2,25*1,65*2+1,35*1,65+1,28*2,58+2,16*2,46 1,33*1,58*4+0,5*0,5*4+1,1*1,79 2.NP : 2,0*1,4+1,5*1,4+1,4*1,3*2+1,4*0,36 Soklová lišta tl 1 mm 12,65+14,25+4,46+1,91-1,28+15,1+7,12+6,96+6,94-1,1	m2	67,01000 67,01000 67,01000 11,37000 9,04000 9,04000 22,21000	16,00	682,03	21,00	825,26
11	622405912U00	KZS lišta roh nadpráží PVC+okapnička se síťovinou 0,8*2,0+2,25*2+1,35+0,5*4+1,1+2,0+1,5+1,4*3 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatěněná skladba S1 vyrovnání pod lepení izolantu : 220,4 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 omítka pod vrchní tenkovrstvou omítku - sklad : 35,0 Oprava vnějších omítek vápen. II. do 15 % skladba S1 : 220,4 skladba S2 : 104,85 skladba S8 : 31,4 Omítka vnější stěn, MC, štuková, složitost 1 - 2 skladba S8 : 31,4	m	19,45000 19,45000 220,40000 220,40000 35,00000 35,00000 356,65000 220,40000 104,85000 31,40000 31,40000 31,40000	36,00	700,20	21,00	847,24
12	622405932U01	KZS lišta roh nadpráží PVC+okapnička se síťovinou 0,8*2,0+2,25*2+1,35+0,5*4+1,1+2,0+1,5+1,4*3 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatěněná skladba S1 vyrovnání pod lepení izolantu : 220,4 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 omítka pod vrchní tenkovrstvou omítku - sklad : 35,0 Oprava vnějších omítek vápen. II. do 15 % skladba S1 : 220,4 skladba S2 : 104,85 skladba S8 : 31,4 Omítka vnější stěn, MC, štuková, složitost 1 - 2 skladba S8 : 31,4	m	19,45000 19,45000 220,40000 220,40000 35,00000 35,00000 356,65000 220,40000 104,85000 31,40000 31,40000 31,40000	36,00	700,20	21,00	847,24
13	622421121R00	KZS lišta roh Al+kanína 10x10mm 0,8*2+1,65*2*3+0,5*2*4+1,79*2+1,4*2*2+1,3*2*2+0,36*2	m2	30,60000	29,00	887,40	21,00	1 073,75
14	622421131R00	KZS lišta lišta připojovací PVC parapet	m	19,45000	31,00	602,95	21,00	729,57

19	622903110U00	0,8*2,0+2,25*2+1,35+0,5*4+1,1+2,0+1,5+1,4*3 Očištění fasád slož 1-2 tlak.vodou skladba S1 : 220,4 skladba S2 : 104,85 skladba S7 : 25,7	m2	19,45000 350,95000 220,40000 104,85000 25,70000	3,00	1 052,85	21,00	1 273,95
20	602016195-1	Penetrace stěn - silikon silikátová Systém ETICS skladba S7 : 25,7 skladba S1 : 220,4 sklad nezateplený : 35,0 skladba S8 : 31,4 špalety : 0,8*3*0,3+(1,65*2+2,0)*0,3+(1,65*2+2,25)*0,3*2 (1,65*2+1,35)*0,35+0,5*3*0,3*4+(1,79*2+1,1)*0,3+(1,4*2+2,0)*0,3 (1,4*2+1,5)*0,3+(1,3*2+1,4)*0,3*2+(0,36*2+1,4)*0,3	m2	328,73750 25,70000 220,40000 35,00000 31,40000 5,64000 6,27000	6,00	1 972,43	21,00	2 386,64
21	612445202R00	Stěrka sádrová vč. penetrace tl. 2 mm skladba S4 : 67,5 skladba S5 : 87,8	m2	155,30000 67,50000 87,80000	88,00	13 666,40	21,00	16 536,34
22	622 01	D+M nosného ocelového roštu skladba S2 : 104,85 skladba S7 : 25,7	m2	130,55000 104,85000 25,70000	85,00	11 096,75	21,00	13 427,07
23	622 02	D+M laťování provětrávané fasády skladba S2 : 104,85	m2	104,85000 104,85000	79,00	8 283,15	21,00	10 022,61
24	622483114RV1	D+M Pojistná difuzní folie odolná UV záření skladba S2 : 104,85	m2	104,85000 104,85000	22,00	2 306,70	21,00	2 791,11
25	622481211-1	Montáž výtužné sítě do stěrkového tmelu vč.sítě a stěrkového tmelu skladba S1 : 220,4 skladba S7 : 25,7 skladba S8 : 31,4 špalety S1 : 0,8*3*0,3+(1,65*2+2,0)*0,3+(1,65*2+2,25)*0,3*2 (1,65*2+1,35)*0,35+0,5*3*0,3*4+(1,79*2+1,1)*0,3+(1,4*2+2,0)*0,3	m2	293,73750 220,40000 25,70000 31,40000 5,64000 6,27000	130,00	38 185,88	21,00	46 204,91
26	622481211-2	Lepení izolantu do stěrkového tmelu skladba S1 : 220,4 skladba S6 : 17,0 skladba S8 : 31,4	m2	4,33000 312,71450 220,40000 17,00000 31,40000	138,00	43 154,60	21,00	52 217,07

27	622481211-3	<p>špalety S1 : $0,8 \times 3 \times 0,3 + (1,65 \times 2 + 2,0) \times 0,3 + (1,65 \times 2 + 2,25) \times 0,3 \times 2$ $(1,65 \times 2 + 1,35) \times 0,35 + 0,5 \times 3 \times 0,3 \times 4 + (1,79 \times 2 + 1,1) \times 0,3 + (1,4 \times 2 + 2,0) \times 0,3$ (1,4*2+1,5)*0,3+(1,3*2+1,4)*0,3*2+(0,36*2+1,4)*0,3 špalety S2 : $(2,58 \times 2 + 1,28) \times 0,3 + (2,46 \times 2 + 2,16) \times 0,3 + (1,58 \times 2 + 1,33) \times 0,3 \times 4$ skladba S10 : 8,24 pod parapety : $(0,8 \times 2,0 + 2,25 \times 2 + 1,35 + 2,16 + 1,33 \times 4 + 0,5 \times 4 + 2,0 + 1,5) \times 0,3$ (1,4*2+1,4+2,16+1,33*4)*0,3</p>	ks	3,50000 1 536,04000 1 322,40000 17,00000 188,40000 8,24000 238,40380 227,01000 -6,12000 17,51000 16,72450 5,64000 6,27000 4,33000 0,49000 20,02030 9,44000 0,28000 6,49000 3,50000 0,30000	33,14	50 904,37	21,00	61 594,29
28	622481211-4	Pěnový polystyren EPS grafit 100, tl. 150 mm dodávka skladba S1 : 220,4*1,03 odpočet polystyrenu XPS 300 : -0,45*13,2*1,03 skladba S6 : 17,0*1,03 Pěnový polystyren EPS grafit 100, tl. 50 mm dodávka špalety : $0,8 \times 3 \times 0,3 + (1,65 \times 2 + 2,0) \times 0,3 + (1,65 \times 2 + 2,25) \times 0,3 \times 2$ $(1,65 \times 2 + 1,35) \times 0,35 + 0,5 \times 3 \times 0,3 \times 4 + (1,79 \times 2 + 1,1) \times 0,3 + (1,4 \times 2 + 2,0) \times 0,3$ $(1,4 \times 2 + 1,5) \times 0,3 + (1,3 \times 2 + 1,4) \times 0,3 \times 2 + (0,36 \times 2 + 1,4) \times 0,3$ ztrátě : 0,487 Deska polyuretanová tl. 20 mm dodávka špalety S2 : $(2,58 \times 2 + 1,28) \times 0,3 + (2,46 \times 2 + 2,16) \times 0,3 + (1,58 \times 2 + 1,33) \times 0,3 \times 4$ špalety pro provětrávanou fasádu, ztrátě : 0,2833 pod parapety : $(0,8 \times 2,0 + 2,25 \times 2 + 1,35 + 2,16 + 1,33 \times 4 + 0,5 \times 4 + 2,0 + 1,5) \times 0,3$ (1,4*2+1,4+2,16+1,33*4)*0,3 pod parapety ztrátě : 0,3	m2	238,40380 161,00 46 443,44	38 383,01	21,00	46 443,44	
29	622481211-5	Pěnový polystyren EPS grafit 100, tl. 50 mm dodávka skladba S1 : 220,4*1,03 odpočet polystyrenu XPS 300 : -0,45*13,2*1,03 skladba S6 : 17,0*1,03 Pěnový polystyren EPS grafit 100, tl. 50 mm dodávka špalety : $0,8 \times 3 \times 0,3 + (1,65 \times 2 + 2,0) \times 0,3 + (1,65 \times 2 + 2,25) \times 0,3 \times 2$ $(1,65 \times 2 + 1,35) \times 0,35 + 0,5 \times 3 \times 0,3 \times 4 + (1,79 \times 2 + 1,1) \times 0,3 + (1,4 \times 2 + 2,0) \times 0,3$ $(1,4 \times 2 + 1,5) \times 0,3 + (1,3 \times 2 + 1,4) \times 0,3 \times 2 + (0,36 \times 2 + 1,4) \times 0,3$ ztrátě : 0,487 Deska polyuretanová tl. 20 mm dodávka špalety S2 : $(2,58 \times 2 + 1,28) \times 0,3 + (2,46 \times 2 + 2,16) \times 0,3 + (1,58 \times 2 + 1,33) \times 0,3 \times 4$ špalety pro provětrávanou fasádu, ztrátě : 0,2833 pod parapety : $(0,8 \times 2,0 + 2,25 \times 2 + 1,35 + 2,16 + 1,33 \times 4 + 0,5 \times 4 + 2,0 + 1,5) \times 0,3$ (1,4*2+1,4+2,16+1,33*4)*0,3 pod parapety ztrátě : 0,3	m2	227,01000 -6,12000 17,51000 16,72450 5,64000 6,27000 4,33000 0,49000 20,02030 9,44000 0,28000 6,49000 3,50000 0,30000	55,00	919,85	21,00	1 113,02
30	622481211-6	Deska polyuretanová tl. 20 mm dodávka špalety S2 : $(2,58 \times 2 + 1,28) \times 0,3 + (2,46 \times 2 + 2,16) \times 0,3 + (1,58 \times 2 + 1,33) \times 0,3 \times 4$ špalety pro provětrávanou fasádu, ztrátě : 0,2833 pod parapety : $(0,8 \times 2,0 + 2,25 \times 2 + 1,35 + 2,16 + 1,33 \times 4 + 0,5 \times 4 + 2,0 + 1,5) \times 0,3$ (1,4*2+1,4+2,16+1,33*4)*0,3 pod parapety ztrátě : 0,3	m2	20,02030 9,44000 0,28000 6,49000 3,50000 0,30000	51,00	1 021,04	21,00	1 235,46

31	622481211-7	Pénový polystyren EPS grafit 100, tl. 100 mm dodávka	m2	8,48720	85,00	721,41	21,00	872,91
		skladba S10 : 8,24*1,03		8,49000				
32	622481211-8	Dodávka polystyrenu XPS 300 tl. 150 mm pás podél zelené střechy	m2	6,11820	252,00	1 541,79	21,00	1 865,57
		0,45*13,2*1,03		6,12000				
33	62499-0019	Příplatek za lepení na nesavý podkl.	m2	25,70000	15,00	385,50	21,00	466,46
		skladba S7 : 25,7		25,70000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 281,21		2 760,26
34	632451024R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	11,69850	195,00	2 281,21	21,00	2 760,26
		pod parapety : (0,8+2,0+2,25*2+1,35+2,16+1,33*4+0,5*4+2,0+1,5)*0,3		6,49000				
		(1,4*2+1,4)*0,3		1,26000				
		vyrovňání atiky po odbourání : 26,33*0,3*0,5		3,95000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				41 023,18		49 638,05
35	941941031R00	Lešení a stavební výtahy						
35	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.do 1 m, H 10 m	m2	393,75480	34,00	13 387,66	21,00	16 199,07
		1,95*1,4+14,25*6,9+1,91*2,78+15,1*3,23+(7,12+9,05+9,0		264,19000				
		+1,95+6,96)*3,2		129,56000				
		6,94*2,1+4,1*3,87+9,15*6,5+3,6*1,7+14,25*1,5+2,7*4,5		787,50960	15,00	11 812,64	21,00	14 293,29
36	941941191RT2	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení vlastní	m2	787,50960				
		393,7548*2		787,51000				
37	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1 m, H 10 m	m2	393,75480	19,00	7 481,34	21,00	9 052,42
		1,95*1,4+14,25*6,9+1,91*2,78+15,1*3,23+(7,12+9,05+9,0		264,19000				
		+1,95+6,96)*3,2		129,56000				
		6,94*2,1+4,1*3,87+9,15*6,5+3,6*1,7+14,25*1,5+2,7*4,5		787,50960				
38	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	53,00000	68,00	3 604,00	21,00	4 360,84
39	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	393,75480	5,00	1 968,77	21,00	2 382,21
		1,95*1,4+14,25*6,9+1,91*2,78+15,1*3,23+(7,12+9,05+9,0		264,19000				
		+1,95+6,96)*3,2		129,56000				
		6,94*2,1+4,1*3,87+9,15*6,5+3,6*1,7+14,25*1,5+2,7*4,5		787,50960				
40	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	787,50960	1,00	787,51	21,00	952,89
		393,7548*2		787,51000				
41	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	393,75480	3,00	1 181,26	21,00	1 429,32
		1,95*1,4+14,25*6,9+1,91*2,78+15,1*3,23+(7,12+9,05+9,0		264,19000				
		+1,95+6,96)*3,2		129,56000				

42 941 01	6,94*2,1+4,1*3,87+9,15*6,5+3,6*1,7+14,25*1,5+2,7*4,5	Provizorní nadstřešení nad vstupem	kpl	1,00000	800,00	800,00	21,00	968,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stávkách				89 491,39			108 284,58
43 952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří		m2	42,62710	21,00	895,17	21,00	1 083,16
	1.NP :			22,21000				
	0,8*0,8+2,0*1,65+2,25*1,65+2*1,35*1,65+1,28*2,58+2,16*2,46							
	1,33*1,58*4+0,5*0,5*4+1,1*1,79			11,37000				
	2.NP : 2,0*1,4+1,5*1,4+1,3*2+1,4*0,36			9,04000				
44 952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m		m2	101,40000	40,00	4 056,00	21,00	4 907,76
	podlahová plocha 2.NP : 101,4			101,40000				
45 953922111R00	Montáž tvarovky větrací vč. dodávky mřížek		kus	4,00000	152,00	608,00	21,00	735,68
	odvětrání půdního prostoru : 4			4,00000				
46 95 01	D+M instalační dvířka pro fasádu 1500x1000		ks	1,00000	1 794,00	1 794,00	21,00	2 170,74
47 95 02	D+M instalační dvířka pro fasádu 350x500 mm		ks	1,00000	592,00	592,00	21,00	716,32
48 95 03	D+M instalační dvířka pro fasádu 430x560 mm		ks	1,00000	502,00	502,00	21,00	607,42
49 95 05	Napojení sítěšních svodů do kanalizace		kpl	1,00000	2 200,00	2 200,00	21,00	2 662,00
50 95 06	D+M Odvětrání soklu vč mřížky		m	74,52000	145,00	10 805,40	21,00	13 074,53
	(12,6+14,25+4,46+5,95)*2			74,52000				
51 95 07	Zpětná montáž držáku na vlnjku		ks	1,00000	125,00	125,00	21,00	151,25
52 95 08	Zpětná montáž nástěnký		ks	1,00000	100,00	100,00	21,00	121,00
53 95 09	Zpětná montáž informační cedule		ks	1,00000	200,00	200,00	21,00	242,00
54 95 10	Zpětná montáž státního znaku		ks	1,00000	120,00	120,00	21,00	145,20
55 95 11	Zpětná montáž popisného čísla		ks	1,00000	75,00	75,00	21,00	90,75
56 95 12	Zpětná montáž alarmu		kpl	1,00000	100,00	100,00	21,00	121,00
57 95 13	Zpětná montáž satelitní antény		ks	1,00000	138,82	138,82	21,00	167,97
58 95 14	Zpětná montáž osvětlení		ks	2,00000	130,00	260,00	21,00	314,60
59 95 15	D+M mřížky odvětrání kotelny		ks	1,00000	280,00	280,00	21,00	338,80
60 95 16	D+M odtahu hygienického zařízení		kpl	1,00000	315,00	315,00	21,00	381,15
61 95 16	D+M Táhla a kotvících prvků pro stříšku		kpl	1,00000	1 100,00	1 100,00	21,00	1 331,00
62 95 17	D+M Hodiny na fasádu		kpl	1,00000	65 000,00	65 000,00	21,00	78 650,00
63 95 18	Zpětná montáž antény na komín po obkladu komína		kpl	1,00000	225,00	225,00	21,00	272,25
Díl: 96	Bourání konstrukcí				57 163,78			69 168,17
64 113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho		m2	37,55000	35,00	1 314,25	21,00	1 590,24
	okapový chodník : 75,1*0,5			37,55000				
65 113107111R00	Odstřanění podkladu,kam,těžené tl,10 cm		m2	37,55000	28,00	1 051,40	21,00	1 272,19
	okapový chodník : 75,1*0,5			37,55000				

66	762132811R00	Demontáž podbití říms	m2	15,00000	26,00	390,00	21,00	471,90
67	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	26,93000	18,00	484,74	21,00	586,54
68	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	50,50000	32,00	1 616,00	21,00	1 955,36
69	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn odstranění stávajícího obkladu na fasádě : 50,5	m2	50,50000	33,00	1 666,50	21,00	2 016,47
70	766421812R00	Demontáž obložení podhledů roštů obložení stěn	m2	155,50000	54,00	8 397,00	21,00	10 160,37
71	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	155,50000	15,00	2 332,50	21,00	2 822,33
72	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC 26,33*0,3*0,5	m3	3,94950	392,00	1 548,20	21,00	1 873,32
73	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2 okno skladu : 1,1*0,66	m2	0,72600	52,00	37,75	21,00	45,68
74	978015231R00	Oliučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 15 % skladba S1 : 220,4	m2	356,65000	6,00	2 139,90	21,00	2 589,28
75	978015291R00	Oliučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % skladba S2 : 104,85	m2	220,40000				
76	978015391R00	Oliučení omítek vnějších MVC, ostění oken omítka skladu skladba S8 : 31,4	m2	31,40000				
77	978059631R00	Oliučení omítek vnějších MVC, ostění oken špalety : 0,8*3*0,15+(1,65*2+2,0)*0,15+(1,65*2+2,25)*0,15*2	m2	35,00000	32,00	1 120,00	21,00	1 355,20
78	96 01	(1,65*2+1,35)*0,15+(2,58*2+1,28)*0,15+(2,46*2+2,16)*0,15	m2	12,72450	37,00	470,81	21,00	569,68
79	96 03	(1,58*2+1,33)*0,15*4+0,5*3*0,15*4+(1,79*2+1,1)*0,15	m2	2,82000				
80	96 04	(1,4*2+2,0)*0,15+(1,4*2+1,5)*0,15+(1,3*2+1,4)*0,15*2	m2	0,32000				
81	96 05	(0,36*2+1,4)*0,15	m2	26,00000	63,00	1 638,00	21,00	1 981,98
82	96 06	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	kpl	1,00000	370,00	370,00	21,00	447,70
83	96 07	Demontáž stříšky nad vstupem	kpl	1,00000	105,00	105,00	21,00	127,05
84	96 08	Demontáž držáku na vlajku, nástěnky, inform.cedule státního znaku, popisného čísla	kpl	1,00000	30,00	30,00	21,00	36,30
85	96 09	Demontáž alarmu	kpl	1,00000	40,00	40,00	21,00	48,40
86	96 10	Demontáž satelitní antény	kpl	1,00000	50,00	50,00	21,00	60,50
87	96 11	Demontáž osvětlení, 2 ks	kpl	1,00000	215,00	215,00	21,00	260,15
88	96 12	Demontáž vyhřívání okapů	m2	80,00000	68,00	5 440,00	21,00	6 582,40
89	96 13	Odstranění souvrství ploché střechy - krytina provětrávaná síťechna, dřevěná konstrukce	kpl	1,00000	150,00	150,00	21,00	181,50
90	96 14	Demontáž antény z komína před obkladem komína	t	33,74426	130,00	4 386,75	21,00	5 307,97
91	979019100U00	Svislá doprava suti za 1.podlaží						

88	979019210U00	Přípl za další podlaží svís dopravy	1	33,74426	63,00	2 125,89	21,00	2 572,33
89	979081111R00	Odvoz suti a vylour. hmot na skládku do 1 km	1	33,74426	162,00	5 486,57	21,00	6 614,55
90	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	1	978,58367	5,00	4 892,92	21,00	5 920,43
91	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	1	33,74426	122,00	4 116,80	21,00	4 981,33
92	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	1	33,74426	15,00	506,16	21,00	612,45
93	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	1	33,74426	150,00	5 061,64	21,00	6 124,58
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		36 489,33		36 489,33	21,00	44 152,09
94	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	1	51,75791	705,00	36 489,33	21,00	44 152,09
Díl:	VN	Vedlejší náklady				75 482,09		91 333,33
95	VN 01	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00
96	VN 02	Náklady na zřízení a odstranění stavenišť	kpl	1,00000	6 300,00	6 300,00	21,00	7 623,00
97	VN 03	Uvedení povrchů dotčených stavbou do pův.stavu (komunikace, chodníky, zeleň)	kpl	1,00000	900,00	900,00	21,00	1 089,00
98	VN 04	Provedení zkoušek, revizí, doložení atestů certifikátů a prohlášení o shodě	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00
99	VN 05	Zhotovení dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00
100	VRN7	Rezerva rozpočtu, 5% z přímých realizačních nákladů (bez VN a ON)	Soubor	1,00000	62 282,09	62 282,09	21,00	75 361,33
Díl:	712	Živičné krytiny				94 247,43		114 039,39
101	712471801RZ4	Povlaková krytina do 30°, fólii PVC volně 1 vrstva - včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm	m2	103,00000	270,00	27 810,00	21,00	33 650,10
		skladba S3 : 86,0		86,00000				
		skladba S6 : 17,0		17,00000				
102	712491171RZ1	Povlaková krytina střech do 30°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	17,00000	22,00	374,00	21,00	452,54
		skladba S6 : 17,0		17,00000				
103	712491171RZ2	Povlaková krytina střech do 30°, podklad. textilie 2 vrstvy - včetně dodávky textilie	m2	172,00000	36,00	6 192,00	21,00	7 492,32
		skladba S3 : 86,0*2		172,00000				
104	712 49	D+M filtrační a akumulační vrstva geotextilie 300g/m2	m2	86,00000	103,00	8 858,00	21,00	10 718,18
		skladba S3 : 86,0		86,00000				
105	712 50	D+M zahradnický substrát	m2	75,00000	224,00	16 800,00	21,00	20 328,00
		skladba S3 : 86,0		86,00000				
		odpočet kačíku : -11,0		-11,00000				
106	712 51	D+M extenzivní vrstva	m2	86,00000	265,00	22 790,00	21,00	27 575,90
		skladba S3 : 86,0		86,00000				
107	712 52	D+M Nopová drenážní vrstva	m2	86,00000	43,00	3 698,00	21,00	4 474,58
		skladba S3 : 86,0		86,00000				
108	712 53	D+M betonové tvarovky pro ukotvení substrátu	m	11,63000	263,00	3 058,69	21,00	3 701,01
109	712 54	D+M kačírek - oddělovací pás podél atiky	m2	11,00000	75,00	825,00	21,00	998,25

110	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	1 280,58090	3,00	3 841,74	21,00	4 648,51
Díl: 713		Izolace tepelné				123 810,61		149 810,84
111	71311111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci skladba S5 : 87,8	m2	87,80000	32,00	2 809,60	21,00	3 399,62
112	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci skladba S4 : 67,5	m2	67,50000	95,00	6 412,50	21,00	7 759,13
113	71314111R00	Izolace tepelná střech plně lep., 1vrstvá skladba S3 : 86,0	m2	86,00000	56,00	4 816,00	21,00	5 827,36
114	713141221RO6	D+M parozábrany, přelep. spojů skladba S4 : 67,5	m2	249,90000	55,00	13 744,50	21,00	16 630,85
115	713191100RT9	skladba S5 : 87,8	m2	87,80000	48,00	4 214,40	21,00	5 099,42
116	283763516R	Deska XPS 300, tl. 100 mm, sokl skladba S8 : 31,4*1,03	m2	32,34200	252,00	8 150,18	21,00	9 861,72
117	713 01	Minerální vlna tl. 180 mm dodávka skladba S2 : 104,85*1,03	m2	107,99550	98,00	10 583,56	21,00	12 806,11
118	713 02	Pěnový polystyren EPS grafit 100, tl. 250-375 mm dodávka skladba S3, průměrná tl. 312 mm : 86,0*0,312*1,03 odpočet XPS 300 : -0,2*4,2*0,312*1,03	m3	27,36710	1 812,00	49 589,19	21,00	60 002,92
119	713 03	Dodávka minerální vlny mezi krokve, tl. 120mm skladba S4 : 67,5*1,03	m2	69,52500	68,00	4 727,70	21,00	5 720,52
120	713 04	Minerální vlna t. 200 mm dodávka skladba S4 : 67,5*1,03	m2	69,52500	102,00	7 091,55	21,00	8 580,78
121	713 05	Polystyren XPS 300 pás podél ukončení střechy u okapu 0,2*4,2*1,03	m2	0,86520	252,00	218,03	21,00	263,82
122	713131121RV2	Izolace tepelná stěn vkládaná do konstrukce 1 vrstva skladba S2, minerální vlna vkládaná do nosného roštu : 104,85	m2	172,35000	43,00	7 411,05	21,00	8 967,37
123	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m skladba S4 : 67,5	%	2 021,17391	2,00	4 042,35	21,00	4 891,24
Díl: 762		Konstrukce tesařské				22 177,46		26 834,73
124	713111211RZ1	D+M pojistná hydroizolace skladba S4 : 67,5	m2	67,50000	25,00	1 687,50	21,00	2 041,88

125	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 stříška	m	7,38000	105,00	774,90	21,00	937,63
		rám z fošen 60x80-130 mm : 1,0*2+0,86*2+(0,57*3+0,06*2)*2		7,38000				
		Miž bednění střecha OSB	m2	4,74000	81,00	383,94	21,00	464,57
		podklad pro oplechování okraje střechy : 0,4*4,2+0,45*6,8		4,74000				
127	762341630RV1	Bednění okapových říms z desek hoblovaných vč. materiálu	m2	13,22400	209,00	2 763,82	21,00	3 344,22
		14,25*0,314*2+14,25*0,15*2		13,22000				
		Záklon strop 1x OSB pero+dr. 20 mm stříška	m2	1,97000	315,00	620,55	21,00	750,87
		1,97*1,0		1,97000				
129	762 01	D+M dřevěný rošt pro uložení minerální vlny	m2	67,50000	127,00	8 572,50	21,00	10 372,73
		skladba S4 : 67,5		67,50000				
130	762 02	Materiál pro stříšku fošny	m3	0,06280	4 650,00	292,02	21,00	353,34
		1,0*0,06*0,13*2+0,86*0,06*0,13*2+(0,57*3+0,06*2)*0,06*0,13*2		0,06000				
		ztrátové : 0,0052		0,01000				
131	762 03	Deska OSB tl. 20 mm	m2	5,21400	175,00	912,45	21,00	1 104,06
		0,4*4,2*1,1+0,45*6,8*1,1		5,21000				
132	762 04	D+M fošny vč kotveních úhelníků podél okraje střechy u okapu	ks	7,00000	320,00	2 240,00	21,00	2 710,40
133	762342204RV1	Montáž latování stěn, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	67,50000	32,00	2 160,00	21,00	2 613,60
		skladba S4 : 67,5		67,50000				
134	998762202R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	%	252,82641	7,00	1 769,78	21,00	2 141,43
Díl:	764	Konstrukce klempířské				60 632,82		73 365,71
135	764352840R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 30°	m	10,50000	14,00	147,00	21,00	177,87
136	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	13,50000	13,00	175,50	21,00	212,36
137	764752131U00	Miž koleno odpadní D -100 vč dodávky	kus	8,00000	281,00	2 248,00	21,00	2 720,08
		3/K : 8		8,00000				
138	764918101R00	Z+M Krytina hladké z ocel. popl. plechu do 30° vč. dodávky poplast. plechu	m2	1,97000	503,00	990,91	21,00	1 199,00
		stříška nad vstupem : 1,97*1,0		1,97000				
139	764918233R00	Z+M okapů z popl. pl. živič. fóli krytina, rš 560 mm vč. dodávky poplast. plechu	m	21,90000	395,00	8 650,50	21,00	10 467,11
		K/7 : 21,9		21,90000				
140	764918336R00	Z+M. lenov z popl. plech. na plochých střech, rš 700 vč. dodávky poplast. plechu	m	3,48000	474,00	1 649,52	21,00	1 995,92
		6/K : 3,48		3,48000				

141	764918337R00	Z+M.lernov.z popl.plech.na plochých střech. rš 820 vč. dodávky poplast. plechu 5/K : 24,75	m	24,75000	496,00	12 276,00	21,00	14 853,96
142	764919512R00	D+M.žlabů z popl.plech podokapní půlkruh rš 330mm K/4 : 10,75	m	24,75000	422,00	4 536,50	21,00	5 489,17
143	764928104R00	Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 210 vč. dodávky poplast. plechu 8/K : 1,15	m	1,15000	203,00	233,45	21,00	282,47
144	764928105R00	Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 350 10/K : 2,16	m	2,16000	258,00	557,28	21,00	674,31
145	764928106R00	Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 400 vč. dodávky poplast. plechu 1/K : 18,19	m	18,19000	277,00	5 038,63	21,00	6 096,74
146	764928107R00	Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 470 9/K : 2,26	m	2,26000	302,00	682,52	21,00	825,85
147	764928108R00	Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 520 vč. dodávky poplast. plechu 2/K : 5,84	m	5,84000	336,00	1 962,24	21,00	2 374,31
148	764929502R00	D+M odpadní trouby z popl.plechu, kruhové D100 mm K/3 : 18,2	m	18,20000	296,00	5 387,20	21,00	6 518,51
149	764 01	Zpětná montáž vyhřívání okapů	kpl	1,00000	600,00	600,00	21,00	726,00
150	764 02	Oprava stávající plechové krytiny	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00
151	764 03	Nátěr stávajících klempířských konstrukcí	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00
152	764 04	D+M Doplnění sněhových zachytávačů	ks	56,00000	45,00	2 520,00	21,00	3 049,20
153	764 05	D+M perforovaná drenážní lišta 7/K : 11,3	m	11,30000	123,00	1 389,90	21,00	1 681,78
154	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr. výšky do 12 m	%	793,83280	2,00	1 587,67	21,00	1 921,08
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				106 936,81		129 393,54
155	762523104RT3	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken včetně dodávky, prkna hoblovaná tl. 24 mm skladba S5 : 87,8	m2	87,80000	252,00	22 125,60	21,00	26 771,98
156	766412131R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami, š. do 6 cm skladba S2 : 104,85 špalety S2 : (2,58*2+1,28)*0,37+(2,46*2+2,16)*0,37+(1,58*2+1,33)*0,4 2*4	m2	117,39560	234,00	27 470,57	21,00	33 239,39
157	766414123R00	Montáž desek na ocelový rošt vč. desek cementovláknitých tl. 15 mm, voděodol. skladba S7 : 25,7	m2	25,70000	229,00	5 885,30	21,00	7 121,21

158	766421221R00	Obložení podhledů jednod. palubkami MD š. do 6 cm stříška 1,97*1,0	m2	1,97000	283,00	557,51	21,00	674,59
159	766 03	Obkladová palubka hoblovaná tl. 20 mm modřín předzvětralý skladba S2 : 104,85*1,04 špalely S2 : (2,58*2+1,28)*0,37+(2,46*2+2,16)*0,37+(1,58*2+1,33)*0,4 2*4 ztrátě pro špalely : 0,5 podhled stříšky : 1,97*1,0*1,04 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	m2	124,13840 109,04000 12,55000	398,00	49 407,08	21,00	59 782,57
160	998766201R00	Otvorové prvky z plastu Montáž okno plastové sklad Okno plastové 1100 x 660 mm, otevíravé, sklípné Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1 490,75164	1,00	1 490,75	21,00	1 803,81
Díl:	769	Konstrukce z přírodního kamene				2 638,25		3 192,28
161	769 01	Spařování maltou MC, obklad kamenem	m	3,52000	148,00	520,96	21,00	630,36
162	769 02	Obklad stěn kamen. měkkým, rovny'm tl. 4 a 5 cm pouze montáž - obklad ve specifikaci	ks	1,00000	2 066,00	2 066,00	21,00	2 499,86
163	998771201R00	Obklad pískovcový do tl. 50 mm dodávka skladba S9 : 11,9	%	25,64640	2,00	51,29	21,00	62,06
Díl:	782					25 682,53		31 075,86
164	627452101R00	Nátěry	m2	11,90000	44,00	523,60	21,00	633,56
165	78211150RT1	Udržba, nátěr synt. truhl.vyr. 1x +1x email +1x tm nátěr stávajících konstrukcí podbití firms : 5,814*0,15*4+5,814*0,42*4 3,57*0,08*2+4,5*0,08+4,5*0,25+3,57*0,35+4,5*0,35 Nátěr nátěr synt. truhl.vyr. 1x +2x email nátěr podbití firms -firmsy nové : 14,25*0,314*2+14,25*0,15*2 stříška : 1,97*1,0+1,0*0,17*2+1,97*0,12 Nátěr tesacíských konstrukcí ochranný napuštění olejem skladba S2 : 104,85 špalely S2 : (2,58*2+1,28)*0,37+(2,46*2+2,16)*0,37+(1,58*2+1,33)*0,4 2*4	m2	11,90000 11,90000 11,90000	44,00 485,00	523,60 5 771,50	21,00 21,00	633,56 6 983,52
166	782 01	Obklad pískovcový do tl. 50 mm dodávka skladba S9 : 11,9*1,15	m2	11,90000	1 371,00	18 762,14	21,00	22 702,19
167	998782201R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	%	416,85700	1,50	625,29	21,00	756,60
Díl:	783					24 638,24		29 884,87
168	783623920R00	Nátěry	m2	18,13660	136,00	2 466,58	21,00	2 984,56
169	783695117U00	Udržba, nátěr synt. truhl.vyr. 1x +1x email +1x tm nátěr stávajících konstrukcí podbití firms : 5,814*0,15*4+5,814*0,42*4 3,57*0,08*2+4,5*0,08+4,5*0,25+3,57*0,35+4,5*0,35 Nátěr nátěr synt. truhl.vyr. 1x +2x email nátěr podbití firms -firmsy nové : 14,25*0,314*2+14,25*0,15*2 stříška : 1,97*1,0+1,0*0,17*2+1,97*0,12 Nátěr tesacíských konstrukcí ochranný napuštění olejem skladba S2 : 104,85 špalely S2 : (2,58*2+1,28)*0,37+(2,46*2+2,16)*0,37+(1,58*2+1,33)*0,4 2*4	m2	18,13660 13,26000 4,88000	136,00	2 466,58	21,00	2 984,56
170	783785303R00	Udržba, nátěr synt. truhl.vyr. 1x +1x email +1x tm nátěr stávajících konstrukcí podbití firms : 5,814*0,15*4+5,814*0,42*4 3,57*0,08*2+4,5*0,08+4,5*0,25+3,57*0,35+4,5*0,35 Nátěr nátěr synt. truhl.vyr. 1x +2x email nátěr podbití firms -firmsy nové : 14,25*0,314*2+14,25*0,15*2 stříška : 1,97*1,0+1,0*0,17*2+1,97*0,12 Nátěr tesacíských konstrukcí ochranný napuštění olejem skladba S2 : 104,85 špalely S2 : (2,58*2+1,28)*0,37+(2,46*2+2,16)*0,37+(1,58*2+1,33)*0,4 2*4	m2	15,77040 13,22000	107,00	1 687,43	21,00	2 041,79
Díl:	784					6 787,56		8 212,95

171 784195412R00	Malba tekutá z malířských směsí, bílá, 2 x 2.NP, stěny : 201,94	m2	201,94000	19,00	3 836,86	21,00	4 642,60
172 78445222R00	Malba sadrokartonových konstrukcí skladba S4 : 67,5 skladba S5 : 87,8	m2	201,94000 155,30000 67,50000 87,80000	19,00	2 950,70	21,00	3 570,35
Díl: M21	Elektromontáže				141 303,65		170 977,42
173 743621120R00	D+M soustavy bleskosvodu	kpl	1,00000	124 638,65	124 638,65	21,00	150 812,77
174 743-62-1120.A	Zemní práce k bleskosvodu	kpl	1,00000	16 665,00	16 665,00	21,00	20 164,65

Celkem 1 322 873,88

Poznámky uchazeče k zadání

