



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## **Dodatek č. 4 ke SMLouvě O Dílo ze dne 13. 11. 2012**

Číslo smlouvy zhotovitele 093/MDCV/12

### **I. Smluvní strany**

#### **Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV)**

adresa: Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín  
IČ: 702 38 880  
DIČ: CZ70238880  
Č.bank.účtu: 198081845/0300  
zastupovaný: Ing. Jaromírem Kudlíkem, předsedou Rady Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko  
a panem Josefem Daňkem, členem Rady Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

Osoby oprávněné k jednání: Ing. Jaromír Kudlík, předseda Rady Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

#### **STRABAG a.s.**

adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
IČO.: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
Č.bank.účtu: 5061885001/2700

zastupovaném: Ing. Janem Hýzlem, prokuristou, a  
Ing. Tomášem Hozou, prokuristou

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé.

Po provedeném jednacím řízení bez uveřejnění se smluvní strany tímto dohodly na dodatku č. 4, kterým se upravuje čl. III smlouvy o dílo ze dne 13. 11. 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2014 a č. 2 ze dne 29. 4. 2015 na projekt s názvem

### "Čistá řeka Bečva II-C"

Důvodem uzavření dodatku č. 4 je změna ceny za dílo dle oceněných výkazů výměr níže uvedených změnových listů. Oceněné výkazy výměr budou přílohou tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo. Konkrétně se jedná o výkazy výměr ke změnovým listům:

- 11/C/49.17 – Změna technologie opravy místních komunikací.
- 12/C/49.10, 49.11, 49.12, 49.13, 49.14, 49.16, 49.19 – Změna technologie opravy místních komunikací.
- 13/C/39.3, 39.4, 39.5, 39.6 – Změna technologie opravy místních komunikací.
- 14/C/49.12 – Kolize stoky A2 se stávajícím plynovodem.
- 15/C/39.8 – Změna technologie provedení kanalizačního potrubí v úseku Š12 až Š9.
- 16/C/39.7 – Změna protlačovaného potrubí, Shybka pod potokem - změna technologie přechodu potoka, vícevýměry - méněvýměry dle skutečného provedení.
- 18/C/39.3 – Zrušení stoky A4 vč. odbočení.
- 19/C/39.5 – Změna řešení napojení nové stoky C na stávající kanalizaci – úprava shybky.
- 22/C/39.5 – Zrušení ČS2 a prodloužení STOKY B-5.

V souvislosti s tímto se mění čl. III smlouvy o dílo takto:

### III. Cena díla

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli jako protihodnotu za řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech vad díla částku:

#### **Cena na základě smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2:**

- **cena (bez DPH) .....146 991 803 Kč**
- daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny .....30 868 279 Kč
- **cena navýšená o DPH.....177 860 082 Kč**

slovy: **jednostosedmdesátsedmmilionůosmsetšedesáttisícosmdesátdva korun českých**

#### **méněpráce:**

- **cena (bez DPH) .....- 24 478 171 Kč**
- daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny ..... - 5 140 416 Kč
- **cena navýšená o DPH .....- 29 618 587 Kč**

vícepráce:

- cena (bez DPH) ..... 23 550 448 Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny ..... 4 945 594 Kč
- cena navýšená o DPH ..... 28 496 042 Kč

Cena na základě dodatku č. 4:

- cena (bez DPH) ..... 146 064 080 Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny ..... 30 673 457 Kč
- cena navýšená o DPH..... 176 737 537 Kč

slovy: stosedmdesátšestmilionůsedmsetřicetsedmtisícpětsetřicetsedm korun českých

## II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 13. 11. 2012 se nemění.

Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž jsou pro objednatele určena dvě vyhotovení, pro zhotovitele dvě vyhotovení. Dodatek č. 4 byl schválen Radou SOMV usnesením č. 49/2 na zasedání konaném dne 29. 7. 2015.

Přílohy dodatku č. 4:

Oceněné výkazy výměr k výše uvedeným změnovým listům.

**OBJEDNATEL:** (podepsáno a orazítkováno)

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

Ve Vsetíně

Datum: 30. 7. 2015



Ing. Jaromír Kudlík  
předseda Rady SOMV



Josef Daněk  
člen Rady SOMV  
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko  
Svárov 1080, 755 01 Vsetín  
IČ: 70238880, DIČ: CZ70238880  
Tel.: 571 410 041

**ZHOTOVITEL:** (podepsáno a orazítkováno)

STRABAG a.s.

Ve BRNĚ.....

Datum: 30. 7. 2015



Ing. Jan Hýzl  
prokurista

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštěpný závod Brno, oblast Východ  
Příluky 386, 760 01 Zlín  
(19)



Ing. Tomáš Hoza  
prokurista

PROVĚŘIL:

Vlastimil Janků

ČRB II - C, Změnové listy JŘBU - červen 2015

Číslo změnového listu	Název změnového listu	Datum uzavření ZL	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]	Rozdíl [Kč]	Způsobitý náklad [Kč]	Nezpůsobitý náklad [Kč]	Poznámka
11/C/49.17	Změna technologie opravy místních komunikací		563 751,09	-479 087,84	84 663,25			
12/C/49.10,11,12,13,14,16,19	Změna technologie opravy místních komunikací		4 812 873,33	-4 831 264,90	-18 391,57			
13/C/39.3,4,5,6	Změna technologie opravy místních komunikací		16 603 344,82	-16 680 208,74	-76 863,92			
14/C/49.12	Kolize stoky A2 se stávajícím plynovodem		160 001,32	0,00	160 001,32			
15/C/39.8	Bourání podkladních betonových vrstev		176 852,85	-106 819,01	70 033,84			
16/C/39.7	Změna druhu protlačovaného potrubí, Shybka pod potokem - změna technologie přechodu potoka, vícevýměry-měněvýměry dle skutečného provedení		296 476,01	-543 004,60	-246 528,59			
18/C/39.3	Zrušení stoky A4 vč. odbočení		0,00	-503 106,85	-503 106,85			
19/C/39.5	Změna řešení napojení nové stoky C na stávající kanalizace - úprava shybky		36 072,73	0,00	36 072,73			
22/C/39.5	Zrušení ČS2 a prodloužení STOKY B-5		901 076,45	-1 334 679,18	-433 602,73			
<b>Celkem</b>			<b>23 550 448,60</b>	<b>-24 478 171,12</b>	<b>-927 722,52</b>			

 ZPLNE

Ve ..... dne 30.7.2015



Ing. Jan Hýzl  
prokurista  
STRABAG a.s.

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Zašlépový závod Brno, oblast Východ  
Příluky 386, 760 01 Žilih  
(19)

Ve Vsetíně, dne 30.7.2015



Ing. Jaromír Kudlík  
předseda Rady

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko  
Svářov 1080, 755 01 Vsetín  
IČ: 70238880, DIČ: CZ70238880  
Tel.: 571 410 541