

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 5521 / 2016

na provedení díla – stavební práce na stavbě  
„TRAPLICE – KANALIZACE, STOKY H, H1, H2, J1, A4“  
uzavřený podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

### Článek I. SMLUVNÍ STRANY

<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Traplice</b>
Adresa:	Traplice 404, 687 04 Traplice
IČ:	00291439
DIČ:	CZ00291439
Zastoupen:	Ing. Milan Rozum, starosta obce
Tel.:	572 572 626
E-mail:	starosta@traplice.cz
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.</b>
Adresa:	Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 38267
IČ:	26229455
DIČ:	CZ26229455
Zastoupen:	Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatele
Tel.:	518 322 685
E-mail:	<a href="mailto:vhsjavor@vhsjavor.cz">vhsjavor@vhsjavor.cz</a>
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú. 86-2436780297/0100

#### **uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 5521 / 2016 z těchto důvodů:**

Součástí stavebního povolení není realizace kanalizačních přípojek k nemovitostem v celkové délce 77 m a z tohoto důvodu realizace těchto přípojek nebude součástí předmětu díla.

Touto změnou dochází k úpravě rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena ve znění smlouvy o dílo ve výši 8 924 775,- Kč bez DPH se dodatkem č. 1 snižuje o hodnotu neprovedených kanalizačních přípojek ve výši 179 716,- Kč bez DPH.

### Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

#### **1. Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:**

K dosavadnímu textu se zapisuje:

Součástí předmětu díla není realizace kanalizačních přípojek k nemovitostem v objektu 02 Kanalizační stoka A4 z potrubí PVC DN 150 v celkové délce 77 m a to včetně příslušných zemních prací a zapravení komunikací.

2. **Článek IV. CENA DÍLA, bod 1:**

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena dle smlouvy bez DPH celkem	8 924 775,- Kč
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH	- 179 716,- Kč
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>8 745 059,- Kč</b>

(slovy osmmilionšedmsetčtyřicetpěttisícadesátdevět korun české)

**Článek III.  
Závěrečná ustanovení**


1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

V Traplicích, dne.....


Ve Veselí n. Moravou, dne .....

  
**OBEC TRAPLICE**  
687 04 TRAPLICE 404  
IČO: 002 91 439

Ing. Milan Rozum  
starosta obce



Ing. Jan Čech  
ředitel a jednatel



Ing. Josef Tománek  
jednatel

Vodohospodářské stavby  
Javorník - CZ s.r.o.  
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.  
IČ: 26229455 DIČ: CZ26223455