



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## **Dodatek č. 6 ke SMLouvě O Dílo ze dne 25. 6. 2013**

Číslo smlouvy zhotovitele 102010\_T.4275\_01\_2013

### **I. Smluvní strany**

#### **Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV)**

adresa: Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín  
IČ: 70238880  
DIČ: CZ70238880  
Č.bank.účtu: 198081845/0300  
zastoupený: Ing. arch. Martinou Hovořákovou, předsedkyní Rady Sdružení obcí  
Mikroregionu Vsetínsko,  
a panem Josefem Daňkem, členem Rady Sdružení obcí  
Mikroregionu Vsetínsko

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

**Sdružení pro Čistou Bečvu – tendr A** (na základě smlouvy o sdružení ze dne 15. 5. 2012) se sídlem (kontaktní adresou pro doručování písemností): UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00, Brno

zastupovaném: Ing. Miroslavem Frišem na základě smlouvy o sdružení

tj.

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 7272  
se sídlem: Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno

IČ: 039 02 447

DIČ: CZ03902447

Č. bank. účtu: 117501773/0300

zastoupená: Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva

(dříve UNISTAV a.s., se sídlem Brno, Příkop 838/6, PSČ 602 00, okres Brno – město,  
IČ: 005 31 766, DIČ: CZ00531766)

Dle projektu rozdělení formou odštěpení sloučením přešla vyčleněná část jmění Rozdělované společnosti UNISTAV a.s. sloučením s nástupnickou společností UNISTAV CONSTRUCTION a.s. na tuto společnost. V souladu s přílohou č. 1 projektu přeměny formou rozdělení odštěpením sloučením, který je zveřejněn ve sbírce listin obchodního rejstříku („projekt přeměny“) přešly na UNISTAV CONSTRUCTION a.s. jednak všechny v něm uvedené smlouvy, tak i smlouvy, které rozdělovaná společnost UNISTAV a.s. uzavřela po 1. 4. 2015 na realizaci stavebních zakázek, a to jak s odběrateli, tak i s dodavateli, včetně veškerých práv a povinností s nimi spojených. K přechodu práv a povinností došlo přímo ze zákona.  
**(vedoucí účastník sdružení)**

a

**Chemkostav, a.s.**

se sídlem K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce, Slovenská republika  
zapsaná v obchodním registru vedeném Okresním soudem Košice I, oddíl Sa, vložka  
1079/V

IČO: 361 91 892

DIČ: SK2020039780

**(účastník sdružení)**

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé.

**I.**

Po provedeném jednacím řízení bez uveřejnění se smluvní strany tímto dohodly na dodatku č. 6, kterým se upravuje čl. III smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2014, dodatku č. 2 ze dne 29. 4. 2015, dodatku č. 4 ze dne 28. 8. 2015 a dodatku č. 5 ze dne 30. 9. 2015 na projekt s názvem

**„Čistá řeka Bečva II-A“**

Důvodem uzavření dodatku č. 6 je změna ceny za dílo dle oceněných výkazů výměr níže uvedených změnových listů. Oceněné výkazy výměr budou přílohou tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo.

Konkrétně se jedná o výkazy výměr ke změnovým listům:

- ZL 48/A/SO 46.1 - 08.1, 07.1, 07.8, 07.9 Kolize trasy kanalizace s podzemními sítěmi.

- ZL 65/A/SO 46.1 - 01.1, 07.1, 08.3 Stoka A - Bourání základu mezi šachtou A21 - A22.
- ZL 105/A/SO 27.1 - 01.1 Přeložka vodovodního řadu DN 150.
- ZL 106a/A/SO 25.1 Změna otevřeného výkopu na řízený protlak Stoka A8.2 v úseku SPB-1 - A8.2-1C.
- ZL 106b/A/SO 25.1 Změna otevřeného výkopu na řízený protlak Stoka A3 v úseku A3-3 - A3-6.
- ZL 110/A/SO 46.1 - 07.1, 07.7, 07.9, 07.10 Nové obrubníky stoka A, AF, AG, AG-1, AG-3, AH.
- ZL 113/A/SO 27.1 - 01.11, 02.11 Výšková kolize potrubí stoky A14 s vodovodním řadem DN 150.
- ZL 115/A/SO 22.1 - 01.6 Stoka B8-1-1 obnova dlažby.
- ZL 119/A/SO 27.1 - 02.1, 02.5, 02.7 Domovní ČS včetně výtlačku stoka A, A4, A8.
- ZL 121/A/SO 27.1 - 04.10 Kolize potrubí stoky A14 s vodovodními řady DN 150 a odvodňovacím kanálem.
- ZL 122/A/SO 27.1 - 01.11, 02.11, 04.10 Prodloužení stoky A14.

V souvislosti s tímto se mění čl. III smlouvy o dílo takto:

### III. Cena díla (nové znění)

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli jako protihodnotu za řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech vad díla částku:

**Cena na základě smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 4 a dodatku č. 5:**

- **cena (bez DPH) .....462.328.321,71 Kč**
  - daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny .....97.088.947,56 Kč
  - **cena navýšená o DPH.....559.417.269,27 Kč**
- slovy: pětsetpadesátdevětmilionůčtyřístasedmnácttisícdvěstašedesátdevět korun českých dvacetsedm haléřů

**méněpráce:**

- **cena (bez DPH) .....-337.225,40 Kč**
- daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny .....-70 817,33 Kč
- **cena navýšená o DPH .....-408.042,73 Kč**

**vícepráce:**

- **cena (bez DPH) .....2.985.087,30 Kč**
- daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny .....626.868,33 Kč

- cena navýšená o DPH .....3.611.955,63 Kč

**Cena na základě dodatku č. 6:**

- cena (bez DPH) .....464.976.183,61 Kč

- daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny .....97.644.998,56 Kč

- cena navýšená o DPH.....562.621.182,17 Kč

slovy: pětsetšedesátdvamilionyšestsetdvacetjednatisícjednostoosmdesátdvě koruny české sedmnáct haléřů

**II.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2013 se nemění.

Dodatek č. 6 se vyhotovuje ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž jsou pro objednatele určena dvě vyhotovení, pro zhotovitele dvě vyhotovení. Dodatek č. 6 byl schválen Radou SOMV usnesením č. 54/2 na zasedání konaném dne 26. 10. 2015.

Přílohy dodatku č. 6:

Oceněné výkazy výměr k výše uvedeným změnovým listům.

**OBJEDNATEL:** (podepsáno a orazítkováno)


**ZHOTOVITEL:** (podepsáno a orazítkováno)

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko


Sdružení pro Čistou Bečvu - tendr A

Ve Vsetíně dne 27. 10. 2015

V Brně dne 27. 10. 2015




.....  
Ing. arch. Martina Hovořáková  
předsedkyně Rady SOMV



.....  
Ing. Miroslav Friš  
předseda představenstva

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  
Příkop 838/6  
Zábřovice, 602 00 Brno  
IČ: 039 02 447



.....  
Josef Daněk  
člen Rady SOMV

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko  
Svárov 1080, 755 01 Vsetín  
IČ: 70238880, DIČ: CZ70238880  
Tel.: 571 410 541

Čistá řeka Bečva II-A - Rekapitulace změnových listů (JŘBU - říjen 2015)

Číslo změnového listu	Název změnového listu	Vícepráce [Kč bez DPH]	Méněpráce [Kč bez DPH]	Rozdíl [Kč bez DPH]	Poznámka
48/A/SO 46.1 - 08.1, 07.1, 07.8, 07.9	Kolize trasy kanalizace s podzemními sítěmi	366 172,83	-40 477,49	325 695,34	
65/A/SO 46.1 - 01.1, 07.1, 08.3	Stoka A - Bourání základu mezi šachtou A21 - A22	92 221,47	-39 352,27	52 869,20	
105/A/SO 27.1 - 01.1	Přeložka vodovodního řádu DN 150	227 478,01	-22 902,82	204 575,19	
106a/A/SO 25.1	Změna otevřeného výkopu na řízený protlak Stoka A8.2 v úseku SPB-1 - A8.2-1C	359 456,23	-113 444,15	246 012,08	
106b/A/SO 25.1	Změna otevřeného výkopu na řízený protlak Stoka A3 v úseku A3-3 - A3-6	407 834,98	-121 048,67	286 786,31	
110/A/SO 46.1 - 07.1, 07.7, 07.9, 07.10	Nové obrubníky stoka A, AF, AG, AG-1, AG-3, AH	619 169,77		619 169,77	
113/A/SO 27.1 - 01.1.1, 02.11	Výšková kolize potrubí stoky A14 s vodovodním řádem DN 150	65 154,72		65 154,72	
115/A/SO 22.1 - 01.6	Stoka B8-1-1 obnova dlažby	72 691,51		72 691,51	
119/A/SO 27.1 - 02.1, 02.5, 02.7	Domovní Čs včetně výtlačku stoka A, A4, A8	237 062,89		237 062,89	
121/A/SO 27.1 - 04.10	Kolize potrubí stoky A14 s vodovodními řady DN 150 a odvodňovacím kanálem	326 570,70		326 570,70	
122/A/SO 27.1 - 01.1.1, 02.1.1, 04.10	Prodloužení stoky A14	211 274,19		211 274,19	
<b>Celkem</b>		<b>2 985 087,30</b>	<b>-337 225,40</b>	<b>2 647 861,90</b>	
DPH		<b>626 868,33</b>	<b>-70 817,33</b>	<b>556 051,00</b>	
<b>Celkem s DPH</b>		<b>3 611 955,63</b>	<b>-408 042,73</b>	<b>3 203 912,90</b>	
Cena dle SOD včetně dodatku č.5 bez DPH				462 328 321,71	
Cena dle SOD včetně dodatku č.6 bez DPH				464 976 183,61	
DPH				97 644 998,56	
Cena dle SOD včetně dodatku č. 6 s DPH				562 621 182,17	