

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu smluvní strany

CHARITA ZÁBŘEH

se sídlem: Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh

IČ: 42766796, **DIČ:** CZ42766796

zapsaná: v Rejstříku evidovaných právnických osob u MKČR, č. evidence: 8/1-02-727/1996

bankovní účet: Komerční banka Zábřeh, č. účtu: 1048347841/0100

zastoupená: Bc. Jiřím Kargerem, ředitelem
(dále jen „Objednatel“)

a

VÝTAHY Tempír s.r.o.

se sídlem: Mariánské náměstí 617/1, Brno 617 00

IČ: 28566637, **DIČ:** CZ28566637

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66927

bankovní účet: Česká spořitelna, č. účtu: 1819813389/0800

zastoupená: Luděk Tempírem, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)

tento **DODATEK Č. 1** ke **SMLOUVĚ O DÍLO**

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je specifikace méněprací, které Objednatel dodatečně v rámci realizace veřejné zakázky “Charita Zábřeh – vybudování výtahu Valová 9, Zábřeh” na základě vyvstalé situace dle čl. V. odst. 2,3 a 5 Smlouvy nepožaduje po Zhotoviteli provést a jsou z hodnoty ceny díla vyjmuty a ve výši nabídkových částek výběrového řízení odečteny.
2. Seznam sjednaných méněprací a důvodů pro jejich nerealizaci dle podrobné položkové nabídky – Soupis prací, stavba vnějšího výtahu za účelem zpřístupnění stavby (str. 4 -7)
 - a) položky 14,15,16,17 – parkový trávník nerealizován, v průběhu realizace projektu bylo rozhodnuto navazující plochu zpevnit pro pochoz a parkování zatravnovací dlažbou (-4.146,74 Kč bez DPH)
 - b) položky 24,25,27 až 31 – branka, sloupky a plotový díl nebude realizován, v průběhu realizace projektu bylo naopak rozhodnuto zamýšlenou uzavřenou plochu přístupu k výtahu otevřít a tím zlepšit přístupnost pro osoby se sníženou schopností pohybu (-13.280 Kč bez DPH)
 - c) položky 43,44,67 až 69 – zárubně a dveřní křídla nebudou realizována, prostor chodbičky k výtahu v 1NP bude do dílny otevřen pro snazší průjezd lidmi na invalidním vozíčku i manipulaci s paletovým vozíkem (-6.445 Kč bez DPH)
3. Předmětem tohoto dodatku je také specifikace víceprací, které Objednatel dodatečně v rámci realizace veřejné zakázky “Charita Zábřeh – vybudování výtahu Valová 9, Zábřeh” na základě vyvstalé situace dle čl. II. odst. 5 a 6 Smlouvy požaduje po Zhotoviteli provést a následně mu je též za dále dohodnutých cenových podmínek - nad rámec ve Smlouvě čl. V. odst. 1 uvedené ceny za dílo – proplatí.
4. Seznam sjednaných víceprací a důvodů pro jejich realizaci:
 - a) provedení vyrovnání nerovností vnější stěny objektu pod povrchem, ke kterému byla dopasována konstrukce výtahové šachty, doplnění chybějící hydroizolace na základech

II. Změny ve smlouvě

1. Z důvodu výše popsaných méněprací a víceprací, které vznikly teprve v průběhu realizace díla, se smluvní strany dohodly na změně ceny díla a s tím související úpravě č. V odst. 1 Smlouvy takto:

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. III. této Smlouvy včetně víceprací dle Dodatku č. 1 je sjednána dohodou smluvních stran takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Původní cena	1 440.395,00 Kč	302.482,95 Kč	1 742.877,95 Kč
Hodnota méněprací dle Dodatku č.1	-23.871,74 Kč	-5.013,07 Kč	-28.884,81 Kč
Hodnota víceprací dle Dodatku č.1	23.871,74 Kč	5.013,07 Kč	28.884,81 Kč
Cena za dílo celkem vč. Dodatku č.1	1 440.395,00 Kč	302.482,95 Kč	1 742.877,95 Kč

2. Rozsah víceprací je přesně specifikován v položkovém rozpočtu včetně kódů cenového systému, jednotek a výměr, cen dle čl. V. odst. 6 Smlouvy. V položkovém rozpočtu je také písmenem dle čl. I. odst. 2 vyznačen technický důvod pro vznik vícenákladu. Položkový rozpočet je přílohou tohoto dodatku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Zábřehu dne 31.12.2015


V Zábřehu dne 31.12.2015

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Bc. Jiří Karger, ředitel Charity Zábřeh



Luděk Tempír, jednatel VÝTAHY Tempír s.r.o.