



# DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 6/2015

uzavřené ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platné znění, na zhotovení díla ze dne 09.11.2015 mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** **Město Kunovice**  
adresa: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice  
zastoupené: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka  
IČ: 00567892  
DIČ: CZ00567892  
Telefon: 572432719  
Fax: 572432723  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště  
Číslo účtu: 12626721/0100  
(dále jen **Objednatel**)

Za objednatele je oprávněn jednat:

**ve věcech smlouvy a obchodních:**

Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka

**ve věcech technických:**

Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování  
MěÚ Kunovice, mobil: 725 121 028

**Zhotovitel:** **TRADIX REALIZACE s.r.o.**  
Registrace: v OS vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64233  
Sídlo: Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město  
IČ: 291 88 253  
DIČ: CZ 291 88 253  
Telefon: 572 520 832  
Fax: 572 520 849  
Bankovní spojení: Unicredit Bank  
Číslo účtu: 2110284365/2700  
(dále jen **Zhotovitel**)

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

**ve věcech smlouvy a obchodních:**

Jiří Křen, jednatel

**ve věcech technických:**

Zdeněk Ťok, mob. 777 707 507

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

## Předmět dodatku

Mezi uvedenými stranami byla uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je realizace stavebních prací v rámci akce „Stavební úpravy 2.NP budovy MěÚ Kunovice“. Jedná se o dispoziční úpravy několika (čtyř)

kanceláří a výměnu podlahových krytin na chodbách 2.NP, účel rekonstruovaných kanceláří se stavebními úpravami nemění.

**DODATEK Č. 1** ke SMLOUVĚ O DÍLO řeší změnu ustanovení čl. 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 3.1., pododst. 3.1.1. z důvodu víceprací a méněprací vzniklých v průběhu stavby, které bylo nutno zrealizovat pro řádné dokončení díla.

U víceprací se jedná o dodávku a montáž nových balkonových dveří v kanceláři starostky, nutnosti realizaci nových rozvodů elektro a slaboproudu po odkrytí původních podlah a realizaci SDK podhledu v kanceláři paní starostky, kdy po vybourání příčky nebylo možno provést vyrovnání stropu pro osazení svítidel, jelikož výšková nerovnost činila cca 2 – 3 cm.

Méněpráce tvoří zejména úspory v nerealizaci části svítidel v kanceláři pana místostarosty a paní tajemnice a dále nerealizace štukové omítky na hlavní chodbě.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 3.1., pododst. 3.1.1. takto:

### 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

**Původní znění ustanovení čl. 3., odst. 3.1., pododst. 3.1.1.:**

3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1.536.273,00 Kč</b>
DPH 21 %	322.617,00 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1.858.890,00 Kč</b>

*se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním.*

**Nové znění ustanovení čl. 3., odst. 3.1., pododst. 3.1.1.:**

3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní Cena celkem bez DPH (dle SOD)	1.536.273,00 Kč
DPH 21 % (dle SOD)	322.617,00 Kč
Původní Cena celkem včetně DPH (dle SOD)	1.858.890,00 Kč
Vícepráce - méněpráce bez DPH	30.970,25 Kč
DPH 21 % (vícepráce - méněpráce)	6.503,75 Kč
Vícepráce –méněpráce včetně DPH	37.474,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH (SOD + VCP – MP)</b>	<b>1.567.243,25 Kč</b>
DPH 21 % (SOD + VCP – MP)	329.121,08 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH (SOD + VCP – MP)</b>	<b>1.896.364,33 Kč</b>

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 a smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. Nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku č. 1 a smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Kunovice č. 472/18./2015 dne 17.12.2015.

V Kunovicích, dne 22.12.2015

Ve Starém Městě, dne 22.12.2015

Za objednatele:

Město Kunovice




A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ivana Majíčková'.

Mgr. Ivana Majíčková, MBA  
starostka města

Za zhotovitele:

TRADIX REALIZACE s.r.o.






**TRADIX REALIZACE s.r.o.**  
Huštěnovská 2004   
688 03 Staré Město  
Tel: 572 541 141, stavby@tradix.cz  
DIČ: CZ00188588

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jiří Křen'.

Jiří Křen  
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet vícepráce - méněpráce

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE			
Číslo zakázky	Zakázka		
	<b>Stavební úpravy 2.NP budovy MěÚ Kunovice</b>		
Komentář	<b>KRYCÍ LIST</b>		
Popis verze			
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení stavby	listopad 2015
Rok	2015	Datum dokončení stavby	leden 2016
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel			
Pořadí	Název	Začátek	Konec
Poznámka :	<b>Celkem (bez DPH)</b>		<b>30 970,25</b>
	DPH 21%		6 503,75
	<b>Celkem (včetně DPH)</b>		<b>37 474,00</b>
Za zhotovitele	TRADIX REALIZACE s.r.o.	Za objednatele	Město Kunovice
Jméno :	Jiří Křen	Jméno :	Mgr. Ivana Majíčková, MBA
Datum :	22.12.2015	Datum :	22.12.2015
Podpis:		Podpis :	
	 TRADIX REALIZACE s.r.o. Huštinovská 2004  686 03 Staré Město Tel.: 572 541 141, stavby@tradix.cz IČ: 0269106258		

## Stavební úpravy 2.NP budovy MěÚ Kunovice

### POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

#### REKAPITULACE

Popis	Cena z rozpočtu
<b>SO 01: Stavební úpravy 2.N.P. - vícepráce</b>	<b>102 945,25</b>
61: Úpravy povrchů vnitřních	13 383,00
009: Ostatní konstrukce a práce	52 875,00
EL: ELEKTROINSTALACE	36 687,25
<b>SO 01: Stavební úpravy 2.N.P. - méněpráce</b>	<b>-71 975,00</b>
61: Úpravy povrchů vnitřních	-43 699,00
EL: ELEKTROINSTALACE	-28 276,00
<b>Celkem vícepráce - méněpráce (bez DPH)</b>	<b>30 970,25</b>
DPH 21 %	6 503,75
<b>Celkem vícepráce - méněpráce (včetně DPH)</b>	<b>37 474,00</b>

# Stavební úpravy 2.NP budovy MěÚ Kunovice

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

Rozpočet víceprací a méněprací						
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO 01: Stavební úpravy 2.N.P. - vícepráce</b>						<b>102 945,25</b>
<b>61: Úpravy povrchů vnitřních</b>						<b>13 383,00</b>
1.	x1	SDK strop místnost č. 2.15	m <sup>2</sup>	29,74	450,00	13 383,00
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>52 875,00</b>
2.	x2	Dveře Al dvoukřídlové místnost č. 2.15	ks	1,00	48 075,00	48 075,00
3.	x3	Vybourání, zapravení, likvidace	kpl	1,00	4 800,00	4 800,00
<b>EL: ELEKTROINSTALACE</b>						<b>36 687,25</b>
4.	C21M	Úprava elektro pro vánoční výzdobu místnost č. 2.15	kpl	1,00	3 823,73	3 823,73
5.	C21M	Slaboproudé rozvody	kpl	1,00	14 527,91	14 527,91
6.	C21M	Sílnoproudé rozvody vč. rozvaděče	kpl	1,00	16 037,91	16 037,91
7.	C21M	Sílnoproudé rozvody - rozvaděč	kpl	1,00	2 297,70	2 297,70
<b>SO 01: Stavební úpravy 2.N.P. - méněpráce</b>						<b>-71 975,00</b>
<b>61: Úpravy povrchů vnitřních</b>						<b>-43 699,00</b>
8.	601011144RT2	Štuk na stropech ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m <sup>2</sup>	90,88	210,00	-19 084,80
9.	601011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky	m <sup>2</sup>	204,28	40,00	-8 171,20
10.	602011144RT2	Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m <sup>2</sup>	113,40	145,00	-16 443,00
<b>EL: ELEKTROINSTALACE</b>						<b>-28 276,00</b>
6.	PC348100	Lištový systém v místnosti 2.14 a 2.17a	kpl	1,00	28 276,00	-28 276,00

# TRADIX REALIZACE s.r.o., úsek elektro

Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, [www.tradix.cz](http://www.tradix.cz)

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

**Nabídka číslo: NAB-KK-150441**

**Název: Stavební úpravy 2. np - MěÚ Kunovice - VCP - úprava elektro pro vánoční osvětlení**

## Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
<b>A.</b>	<b>UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
1.	C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	1 551,39	1 551,39
2.	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	188,14	188,14
3.	MATERIÁL	1 508,76	1 508,76
4.	Podružný materiál	75,44	75,44
	<b>CELKEM URN</b>	<b>3 323,73</b>	<b>3 323,73</b>
<b>B.</b>	<b>HZS</b>		
5.	Hodinová zúčtovací sazba	500,00	500,00
	<b>CELKEM HZS</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Σ</b>	<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>3 823,73</b>	<b>3 823,73</b>

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
<b>Sazba 21,00%</b>	<b>3 823,73 Kč</b>	<b>802,98 Kč</b>	<b>4 626,71 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>3 823,73 Kč</b>	<b>802,98 Kč</b>	<b>4 626,71 Kč</b>

vypracoval: Karel Křapa  
dne: 9.12.2015

Karel Křapa  
tel.: 777 707 500

# TRADIX REALIZACE s.r.o., úsek elektro

Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, [www.tradix.cz](http://www.tradix.cz)

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

## C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	13,95	3,00	ks	41,85
2	210021012	zhotovení otvoru kruh. P 30	44,40	1,00	ks	44,40
3	210100001	ukonč.vod.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	8,70	6,00	ks	52,20
4	210100250	ukonč.kab.smršt.zákl.do 3x1,5-4mm2	19,20	3,00	ks	57,60
5	210111021	zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z	64,50	3,00	ks	193,50
6	210111502	vidlice včetně zapojení 10/16A 2P+Z	42,00	1,00	ks	42,00
7	210120401	jistič 10/1	32,10	1,00	ks	32,10
8	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V	15,60	54,00	m	842,40
9	211010006	osaz.hmožd.do zdi z pál.cihel/stř.tvrd.kamene HM 8	12,15	10,00	ks	121,50
10	215012110	žlab PVC 25/20	20,64	6,00	m	123,84

Montáž celkem: 1 551,39 Kč

Celkem za cenik:

Cena: 1 551,39 Kč

### Základ DPH

Základ 21,00% 1 551,39 Kč

Celkem: 1 551,39 Kč

## Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	04303	jistič 10/1	75,38	1,00	ks	75,38
2	05151	hmoždinka HM8+vrut	1,50	10,00	ks	15,00
3	142005290	JB VIDLICE 5536-2154	20,46	1,00	KS	20,46
4	151002660	JBT Z 5518A-2999 B kl.+cl.IP44	132,24	3,00	KS	396,72
5	167004060	KABEL CYKY-J 3x2.5	16,09	54,00	M	868,86
6	175000760	KO KRABICE KU 68 - 1901	5,63	3,00	KS	16,89
7	192000140	LISTA 25 X 20 2m	11,43	6,00	M	68,58

Základ DPH 21,00% = 1 461,89 Kč

Celkem za materiály:

Cena: 1 461,89 Kč

Základ 21,00%

Prořez 46,87 Kč

### Základ DPH

Základ 21,00% 1 508,76 Kč

Celkem: 1 508,76 Kč

## Práce v HZS

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1		přepojení ovládání dle požadavku investora	250,00	2,00	hod.	500,00

Základ DPH 21,00% = 500,00 Kč

Celkem za práci v HZS:

Cena: 500,00 Kč

### Základ DPH

Základ 21,00% 500,00 Kč

Celkem: 500,00 Kč

Karel Křapa  
tel.: 777 707 500



# TRADIX REALIZACE s.r.o., úsek elektro

Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, [www.tradix.cz](http://www.tradix.cz)

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

**Nabídka číslo: NAB-KK-150442**

**Název: Stavební úpravy 2. np - MěÚ Kunovice - VCP - doplnění SLP dle požadavku investora**

## Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	<b>UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
1.	C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	8 625,00	8 625,00
2.	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	822,33	822,33
3.	MATERIÁL	4 838,65	4 838,65
4.	Podružný materiál	241,93	241,93
	<b>CELKEM URN</b>	<b>14 527,91</b>	<b>14 527,91</b>
Σ	<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>14 527,91</b>	<b>14 527,91</b>

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	14 527,91 Kč	3 050,86 Kč	17 578,77 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>14 527,91 Kč</b>	<b>3 050,86 Kč</b>	<b>17 578,77 Kč</b>

vypracoval: Karel Křapa  
dne: 9.12.2015

Karel Křapa  
tel.: 777 707 500

# TRADIX REALIZACE s.r.o., úsek elektro

Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, [www.tradix.cz](http://www.tradix.cz)

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

## C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	210021012	zhotovení otvoru kruh. P 30 mm	44,40	3,00	ks	133,20
2	210111003	zásuvka DATOVÁ cat.5e	46,80	1,00	ks	46,80
3	210010004	trubka ohebn.el.inst. typ 23 R=32mm (PO)	13,20	121,00	m	1 597,20
4	210020605	sekání drážky pro trubku	64,05	32,00	m	2 049,60
5	215591211	příchytka OBO 015	4,20	62,00	ks	260,40
6	210010313	krab.odbočná s víčkem Gewis 48008	35,70	2,00	ks	71,40
7	210010313	krab.odbočná s víčkem Gewis 48007	35,70	2,00	ks	71,40
8	210010313	krab.odbočná s víčkem Gewis 48005	35,70	6,00	ks	214,20
9	210800541	kabel UTP 4p	15,60	268,00	m	4 180,80

**Montáž celkem: 8 625,00 Kč**

**Celkem za ceník:**

Cena: 8 625,00 Kč

### Základ DPH

<b>Základ 21,00%</b>	<b>8 625,00 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>8 625,00 Kč</b>

## Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	114000680	příchytka OBO 015	15,56	62,00	KS	964,72
2	131000121	krabice Gewis 48008	99,98	2,00	KS	199,96
3	131000121	krabice Gewis 48007	52,85	2,00	KS	105,70
4	131000121	krabice Gewis 48005	29,77	6,00	KS	178,62
5	33690	kabel UTP 4p - pro telefony	5,92	268,00	m	1 586,56
6	151001410	JB T R 3901A-B10 B rámeček 1x	15,65	1,00	KS	15,65
7	151001385	JB T M 5014A-B1018 MASKA nosná	20,26	1,00	KS	20,26
8	151001060	JB T K 5014A-A100 B kr.dat.z.bí	44,99	1,00	KS	44,99
9	143002050	JBA S 1208.10Jack RJ 45-8 CAT.	134,09	2,00	KS	268,18
10	131000460	IES OCHR.HADICE FXP 32 šedá	10,82	121,00	M	1 309,22

**Základ DPH 21,00% = 4 693,86 Kč**

**Celkem za materiály:**

Cena: 4 693,86 Kč

**Základ 21,00%**

Prořez 144,79 Kč

### Základ DPH

<b>Základ 21,00%</b>	<b>4 838,65 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>4 838,65 Kč</b>

# TRADIX REALIZACE s.r.o., úsek elektro

Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, [www.tradix.cz](http://www.tradix.cz)

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

**Nabídka číslo: NAB-KK-150443**

**Název: Stavební úpravy 2. np - MěÚ Kunovice - VCP - doplnění silnoproudu**

## Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	<b>UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
1.	C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	7 525,50	7 525,50
2.	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	907,84	907,84
3.	MATERIÁL	7 242,45	7 242,45
4.	Podružný materiál	362,12	362,12
	<b>CELKEM URN</b>	<b>16 037,91</b>	<b>16 037,91</b>
B.	<b>DODÁVKY ZAŘÍZENÍ</b>		
5.	Dodávka zařízení (specifikace)	-25 978,30	-25 978,30
	<b>CELKEM DODÁVKY</b>	<b>-25 978,30</b>	<b>-25 978,30</b>
Σ	<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>-9 940,39</b>	<b>-9 940,39</b>

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	-9 940,39 Kč	-2 087,48 Kč	-12 027,87 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>-9 940,39 Kč</b>	<b>-2 087,48 Kč</b>	<b>-12 027,87 Kč</b>

vypracoval: Karel Křapa  
dne: 9.12.2015

# TRADIX REALIZACE s.r.o., úsek elektro

Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, [www.tradix.cz](http://www.tradix.cz)

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

## C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	210020604	sekání drážky pro kabel	51,30	28,00	m	1 436,40
2	210020605	rozšíření drážky pro trubky	64,05	32,00	m	2 049,60
3	210021004	zhotovení otvoru do 300x450mm	264,00	1,00	ks	264,00
4	210100001	ukonč.vod.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	8,70	54,00	ks	469,80
5	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	9,75	8,00	ks	78,00
6	210100250	ukonč.kab.smršt.zákl.do 3x1,5-4mm2	19,20	4,00	ks	76,80
7	210111011	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	42,00	-24,00	ks	-1 008,00
8	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	50,10	26,00	ks	1 302,60
9	210120000	propojovací lišty	45,00	3,00	ks	135,00
10	210120000	přídavná svorka N + PE	45,00	4,00	ks	180,00
11	210120401	jistič 6/1	32,10	1,00	ks	32,10
12	210120401	jistič 10/1	32,10	5,00	ks	160,50
13	210120401	jistič 16/1	32,10	12,00	ks	385,20
14	210120451	jistič 20/3	59,10	1,00	ks	59,10
15	210120461	proudový chránič 4-pólový	88,50	2,00	ks	177,00
16	210800547	CY 6 mm2 zelenožlutý	15,60	32,00	m	499,20
17	210800567	CY 6 mm2 černý (DR)	27,90	4,00	m	111,60
18	210800567	CY 6 mm2 světle modrý (DR)	27,90	2,00	m	55,80
19	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V	15,60	13,00	m	202,80
20	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V	15,60	18,00	m	280,80
21	210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V	15,60	37,00	m	577,20

Montáž celkem: 7 525,50 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 7 525,50 Kč

### Základ DPH

Základ 21,00%	7 525,50 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>7 525,50 Kč</b>

## Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	02806	CY 6mm2 černý	6,85	4,00	m	27,40
2	04303	jistič 10/1	81,13	5,00	ks	405,65
3	04303	jistič 16/1	91,48	12,00	ks	1 097,76
4	04303	jistič 6/1	79,98	1,00	ks	79,98
5	097000330	GP KAB.OKO CU 6 X 6 KU-L	6,48	8,00	KS	51,84
6	119001806	HAG KM07E přídavná svorka PE	53,13	4,00	KS	212,52
7	119001807	_HAG KM07N přídavná svorka N	50,62	4,00	KS	202,48
8	151001410	JBT R 3901A-B10 B rámeček 1x	18,00	-24,00	KS	-432,00
9	151003200	JBT Z 5519A-A02357 B bez šroub	94,43	-24,00	KS	-2 266,32
10	151020010	JBT Z 5513A-C02357 B zás.2x bí	135,37	26,00	KS	3 519,62
11	167004040	KABEL CYKY-J 3x1.5	9,88	13,00	M	128,44
12	167004060	KABEL CYKY-J 3x2.5	16,09	18,00	M	289,62
13	167004260	KABEL CYKY-J 5x1.5	15,54	37,00	M	574,98
14	33748	CY 6mm2 světle modrý	6,85	2,00	m	13,70
15	358238	jistič 20/3	263,35	1,00	ks	263,35
16	358405	HAGER CE 440 100mA/40A/4p	1 118,21	2,00	ks	2 236,42
17	358462	KD 363A (10mm2)	98,47	3,00	ks	295,41
18	383004560	VODIC H07V-U 6 ZL/Z (CY)	14,58	32,00	M	466,56

Základ DPH 21,00% = 7 167,41 Kč

Celkem za materiály:

Cena: 7 167,41 Kč

Karel Křapa  
tel.: 777 707 500

**TRADIX REALIZACE s.r.o., úsek elektro**  
Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, [www.tradix.cz](http://www.tradix.cz)

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Základ 21,00%  
Prořez 75,04 Kč

<b>Základ DPH</b>	
<b>Základ 21,00%</b>	<b>7 242,45 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>7 242,45 Kč</b>

**Dodávky zařízení (specifikace)**

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1		svítidla - odpočet lištového systému v m.č. 2.14 a 2.17a, změna závěsných svítidel kruhových za elipsovité	28 276,00	-1,00		-28 276,00
2		změna velikosti rozváděče - původní 72 modulů, nový 144 modulů	2 297,70	1,00		2 297,70

**Základ DPH 21,00% = -25 978,30 Kč**

**Celkem za dodávky:**  
Cena: -25 978,30 Kč

<b>Základ DPH</b>	
<b>Základ 21,00%</b>	<b>-25 978,30 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>-25 978,30 Kč</b>

Karel Křapa  
tel.: 777 707 500