



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 6/2015

uzavřené ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platné znění, na zhotovení díla ze dne 09.11.2015, a dodatku č.1 ze dne 22.12.2015, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Kunovice
adresa: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
zastoupené: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka
IČ: 00567892
DIČ: CZ00567892
Telefon: 572432719
Fax: 572432723
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu: 12626721/0100
(dále jen Objednatel)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smlouvy a obchodních: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka
ve věcech technických: Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování
MěÚ Kunovice, mobil: 725 121 028

Zhotovitel: TRADIX REALIZACE s.r.o.
Registrace: v OS vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64233
Sídlo: Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město
IČ: 291 88 253
DIČ: CZ 291 88 253
Telefon: 572 520 832
Fax: 572 520 849
Bankovní spojení: Unicredit Bank
Číslo účtu: 2110284365/2700
(dále jen Zhotovitel)

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smlouvy a obchodních: Jiří Křen, jednatel
ve věcech technických: Zdeněk Ťok, mob. 777 707 507

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

Předmět dodatku

Mezi uvedenými stranami byla uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je realizace stavebních prací v rámci akce „Stavební úpravy 2.NP budovy MěÚ Kunovice“. Jedná se o dispoziční úpravy několika (čtyř)

kanceláří a výměnu podlahových krytin na chodbách 2.NP, účel rekonstruovaných kanceláří se stavebními úpravami nemění.

DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO řeší změnu ustanovení:

- čl. 2. Termíny a místo plnění, odst. 2.2., pododst. 2.2.1., a to posun termínu dokončení díla v důsledku realizace víceprací - dodávka a montáž nových balkonových dveří v kanceláři starostky o cca 1 měsíc
- čl. 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 3.1., pododst. 3.1.1. z důvodu víceprací vzniklých v průběhu stavby v kanceláři č. 2.15 (STA), které bylo nutno zrealizovat pro řádné dokončení díla – odstranění stávajícího topného tělesa a jeho nahrazení novým topným tělesem a podlahovým konvektorem.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. 2. Termíny a místo plnění, odst. 2.2., pododst. 2.2.1. a čl. 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 3.1., pododst. 3.1.1. takto:

2. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Původní znění ustanovení čl. 2., odst. 2.2., pododst. 2.2.1.:

- 2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do Termínu: **27.01.2016.**

se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním.

Nové znění ustanovení čl. 2., odst. 2.2., pododst. 2.2.1.:

- 2.1.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do Termínu: **26.02.2016.**

3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Původní znění ustanovení čl. 3., odst. 3.1., pododst. 3.1.1.:

- 3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní Cena celkem bez DPH (dle SOD)	1.536.273,00 Kč
DPH 21 % (dle SOD)	322.617,00 Kč
Původní Cena celkem včetně DPH (dle SOD)	1.858.890,00 Kč
Vícepráce - méněpráce bez DPH	30.970,25 Kč
DPH 21 % (vícepráce - méněpráce)	6.503,75 Kč
Vícepráce – méněpráce včetně DPH	37.474,00 Kč
Cena celkem bez DPH (SOD + VCP – MP)	1.567.243,25 Kč
DPH 21 % (SOD + VCP – MP)	329.121,08 Kč
Cena celkem včetně DPH (SOD + VCP – MP)	1.896.364,33 Kč

se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním.

Nové znění ustanovení čl. 3., odst. 3.1., pododst. 3.1.1.:

- 3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena celkem bez DPH (dle SOD a dodatku č1)	1.567.243,25 Kč
DPH 21 % (dle SOD)	329.121,08 Kč
Původní Cena celkem včetně DPH (dle SOD a dodatku č1)	1.896.364,33 Kč
Vícepráce bez DPH	47.594,- Kč
DPH 21 % (vícepráce)	9.995,- Kč
Vícepráce včetně DPH	57.589,-Kč
Cena celkem bez DPH (D1 k SOD + VCP)	1.614.837,25 Kč
DPH 21 % (D1 k SOD + VCP)	339.116,08 Kč
Cena celkem včetně DPH (D1 k SOD + VCP)	1.953.953,33 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2, dodatku č. 1 a smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. Nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku č. 2, dodatku č. 1 a smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města Kunovice č. 496/19./2015 dne 21.01.2016.

V Kunovicích, dne 26.01.2016


Ve Starém Městě, dne 26.01.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Kunovice

TRADIX REALIZACE s.r.o.



TRADIX REALIZACE s.r.o.
 Hušičnovská 2004 ☐
 686 03 Staré Město
 Tel.: 572 541 141, stavby@tradix.cz
 DIČ: CZ29182253

Mgr. Ivana Majíčková, MBA
 starostka města

Jiří Křen
 jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet vícepráce

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRÁCE			
Číslo zakázky	Zakázka		
	Stavební úpravy 2.NP budovy MěÚ Kunovice		
Komentář	KRYCÍ LIST		
Popis verze			
Komentář verze			
Adresa	Datum zahájení stavby	listopad 2015	
Rok 2015	Datum dokončení stavby	únor 2016 (dle D2 k SOD)	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel			
Pořadí	Název	Začátek	Konec
Poznámka :	Celkem (bez DPH)		47 594,00
	DPH 21%		9 994,74
	Celkem (včetně DPH)		57 588,74
Za zhotovitele	TRADIX REALIZACE s.r.o.	Za objednatele	Město Kunovice
Jméno :	Jiří Křen	Jméno :	Mgr. Ivana Majíčková, MBA
Datum :	26.1.2016	Datum :	26.1.2016
Podpis:		Podpis :	
			
	Huštěnovská 2004 686 03 Staré Město Tel.: 572 541 141, stavby@tradix.cz DIČ: CZ29180253		

Stavební úpravy 2.NP budovy MěÚ Kunovice

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE

Popis	Cena z rozpočtu
SO 01: Stavební úpravy 2.N.P. - vícepráce	47 594,00
733 - Ústřední vytápění, rozvody potrub	4 234,00
734 - Ústřední vytápění, armatury	2 083,00
735 - Ústřední vytápění, otopná tělesa	30 077,00
HZS	11 200,00
Celkem vícepráce - méněpráce (bez DPH)	47 594,00
DPH 21 %	9 994,74
Celkem vícepráce - méněpráce (včetně DPH)	57 588,74

Stavební úpravy 2.NP budovy MěÚ Kunovice

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRÁCE

Popis		MJ	mn.		celkem (Kč)
733 - Ústřední vytápění, rozvody potrubí					
733 22-3202	Potrubí z trubek CU spojovaných tvrdým pájením Ø 15x1	m	2	324,00	648
733 29-3903	Úprava stáv.potrubí ÚT pro montáž radiátoru a podlah. konvektoru	kus	4	147,00	588
733 22-4223	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky Ø 15/1	kus	4	137,00	548
733 00-0010	Demontáž stávajícího ÚT, zamrazení potrubí, napojení na stávající rozvod údtředního vytápění	kpl	1	2 450,00	2 450
Celkem za	733 - Ústřední vytápění, rozvody potrubí				4 234
734 - Ústřední vytápění, armatury					
734 20-9103	Montáž armatur s 1 závitem G 1/2"	kus	4	46,00	184
734 20-9113	Montáž armatur se 2 závity G 1/2"	kus	4	68,00	272
IVAR	Šroubení radiátorové uzavíratelné IVAR DN 15,	kus	2	204,00	408
IVAR	Ventil radiátorový termostatický IVAR DN 15,	kus	2	305,00	610
IVAR	Svorné šroubení 18x3/4" na potrubí CU	kus	4	79,00	316
IVAR	Termostatická hlavice bílá IVAR	kus	1	293,00	293
Celkem za	734 - Ústřední vytápění, armatury				2 083
735 - Ústřední vytápění, otopná tělesa					
735 13-1319	Montáž článkových těles Lipovica, 16čl.	kus	1	460,00	460
LIPOVICA	Článkový radiátor Lipovica ORION 500, 16čl.	kus	1	6 602,00	6 602
LIPOVICA	Příslušenství SMOB	sada	1	317,00	317
PC	Montáž podlahových konvektorů s ventilátorem	kpl	1	1 811,00	1 811
MINIB	Podlahový konvektor s ventilátorem, nerezová vana, MINIB, typ T80 232/1750, mřížka AL elox stříbrná	kus	1	16 555,00	16 555
MINIB	Antivibrační fólie dl. 1750mm	kus	1	782,00	782
MINIB	Transformátor TT100 (100VA)	kus	1	1 040,00	1 040
MINIB	Termostat CH150	kus	1	2 510,00	2 510
Celkem za	735 - Ústřední vytápění, otopná tělesa				30 077
HZS					
pc	Stavební práce-vybourání pro osazení podlahového konvektoru, zapravení	kpl	1	3 150,00	3 150
pc	Vyčištění budovy	kpl	1	200,00	200
713	Nátěr potrubí	kpl	1	250,00	250
	Elektro práce, přívod pro podlahový konvektor, přívod kabelu pro termostat	kpl	1	7 600,00	7 600
Celkem za	HZS				11 200
PSV celkem					36 394
HZS celkem					11 200
Celkem bez DPH					47 594