



## DODATEK č. 3 ke SMLouvĚ O Dílo č. 6/2015

uzavřené ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platné znění, na zhotovení díla ze dne 09.11.2015, dodatku č. 1 ze dne 22.12.2015 a dodatku č. 2 ze dne 26.01.2016, mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Město Kunovice  
adresa: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice  
zastoupené: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka  
IČ: 00567892  
DIČ: CZ00567892  
Telefon: 572432719  
Fax: 572432723  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště  
Číslo účtu: 12626721/0100  
(dále jen **Objednatel**)

Za objednatele je oprávněn jednat:

**ve věcech smlouvy a obchodních:** Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka  
**ve věcech technických:** Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování  
MěÚ Kunovice, mobil: 725 121 028

**Zhotovitel:** TRADIX REALIZACE s.r.o.  
Registrace: v OS vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64233  
Sídlo: Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město  
IČ: 291 88 253  
DIČ: CZ 291 88 253  
Telefon: 572 520 832  
Fax: 572 520 849  
Bankovní spojení: Unicredit Bank  
Číslo účtu: 2110284365/2700  
(dále jen **Zhotovitel**)

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

**ve věcech smlouvy a obchodních:** Jiří Křen, jednatel  
**ve věcech technických:** Zdeněk Ťok, mob. 777 707 507

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

### **Předmět dodatku**

Mezi uvedenými stranami byla uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je realizace stavebních prací v rámci akce „Stavební úpravy 2.NP budovy MěÚ Kunovice“. Jedná se o dispoziční úpravy několika (čtyř)

kanceláří a výměnu podlahových krytin na chodbách 2.NP, účel rekonstruovaných kanceláří se stavebními úpravami nemění.

**DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO řeší změnu ustanovení:**

- **čl. 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 3.1., pododst. 3.1.1.** z důvodu méněprací vzniklých při dokončování stavby. Jednalo se o nerealizaci reflektorových svítidel v místnostech č. 2.14 a 2.17.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 3.1., pododst. 3.1.1. takto:

## 2. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

### Původní znění ustanovení čl. 3., odst. 3.1., pododst. 3.1.1.:

2.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena celkem bez DPH (dle SOD a dodatku č1)	1.567.243,25 Kč
DPH 21 % (dle SOD)	329.121,08 Kč
Původní Cena celkem včetně DPH (dle SOD a dodatku č1)	1.896.364,33 Kč
Vícepráce bez DPH	47.594,00 Kč
DPH 21 % (vícepráce)	9.995,00 Kč
Vícepráce včetně DPH	57.589,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH (D1 k SOD + VCP)</b>	<b>1.614.837,25 Kč</b>
DPH 21 % (D1 k SOD + VCP)	339.116,08 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH (D1 k SOD + VCP)</b>	<b>1.953.953,33 Kč</b>

*se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním.*

### Nové znění ustanovení čl. 3., odst. 3.1., pododst. 3.1.1.:

3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena celkem bez DPH (dle SOD a dodatku č1 a č2)	<b>1.614.837,25 Kč</b>
DPH 21 %	339.116,08 Kč
Cena celkem včetně DPH (dle SOD a dodatku č1 a č2)	<b>1.953.953,33 Kč</b>
Méněpráce bez DPH	27.797,00 Kč
DPH 21 % (méněpráce)	5.837,00 Kč
<b>Méněpráce včetně DPH</b>	<b>33.634,00 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH (D3 k SOD,D1,D2 - MP)</b>	<b>1.587.040,25 Kč</b>
DPH 21 % (D3 k SOD,D1,D2 - MP)	333 279,00 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH (D3 k SOD,D1,D2 - MP)</b>	<b>1.920.319,25 Kč</b>

## Závěrečná ustanovení

---

1. Tento dodatek č. 3, dodatek č. 2, dodatek č. 1 a smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. Nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku č. 3, dodatku č. 2, dodatku č. 1 a smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek č. 3 byl schválen usnesením Rady města Kunovice č. 596/23./2016 dne 14.04.2016.

V Kunovicích, dne 18.04.2016

Ve Starém Městě, dne 19.04.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Kunovice



Mgr. Ivana Majíčková, MBA  
starostka města

TRADIX REALIZACE s.r.o.

**TRADIX REALIZACE s.r.o.**  
Huštónovská 2004   
686 03 Staré Město  
Tel.: 572 541 141, stavby@tradix.cz  
DIČ: CZ29168253

Jiří Křen  
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet méněpráce

## Položkový rozpočet - Měněpráce

**Zakázka: 01 Stavební úpravy 2.N.P. - měněpráce**

Objednatel: **město Kunovice**  
**nám. Svobody 361**  
**686 04 KUNOVICE**

IČ: **00567892**  
 DIČ: **CZ 005 67 892**

Zhotovitel: **TRADIX REALIZACE s.r.o.**  
**Huštěnovská 2004**  
**686 03 STARÉ MĚSTO**

IČ: **291 88 253**  
 DIČ: **CZ 291 88 253**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	-27 797,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-27 797,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-27 797,00 CZK
Základní DPH	21 %	-5 837,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -33 634,00 CZK**

Za zhotovitele


Za objednatele


ve **Starém Městě**


v **Kunovicích**

dne **19.4.2016**  
 **TRADIX REALIZACE s.r.o.**  
 Huštěnovská 2004  
 686 03 Staré Město  
 Tel.: 572 641 141, stavby@tradix.cz  
 DIČ: CZ29168253

dne **18.4.2016**

  
 Jiří Křen, jednatel

  
 Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka města



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
M21	Elektromontáže	MON			-27 797,00
Cena celkem					-27 797,00

### Položkový rozpočet

S:	01 Stavební úpravy 2.N.P. - méněpráce
----	---------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				-27 797,00
1	PC 02	Elektromontáže stavební výpomoci	kpl	-1,00000	437,00	-437,00
2	PC348100173	Bodový reflektor s halogenovým zdrojem 50W s řadou, vyzařovacích úhlů zdrojů 60,90,120 D+M	ks	-8,00000	3 420,00	-27 360,00
<b>Celkem</b>						<b>-27 797,00</b>