

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Název zakázky:

JŘBU - Dodatečné stavební práce k akci „Snížení energetické náročnosti sokolovny v Heřmanově Městci“

V souladu s ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“ nebo „ZVZ“) vyhotovil zadavatel ke shora uvedené veřejné zakázce tuto písemnou zprávu:

I. Identifikační údaje zadavatele:

NÁZEV ZADAVATELE: Město Heřmanův Městec

Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel, územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek – ust. § 2 odst. 2 písm. c) Zákona

sídlo: Náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
IČ: 00270041
DIČ: CZ00270041
ZUJ: 571385
jednající prostřednictvím: Josef Kozel – starosta města

II. Předmět veřejné zakázky

Dodatečné stavební práce:

- Oprava vnějších omítek
- Vybourání části říms
- Odbourání betonu okolo soklové části a základů
- Nerovnosti fasády
- Pozinkované venkovní schodiště
- Dodávka lapačů střešních splavenin
- Aplikace sanačních omítek
- Vstupní dveře – soubor změn
- Dodávka a montáž kotvicích hmoždinek

Druh, rozsah změn a cena dodatečných stavebních prací jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou změnového listu.

Potřeba víceprací / méně prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl objektivně předvídat. Tyto dodatečné stavební práce z technických důvodů nemohou být odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení předmětu původní veřejné zakázky, včetně dodržení záruky za provedení díla. Celkový rozsah těchto dodatečných prací nepřesáhne 30% ceny původní veřejné zakázky.

III. Zvolený druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění - dle ust. § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 odst. 2 písm. b) Zákona.

IV. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

společnost: **ABP Consulting, a.s.**
sídlo: Thámová 21/34, 186 00 Praha 8
IČ: 15268446
DIČ: CZ15268446
jednající prostřednictvím: Ing. Jiří Procházka, předseda představenstva

Zadavatel s ohledem na ust. § 23 odst. 7 písm. a) Zákona zadal veřejnou zakázku společnosti ABP Consulting, a.s., které byla zadána i původní veřejná zakázka.

V. Cena sjednaná ve smlouvě

Celková cena víceprací byla vyčíslena na částku **759 936,50 bez DPH.**

Cena víceprací, která **přesahuje limit rozpočtové rezervy, činí 290 149,29 Kč bez DPH.**

Celková cena díla dle čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo se zvyšuje – viz tabulka.

celková cena díla bez DPH vč. rozpočtové rezervy dle Smlouvy	9 865 531,41 Kč
z toho rozpočtová rezerva bez DPH	469 787,21 Kč
cena víceprací bez DPH dle dodatku k Smlouvě	759 936,50 Kč
cena méně prací bez DPH dle dodatku k Smlouvě	30 217,00 Kč
nová celková cena díla bez DPH dle dodatku k Smlouvě	10 125 463,70 Kč

VI. Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění

Potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné stavební práce z technických důvodů nemohou být odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení předmětu původní veřejné zakázky, včetně dodržení záruky za provedení díla.

V Heřmanově Městci, dne 3.12.2015.....

M Ě S T O ©
HEŘMANŮV MĚSTEC



.....
Josef Kozel
starosta města