

Rekapitulace změnových listů ČŘB II-C - JŘBU září 2015

Číslo změnového listu	Název změnového listu	Datum uzavření ZL	Podprojekt	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]	Rozdíl [Kč]
			49.10	204,70	-56 108,14	-55 903,44
			49.11	57 148,38	-238 247,73	-181 099,35
			49.12	152 186,47	-178 092,87	-25 906,40
			49.13	65 245,62	-234 210,00	-168 964,38
20/C/49.xx	Vícevýměry - méněvýměry		49.14	13 811,79	-344 980,57	-331 168,78
			49.15	149 323,46	-962 260,25	-812 936,79
			49.16	50 353,60	-354 808,00	-304 454,40
			49.19	1 120,34	-236 932,56	-235 812,22
			<b>Celkem ZL 20</b>	<b>489 394,36</b>	<b>-2 605 640,12</b>	<b>-2 116 245,76</b>
21/C/49.17	Vícevýměry - méněvýměry		49.17	207 689,61	-896 413,62	-688 724,01
			VOP	554 557,50	-322 000,00	232 557,50
			39.3	483 788,89	-733 099,00	-249 310,11
			39.4	233 916,61	-607 959,02	-374 042,41
23/C/39.xx	Vícevýměry - méněvýměry		39.5	314 761,03	-1 526 128,08	-1 211 367,05
			39.6	138 822,03	-256 096,92	-117 274,89
			39.7	0,00	-2 025,40	-2 025,40
			39.8	91 516,36	-159 209,11	-67 692,75
			<b>Celkem ZL 23</b>	<b>1 817 362,42</b>	<b>-3 606 517,53</b>	<b>-1 789 155,11</b>
	Aritmetická oprava ZL 12/C/49.10, 49.11, 49.12, 49.13, 49.14, 49.16, 49.19		49.xx	68,68	0,00	68,68
	Aritmetická oprava ZL 18/C/39.3		39.3	0,00	23 855,29	23 855,29
	Korekční položka - rozdíl v zaokrouhlení			2,28		2,28
	<b>Změnové listy celkem</b>			<b>2 514 517,35</b>	<b>-7 084 715,98</b>	<b>-4 570 198,63</b>

Změnové listy celkem (nezaokrouhleno)	<b>2 514 517,35</b>	<b>-7 084 715,98</b>	<b>-4 570 198,63</b>
DPH	528 048,64	-1 487 790,36	-959 741,71
<b>Změnové listy celkem s DPH</b>	<b>3 042 565,99</b>	<b>-8 572 506,34</b>	<b>-5 529 940,34</b>

<b>Změnové listy celkem (nezaokrouhleno)</b>	<b>2 514 517,35</b>	<b>-7 084 715,98</b>	<b>-4 570 198,63</b>
DPH	528 048,64	-1 487 790,36	-959 741,71
<b>Změnové listy celkem s DPH</b>	<b>3 042 565,99</b>	<b>-8 572 506,34</b>	<b>-5 529 940,34</b>

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 20	Vícevýměry - méněvýměry

Projekt:	ČISTÁ REKA BEČVA II - část C	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	------------------------------	-----------------	-------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>49.10</b>	<b>KANALIZACE UL. NAD RESTAURACÍ OPRCHAL</b>									
SO 49.10-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STOKA C									
	<i>Trubní vedení</i>									
49.10-01.109	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	0,320	28,50	21%	9,12			0,320	9,12
49.10-01.110	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,320	25,10	21%	8,03			0,320	8,03
49.10-01.113	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	0,320	18,40	21%	5,89			0,320	5,89
49.10-01.114	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	0,330	381,10	21%	125,76			0,330	125,76
	<b>STOKA D</b>									
	<i>Trubní vedení</i>									
49.10-01.145	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	0,120	28,50	21%	3,42			0,120	3,42
49.10-01.146	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,120	25,10	21%	3,01			0,120	3,01
49.10-01.149	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	0,120	18,40	21%	2,21			0,120	2,21
49.10-01.150	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	0,124	381,10	21%	47,26			0,124	47,26
SO 49.10-01	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM</b>					204,70				
SO 49.10-02	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY</b>									
	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - VĚTEV A</b>									
	<i>Trubní vedení</i>									
49.10-02.38	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,075	64,80	21%	-4,86		-0,075		-4,86
49.10-02.39	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,075	67,90	21%	-5,09		-0,075		-5,09
49.10-02.40	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,075	673,80	21%	-50,54		-0,075		-50,54
	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - VĚTEV B</b>									
	<i>Trubní vedení</i>									
49.10-02.80	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,150	64,80	21%	-9,72		-0,150		-9,72
49.10-02.81	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,150	67,90	21%	-10,19		-0,150		-10,19

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							Jednotky	cena	Jednotky	cena
49.10-02.82	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150 <b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - VĚTEV C</b> <i>Zemní práce</i>	kus	-0,150	673,80	21%	-101,07	-0,150	-101,07		
49.10-02.85	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-1,456	42,80	21%	-62,32	-1,456	-62,32		
49.10-02.86	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-26,295	104,40	21%	-2 745,20	-26,295	-2 745,20		
49.10-02.87	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-1,385	272,10	21%	-376,86	-1,385	-376,86		
49.10-02.88	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	-63,504	46,60	21%	-2 959,29	-63,504	-2 959,29		
49.10-02.89	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-63,504	11,40	21%	-723,95	-63,504	-723,95		
49.10-02.90	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-26,295	3,50	21%	-92,03	-26,295	-92,03		
49.10-02.91	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-1,385	4,20	21%	-5,82	-1,385	-5,82		
49.10-02.92	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-1,456	28,20	21%	-41,06	-1,456	-41,06		
49.10-02.93	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-2,768	92,50	21%	-256,04	-2,768	-256,04		
49.10-02.94	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-11,291	40,40	21%	-456,16	-11,291	-456,16		
49.10-02.95	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-1,385	40,50	21%	-56,09	-1,385	-56,09		
49.10-02.96	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-17,976	88,00	21%	-1 581,89	-17,976	-1 581,89		
49.10-02.97	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-7,937	89,20	21%	-707,98	-7,937	-707,98		
49.10-02.98	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-14,560	6,40	21%	-93,18	-14,560	-93,18		
49.10-02.99	Rozprošení ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	-14,560	14,10	21%	-205,30	-14,560	-205,30		
49.10-02.100	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-11,291	50,80	21%	-573,58	-11,291	-573,58		
49.10-02.101	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-1,385	52,20	21%	-72,30	-1,385	-72,30		
49.10-02.102	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-3,302	105,00	21%	-346,71	-3,302	-346,71		
49.10-02.103	Štěrkopisek frakce 0-22 A <i>Přípravné a přidružené práce</i>	t	-14,728	141,40	21%	-2 082,54	-14,728	-2 082,54		
49.10-02.104	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	-0,700	52,00	21%	-36,40	-0,700	-36,40		
49.10-02.105	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-5,740	21,10	21%	-121,11	-5,740	-121,11		
49.10-02.106	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-10,360	23,20	21%	-240,35	-10,360	-240,35		
49.10-02.107	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-3,812	59,80	21%	-227,96	-3,812	-227,96		
49.10-02.108	Poplatek za skládku stavební suti <i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>	t	-3,812	36,60	21%	-139,52	-3,812	-139,52		
49.10-02.109	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-5,740	34,00	21%	-195,16	-5,740	-195,16		
49.10-02.110	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-5,740	34,00	21%	-195,16	-5,740	-195,16		
49.10-02.111	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,298	59,80	21%	-77,62	-1,298	-77,62		
49.10-02.112	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů <i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>	t	-1,298	57,50	21%	-74,64	-1,298	-74,64		
49.10-02.113	Lože pod potrubí ze štěrkopisků do 63 mm <i>Trubní vedení</i>	m3	-1,764	421,00	21%	-742,64	-1,764	-742,64		

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.10-02.116	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-18,400	24,30	21%	-447,12	-18,400	-447,12		
49.10-02.117	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-4,000	50,30	21%	-201,20	-4,000	-201,20		
49.10-02.118	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-2,000	119,70	21%	-239,40	-2,000	-239,40		
49.10-02.119	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-18,400	21,90	21%	-402,96	-18,400	-402,96		
49.10-02.120	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	3 170,60	21%	-6 341,20	-2,000	-6 341,20		
49.10-02.121	Trubka kanalizační plastová DN150 min. SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-18,950	179,20	21%	-3 395,84	-18,950	-3 395,84		
49.10-02.122	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	-2,225	64,80	21%	-144,18	-2,225	-144,18		
49.10-02.123	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-2,225	67,90	21%	-151,08	-2,225	-151,08		
49.10-02.124	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	-2,225	673,80	21%	-1 499,21	-2,225	-1 499,21		
49.10-02.125	Zátka DN150, D+M <i>Ostatní konstrukce, bourání</i>	kus	-2,000	47,30	21%	-94,60	-2,000	-94,60		
49.10-02.126	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm <b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - VĚTEV D</b> <i>Trubní vedení</i>	m	-11,480	16,50	21%	-189,42	-11,480	-189,42		
49.10-02.158	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	-0,090	64,80	21%	-5,83	-0,090	-5,83		
49.10-02.159	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-0,090	67,90	21%	-6,11	-0,090	-6,11		
49.10-02.160	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	-0,090	673,80	21%	-60,64	-0,090	-60,64		
SO 49.10-02	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY CELKEM</b>					-28 849,12				
SO 49.10-03	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH</b> <i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
49.10-03.17	Řezání stávajícího živého krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou záhlvkou a posypem	m	-118,900	76,10	21%	-9 048,29	-118,900	-9 048,29		
49.10-03.37	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - VĚTEV B</b> <i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
49.10-03.37	Řezání stávajícího živého krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou záhlvkou a posypem	m	-76,800	76,10	21%	-5 844,48	-76,800	-5 844,48		
49.10-03.57	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - VĚTEV E</b> <i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
49.10-03.72	Řezání stávajícího živého krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou záhlvkou a posypem	m	-90,400	76,10	21%	-6 879,44	-90,400	-6 879,44		
49.10-03.86	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - VĚTEV F</b> <i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
49.10-03.86	Řezání stávajícího živého krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou záhlvkou a posypem	m	-15,300	76,10	21%	-1 164,33	-15,300	-1 164,33		
SO 49.10-03	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH CELKEM</b>					-27 259,02				

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>CELKEM</b>							<b>-55 903,44</b>	<b>-56 108,14</b>		<b>204,70</b>
							<b>-55 903,44</b>	<b>-55 903,44</b>		

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 20	Vícevýměry - méněvýměry

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.11	<b>KANALIZACE VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ - ŠTĚPÁNOV II</b>									
SO 49.11-01	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE</b>									
	<b>STOKA A</b>									
	<i>Trubní vedení</i>									
49.11-01.28	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	0,730	28,50	21%	20,81			0,730	20,81
49.11-01.29	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	0,730	25,10	21%	18,32			0,730	18,32
49.11-01.32	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	0,730	18,40	21%	13,43			0,730	13,43
49.11-01.33	Trubka kanalizační plastová DN250 min. SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	0,752	381,10	21%	286,59			0,752	286,59
	<b>STOKA A1</b>									
	<i>Zemní práce</i>									
49.11-01.38	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,018	42,80	21%	0,77			0,018	0,77
49.11-01.39	Příplátek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	1,010	208,10	21%	210,18			1,010	210,18
49.11-01.40	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	4,515	104,40	21%	471,37			4,515	471,37
49.11-01.41	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,502	272,10	21%	136,59			0,502	136,59
49.11-01.42	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	10,636	53,90	21%	573,28			10,636	573,28
49.11-01.43	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	10,636	13,10	21%	139,33			10,636	139,33
49.11-01.44	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	2,713	3,50	21%	9,50			2,713	9,50
49.11-01.45	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	0,302	4,20	21%	1,27			0,302	1,27
49.11-01.46	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	0,018	28,20	21%	0,51			0,018	0,51
49.11-01.47	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	4,223	40,40	21%	170,61			4,223	170,61
49.11-01.48	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	0,502	40,50	21%	20,33			0,502	20,33
49.11-01.49	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,036	88,00	21%	267,17			3,036	267,17
49.11-01.50	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,256	89,20	21%	112,04			1,256	112,04
49.11-01.51	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	0,176	6,40	21%	1,13			0,176	1,13
49.11-01.52	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním semenem	m2	0,176	14,10	21%	2,48			0,176	2,48
49.11-01.53	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,223	50,80	21%	214,53			4,223	214,53
49.11-01.54	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,502	52,20	21%	26,20			0,502	26,20
49.11-01.55	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	3,048	105,00	21%	320,04			3,048	320,04
49.11-01.56	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	2,332	141,40	21%	329,74			2,332	329,74

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
49.11-01.57	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	2,642	21,10	21%	55,75			2,642	55,75
49.11-01.58	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	2,642	23,20	21%	61,29			2,642	61,29
49.11-01.59	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,254	59,80	21%	74,99			1,254	74,99
49.11-01.60	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,254	36,60	21%	45,90			1,254	45,90
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
49.11-01.61	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	2,642	34,00	21%	89,83			2,642	89,83
49.11-01.62	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	2,642	34,00	21%	89,83			2,642	89,83
49.11-01.63	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,597	59,80	21%	35,70			0,597	35,70
49.11-01.64	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	0,597	57,50	21%	34,33			0,597	34,33
	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>									
49.11-01.67	Lože pod potrubí ze šterkordté 0 - 63 mm	m3	0,089	421,00	21%	37,47			0,089	37,47
49.11-01.68	Lože pod potrubí ze šterkopisků do 63 mm	m3	0,383	421,00	21%	161,24			0,383	161,24
	<i>Komunikace</i>									
49.11-01.70N	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	2,113	240,70	21%	508,60			2,113	508,60
	<i>Trubní vedení</i>									
49.11-01.71	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	2,260	28,50	21%	64,41			2,260	64,41
49.11-01.72	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	2,260	25,10	21%	56,73			2,260	56,73
49.11-01.75	Kamerové zkoušky vč.výčištění potrubí před provedením zkoušky	m	2,260	18,40	21%	41,58			2,260	41,58
49.11-01.76	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	2,328	381,10	21%	887,20			2,328	887,20
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
49.11-01.77	Řezání slávejícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	4,572	16,50	21%	75,44			4,572	75,44
	<i>Zemní práce při montážích</i>									
49.11-01.80	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-12,400	257,70	21%	-3 195,48		-12,400		
	<b>STOKA A2</b>									
	<i>Úprava podloží a základ.spány</i>									
49.11-01.116	Opláštění tratí vč. dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-92,400	29,10	21%	-2 688,84		-92,400		
49.11-01.117	Tratě vč. plast. drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 100 mm	m	-84,000	117,50	21%	-9 870,00		-84,000		
	<i>Trubní vedení</i>									
49.11-01.124	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 1,6 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	12 588,40	21%	-12 588,40		-1,000		
49.11-01.127	Šachta plastová průměr 600mm pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	15 436,50	21%	-15 436,50		-1,000		
	<i>Zemní práce při montážích</i>									
49.11-01.132	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-6,200	257,70	21%	-1 597,74		-6,200		
	<b>STOKA A3</b>									
	<i>Zemní práce při montážích</i>									

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.11-01.168	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu <b>STOKA A4</b>	m	-3,100	257,70	21%	-798,87	-3,100	-798,87		
	Trubní vedení									
49.11-01.201	Šachta plastová průměr 600mm pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč. poklopu if.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty Zemní práce při montážích	kus	-2,000	15 436,50	21%	-30 873,00	-2,000	-30 873,00		
49.11-01.207	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-6,200	257,70	21%	-1 597,74	-6,200	-1 597,74		
<b>SO 49.11-01</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM</b>					<b>-72 980,07</b>				
<b>SO 49.11-02</b>	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY</b>									
	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A</b>									
	<i>Trubní vedení</i>									
49.11-02.30	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 200	m	-1,030	24,80	21%	-25,54	-1,030	-25,54		
49.11-02.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	-1,030	21,90	21%	-22,56	-1,030	-22,56		
49.11-02.37	Trubka kanalizační plastová DN200 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	kus	-1,061	244,20	21%	-259,10	-1,061	-259,10		
49.11-02.38	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,045	64,80	21%	-2,92	-0,045	-2,92		
49.11-02.39	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,045	67,90	21%	-3,06	-0,045	-3,06		
49.11-02.40	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN200/30°	kus	-0,015	135,80	21%	-2,04	-0,015	-2,04		
49.11-02.41	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN200/45°	kus	-0,015	144,20	21%	-2,16	-0,015	-2,16		
49.11-02.42	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,045	673,80	21%	-30,32	-0,045	-30,32		
49.11-02.43	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/200	kus	-0,015	673,80	21%	-10,11	-0,015	-10,11		
	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A1</b>									
	<i>Trubní vedení</i>									
49.11-02.79	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 200	m	-2,500	24,80	21%	-62,00	-2,500	-62,00		
49.11-02.81	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 200	kus	-2,000	53,60	21%	-107,20	-2,000	-107,20		
49.11-02.83	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	-2,500	21,90	21%	-54,75	-2,500	-54,75		
49.11-02.86	Trubka kanalizační plastová DN200 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	kus	-2,575	244,20	21%	-628,82	-2,575	-628,82		
49.11-02.87	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,120	64,80	21%	-7,78	-0,120	-7,78		
49.11-02.88	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,120	67,90	21%	-8,15	-0,120	-8,15		
49.11-02.89	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN200/30°	kus	-1,015	135,80	21%	-137,84	-1,015	-137,84		
49.11-02.90	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN200/45°	kus	-1,015	144,20	21%	-146,36	-1,015	-146,36		
49.11-02.91	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,120	673,80	21%	-80,86	-0,120	-80,86		
49.11-02.92	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/200	kus	-1,015	673,80	21%	-683,91	-1,015	-683,91		
49.11-02.93	Zátka DN200, D+M	kus	-1,000	29,30	21%	-29,30	-1,000	-29,30		
	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A2</b>									
	<i>Trubní vedení</i>									
49.11-02.131	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,045	64,80	21%	-2,92	-0,045	-2,92		
49.11-02.132	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,045	67,90	21%	-3,06	-0,045	-3,06		
49.11-02.133	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,045	673,80	21%	-30,32	-0,045	-30,32		



Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A3</b>									
	<i>Trubní vedení</i>									
49.11-02.173	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	-0,075	64,80	21%	-4,86	-0,075	-4,86		
49.11-02.174	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-0,075	67,90	21%	-5,09	-0,075	-5,09		
49.11-02.175	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	-0,075	673,80	21%	-50,54	-0,075	-50,54		
	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A4</b>									
	<i>Zemní práce</i>									
49.11-02.179	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,189	42,80	21%	50,89			1,189	50,89
49.11-02.180	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	29,300	104,40	21%	3 058,92			29,300	3 058,92
49.11-02.181	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,256	272,10	21%	885,96			3,256	885,96
49.11-02.182	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	78,208	46,60	21%	3 644,49			78,208	3 644,49
49.11-02.183	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	78,208	11,40	21%	891,57			78,208	891,57
49.11-02.184	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	29,300	3,50	21%	102,55			29,300	102,55
49.11-02.185	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	3,256	4,20	21%	13,68			3,256	13,68
49.11-02.186	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,189	28,20	21%	33,53			1,189	33,53
49.11-02.187	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	19,830	40,40	21%	801,13			19,830	801,13
49.11-02.188	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	3,256	40,50	21%	131,87			3,256	131,87
49.11-02.189	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	21,116	88,00	21%	1 858,21			21,116	1 858,21
49.11-02.190	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,360	89,20	21%	834,91			9,360	834,91
49.11-02.191	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	11,886	6,40	21%	76,07			11,886	76,07
49.11-02.192	Rozprošení ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseř travním semenem	m2	11,886	14,10	21%	167,59			11,886	167,59
49.11-02.193	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	19,828	50,80	21%	1 007,26			19,828	1 007,26
49.11-02.194	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	3,258	52,20	21%	170,07			3,258	170,07
49.11-02.195	Vhodný zásyповý materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	12,813	105,00	21%	1 345,37			12,813	1 345,37
49.11-02.196	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	17,367	141,40	21%	2 455,69			17,367	2 455,69
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
49.11-02.197	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	13,236	21,10	21%	279,28			13,236	279,28
49.11-02.198	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	13,236	23,20	21%	307,08			13,236	307,08
49.11-02.199	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	6,288	59,80	21%	376,02			6,288	376,02
49.11-02.200	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,288	36,60	21%	230,14			6,288	230,14
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
49.11-02.201	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	13,236	34,00	21%	450,02			13,236	450,02
49.11-02.202	Odstranění živичného krytí frézováním tl.50 mm	m2	13,236	34,00	21%	450,02			13,236	450,02
49.11-02.203	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,991	59,80	21%	178,86			2,991	178,86
49.11-02.204	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	2,991	57,50	21%	171,98			2,991	171,98
	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>									
49.11-02.205	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	2,080	421,00	21%	875,68			2,080	875,68
	<i>Komunikace</i>									

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.11-02.206N	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutěný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosviřka) tl.:15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) Trubní vedení	m2	10,589	240,70	21%	2 548,77			10,589	2 548,77
49.11-02.207	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	24,330	24,30	21%	591,22			24,330	591,22
49.11-02.208	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	12,000	50,30	21%	603,60			12,000	603,60
49.11-02.209	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	5,000	119,70	21%	598,50			5,000	598,50
49.11-02.210	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	24,330	21,90	21%	532,83			24,330	532,83
49.11-02.211	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	5,000	3 170,60	21%	15 853,00			5,000	15 853,00
49.11-02.212	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 ( vnitřní průměr.) vč. těsnících kroužků	m	25,060	179,20	21%	4 490,75			25,060	4 490,75
49.11-02.213	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	5,820	64,80	21%	377,14			5,820	377,14
49.11-02.214	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	5,820	67,90	21%	395,18			5,820	395,18
49.11-02.215	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	5,820	673,80	21%	3 921,52			5,820	3 921,52
49.11-02.216	Zátka DN150, D+M	kus	6,000	47,30	21%	283,80			6,000	283,80
49.11-02.217	Ostatní konstrukce, bourání									
49.11-02.217	Řezání stávajícího živěného krytu tl. 5 - 10 cm	m	26,473	16,50	21%	436,80			26,473	436,80
SO 49.11-02	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY CELKEM</b>					<b>49 080,31</b>				
SO 49.11-03	<b>OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH</b>									
	<b>OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - VĚTEV A1</b>									
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
49.11-03.31	Řezání stávajícího živěného krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou zálivkou a posypem	m	-100,400	76,10	21%	-7 640,44		-100,400		-7 640,44
	<b>OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - VĚTEV A2</b>									
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
49.10-03.46	Řezání stávajícího živěného krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou zálivkou a posypem	m	-13,000	76,10	21%	-989,30		-13,000		-989,30
	<b>OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - VĚTEV A4</b>									
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
49.11-03.78	Řezání stávajícího živěného krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou zálivkou a posypem	m	-94,800	76,10	21%	-7 214,28		-94,800		-7 214,28
SO 49.11-03	<b>OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH CELKEM</b>					<b>-15 844,02</b>				
SO 49.11-04	<b>PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</b>									
DSO 49.11-04.1	<b>PŘELOŽKA PLYNOVODU</b>									
	<b>PŘELOŽKA PLYNOVODU - STOKA A2</b>									
	<i>Zemní práce</i>									
49.11-04.1.1	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože obsypu a zášypu	m	-71,200	658,10	21%	-46 856,72		-71,200		-46 856,72
49.11-04.1.2	Zemní práce pro přepojení plynovodu vč. lože obsypu a zášypu	m	-1,500	3 133,80	21%	-4 700,70		-1,500		-4 700,70
49.11-04.1.3	Zemní práce pro přepojení plynovodních přípojek (prodloužení) vč.lože, obsypu a zášypu	m	-1,000	1 253,50	21%	-1 253,50		-1,000		-1 253,50
49.11-04.1.4	Zemní práce pro přepojení plynovodních přípojek vč.lože, obsypu a zášypu <i>Přípravné a přidružené práce</i>	kus	-1,000	1 253,50	21%	-1 253,50		-1,000		-1 253,50

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.11-04.1.5	Odstranění podkladu z kameniva těžšího do tl.20 cm	m2	-64,080	21,10	21%	-1 352,09	-64,080	-1 352,09		
49.11-04.1.6	Odstranění podkladu z kameniva drsného do tl.20 cm	m2	-64,080	23,20	21%	-1 486,66	-64,080	-1 486,66		
49.11-04.1.7	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-30,438	59,80	21%	-1 820,19	-30,438	-1 820,19		
49.11-04.1.8	Poplatek za skládku stavební suti	t	-30,438	36,60	21%	-1 114,03	-30,438	-1 114,03		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
49.11-04.1.9	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-64,080	34,00	21%	-2 178,72	-64,080	-2 178,72		
49.11-04.1.10	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-64,080	34,00	21%	-2 178,72	-64,080	-2 178,72		
49.11-04.1.11	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-14,482	59,80	21%	-866,02	-14,482	-866,02		
49.11-04.1.12	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-14,482	57,50	21%	-832,72	-14,482	-832,72		
	<i>Komunikace</i>									
49.11-04.1.13	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěrk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odlážení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-64,080	240,70	21%	-15 424,06	-64,080	-15 424,06		
	<i>Trubní vedení</i>									
49.11-04.1.14	Přeložka plynovodu z PE100 d110/6,3 - vč.tvarovek čistění, tlak.zkoušky, vodiče a fólie	m	-71,200	501,40	21%	-35 699,68	-71,200	-35 699,68		
49.11-04.1.15	Přepojení plynovodu z PE100 d110/6,3 - vč.tvarovek čistění, tlak.zkoušky, vodiče a fólie	m	-1,500	6 580,90	21%	-9 871,35	-1,500	-9 871,35		
49.11-04.1.16	Přepojení plyn.přípojek (prodloužení) z trub PE d 50/4,6mm vč.tvarovek, čistění, tlak.zk., vodiče, fólie	m	-1,000	3 656,10	21%	-3 656,10	-1,000	-3 656,10		
49.11-04.1.17	Přepojení plynovodních přípojek z trub PE d50	kus	-1,000	3 656,10	21%	-3 656,10	-1,000	-3 656,10		
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
49.11-04.1.18	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	-142,400	16,50	21%	-2 349,60	-142,400	-2 349,60		
49.11-04.1.19	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	-1,000	4 805,10	21%	-4 805,10	-1,000	-4 805,10		
<b>SO 49.11-04</b>	<b>PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ CELKEM</b>					<b>-141 355,57</b>		<b>-238 247,73</b>		<b>57 148,38</b>
<b>CELKEM</b>						<b>-181 099,35</b>		<b>-181 099,35</b>		

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 20	Vícevýměry - méněvýměry

Projekt: **ČISTÁ REKA BEČVA II - část C** Číslo projektu: **CZ.1.02/1.1.00/09.04098**

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>49.12</b>	<b>KANALIZACE VAL.MEZ - PODLEŠÍ, OBLAST ULÍČKA, VRCHOVINA</b>									
SO 49.12-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
	STOKA A									
	Trubní vedení									
49.12-01.30	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	0,010	28,50	21%	0,29			0,010	0,29
49.12-01.31	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,010	25,10	21%	0,25			0,010	0,25
49.12-01.34	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	0,010	18,40	21%	0,18			0,010	0,18
49.12-01.36	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	0,010	381,10	21%	3,81			0,010	3,81
	STOKA A1									
	Zemní práce									
49.12-01.42	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	1,268	208,10	21%	263,87			1,268	263,87
49.12-01.43	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5,166	104,40	21%	539,33			5,166	539,33
49.12-01.44	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,272	272,10	21%	74,01			0,272	74,01
49.12-01.45	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	0,788	46,60	21%	36,72			0,788	36,72
49.12-01.46	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	10,090	53,90	21%	543,85			10,090	543,85
49.12-01.47	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	0,788	11,40	21%	8,98			0,788	8,98
49.12-01.48	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	10,090	13,10	21%	132,18			10,090	132,18
49.12-01.49	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	3,185	3,50	21%	11,15			3,185	11,15
49.12-01.50	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,168	4,20	21%	0,71			0,168	0,71
49.12-01.51	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	0,272	92,50	21%	25,16			0,272	25,16
49.12-01.52	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	4,894	40,40	21%	197,72			4,894	197,72
49.12-01.53	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,272	40,50	21%	11,02			0,272	11,02
49.12-01.54	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,260	88,00	21%	286,88			3,260	286,88
49.12-01.55	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,445	89,20	21%	128,89			1,445	128,89
49.12-01.56	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,894	50,80	21%	248,62			4,894	248,62
49.12-01.57	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,272	52,20	21%	14,20			0,272	14,20
49.12-01.58	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	3,320	105,00	21%	348,60			3,320	348,60

Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.12-01.59	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	2,682	141,40	21%	379,23			2,682	379,23
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
49.12-01.60	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	3,167	21,10	21%	66,82			3,167	66,82
49.12-01.61	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	3,167	23,20	21%	73,47			3,167	73,47
49.12-01.62	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,504	59,80	21%	89,94			1,504	89,94
49.12-01.63	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,504	36,60	21%	55,05			1,504	55,05
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
49.12-01.64	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	3,167	34,00	21%	107,68			3,167	107,68
49.12-01.65	Odstranění živiného krytu frézováním tl.50 mm	m2	3,167	34,00	21%	107,68			3,167	107,68
49.12-01.66	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,716	59,80	21%	42,82			0,716	42,82
49.12-01.67	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	0,716	57,50	21%	41,17			0,716	41,17
	<i>Úprava podloží a základ.spáry</i>									
49.12-01.68	Opláštění tratí vodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	0,171	29,10	21%	4,98			0,171	4,98
49.12-01.69	Trativody z plast. drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	0,155	117,50	21%	18,21			0,155	18,21
	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>									
49.12-01.70	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,026	421,00	21%	10,95			0,026	10,95
49.12-01.71	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,442	421,00	21%	186,08			0,442	186,08
49.12-01.72	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	0,158	2 412,30	21%	381,14			0,158	381,14
	<i>Komunikace</i>									
49.12-01.73N	Provizorní oprava misní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosviaka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odičžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	2,533	240,70	21%	609,69			2,533	609,69
	<i>Trubní vedení</i>									
49.12-01.74	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	2,600	28,50	21%	74,10			2,600	74,10
49.12-01.75	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	2,600	25,10	21%	65,26			2,600	65,26
49.12-01.76	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.unosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	12 781,30	21%	-12 781,30	-1,000			
49.12-01.77	Šachta plastová průměr 600mm pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.unosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	ku	2,000	15 436,50	21%	30 873,00			2,000	30 873,00
49.12-01.78	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	2,600	18,40	21%	47,84			2,600	47,84
49.12-01.80	Vodotěsné svaření hrdla plastového potrubí DN250 pomocí elektrosvařovacího kroužku vloženého do hrdla potrubí spolu s gumovým těsněním. Součástí je D+M elektrosvařovacího kroužku.	m	-20,000	136,90	21%	-2 738,00	-20,000			
49.12-01.81	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	2,678	381,10	21%	1 020,59			2,678	1 020,59
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
49.12-01.82	Řezání stávajícího živiného krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,475	16,50	21%	90,34			5,475	90,34
	<i>Zemní práce při montážích</i>									
49.12-01.84	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-9,300	257,70	21%	-2 396,61	-9,300			
	<b>STOKA A2</b>									
	<i>Úprava podloží a základ.spáry</i>									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.12-01.141	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-38,500	29,10	21%	-1 120,35	-38,500	-1 120,35		
49.12-01.142	Trativody z plast. drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	-35,000	117,50	21%	-4 112,50	-35,000	-4 112,50		
	Trubní vedení									
49.12-01.153	Vodotěsné svatření hrdla plastového potrubí DN250 pomocí elektrosvařovacího kroužku vloženého do hrdla potrubí spolu s gumovým těsněním. Součástí je D+M elektrosvařovacího kroužku.	m	-35,000	136,90	21%	-4 791,50	-35,000	-4 791,50		
	Zemní práce při montážích									
49.12-01.157	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-3,100	257,70	21%	-798,87	-3,100	-798,87		
SO 49.12-01	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM</b>					<b>8 482,00</b>				
SO 49.12-02	<b>NAPojENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY</b>									
	<b>NAPojENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A</b>									
	Zemní práce									
49.12-02.1	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	6,965	42,80	21%	298,10			6,965	298,10
49.12-02.2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	108,060	104,40	21%	11 281,46			108,060	11 281,46
49.12-02.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5,688	272,10	21%	1 547,70			5,688	1 547,70
49.12-02.4	Pažení a rozpeření stěn rýh hl. do 2 m	m2	266,152	46,60	21%	12 402,68			266,152	12 402,68
49.12-02.5	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	266,152	11,40	21%	3 034,13			266,152	3 034,13
49.12-02.6	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	108,060	3,50	21%	378,21			108,060	378,21
49.12-02.7	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	5,688	4,20	21%	23,89			5,688	23,89
49.12-02.8	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	6,965	28,20	21%	196,41			6,965	196,41
49.12-02.9	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	5,688	92,50	21%	526,14			5,688	526,14
49.12-02.10	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	62,363	40,40	21%	2 519,47			62,363	2 519,47
49.12-02.11	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	5,688	40,50	21%	230,36			5,688	230,36
49.12-02.12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	75,225	88,00	21%	6 619,80			75,225	6 619,80
49.12-02.13	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	31,518	89,20	21%	2 811,41			31,518	2 811,41
49.12-02.14	Úprava pláňe v zátezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	69,649	6,40	21%	445,75			69,649	445,75
49.12-02.15	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. oseř. travním semenem	m2	69,649	14,10	21%	982,05			69,649	982,05
49.12-02.16	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	62,363	50,80	21%	3 168,04			62,363	3 168,04
49.12-02.17	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	5,688	52,20	21%	296,91			5,688	296,91
49.12-02.18	Vhodný zásyповý materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	32,806	105,00	21%	3 444,63			32,806	3 444,63
49.12-02.19	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	58,478	141,40	21%	8 268,79			58,478	8 268,79
	Přípravné a přidružené práce									
49.12-02.20	Odstranění podkladu z kameniva téženého do tl.20 cm	m2	35,216	21,10	21%	743,06			35,216	743,06
49.12-02.21	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	35,216	23,20	21%	817,01			35,216	817,01
49.12-02.22	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	16,727	59,80	21%	1 000,27			16,727	1 000,27
49.12-02.23	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,727	36,60	21%	612,21			16,727	612,21

NOZ č. C/027

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu ( .xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.12-02.24	<i>Přípravné a přídržené práce - živice</i>									
49.12-02.25	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	35,216	34,00	21%	1 197,34			35,216	1 197,34
49.12-02.26	Odstanění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	35,216	34,00	21%	1 197,34			35,216	1 197,34
49.12-02.27	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	7,959	59,80	21%	475,95			7,959	475,95
49.12-02.28	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	7,959	57,50	21%	457,64			7,959	457,64
49.12-02.29	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>									
49.12-02.30	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	7,004	421,00	21%	2 948,68			7,004	2 948,68
49.12-02.31	<i>Komunikace</i>									
49.12-02.32	Provizorní oprava misní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odlěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	28,173	240,70	21%	6 781,24			28,173	6 781,24
49.12-02.33	<i>Trubní vedení</i>									
49.12-02.34	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	55,650	24,30	21%	1 352,30			55,650	1 352,30
49.12-02.35	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	4,000	50,30	21%	201,20			4,000	201,20
49.12-02.36	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2,000	119,70	21%	239,40			2,000	239,40
49.12-02.37	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	55,650	21,90	21%	1 218,74			55,650	1 218,74
49.12-02.38	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	4,000	3 170,60	21%	12 682,40			4,000	12 682,40
49.12-02.39	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	57,320	179,20	21%	10 271,74			57,320	10 271,74
49.12-02.40	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	1,850	64,80	21%	119,88			1,850	119,88
49.12-02.41	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	1,850	67,90	21%	125,62			1,850	125,62
49.12-02.42	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	1,850	673,80	21%	1 246,53			1,850	1 246,53
49.12-02.43	Zátka DN150, D+M	kus	1,000	47,30	21%	47,30			1,000	47,30
49.12-02.44	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
49.12-02.45	Řezání síavajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	70,431	16,50	21%	1 162,11			70,431	1 162,11
49.12-02.46	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A1</b>									
49.12-02.47	<i>Trubní vedení</i>									
49.12-02.48	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 200	m	14,390	24,80	21%	356,87			14,390	356,87
49.12-02.49	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 200	kus	2,000	53,60	21%	107,20			2,000	107,20
49.12-02.50	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	14,390	21,90	21%	315,14			14,390	315,14
49.12-02.51	Trubka kanalizační plastová DN200 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	14,822	244,20	21%	3 619,53			14,822	3 619,53
49.12-02.52	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,135	64,80	21%	-8,75		-0,135		-8,75
49.12-02.53	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,135	67,90	21%	-9,17		-0,135		-9,17
49.12-02.54	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN200/30°	kus	0,985	135,80	21%	133,76			0,985	133,76
49.12-02.55	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN200/45°	kus	0,985	144,20	21%	142,04			0,985	142,04
49.12-02.56	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,135	673,80	21%	-90,96		-0,135		-90,96
49.12-02.57	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/200	kus	0,985	673,80	21%	663,69			0,985	663,69
49.12-02.58	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A1.1</b>									
49.12-02.59	<i>Trubní vedení</i>									
49.12-02.60	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,015	64,80	21%	-0,97		-0,015		-0,97

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.12-02.115	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,015	67,90	21%	-1,02	-0,015	-1,02		
49.12-02.116	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,015	673,80	21%	-10,11	-0,015	-10,11		
	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A2</b>									
	Trubní vedení									
49.12-02.155	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,210	64,80	21%	-13,61	-0,210	-13,61		
49.12-02.156	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,210	67,90	21%	-14,26	-0,210	-14,26		
49.12-02.157	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,210	673,80	21%	-141,50	-0,210	-141,50		
<b>SO 49.12-02</b>	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY CELKEM</b>					<b>108 421,51</b>				
<b>SO 49.12-03</b>	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH</b>									
	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - VĚTEV A</b>									
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
49.12-03.14	Řezání stávajícího živičného krytí tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou zálivkou a posypem	m	-131,300	76,10	21%	-9 991,93	-131,300	-9 991,93		
	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - VĚTEV A1</b>									
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
49.12-03.31	Řezání stávajícího živičného krytí tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou zálivkou a posypem	m	-223,900	76,10	21%	-17 038,79	-223,900	-17 038,79		
	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - VĚTEV A2</b>									
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
49.12-03.54	Řezání stávajícího živičného krytí tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou zálivkou a posypem	m	-167,500	76,10	21%	-12 746,75	-167,500	-12 746,75		
<b>SO 49.12-03</b>	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH CELKEM</b>					<b>-39 777,47</b>				
<b>SO 49.12-04</b>	<b>PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</b>									
<b>DSO 49.12-04.1</b>	<b>PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE</b>									
	<b>PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE</b>									
	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>									
49.12-04.1.31	Podkladní betonový prázec C 12/15 600/150/100	kus	-0,060	98,00	21%	-5,88	-0,060	-5,88		
	<i>Trubní vedení</i>									
49.12-04.1.37	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-7,000	18,40	21%	-128,80	-7,000	-128,80		
	<i>Zemní práce při montáži</i>									
49.12-04.1.40	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-3,330	257,70	21%	-858,14	-3,330	-858,14		
<b>DSO 49.12-04.2</b>	<b>PŘELOŽKY VODOVODU</b>									
	<b>PŘELOŽKA VODOVODU PV49.12-2 - STOKA A2</b>									
	<i>Zemní práce</i>									
49.12-04.2.14	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu, identifikačního vodiče a výstražné pásy	m	3,000	405,50	21%	1 216,50	3,000	1 216,50		1 216,50
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
49.12-04.2.15	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	2,700	21,10	21%	56,97	2,700	56,97		56,97
49.12-04.2.16	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	2,700	23,20	21%	62,64	2,700	62,64		62,64
49.12-04.2.17	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,283	59,80	21%	76,72	1,283	76,72		76,72
49.12-04.2.18	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,283	36,60	21%	46,96	1,283	46,96		46,96
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									



Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.12-04.2.19	Odstanění podkladu, žlvice tl. 5 cm	m2	2,700	34,00	21%	91,80			2,700	91,80
49.12-04.2.20	Odstanění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	2,700	34,00	21%	91,80			2,700	91,80
49.12-04.2.21	Vodovrná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,610	59,80	21%	36,48			0,610	36,48
49.12-04.2.22	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů <i>Trubní vedení</i>	t	0,610	57,50	21%	35,08			0,610	35,08
49.12-04.2.24	Přeložka vodovodu z TLT DN150 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce <i>Ostatní konstrukce, bourání</i>	m	1,000	3 133,80	21%	3 133,80			1,000	3 133,80
49.12-04.2.25	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,000	16,50	21%	99,00			6,000	99,00
49.12-04.2.26	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	0,500	2 611,50	21%	1 305,75			0,500	1 305,75
<b>DSO 49.12-04.3</b>	<b>PŘELOŽKY PLYNOVODU</b>									
49.12-04.3.11	Přepojení plynovodu z PE150 (159/4,5) vč. tvarovek čištění, tlak. zkoušky, vodiče, fólie	m	-6,000	9 184,00	21%	-55 104,00	-6,000	-55 104,00		
49.12-04.3.12	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	-1,000	4 805,10	21%	-4 805,10	-1,000	-4 805,10		
49.12-04.3.13	Snižování provozního tlaku v síti na 0,15 Mpa - po dobu realizace (nutné zajištění montážní skupiny společnosti RWE DS, s.r.o.)	m	-6,000	8 064,00	21%	-48 384,00	-6,000	-48 384,00		
<b>SO 49.12-04</b>	<b>PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ CELKEM</b>					<b>-103 032,44</b>				
<b>CELKEM</b>						<b>-25 906,40</b>		<b>-178 092,87</b>		<b>152 186,47</b>
								<b>-25 906,40</b>		

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 20	Vícevýměry - měněvýměry

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	------------------------------	-----------------	-------------------------

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu ( :xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.13-01.39	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	14 503,50	21%	14 503,50			1,000	14 503,50
49.13-01.42	Proplachovací šachta ŠA-7 - monolitická šachta na potrubí plast DN250. Poklop - dno 2,11 m. Vnitřní rozměr 2000x1500 mm. Dno a stěny z monolit. ŽB C30/37 XA1 tl. 300mm. Stropní deska stavební prefabrikát tl.250 mm s otvorem 625mm, litinový poklop D400. Izolace proti zemní vlhkosti na spádovém betonu. 2x nerez hradítko pro hladké dno oboustranně těsnící s prodloužením vřetene, 2x šoupátkový poklop se zemní soupravou. Čedičový půlžábek výšky 1/2 DN. Nástupnice vytvarována z výplňového tvrzeného betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen ochranným uzavíracím nátěrem. Litinová stupadla s PE povlakem a kapsové stupadlo ve stropní desce. Vč.vyčištění šachty	kus	-1,000	130 630,80	21%	-130 630,80	-1,000	-130 630,80		
49.13-01.76	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 1,6 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	12 588,40	21%	12 588,40			1,000	12 588,40
49.13-01.78	Proplachovací šachta ŠB-5 - monolitická šachta na potrubí plast DN250 - koncová. Poklop - dno 1,05 m. Vnitřní rozměr 2000x1500 mm. Dno a stěny z monolit. ŽB C30/37 XA1 tl. 300mm. Stropní deska stavební prefabrikát tl.250 mm s otvorem 625mm, litinový poklop D400. Izolace proti zemní vlhkosti na spádovém betonu. 1x nerez hradítko pro hladké dno oboustranně těsnící s prodloužením vřetene, 1x šoupátkový poklop se zemní soupravou. Čedičový půlžábek výšky 1/2 DN. Nástupnice vytvarována z výplňového tvrzeného betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen ochranným uzavíracím nátěrem. Litinová stupadla s PE povlakem a kapsové stupadlo ve stropní desce. Vč.vyčištění šachty	kus	-1,000	76 913,00	21%	-76 913,00	-1,000	-76 913,00		
SO 49.13-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE					-180 451,90				
CELKEM						-180 451,90		-207 543,80		27 091,90
										-180 451,90

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 20	Vícevýměry - méněvýměry

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>49.13</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VAL.MEZ - VODNÍ ULICE</b>									
SO 49.13-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STOKA A									
	<i>Úprava podloží a základ.spáry</i>									
49.13-01.27	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-23,340	29,10	21%	-679,19	-23,340	-679,19		
49.13-01.28	Trativody z plast. drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	-21,213	117,50	21%	-2 492,53	-21,213	-2 492,53		
	<i>Trubní vedení</i>									
	<i>Zemní práce při montážích</i>									
49.13-01.47	Kabelový přístup z plastových trub, D 110/6,3 mm včetně dodávky trub	m	-10,000	106,10	21%	-1 061,00	-10,000	-1 061,00		
49.13-01.48	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-15,500	257,70	21%	-3 994,35	-15,500	-3 994,35		
	<b>STOKA B</b>									
	<i>Trubní vedení</i>									
49.13-01.74	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	0,840	28,50	21%	23,94			0,840	23,94
49.13-01.75	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,840	25,10	21%	21,08			0,840	21,08
49.13-01.79	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	0,840	18,40	21%	15,46			0,840	15,46
49.13-01.80	Likvidace parovodu - upálení a dmtz potrubí, zaslepení a zazdění kanálu a zaizolování	kpl	1,000	9 338,60	21%	9 338,60			1,000	9 338,60
49.13-01.81	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	1,607	381,10	21%	612,43			1,607	612,43
49.13-01.82	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 12 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-0,742	462,20	21%	-342,95	-0,742	-342,95		
	<i>Zemní práce při montážích</i>									
49.13-01.84	Kabelový přístup z plastových trub, D 110/6,3 mm včetně dodávky trub	m	-5,000	106,10	21%	-530,50	-5,000	-530,50		
49.13-01.85	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-6,200	257,70	21%	-1 597,74	-6,200	-1 597,74		
SO 49.13-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM					-686,76				
SO 49.13-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY									
	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A									
	<i>Zemní práce</i>									
49.13-02.1	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	24,917	104,40	21%	2 601,33			24,917	2 601,33
49.13-02.2	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	62,028	46,60	21%	2 890,50			62,028	2 890,50
49.13-02.3	Odsíraní pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	62,028	11,40	21%	707,12			62,028	707,12

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu ( :xx-yy) Názvy subobjektu (y zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.13-02.4	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	24,917	3,50	21%	87,21			24,917	87,21
49.13-02.5	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	9,477	40,40	21%	382,87			9,477	382,87
49.13-02.6	Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním	m3	15,441	88,00	21%	1 358,81			15,441	1 358,81
49.13-02.7	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,754	89,20	21%	691,66			7,754	691,66
49.13-02.8	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	9,477	50,80	21%	481,43			9,477	481,43
49.13-02.9	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	14,385	141,40	21%	2 034,04			14,385	2 034,04
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
49.13-02.11	Odstranění podkladu z kameniva těžného do tl.20 cm	m2	2,651	21,10	21%	55,94			2,651	55,94
49.13-02.12	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	17,230	23,20	21%	399,74			17,230	399,74
49.13-02.13	Odstranění podkladu, beton prosíty tl. do 30 cm	m2	12,591	472,00	21%	5 942,95			12,591	5 942,95
49.13-02.14	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	10,981	59,80	21%	656,66			10,981	656,66
49.13-02.15	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,981	36,60	21%	401,90			10,981	401,90
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
49.13-02.16	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	2,651	34,00	21%	90,13			2,651	90,13
49.13-02.17	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	2,651	34,00	21%	90,13			2,651	90,13
49.13-02.18	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	0,599	59,80	21%	35,82			0,599	35,82
49.13-02.19	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	0,599	57,50	21%	34,44			0,599	34,44
	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>									
49.13-02.20	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	1,723	421,00	21%	725,38			1,723	725,38
	<i>Komunikace</i>									
49.13-02.21N	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	2,121	240,70	21%	510,52			2,121	510,52
49.13-02.22	Provizorní oprava chodníku (skladba : hutněné drčené kamenivo tl.25 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	1,988	180,40	21%	358,64			1,988	358,64
	<i>Trubní vedení</i>									
49.13-02.24	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	19,730	24,30	21%	479,44			19,730	479,44
49.13-02.25	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	6,000	50,30	21%	301,80			6,000	301,80
49.13-02.26	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2,000	119,70	21%	239,40			2,000	239,40
49.13-02.27	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	17,230	21,90	21%	377,34			17,230	377,34
49.13-02.29	Napojení odbočky plast DN150 do revizní šachty	kus	-1,000	919,00	21%	-919,00		-1,000		
49.13-02.30	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	20,322	179,20	21%	3 641,70			20,322	3 641,70
49.13-02.31	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	2,955	64,80	21%	191,48			2,955	191,48
49.13-02.32	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	2,955	67,90	21%	200,64			2,955	200,64
49.13-02.33	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	2,955	673,80	21%	1 991,08			2,955	1 991,08
49.13-02.34	Zátka DN150, D+M	kus	2,000	47,30	21%	94,60			2,000	94,60
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
49.13-02.35	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,302	16,50	21%	87,48			5,302	87,48
	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA B</b>									
	<i>Trubní vedení</i>									
49.13-02.61	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 200	m	-2,500	24,80	21%	-62,00		-2,500		
49.13-02.63	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 200	kus	-2,000	53,60	21%	-107,20		-2,000		

Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.13-02.68	Trubka kanalizační plastová DN200 min. SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-2,575	244,20	21%	-628,82	-2,575	-628,82		
49.13-02.69	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	-0,015	64,80	21%	-0,97	-0,015	-0,97		
49.13-02.70	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-0,015	67,90	21%	-1,02	-0,015	-1,02		
49.13-02.71	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN200/30°	kus	-1,015	135,80	21%	-137,84	-1,015	-137,84		
49.13-02.72	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN200/45°	kus	-1,015	144,20	21%	-146,36	-1,015	-146,36		
49.13-02.73	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	-0,015	673,80	21%	-10,11	-0,015	-10,11		
49.13-02.74	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/200	kus	-1,015	673,80	21%	-683,91	-1,015	-683,91		
49.13-02.75	Zátka DN200, D+M	kus	-1,000	29,30	21%	-29,30	-1,000	-29,30		
SO 49.13-02	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY CELKEM</b>					<b>25 415,68</b>				
SO 49.13-03	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH</b>									
	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA A</b>									
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
49.13-03.21	Řezání sňavajícího živého krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfalovou závlivkou a posypem	m	-86,900	76,10	21%	-6 613,09	-86,900	-6 613,09		
	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA B</b>									
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
49.13-03.37	Řezání sňavajícího živého krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfalovou závlivkou a posypem	m	-87,100	76,10	21%	-6 628,31	-87,100	-6 628,31		
SO 49.13-03	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH CELKEM</b>					<b>-13 241,40</b>				
<b>CELKEM</b>						<b>11 487,52</b>		<b>-26 666,20</b>		<b>38 153,72</b>
								<b>11 487,52</b>		

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 20	Vícevýměry - méněvýměry

Projekt:	Číslo projektu:
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C	CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>49.14</b>	<b>KANALIZACE VAL.MEZ - PODLESI PODHAJÍ</b>									
SO 49.14-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
49.14-01.37	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	12 781,30	21%	12 781,30			1,000	12 781,30
49.14-01.41	Proplachovací šachta ŠS9-5 - monolitická šachta na potrubí plast DN250. Poklop - dno 1,64 m. Vnitřní rozměr 2000x1500 mm. Dno a stěny z monolit. ŽB C30/37 XA1 tl. 300mm. Stropní deska staveništní prefabrikát tl.250 mm s otvorem 625mm, litinový poklop D400. Izolace proti vlhkosti na spádovém betonu. 2x nerez hradítko pro hladké dno oboustranně těsnící s prodloužením vřeteně, 2x šoupátkový poklop se zemní soupravou. Čedičový půlžlábek výšky 1/2 DN. Nastupnice vytvářena z výplňového tvrzeného betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen ochranným uzavíracím nátěrem. Litinová stupadla s PE povlakem a kapsové stupadlo ve stropní desce. Vč.vyčistění šachty	kus	-1,000	125 518,60	21%	-125 518,60	-1,000	-125 518,60		
SO 49.14-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE					-112 737,30				
<b>CELKEM</b>						<b>-112 737,30</b>				<b>12 781,30</b>
										<b>-112 737,30</b>

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 20	Vícevýměry - méněvýměry

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	------------------------------	-----------------	-------------------------

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.14-01.35	KANALIZACE PODLESI - PODHÁJÍ	m	0,810	28,50	21%	23,08			0,810	23,08
49.14-01.35N	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	m	0,810	28,50	21%	0,00				
49.14-01.36	STOKA S9	m	0,810	25,10	21%	20,33			0,810	20,33
49.14-01.42	Trubní vedení	m	0,810	18,40	21%	14,90			0,810	14,90
49.14-01.45	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	0,639	381,10	21%	243,52			0,639	243,52
49.14-01.46	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	0,196	599,40	21%	117,48			0,196	117,48
49.14-01.53	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-9,300	257,70	21%	-2 396,61		-9,300		
49.14-01.83	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	0,050	28,50	21%	1,43			0,050	1,43
49.14-01.84	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	0,050	25,10	21%	1,26			0,050	1,26
49.14-01.87	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	0,052	18,40	21%	0,92			0,050	0,92
49.14-01.88	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	0,052	381,10	21%	19,82			0,052	19,82
49.14-01.167	STOKA S11	m	-3,100	257,70	21%	-798,87		-3,100		
49.14-01.195	Zemní práce při montážích	m2	-72,600	29,10	21%	-2 112,66		-72,600		
49.14-01.196	Úprava podloží a základ spáry	m	-66,000	117,50	21%	-7 755,00		-66,000		
49.14-01.205	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m	0,130	28,50	21%	3,70			0,130	3,70
49.14-01.206	Trativody z plast. drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 100 mm	m	0,130	25,10	21%	3,26			0,130	3,26
49.14-01.208	Trubní vedení	m	0,130	18,40	21%	2,39			0,130	2,39

49.14-01.209	Vodotěsné svaření hrdla plastového potrubí DN250 pomocí elektrosvařovacího kroužku vloženého do hrdla potrubí spolu s gumovým těsněním. Součástí je D+M elektrosvařovacího kroužku.	m	-55,000	136,90	21%	-7 529,50	-55,000	-7 529,50	0,134	51,07
49.14-01.210	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	0,134	381,10	21%	51,07				
	<b>STOKA S12-1</b>									
	Úprava podloží a základ.spáry									
49.14-01.241	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-25,600	29,10	21%	-744,96	-25,600	-744,96		
49.14-01.242	Trativody z plast. drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šlérkopískem, trubky d 100 mm	m	-21,600	117,50	21%	-2 538,00	-21,600	-2 538,00		
	Trubní vedení									
49.14-01.247	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	0,600	28,50	21%	17,10	0,600	17,10	0,600	17,10
49.14-01.248	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,600	25,10	21%	15,06	0,600	15,06	0,600	15,06
49.14-01.250	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	0,600	18,40	21%	11,04	0,600	11,04	0,600	11,04
49.14-01.251	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	0,618	381,10	21%	235,52	0,618	235,52	0,618	235,52
	Zemní práce při montážích									
49.14-01.253	Kabelový přístup z plastových trub, D 110/6,3 mm včetně docávky trub	m	-2,500	106,10	21%	-265,25	-2,500	-265,25		
	<b>STOKA S12-1-1</b>									
	Trubní vedení									
49.14-01.280	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	0,020	28,50	21%	0,57	0,020	0,57	0,020	0,57
49.14-01.281	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,020	25,10	21%	0,50	0,020	0,50	0,020	0,50
49.14-01.284	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	0,020	18,40	21%	0,37	0,020	0,37	0,020	0,37
49.14-01.285	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	0,021	381,10	21%	8,00	0,021	8,00	0,021	8,00
<b>SO 49.14-01</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM</b>					<b>-23 349,50</b>				
<b>SO 49.14-02</b>	<b>MAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY</b>									
	<b>MAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA S9</b>									
	Zemní práce									
49.14-02.1	Sejmouti ornice s přemístěním do 50 m	m3	-2,310	42,80	21%	-98,87	-2,310	-98,87		
49.14-02.2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-33,710	104,40	21%	-3 519,34	-33,710	-3 519,34		
49.14-02.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-1,775	272,10	21%	-482,92	-1,775	-482,92		
49.14-02.4	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	-82,194	46,60	21%	-3 830,24	-82,194	-3 830,24		
49.14-02.5	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-82,194	11,40	21%	-937,01	-82,194	-937,01		
49.14-02.6	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-33,710	3,50	21%	-117,99	-33,710	-117,99		
49.14-02.7	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-1,775	4,20	21%	-7,45	-1,775	-7,45		
49.14-02.8	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-2,310	28,20	21%	-65,14	-2,310	-65,14		
49.14-02.9	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-5,323	92,50	21%	-492,40	-5,323	-492,40		
49.14-02.10	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-13,304	40,40	21%	-537,48	-13,304	-537,48		
49.14-02.11	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-1,775	40,50	21%	-71,88	-1,775	-71,88		



49.14-02.12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-23,588	88,00	21%	-2 075,74	-23,588	-2 075,74	-2 075,74
49.14-02.13	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-9,732	89,20	21%	-868,09	-9,732	-868,09	-868,09
49.14-02.14	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-23,100	6,40	21%	-147,84	-23,100	-147,84	-147,84
49.14-02.15	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseří travním semenem	m2	-23,100	14,10	21%	-325,71	-23,100	-325,71	-325,71
49.14-02.16	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-13,304	50,80	21%	-675,84	-13,304	-675,84	-675,84
49.14-02.17	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-1,775	52,20	21%	-92,64	-1,775	-92,64	-92,64
49.14-02.18	Vhodný záspový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-3,535	105,00	21%	-371,16	-3,535	-371,16	-371,16
49.14-02.19	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	-18,058	141,40	21%	-2 553,46	-18,058	-2 553,46	-2 553,46
	<i>Přípravné a přídržné práce</i>								
49.14-02.20	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	-1,575	63,60	21%	-100,17	-1,575	-100,17	-100,17
49.14-02.21	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-8,505	21,10	21%	-179,46	-8,505	-179,46	-179,46
49.14-02.22	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-10,080	23,20	21%	-233,86	-10,080	-233,86	-233,86
49.14-02.23	Odstranění podkladu, beton prostý tl. do 15 cm	m2	-1,575	212,50	21%	-334,69	-1,575	-334,69	-334,69
49.14-02.24	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-4,766	59,80	21%	-284,98	-4,766	-284,98	-284,98
49.14-02.25	Poplatek za skládku stavební suti	t	-4,766	36,60	21%	-174,42	-4,766	-174,42	-174,42
	<i>Přípravné a přídržné práce - živice</i>								
49.14-02.26	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-8,505	34,00	21%	-289,17	-8,505	-289,17	-289,17
49.14-02.27	Odstranění živiného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-8,505	34,00	21%	-289,17	-8,505	-289,17	-289,17
49.14-02.28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,921	59,80	21%	-114,88	-1,921	-114,88	-114,88
49.14-02.29	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-1,921	57,50	21%	-110,46	-1,921	-110,46	-110,46
	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>								
49.14-02.30	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	-2,163	421,00	21%	-910,62	-2,163	-910,62	-910,62
	<i>Komunikace</i>								
49.14-02.32	Provizorní oprava vjezdu (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.10 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-1,575	258,10	21%	-406,51	-1,575	-406,51	-406,51
	<i>Trubní vedení</i>								
49.14-02.33	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-24,570	24,30	21%	-597,05	-24,570	-597,05	-597,05
49.14-02.34	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-2,000	50,30	21%	-100,60	-2,000	-100,60	-100,60
49.14-02.35	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-1,000	119,70	21%	-119,70	-1,000	-119,70	-119,70
49.14-02.36	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-24,570	21,90	21%	-538,08	-24,570	-538,08	-538,08
49.14-02.37	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	3 170,60	21%	-6 341,20	-2,000	-6 341,20	-6 341,20
49.14-02.38	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-25,307	179,20	21%	-4 535,01	-25,307	-4 535,01	-4 535,01
49.14-02.39	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-1,255	64,80	21%	-81,32	-1,255	-81,32	-81,32
49.14-02.40	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-1,255	67,90	21%	-85,21	-1,255	-85,21	-85,21
49.14-02.41	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-1,255	673,80	21%	-845,62	-1,255	-845,62	-845,62
49.14-02.42	Zátka DN150, D+M	kus	-2,000	47,30	21%	-94,60	-2,000	-94,60	-94,60
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>								
49.14-02.43	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-17,010	16,50	21%	-280,67	-17,010	-280,67	-280,67
49.14-02.44	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	-3,900	50,60	21%	-197,34	-3,900	-197,34	-197,34
	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA S9-1</b>								
	<i>Trubní vedení</i>								
49.14-02.80	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,090	64,80	21%	-5,83	-0,090	-5,83	-5,83

49.14-02.81	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,090	67,90	21%	-6,11	-0,090	-6,11
49.14-02.82	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,090	673,80	21%	-60,64	-0,090	-60,64
	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA S10</b>							
	<i>Trubní vedení</i>							
49.14-02.123	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,120	64,80	21%	-7,78	-0,120	-7,78
49.14-02.124	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,120	67,90	21%	-8,15	-0,120	-8,15
49.14-02.125	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,120	673,80	21%	-80,86	-0,120	-80,86
	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA S11</b>							
	<i>Trubní vedení</i>							
49.14-02.164	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,075	64,80	21%	-4,86	-0,075	-4,86
49.14-02.165	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,075	67,90	21%	-5,09	-0,075	-5,09
49.14-02.166	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,075	673,80	21%	-50,54	-0,075	-50,54
	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA S12</b>							
	<i>Trubní vedení</i>							
49.14-02.194	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,030	64,80	21%	-1,94	-0,030	-1,94
49.14-02.195	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,030	67,90	21%	-2,04	-0,030	-2,04
49.14-02.196	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,030	673,80	21%	-20,21	-0,030	-20,21
	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA S12-1</b>							
	<i>Trubní vedení</i>							
49.14-02.233	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,030	64,80	21%	-1,94	-0,030	-1,94
49.14-02.234	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,030	67,90	21%	-2,04	-0,030	-2,04
49.14-02.235	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,030	673,80	21%	-20,21	-0,030	-20,21
	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA S12-1-1</b>							
	<i>Trubní vedení</i>							
49.14-02.262	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,015	64,80	21%	-0,97	-0,015	-0,97
49.14-02.263	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,015	67,90	21%	-1,02	-0,015	-1,02
49.14-02.264	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,015	673,80	21%	-10,11	-0,015	-10,11
<b>SO 49.14-02</b>	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY CELKEM</b>					<b>-34 806,31</b>		
<b>SO 49.14-03</b>	<b>ČERPAČÍ STANICE PODHÁJÍ - STAVEBNÍ ČÁST</b>							
	<b>ČERPAČÍ STANICE</b>							
	<i>Ostatní konstrukce na trubním vedení</i>							
49.14-03.30	Dno nádrže kruhové prefabrikované DN2000 h=200 cm tl. dna a stěn 150 mm	kus	-0,010	33 176,10	21%	-331,76	-0,010	-331,76
49.14-03.31	Dno nádrže obdélníkové prefabrikované, vnitřní rozměr 240/190/193 cm, tl. dna a stěn 100 mm	kus	-0,010	32 846,00	21%	-328,46	-0,010	-328,46
	<b>BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD BP</b>							
	<i>Zemní práce</i>							
49.14-03.52	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	-49,200	46,60	21%	-2 292,72	-49,200	-2 292,72
49.14-03.53	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-49,200	11,40	21%	-560,88	-49,200	-560,88
49.14-03.61	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-95,000	6,40	21%	-608,00	-95,000	-608,00
49.14-03.62	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseří travním semenem	m2	-95,000	14,10	21%	-1 339,50	-95,000	-1 339,50
	<i>Úprava podloží a základ spáry</i>							
49.14-03.74	Opláštění trativodu z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-22,000	29,10	21%	-640,20	-22,000	-640,20
49.14-03.75	Trativody z plast. drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šěrčkopiskem, trubky d 100 mm	m	-20,000	117,50	21%	-2 350,00	-20,000	-2 350,00
	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>							

49.14-03.79	Podkladní betonový pražec C 12/15 600/150/100	kus	-0,160	98,00	21%	-15,68	-0,160	-15,68	
SO 49.14-03	<b>ČERPACÍ STANICE PODHÁJÍ - STAVEBNÍ ČÁST CELKEM</b>					<b>-8 467,20</b>			
SO 49.14-04	<b>VÝTLAK ST14</b>								
49.14-04.30	Trubní vedení	m	0,960	54,80	21%	52,61	0,960	52,61	52,61
49.14-04.31	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	0,960	18,80	21%	18,05	0,960	18,05	18,05
49.14-04.33	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	kus	-1,000	4 601,10	21%	-4 601,10	-1,000	-4 601,10	
49.14-04.34	Zakončení výtlaku DN80 nerez - koleno 90° DN80, přírubový E-kus nerez 84x2,0 dl.500 mm, přírubová přechodka přesuvná DN80, Vřtaný prostor DN 220 po osazení nerez potrubí vodotěsně zabetonován vč 2x bobtnavého pásku.	m	0,975	138,90	21%	135,36	0,975	135,36	135,36
49.14-04.36	Truka tlaková PE100 d 90 x 5,4 mm RC vč. tvarovek	m	0,960	21,80	21%	20,93	0,960	20,93	20,93
49.14-04.37	Elektromontáže	m	0,960	12,70	21%	12,19	0,960	12,19	12,19
SO 49.14-04	<b>VÝTLAK ST14 CELKEM</b>					<b>-4 361,96</b>			
SO 49.14-05	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH</b>								
49.14-05.18	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA S9</b>								
49.14-05.35	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>								
49.14-05.53	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou zálivkou a posypem	m	-300,400	76,10	21%	-22 860,44	-300,400	-22 860,44	
49.14-05.68	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA S9-1</b>								
49.14-05.84	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>								
49.14-05.98	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou zálivkou a posypem	m	-17 900	76,10	21%	-1 362,19	-17 900	-1 362,19	
49.14-06.3	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA S10</b>								
49.14-06.4	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>								
49.14-06.4	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou zálivkou a posypem	m	-71 000	76,10	21%	-5 403,10	-71 000	-5 403,10	
49.14-06.4	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA S11</b>								
49.14-06.4	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>								
49.14-06.4	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou zálivkou a posypem	m	-54 800	76,10	21%	-4 170,28	-54 800	-4 170,28	
49.14-06.4	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA S12</b>								
49.14-06.4	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>								
49.14-06.4	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou zálivkou a posypem	m	-8 500	76,10	21%	-646,85	-8 500	-646,85	
49.14-06.4	<b>OPRAVY MÍST. KOMUNIKACÍ - STOKA S12-1, VÝTLAK ST12</b>								
49.14-06.4	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>								
49.14-06.4	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou zálivkou a posypem	m	-5 000	76,10	21%	-380,50	-5 000	-380,50	
SO 49.14-05	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH CELKEM</b>					<b>-34 823,36</b>			
SO 49.14-06	<b>PŘÍPOJKA NN PRO ČS PODHÁJÍ</b>								
49.14-06.3	<i>Montážní materiál</i>	m	-3,500	98,00	21%	-343,00	-3,500	-343,00	
49.14-06.4	Kabel CYKY - J 4x10 mm2	m	-3,900	6,00	21%	-23,40	-3,900	-23,40	
49.14-06.4	Výstražná fólie PVC								

49.14-06.11	Zemní práce	Výkop 35 x 80cm, kompletní, včetně pískového lože, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu	m	-3,900	207,00	21%	-807,30	-3,900	-807,30		
SO 49.14-06		<b>PŘÍPOJKA NN PRO ČS PODHÁJÍ CELKEM</b>					<b>-1 173,70</b>				
SO 49.14-07		<b>PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</b>									
SO 49.14-07.1		<b>PŘELOŽKY VODOVODU</b>									
		<b>PŘELOŽKA VODOVODU PV49.14-1 - STOKA S9</b>									
		Zemní práce									
49.14-07.1.1		Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu, identifikačního vodiče a výstražné pásky	m	-6,000	405,50	21%	-2 433,00	-6,000	-2 433,00		
		<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
49.14-07.1.2		Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-2,970	21,10	21%	-62,67	-2,970	-62,67		
49.14-07.1.3		Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-2,970	23,20	21%	-68,90	-2,970	-68,90		
49.14-07.1.4		Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,411	59,80	21%	-84,36	-1,411	-84,36		
49.14-07.1.5		Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,411	36,60	21%	-51,63	-1,411	-51,63		
		<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
49.14-07.1.6		Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-2,970	34,00	21%	-100,98	-2,970	-100,98		
49.14-07.1.7		Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-2,970	34,00	21%	-100,98	-2,970	-100,98		
49.14-07.1.8		Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,671	59,80	21%	-40,14	-0,671	-40,14		
49.14-07.1.9		Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-0,671	57,50	21%	-38,60	-0,671	-38,60		
		<i>Komunikace</i>									
49.14-07.1.10		Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-2,970	240,70	21%	-714,88	-2,970	-714,88		
		<i>Trubní vedení</i>									
49.14-07.1.11		Uložení chráničky ve výkopu PE DN200	m	-4,000	2 611,50	21%	-10 446,00	-4,000	-10 446,00		
49.14-07.1.12		Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 80 vč. střídících objímk a uzavření konců chrániček	m	-4,000	1 566,90	21%	-6 267,60	-4,000	-6 267,60		
49.14-07.1.13		Přeložka vodovodu z HDPE 100 RC 90x5,4 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	-6,000	731,20	21%	-4 387,20	-6,000	-4 387,20		
49.14-07.1.14		Montáž a dodávka orientačního sloupku vč.všech souvisejících prací	kus	-1,000	835,70	21%	-835,70	-1,000	-835,70		
49.14-07.1.15		Hydrant podzemní s předseznamým šoupátkem (přírubové šoupátko DN80 + zemní teleskopická souprava + poklop šoupátkový s podkladovou deskou, podzemní hydrant DN80 s dvojitým uzávěrem + poklop hydrantový s podkladovou deskou, přírubové patkové koleno DN80 s betonovým blokem, TP DN80, odliáždní poklopů 1,0x1,0 m z koster (v nezpevněném terénu), vsakovací obal ze štěrku 16/32). Vč.orientační tabulky	kus	-1,000	12 535,10	21%	-12 535,10	-1,000	-12 535,10		
49.14-07.1.16		Chránička PE DN200	m	-4,400	1 159,50	21%	-5 101,80	-4,400	-5 101,80		
		Ostatní konstrukce, bourání									
49.14-07.1.17		Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-6,600	16,50	21%	-108,90	-6,600	-108,90		
49.14-07.1.18		Demontáž stávajícího vodovodu (potrubí, tvarovky, armatury a povrchové znaky) včetně odvozu a likvidace	kpl	-1,000	2 611,50	21%	-2 611,50	-1,000	-2 611,50		
		<b>PŘELOŽKA VODOVODU PV49.14-2 - STOKA S9</b>									
		Zemní práce									
49.14-07.1.19		Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu, identifikačního vodiče a výstražné pásky	m	-6,000	405,50	21%	-2 433,00	-6,000	-2 433,00		
		<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
49.14-07.1.20		Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-2,970	21,10	21%	-62,67	-2,970	-62,67		
49.14-07.1.21		Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-2,970	23,20	21%	-68,90	-2,970	-68,90		

49.14-07.1.22	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,411	59,80	21%	-84,36	-1,411	-84,36
49.14-07.1.23	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,411	36,60	21%	-51,63	-1,411	-51,63
	<i>Přípravné a přídružené práce - živice</i>							
49.14-07.1.24	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-2,970	34,00	21%	-100,98	-2,970	-100,98
49.14-07.1.25	Odstanění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-2,970	34,00	21%	-100,98	-2,970	-100,98
49.14-07.1.26	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,671	59,80	21%	-40,14	-0,671	-40,14
49.14-07.1.27	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-0,671	57,50	21%	-38,60	-0,671	-38,60
	<i>Komunikace</i>							
49.14-07.1.28	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatku)	m2	-2,970	240,70	21%	-714,88	-2,970	-714,88
	<i>Trubní vedení</i>							
49.14-07.1.29	Uložení chráničky ve výkopu PE DN200	m	-4,000	2 611,50	21%	-10 446,00	-4,000	-10 446,00
49.14-07.1.30	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 80 vč. středících objimek a uzavření konců chrániček	m	-4,000	1 566,90	21%	-6 267,60	-4,000	-6 267,60
49.14-07.1.31	Přeložka vodovodu z HDPE 100 RC 90x5,4 vč.tvarovek tlak-zkoušky a desinfekce	m	-6,000	731,20	21%	-4 387,20	-6,000	-4 387,20
49.14-07.1.32	Montáž a dodávka orientačního sloupku vč.všech souvisejících prací	kus	-1,000	835,70	21%	-835,70	-1,000	-835,70
49.14-07.1.33	Hydrant podzemní s předřazeným šoupátkem (přírubové šoupátko DN80 + zemní teleskopická souprava + poklop šoupátkový s podkladovou deskou, podzemní hydrant DN80 s dvojitým uzavěrem + poklop hydrantový s podkladovou deskou, přírubové patkové koleno DN80 s betonovým blokem, TP DN80, odláždění poklopů 1,0x1,0 m z kostek (v nezapevněném terénu), vsakovací obal ze štěrku 16/32). Vč.orientační tabulky	kus	-1,000	12 535,10	21%	-12 535,10	-1,000	-12 535,10
49.14-07.1.34	Chránička PE DN200	m	-4,400	1 159,50	21%	-5 101,80	-4,400	-5 101,80
49.14-07.1.35	Ostatní konstrukce, bourání	m	-6,600	16,50	21%	-108,90	-6,600	-108,90
49.14-07.1.36	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-6,600	16,50	21%	-108,90	-6,600	-108,90
	<i>Demontáž stávajícího vodovodu (potrubí, tvarovky, armatury a povrchové znaky) včetně odvozu a likvidace</i>	kpl	-1,000	2 611,50	21%	-2 611,50	-1,000	-2 611,50
<b>SO 49.14-07.2</b>	<b>CHRÁNIČKA PLYNOVODU - STOKA S9</b>							
	<i>Zemní práce</i>							
49.14-07.2.1	Zemní práce pro osazení chráničky stáv. plynovodu vč. lože, obsypu, zášypu, výstražné folie	m	-3,300	783,40	21%	-2 585,22	-3,300	-2 585,22
	<i>Přípravné a přídružené práce</i>							
49.14-07.2.2	Odstanění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-2,970	21,10	21%	-62,67	-2,970	-62,67
49.14-07.2.3	Odstanění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-2,970	23,20	21%	-68,90	-2,970	-68,90
49.14-07.2.4	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,411	59,80	21%	-40,14	-1,411	-40,14
49.14-07.2.5	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,411	36,60	21%	-51,63	-1,411	-51,63
	<i>Přípravné a přídružené práce - živice</i>							
49.14-07.2.6	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-2,970	34,00	21%	-100,98	-2,970	-100,98
49.14-07.2.7	Odstanění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-2,970	34,00	21%	-100,98	-2,970	-100,98
49.14-07.2.8	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,671	59,80	21%	-40,14	-0,671	-40,14
49.14-07.2.9	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-0,671	57,50	21%	-38,60	-0,671	-38,60
	<i>Komunikace</i>							
49.14-07.2.10	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatku)	m2	-2,970	240,70	21%	-714,88	-2,970	-714,88
	<i>Trubní vedení</i>							

49.14-07.2.11	Chráníčka stáv. plynovodu z PEHD d110/4,2 mm D+M vč.utěsnění, číchačky a poklopu	m	-3.300	4 700,70	21%	-15 512,31	-3.300	-15 512,31	
49.14-07.2.12	Ostatní konstrukce, bourání								
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-6.600	16,50	21%	-108,90	-6.600	-108,90	
SO 49.14-07	<b>PŘELOŽKY INŽENYRSKÝCH SÍTÍ CELKEM</b>					<b>-111 449,45</b>			
<b>CELKEM</b>						<b>-218 431,48</b>		<b>-219 461,97</b>	<b>1 030,49</b>
								<b>-218 431,48</b>	

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 20	Vícevýměry - méněvýměry

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	------------------------------	-----------------	-------------------------

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyý subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]		Měněpráce		Vícepráce	
						104,40	21%	jednotky	cena	jednotky	cena
<b>49.15</b>	<b>KANALIZACE PODLESI - BRDKY</b>										
<b>SO 49.15-01</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE</b>										
	<b>STOKA S13</b>										
	<i>Zemní práce</i>										
49.15-01.10	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-47,078	104,40	21%	-4 914,94	-47,078	-4 914,94			
49.15-01.13	Řízený protlak DN250 mm, včetně dodávky trub PE100 RC d28Cx16.6mm	m	-24,710	4 959,00	21%	-122 536,89	-24,710	-122 536,89			
49.15-01.14	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	-62,000	46,60	21%	-2 889,20	-62,000	-2 889,20			
49.15-01.15	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-100,000	53,90	21%	-5 390,00	-100,000	-5 390,00			
49.15-01.16	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-62,000	11,40	21%	-706,80	-62,000	-706,80			
49.15-01.17	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-100,000	13,10	21%	-1 310,00	-100,000	-1 310,00			
49.15-01.18	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč.rozeptění	m2	-50,100	57,80	21%	-2 895,78	-50,100	-2 895,78			
49.15-01.19	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč.rozeptění	m2	-50,100	38,20	21%	-1 913,82	-50,100	-1 913,82			
49.15-01.20	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-35,516	3,50	21%	-124,30	-35,516	-124,30			
49.15-01.21	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,938	4,20	21%	8,14	1,938	8,14			1,938
49.15-01.22	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	9,480	28,20	21%	267,34	9,480	267,34			9,480
49.15-01.23	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-24,197	40,40	21%	-977,56	-24,197	-977,56			
49.15-01.26	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	52,052	88,00	21%	4 580,54	52,052	4 580,54			52,052
49.15-01.27	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	18,768	89,20	21%	1 674,08	18,768	1 674,08			18,768
49.15-01.31	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-24,200	50,80	21%	-1 229,36	-24,200	-1 229,36			
49.15-01.33	Vhodný zasypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	33,190	105,00	21%	3 484,97	33,190	3 484,97			33,190
49.15-01.34	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	34,821	141,40	21%	4 923,62	34,821	4 923,62			34,821
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>										
49.15-01.43	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	6,021	421,00	21%	2 534,84	6,021	2 534,84			6,021
	<i>Trubní vedení</i>										
49.15-01.46	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	33,750	28,50	21%	961,88	33,750	961,88			33,750
49.15-01.47	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	9,040	25,10	21%	226,90	9,040	226,90			9,040
49.15-01.51	Šachta plastová průměr 600mm pro DN do 250 výška vstupu 1,6 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	16 690,00	21%	16 690,00	1,000	16 690,00			1,000
49.15-01.53	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	9,040	18,40	21%	166,34	9,040	166,34			9,040
49.15-01.55	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	34,763	381,10	21%	13 248,18	34,763	13 248,18			34,763
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>										
49.15-01.58	Betonový žlab - rozebrání a znovuzřízení	m	-22,000	252,60	21%	-5 557,20	-22,000	-5 557,20			





Přípravné a přídržné práce - živice												
49.15-01.122	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-1,803	34,00	21%	-61,30	-1,803	-61,30				
49.15-01.123	Odstranění živitného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-1,803	34,00	21%	-61,30	-1,803	-61,30				
49.15-01.124	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,408	59,80	21%	-24,37	-0,408	-24,37				
49.15-01.125	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-0,408	57,50	21%	-23,44	-0,408	-23,44				
Přípravné a přídržné práce												
49.15-01.126	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	-0,437	421,00	21%	-183,77	-0,437	-183,77				
49.15-01.127	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	-0,015	2 412,30	21%	-36,18	-0,015	-36,18				
Trubní vedení												
49.15-01.129	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-2,580	28,50	21%	-73,53	-2,580	-73,53				
49.15-01.130	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-2,580	25,10	21%	-64,76	-2,580	-64,76				
49.15-01.134	Šachta plastová průměr:600mm pro DN do 250 výška vstupu 2.1 m vč.poklopu	kus	-5,000	15 436,50	21%	-77 182,50	-5,000	-77 182,50				
49.15-01.136	řt.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	m	-2,580	18,40	21%	-47,47	-2,580	-47,47				
49.15-01.137	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-2,654	381,10	21%	-1 011,44	-2,654	-1 011,44				
Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků												
Zemní práce při montážích												
49.15-01.140	Kabelový prostup z plastových trub, D 110/6,3 mm včetně dodávky trub	m	-7,500	106,10	21%	-795,75	-7,500	-795,75				
STOKA S13-3												
Zemní práce												
49.15-01.145	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-2,113	104,40	21%	-220,55	-2,113	-220,55				
49.15-01.146	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapazených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-5,342	272,10	21%	-1 453,42	-5,342	-1 453,42				
49.15-01.147	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	-12,711	46,60	21%	-592,33	-12,711	-592,33				
49.15-01.148	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-12,709	11,40	21%	-144,88	-12,709	-144,88				
49.15-01.149	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2.5 m	m3	-3,056	3,50	21%	-10,70	-3,056	-10,70				
49.15-01.150	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2.5 m	m3	-3,274	4,20	21%	-13,75	-3,274	-13,75				
49.15-01.152	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	0,237	40,40	21%	9,55	0,237	9,55			0,237	9,55
49.15-01.153	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-5,342	40,50	21%	-216,33	-5,342	-216,33				
49.15-01.154	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-4,462	88,00	21%	-392,64	-4,462	-392,64				
49.15-01.155	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-1,741	89,20	21%	-155,31	-1,741	-155,31				
49.15-01.158	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	0,235	50,80	21%	11,94	0,235	11,94				11,94
49.15-01.159	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-5,340	52,20	21%	-278,75	-5,340	-278,75				
49.15-01.161	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	-3,242	141,40	21%	-458,48	-3,242	-458,48				
Přípravné a přídržné práce												
49.15-01.165	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	-0,697	421,00	21%	-293,23	-0,697	-293,23				
Trubní vedení												
49.15-01.167	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-3,140	28,50	21%	-89,49	-3,140	-89,49				
49.15-01.168	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-3,140	25,10	21%	-78,81	-3,140	-78,81				
49.15-01.171	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-3,140	18,40	21%	-57,78	-3,140	-57,78				

49.15-01.172	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-3,239	381,10	21%	-1 234,38	-3,239	-1 234,38	
	<i>Zemní práce při montážích</i>								
49.15-01.173	Kabelový vstup z plastových trub, D 110/6,3 mm včetně dodávky trub	m	-2,500	106,10	21%	-265,25	-2,500	-265,25	
	<b>STOKA S14</b>								
	<i>Zemní práce</i>								
49.15-01.177	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-13,280	104,40	21%	-1 386,43	-13,280	-1 386,43	
49.15-01.183	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-8,514	3,50	21%	-29,80	-8,514	-29,80	
49.15-01.185	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-13,280	40,40	21%	-536,51	-13,280	-536,51	
49.15-01.189	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-13,280	50,80	21%	-674,62	-13,280	-674,62	
	<i>Trubní vedení</i>								
49.15-01.203	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-0,880	28,50	21%	-25,08	-0,880	-25,08	
49.15-01.204	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-0,880	25,10	21%	-22,09	-0,880	-22,09	
49.15-01.207	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-0,880	18,40	21%	-16,19	-0,880	-16,19	
49.15-01.208	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-0,905	381,10	21%	-344,90	-0,905	-344,90	
<b>SO 49.15-01</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM</b>					<b>-159 962,92</b>			
<b>SO 49.15-02</b>	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY</b>								
	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA S13</b>								
49.15-02.29	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,970	24,30	21%	-47,87	-1,970	-47,87	
49.15-02.30	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 200	m	1,630	24,80	21%	40,42			40,42
49.15-02.31	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-6,000	50,30	21%	-301,80	-6,000	-301,80	
49.15-02.33	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-3,000	119,70	21%	-359,10	-3,000	-359,10	
49.15-02.34	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-0,340	21,90	21%	-7,45	-0,340	-7,45	
49.15-02.35	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-3,000	3 170,60	21%	-9 511,80	-3,000	-9 511,80	
49.15-02.36	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-2,029	179,20	21%	-363,60	-2,029	-363,60	
49.15-02.37	Trubka kanalizační plastová DN200 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	kus	1,679	244,20	21%	410,01			410,01
49.15-02.38	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-3,255	64,80	21%	-210,92	-3,255	-210,92	
49.15-02.39	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-3,255	67,90	21%	-221,01	-3,255	-221,01	
49.15-02.40	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN200/30°	kus	-0,015	135,80	21%	-2,04	-0,015	-2,04	
49.15-02.41	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN200/45°	kus	-0,015	144,20	21%	-2,16	-0,015	-2,16	
49.15-02.42	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-3,255	673,80	21%	-2 193,22	-3,255	-2 193,22	
49.15-02.43	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/200	kus	-0,015	673,80	21%	-10,11	-0,015	-10,11	
49.15-02.45	Zátka DN150, D+M	kus	-3,000	47,30	21%	-141,90	-3,000	-141,90	
	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA S13-1</b>								
49.15-02.75	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,015	64,80	21%	-0,97	-0,015	-0,97	
49.15-02.76	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,015	67,90	21%	-1,02	-0,015	-1,02	
49.15-02.77	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,015	673,80	21%	-10,11	-0,015	-10,11	
	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA S13-2</b>								
49.15-02.113	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,240	64,80	21%	-15,55	-0,240	-15,55	



49.15-07.1.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-15,036	104,40	21%	-1 569,776	-15,036	-1 569,76	
49.15-07.1.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-2,795	272,10	21%	-760,52	-2,795	-760,52	
49.15-07.1.8	Ruční výkop jam, rýh a šachet ve všech třídách těžitelnosti	m3	-12,791	577,00	21%	-7 380,41	-12,791	-7 380,41	
49.15-07.1.9	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 2 m	m2	-43,018	46,60	21%	-2 004,64	-43,018	-2 004,64	
49.15-07.1.10	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-43,018	11,40	21%	-490,41	-43,018	-490,41	
49.15-07.1.11	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-17,180	3,50	21%	-60,13	-17,180	-60,13	
49.15-07.1.12	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	-17,490	4,20	21%	-73,46	-17,490	-73,46	
49.15-07.1.13	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	-6,000	28,20	21%	-169,20	-6,000	-169,20	
49.15-07.1.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	-23,685	40,40	21%	-956,87	-23,685	-956,87	
49.15-07.1.15	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	-4,048	30,70	21%	-124,27	-4,048	-124,27	
49.15-07.1.16	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč.uložení	m3	-4,800	40,50	21%	-194,40	-4,800	-194,40	
49.15-07.1.17	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-7,315	88,00	21%	-643,68	-7,315	-643,68	
49.15-07.1.18	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-22,807	89,20	21%	-2 034,36	-22,807	-2 034,36	
49.15-07.1.19	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-60,000	6,40	21%	-384,00	-60,000	-384,00	
49.15-07.1.20	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseří travním semenem	m2	-60,000	14,10	21%	-846,00	-60,000	-846,00	
49.15-07.1.21	Poplatek za skládku suti	t	-8,905	36,60	21%	-325,92	-8,905	-325,92	
49.15-07.1.22	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-23,685	50,80	21%	-1 203,20	-23,685	-1 203,20	
49.15-07.1.23	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-4,800	52,20	21%	-250,56	-4,800	-250,56	
49.15-07.1.24	Vhodný záস্যový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-5,752	105,00	21%	-603,91	-5,752	-603,91	
49.15-07.1.25	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	-42,316	141,40	21%	-5 983,48	-42,316	-5 983,48	
49.15-07.1.26	Odstranění podkladu z kameniva drceného do II.20 cm	m2	-28,712	23,20	21%	-666,12	-28,712	-666,12	
49.15-07.1.27	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-6,747	59,80	21%	-403,49	-6,747	-403,49	
49.15-07.1.28	Poplatek za skládku stavební suti	t	-6,747	36,60	21%	-246,95	-6,747	-246,95	
49.15-07.1.29	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-5,903	421,00	21%	-2 485,16	-5,903	-2 485,16	
49.15-07.1.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	39,860	28,50	21%	1 136,01	39,860	1 136,01	
49.15-07.1.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 400	m	-77,500	39,90	21%	-3 092,25	-77,500	-3 092,25	
49.15-07.1.33	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-1,000	50,30	21%	-50,30	-1,000	-50,30	
49.15-07.1.34	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	3,000	119,70	21%	359,10	3,000	359,10	
49.15-07.1.35	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 400	kus	-4,000	178,50	21%	-714,00	-4,000	-714,00	
49.15-07.1.37	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	39,860	25,10	21%	1 000,49	39,860	1 000,49	
49.15-07.1.38	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-77,500	28,20	21%	-2 185,50	-77,500	-2 185,50	
49.15-07.1.39	Šachta plastová průměr 600mm pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 1,6 m vč.celotinového poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	16 690,00	21%	-16 690,00	-1,000	-16 690,00	
49.15-07.1.41	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-37,640	18,40	21%	-692,58	-37,640	-692,58	
49.15-07.1.42	Napojení na stávající dešťovou kanalizaci spojkou DN400 vč. všech souvisejících prací	kus	-1,000	1 931,60	21%	-1 931,60	-1,000	-1 931,60	
49.15-07.1.43	Napojení na stávající dešťovou kanalizaci spojkou DN300 vč. všech souvisejících prací	kus	1,000	1 016,30	21%	1 016,30	1,000	1 016,30	
49.15-07.1.44	Napojení na stávající dešťovou kanalizaci spojkou DN150 vč. všech souvisejících prací	kus	-1,000	443,00	21%	-443,00	-1,000	-443,00	

49.15-07.1.46	Trubka kanalizační plastová DN300 min.SN 8 ( vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	41,056	599,40	21%	24 608,97			41,056	24 608,97
49.15-07.1.47	Trubka kanalizační plastová DN400 min.SN 8 ( vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-79,825	962,40	21%	-76 823,58				-76 823,58
49.15-07.1.48	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-1,090	67,90	21%	-74,01				-74,01
49.15-07.1.49	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN300/150	kus	2,970	783,40	21%	2 326,70			2,970	2 326,70
49.15-07.1.50	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN400/150	kus	-4,060	2 345,10	21%	-9 521,11				-9 521,11
49.15-07.1.51	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	-37,640	42,80	21%	-1 610,99				-1 610,99
49.15-07.1.55	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-5,400	257,70	21%	-1 391,58				-1 391,58
49.15-07.1.56	Dočasné zajištění potrubí	m	-4,000	184,70	21%	-738,80				-738,80
49.15-07.1.57	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	-1,000	156,60	21%	-156,60				-156,60
49.15-07.1.58	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-3,600	42,80	21%	-154,08				-154,08
49.15-07.1.59	Příplatek za zližené hloubení v blízkosti vedení	m3	-5,420	208,10	21%	-1 127,90				-1 127,90
49.15-07.1.60	Bourání konstrukci z betonu prostého	m3	-1,769	1 801,70	21%	-3 187,93				-3 187,93
49.15-07.1.61	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-9,700	104,40	21%	-1 012,63				-1 012,63
49.15-07.1.62	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,511	272,10	21%	-138,91				-138,91
49.15-07.1.63	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	-16,245	46,60	21%	-757,02				-757,02
49.15-07.1.64	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-16,245	11,40	21%	-185,19				-185,19
49.15-07.1.65	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-9,700	3,50	21%	-33,95				-33,95
49.15-07.1.66	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-2,281	4,20	21%	-9,58				-9,58
49.15-07.1.67	Vodovorné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-3,600	28,20	21%	-101,52				-101,52
49.15-07.1.68	Vodovorné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-9,700	40,40	21%	-391,86				-391,86
49.15-07.1.69	Vodovorné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	-1,770	30,70	21%	-54,34				-54,34
49.15-07.1.70	Vodovorné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-0,511	40,50	21%	-20,68				-20,68
49.15-07.1.71	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-10,322	89,20	21%	-920,75				-920,75
49.15-07.1.72	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-36,000	6,40	21%	-230,40				-230,40
49.15-07.1.73	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseří travním semenem	m2	-36,000	14,10	21%	-507,60				-507,60
49.15-07.1.74	Poplatek za skládku suti	t	-3,894	36,60	21%	-142,52				-142,52
49.15-07.1.75	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-9,700	50,80	21%	-492,76				-492,76
49.15-07.1.76	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-0,510	52,20	21%	-26,62				-26,62
49.15-07.1.77	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	-19,147	141,40	21%	-2 707,44				-2 707,44
49.15-07.1.78	Odstranění podkladu z kamenniva těžného do tl.20 cm	m2	-1,500	21,10	21%	-31,65				-31,65
49.15-07.1.79	Odstranění podkladu z kamenniva dreného do tl.20 cm	m2	-1,500	23,20	21%	-34,80				-34,80
49.15-07.1.80	Vodovorná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,713	59,80	21%	-42,61				-42,61
49.15-07.1.81	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,713	36,60	21%	-26,08				-26,08
49.15-07.1.82	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-1,500	34,00	21%	-51,00				-51,00
49.15-07.1.83	Odstranění živličného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-1,500	34,00	21%	-51,00				-51,00
49.15-07.1.84	Vodovorná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,339	59,80	21%	-20,27				-20,27
49.15-07.1.85	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-0,339	57,50	21%	-19,49				-19,49
49.15-07.1.86	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-2,791	421,00	21%	-1 175,01				-1 175,01

49.15-07.1.87	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štrk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-1,500	240,70	21%	-361,05	-1,500	-361,05	
49.15-07.1.88	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-1,000	24,30	21%	-24,30	-1,000	-24,30	
49.15-07.1.89	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-19,500	28,50	21%	-555,75	-19,500	-555,75	
49.15-07.1.90	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-2,000	50,30	21%	-100,60	-2,000	-100,60	
49.15-07.1.91	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-2,000	119,70	21%	-239,40	-2,000	-239,40	
49.15-07.1.92	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vocou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-1,000	21,90	21%	-21,90	-1,000	-21,90	
49.15-07.1.93	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vocou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-19,500	25,10	21%	-489,45	-19,500	-489,45	
49.15-07.1.94	Šachta plastová průměr 600mm pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 1,6 m vč.litínové míže tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	18 099,00	21%	-18 099,00	-1,000	-18 099,00	
49.15-07.1.95	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-19,500	18,40	21%	-358,80	-19,500	-358,80	
49.15-07.1.96	Napojení na stávající dešťovou kanalizaci spojkou DN300 vč. všech souvisejících prací	kus	-1,000	1 016,30	21%	-1 016,30	-1,000	-1 016,30	
49.15-07.1.97	Napojení na stávající dešťovou kanalizaci spojkou DN150 vč. všech souvisejících prací	kus	-2,000	443,00	21%	-886,00	-2,000	-886,00	
49.15-07.1.98	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 ( vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-1,030	179,20	21%	-184,58	-1,030	-184,58	
49.15-07.1.99	Trubka kanalizační plastová DN300 min.SN 8 ( vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-20,085	599,40	21%	-12 038,95	-20,085	-12 038,95	
49.15-07.1.100	Koleno kanalizační plast.min.SN 8 DN150/45°	kus	-2,030	67,90	21%	-137,84	-2,030	-137,84	
49.15-07.1.101	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN300/150	kus	-2,030	783,40	21%	-1 590,30	-2,030	-1 590,30	
49.15-07.1.102	Řezání stávajícího živéhoho krytu tl. 5 - 10 cm	m	-3,000	16,50	21%	-49,50	-3,000	-49,50	
49.15-07.1.103	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	-19,500	42,80	21%	-834,60	-19,500	-834,60	
49.15-07.1.104	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	-1,000	173,70	21%	-173,70	-1,000	-173,70	
49.15-07.1.105	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,024	59,80	21%	-1,44	-0,024	-1,44	
49.15-07.1.106	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,024	36,60	21%	-0,88	-0,024	-0,88	
49.15-07.1.107	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-1,000	257,70	21%	-257,70	-1,000	-257,70	
<b>SO 49.15-07.1</b>	<b>PŘELOŽKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE CELKEM</b>					<b>-166 863,65</b>			
<b>DSO 49.15-07.2</b>	<b>PŘELOŽKY PODZEMNÍHO VEDENÍ NN</b>								
49.15-07.2.1	Přeložka distribučního zařízení vč. projektové dokumentace ve stupni pro realizaci stavby - výhradní dodavatel ČEZ Distribuce, a.s.	kpl	-0,829	429 000,00	21%	-355 641,00	-0,829	-355 641,00	
<b>DSO 49.15-07.3</b>	<b>PŘELOŽKY PODZEMNÍHO VEDENÍ NN CELKEM</b>					<b>-355 641,00</b>			
<b>DSO 49.15-07.3</b>	<b>PŘELOŽKY KABELŮ O2</b>								
49.15-07.3.1	Uložení kabel demontáž- TCEPKPFLE do 100 XN	m	-20,000	18,50	21%	-370,00	-20,000	-370,00	
49.15-07.3.2	Uložení kabel montáž- TCEPKPFLE do 100 XN	m	-20,000	18,50	21%	-370,00	-20,000	-370,00	
49.15-07.3.3	Střídavá měření na míst.kabelu	pa	-3,000	41,20	21%	-123,60	-3,000	-123,60	
49.15-07.3.4	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	pa	-3,000	41,20	21%	-123,60	-3,000	-123,60	
49.15-07.3.5	Zapojení vodičů po měření	pa	-3,000	15,40	21%	-46,20	-3,000	-46,20	
49.15-07.3.6	Značení lomového bodu	kus	-2,000	205,80	21%	-411,60	-2,000	-411,60	
49.15-07.3.7	Montáž detekčního markeru	kus	-2,000	288,10	21%	-576,20	-2,000	-576,20	
49.15-07.3.8	Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí	hod	-2,000	154,30	21%	-308,60	-2,000	-308,60	
49.15-07.3.9	Vyřízení stáv. sítí	hod	-2,000	154,30	21%	-308,60	-2,000	-308,60	
49.15-07.3.10	Dozor správců dotčených sítí	hod	-4,000	154,30	21%	-617,20	-4,000	-617,20	
49.15-07.3.11	Pomocné montážní práce	hod	-4,000	154,30	21%	-617,20	-4,000	-617,20	

49.15-07.3.12	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	-5,000	154,30	21%	-771,50	-5,000	-771,50
49.15-07.3.13	Předběžný průzkum staveniště	hod	-3,000	154,30	21%	-462,90	-3,000	-462,90
49.15-07.3.14	Vytyčení trati kabel.ved v zast.prostoru	km	-1,000	1 028,80	21%	-1 028,80	-1,000	-1 028,80
49.15-07.3.15	Bourání a položení živých povrchů	m2	-5,000	514,40	21%	-2 572,00	-5,000	-2 572,00
49.15-07.3.16	Hloubení kabelové rýhy 50cm šir., 120cm hlub.,zem.tř.4	m	-10,000	329,20	21%	-3 292,00	-10,000	-3 292,00
49.15-07.3.17	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	m3	-1,500	2 469,10	21%	-3 703,65	-1,500	-3 703,65
49.15-07.3.18	Doprava betonu na stavbu	m3	-1,500	123,50	21%	-185,25	-1,500	-185,25
49.15-07.3.19	Kabelový přístup z PE rour, světlost do 16.0cm	m	-10,000	97,70	21%	-977,00	-10,000	-977,00
49.15-07.3.20	Betonový žlab 100x23x19x5 cm + poklop	m	-10,000	288,10	21%	-2 881,00	-10,000	-2 881,00
49.15-07.3.21	Ruční zához kab.rýhy,šir.50cm,hloub.120cm,zem.třidy 4	m	-10,000	102,90	21%	-1 029,00	-10,000	-1 029,00
49.15-07.3.22	Odvoz zeminy	m3	-1,500	92,60	21%	-138,90	-1,500	-138,90
49.15-07.3.23	Hutnění zeminy, vrstva zeminy do 20 cm	m3	-4,500	46,30	21%	-208,35	-4,500	-208,35
49.15-07.3.24	Reflexní stuha	m	-20,000	3,10	21%	-62,00	-20,000	-62,00
49.15-07.3.25	Krycí kab. fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm	m	-20,000	9,30	21%	-186,00	-20,000	-186,00
49.15-07.3.26	Úložný kabel demontáž- TCEPKPFLE do 100 XN	m	-33,000	18,50	21%	-610,50	-33,000	-610,50
49.15-07.3.27	Úložný kabel montáž- TCEPKPFLE do 100 XN	m	-33,000	18,50	21%	-610,50	-33,000	-610,50
49.15-07.3.28	Střídavá měření na míst.kabelu	pa	-5,000	41,20	21%	-206,00	-5,000	-206,00
49.15-07.3.29	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	pa	-5,000	41,20	21%	-206,00	-5,000	-206,00
49.15-07.3.30	Zapojení vodičů po měření	pa	-5,000	15,40	21%	-77,00	-5,000	-77,00
49.15-07.3.31	Minimarker	kus	-4,000	288,10	21%	-1 152,40	-4,000	-1 152,40
49.15-07.3.32	Montáž detekčního markeru	kus	-4,000	12,30	21%	-49,20	-4,000	-49,20
49.15-07.3.33	Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí	hod	-4,000	154,30	21%	-617,20	-4,000	-617,20
49.15-07.3.34	Vytyčení stav. sítí	hod	-4,000	154,30	21%	-617,20	-4,000	-617,20
49.15-07.3.35	Dozor správců dočištěných sítí	hod	-4,000	154,30	21%	-617,20	-4,000	-617,20
49.15-07.3.36	Pomocné montážní práce	hod	-4,000	154,30	21%	-617,20	-4,000	-617,20
49.15-07.3.37	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	-5,000	154,30	21%	-771,50	-5,000	-771,50
49.15-07.3.38	Předběžný průzkum staveniště	hod	-3,000	154,30	21%	-462,90	-3,000	-462,90
49.15-07.3.39	Vytyčení trati kabel.ved v zast.prostoru	km	-1,000	1 028,80	21%	-1 028,80	-1,000	-1 028,80
49.15-07.3.40	Bourání a položení živých povrchů	m2	-6,000	514,40	21%	-3 086,40	-6,000	-3 086,40
49.15-07.3.41	Hloubení kabelové rýhy 50cm šir., 120cm hlub.,zem.tř.4	m	-11,000	329,20	21%	-3 621,20	-11,000	-3 621,20
49.15-07.3.42	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	m3	-2,000	2 469,10	21%	-4 938,20	-2,000	-4 938,20
49.15-07.3.43	Doprava betonu na stavbu	m3	-2,000	123,50	21%	-247,00	-2,000	-247,00
49.15-07.3.44	Kabelový přístup z PVC rour, světlost do 16.0cm	m	-11,000	97,70	21%	-1 074,70	-11,000	-1 074,70
49.15-07.3.45	Betonový žlab 2m	m	-11,000	288,10	21%	-3 169,10	-11,000	-3 169,10
49.15-07.3.46	Ruční zához kab.rýhy,šir.50cm,hloub.120cm,zem.třidy 4	m	-11,000	102,90	21%	-1 131,90	-11,000	-1 131,90
49.15-07.3.47	Odvoz zeminy	m3	-2,000	92,60	21%	-185,20	-2,000	-185,20
49.15-07.3.48	Hutnění zeminy, vrstva zeminy do 20 cm	m3	-5,000	46,30	21%	-231,50	-5,000	-231,50
49.15-07.3.49	Reflexní stuha	m	-50,000	3,10	21%	-155,00	-50,000	-155,00
49.15-07.3.50	Krycí kab. fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm	m	-22,000	9,30	21%	-204,60	-22,000	-204,60
49.15-07.3.51	Úložný kabel montáž- TCEPKPFLE do 100 XN	m	-200,000	18,50	21%	-3 700,00	-200,000	-3 700,00
49.15-07.3.52	Připojení kabelu za provozu	pár	-10,000	20,60	21%	-206,00	-10,000	-206,00
49.15-07.3.53	Střídavá měření na míst.kabelu	pa	-10,000	41,20	21%	-412,00	-10,000	-412,00
49.15-07.3.54	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	pa	-10,000	41,20	21%	-412,00	-10,000	-412,00
49.15-07.3.55	Zapojení vodičů po měření	pa	-10,000	20,60	21%	-206,00	-10,000	-206,00
49.15-07.3.56	Minimarker 1255 3M	kus	-4,000	288,10	21%	-1 152,40	-4,000	-1 152,40
49.15-07.3.57	Montáž detekčního markeru	kus	-4,000	12,30	21%	-49,20	-4,000	-49,20





Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 20	Vícevýměry - měněvýměry

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	------------------------------	-----------------	-------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (..xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>49.16</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VAL.MEZ - HRACHOVEC - VICHURY</b>									
SO 49.16-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
	STOKA A									
	Zemní práce									
49.16-01.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlého terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-54,134	272,10	21%	-14 729,86	-54,134	-14 729,86		
49.16-01.13	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-30,581	4,20	21%	-128,44	-30,581	-128,44		
49.16-01.17	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-54,134	40,50	21%	-2 192,43	-54,134	-2 192,43		
49.16-01.23	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-54,134	52,20	21%	-2 825,79	-54,134	-2 825,79		
	Úprava podloží a základ.spáry									
49.16-01.37	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-165,000	29,10	21%	-4 801,50	-165,000	-4 801,50		
49.16-01.38	Trativody z plast. drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	-150,000	117,50	21%	-17 625,00	-150,000	-17 625,00		
	Trubní vedení									
49.16-01.46	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 1,6 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	4,000	12 588,40	21%	50 353,60			4,000	50 353,60
49.16-01.49	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 4,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-4,000	16 146,40	21%	-64 585,60	-4,000	-64 585,60		
49.16-01.53	Atypická šachta ŠA-1 - monolitická šachta napojení nové kanalizace na stávající potrubí BET DN300. Poklop - dno 1,62 m. Vnitřní rozměr 850x1000 mm. Dno a stěny z monolit. ŽB C30/37 XA1 tl. 250mm. Stropní deska staveništní prefabrikát tl.250 mm s otvorem 625mm, vyrovnávací prstenec a litinový poklop D400. Kymeta betonová. Nástupnice vytvářena z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen ochranným uzavíracím nátěrem. Litinová stupaďla s PE povlakem dodatečně osazena do předvrtaných otvorů. Vč.vyčištění šachty	kus	-1,000	25 866,40	21%	-25 866,40	-1,000	-25 866,40		
	Zemní práce při montážích									
49.16-01.58	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-27,900	257,70	21%	-7 189,83	-27,900	-7 189,83		
	STOKA A-1									
	Zemní práce									

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.16-01.62	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-6,293	104,40	21%	-656,99	-6,293	-656,99		
49.16-01.63	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,331	272,10	21%	-90,07	-0,331	-90,07		
49.16-01.64	Pažení a rozpeření stěn rýh hl. do 2 m	m2	-7,958	46,60	21%	-370,84	-7,958	-370,84		
49.16-01.65	Pažení a rozpeření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-5,736	53,90	21%	-309,17	-5,736	-309,17		
49.16-01.66	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-7,958	11,40	21%	-90,72	-7,958	-90,72		
49.16-01.67	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-5,736	13,10	21%	-75,14	-5,736	-75,14		
49.16-01.68	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-4,043	3,50	21%	-14,15	-4,043	-14,15		
49.16-01.69	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	-0,213	4,20	21%	-0,89	-0,213	-0,89		
49.16-01.70	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-0,993	92,50	21%	-91,85	-0,993	-91,85		
49.16-01.71	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-5,299	40,40	21%	-214,08	-5,299	-214,08		
49.16-01.72	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-0,331	40,50	21%	-13,41	-0,331	-13,41		
49.16-01.73	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-3,875	88,00	21%	-341,00	-3,875	-341,00		
49.16-01.74	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-1,667	89,20	21%	-148,70	-1,667	-148,70		
49.16-01.75	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-5,299	50,80	21%	-269,19	-5,299	-269,19		
49.16-01.76	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-0,331	52,20	21%	-17,28	-0,331	-17,28		
49.16-01.77	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-3,201	105,00	21%	-336,11	-3,201	-336,11		
49.16-01.78	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	-3,095	141,40	21%	-437,63	-3,095	-437,63		
49.16-01.79	Přípravné a přidružené práce									
49.16-01.79	Odstanění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-4,092	21,10	21%	-86,34	-4,092	-86,34		
49.16-01.80	Odstanění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-4,092	23,20	21%	-94,93	-4,092	-94,93		
49.16-01.81	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-1,944	59,80	21%	-116,25	-1,944	-116,25		
49.16-01.82	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,944	36,60	21%	-71,15	-1,944	-71,15		
49.16-01.83	Přípravné a přidružené práce - živice									
49.16-01.83	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-4,092	34,00	21%	-139,13	-4,092	-139,13		
49.16-01.84	Odstanění živického krytu frezováním tl.50 mm	m2	-4,092	34,00	21%	-139,13	-4,092	-139,13		
49.16-01.85	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-0,925	59,80	21%	-55,32	-0,925	-55,32		
49.16-01.86	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-0,925	57,50	21%	-53,19	-0,925	-53,19		
49.16-01.86	Podkladní a vedlejší konstrukce									
49.16-01.87	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-0,624	421,00	21%	-262,70	-0,624	-262,70		
49.16-01.88	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	-0,051	2 412,30	21%	-123,03	-0,051	-123,03		
49.16-01.89	Komunikace									
49.16-01.89	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-4,092	240,70	21%	-984,94	-4,092	-984,94		
49.16-01.90	Trubní vedení									
49.16-01.90	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-3,000	28,50	21%	-85,50	-3,000	-85,50		

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.16-01.91	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	-3,000	25,10	21%	-75,30	-3,000	-75,30		
49.16-01.92	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	12 781,30	21%	-12 781,30	-1,000	-12 781,30		
49.16-01.93	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-3,000	18,40	21%	-55,20	-3,000	-55,20		
49.16-01.94	Trubka kanalizační plastová DN250 min. SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-3,090	381,10	21%	-1 177,60	-3,090	-1 177,60		
49.16-01.95	Ostatní konstrukce, bourání Řezání síťavjícího živiného krytu tl. 5 - 10 cm Zemní práce při montážích	m	-6,634	16,50	21%	-109,46	-6,634	-109,46		
49.16-01.96	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu <b>STOKA A-2</b> Zemní práce při montážích	m	-6,200	257,70	21%	-1 597,74	-6,200	-1 597,74		
49.16-01.132	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu <b>STOKA A-3</b> Zemní práce	m	-9,300	257,70	21%	-2 396,61	-9,300	-2 396,61		
49.16-01.136	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do přeepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-51,139	104,40	21%	-5 338,91	-51,139	-5 338,91		
49.16-01.137	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do přeepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-2,692	272,10	21%	-732,49	-2,692	-732,49		
49.16-01.138	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-101,874	53,90	21%	-5 491,01	-101,874	-5 491,01		
49.16-01.139	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-101,874	13,10	21%	-1 334,55	-101,874	-1 334,55		
49.16-01.140	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-29,749	3,50	21%	-104,12	-29,749	-104,12		
49.16-01.141	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	-1,566	4,20	21%	-6,58	-1,566	-6,58		
49.16-01.142	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-8,075	92,50	21%	-746,94	-8,075	-746,94		
49.16-01.143	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	-43,065	40,40	21%	-1 739,83	-43,065	-1 739,83		
49.16-01.144	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč.uložení	m3	-2,692	40,50	21%	-109,03	-2,692	-109,03		
49.16-01.145	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-36,232	88,00	21%	-3 188,42	-36,232	-3 188,42		
49.16-01.146	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-12,230	89,20	21%	-1 090,92	-12,230	-1 090,92		
49.16-01.147	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-43,065	50,80	21%	-2 187,70	-43,065	-2 187,70		
49.16-01.148	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-2,692	52,20	21%	-140,52	-2,692	-140,52		
49.16-01.149	Hodný záspový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-31,284	105,00	21%	-3 284,82	-31,284	-3 284,82		
49.16-01.150	Štěrkopisek frakce 0-22 A Přípravné a přidružené práce	t	-22,691	141,40	21%	-3 208,51	-22,691	-3 208,51		
49.16-01.151	Odsírané podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-2,755	21,10	21%	-58,13	-2,755	-58,13		
49.16-01.152	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-22,514	23,20	21%	-522,32	-22,514	-522,32		
49.16-01.153	Vodorovná doprava suťi po suchu na skládku vč.uložení	t	-5,953	59,80	21%	-355,99	-5,953	-355,99		
49.16-01.154	Poplatek za skládku stavební suťi	t	-5,953	36,60	21%	-217,88	-5,953	-217,88		

NOZ č. C/040

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.16-01.155	Přípravné a přidružené práce - živice	m2	-2,755	34,00	21%	-93,67	-2,755	-93,67		
49.16-01.156	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-2,755	34,00	21%	-93,67	-2,755	-93,67		
49.16-01.157	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	t	-0,622	59,80	21%	-37,20	-0,622	-37,20		
49.16-01.158	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení Poplatek za skládku sutí - odpad z asfaltových povrchů Podkladní a vedlejší konstrukce	t	-0,622	57,50	21%	-35,77	-0,622	-35,77		
49.16-01.159	Ložé pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	-3,516	421,00	21%	-1 480,24	-3,516	-1 480,24		
49.16-01.160	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	-0,093	2 412,30	21%	-224,34	-0,093	-224,34		
	Komunikace									
49.16-01.161	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-2,755	240,70	21%	-663,13	-2,755	-663,13		
	Trubní vedení									
49.16-01.162	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-22,000	28,50	21%	-627,00	-22,000	-627,00		
49.16-01.163	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-22,000	25,10	21%	-552,20	-22,000	-552,20		
49.16-01.165	Šachta plastová průměr 600mm pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	19 009,00	21%	-19 009,00	-1,000	-19 009,00		
49.16-01.166	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-22,000	18,40	21%	-404,80	-22,000	-404,80		
49.16-01.167	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-22,660	381,10	21%	-8 635,73	-22,660	-8 635,73		
	Ostatní konstrukce, bourání									
49.16-01.168	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-4,277	16,50	21%	-70,57	-4,277	-70,57		
	Zemní práce při montážích									
49.16-01.169	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-3,100	257,70	21%	-798,87	-3,100	-798,87		
SO 49.16-01	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM</b>					<b>-176 058,00</b>				
SO 49.16-02	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY</b>									
	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A</b>									
	Zemní práce									
49.16-02.1	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-0,828	42,80	21%	-35,44	-0,828	-35,44		
49.16-02.2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-16,309	104,40	21%	-1 702,66	-16,309	-1 702,66		
49.16-02.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,858	272,10	21%	-233,46	-0,858	-233,46		
49.16-02.4	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	-39,667	53,90	21%	-2 138,05	-39,667	-2 138,05		
49.16-02.5	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-39,667	13,10	21%	-519,64	-39,667	-519,64		
49.16-02.6	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-16,309	3,50	21%	-57,08	-16,309	-57,08		
49.16-02.7	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-0,858	4,20	21%	-3,60	-0,858	-3,60		
49.16-02.8	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-0,828	28,20	21%	-23,35	-0,828	-23,35		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.16-02.9	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-2,575	92,50	21%	-238,19	-2,575	-238,19		
49.16-02.10	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-8,187	40,40	21%	-330,75	-8,187	-330,75		
49.16-02.11	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-0,858	40,50	21%	-34,75	-0,858	-34,75		
49.16-02.12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-12,093	88,00	21%	-1 064,18	-12,093	-1 064,18		
49.16-02.13	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-4,151	89,20	21%	-370,27	-4,151	-370,27		
49.16-02.14	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-8,280	6,40	21%	-52,99	-8,280	-52,99		
49.16-02.15	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseř travním semenem	m2	-8,280	14,10	21%	-116,75	-8,280	-116,75		
49.16-02.16	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-8,187	50,80	21%	-415,90	-8,187	-415,90		
49.16-02.17	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-0,858	52,20	21%	-44,79	-0,858	-44,79		
49.16-02.18	Vhodný zásyповý materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-4,413	105,00	21%	-463,37	-4,413	-463,37		
49.16-02.19	Štěrkopísek frakce 0-22 A	t	-7,702	141,40	21%	-1 089,06	-7,702	-1 089,06		
	Přípravné a přidružené práce									
49.16-02.20	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	-0,720	63,60	21%	-45,79	-0,720	-45,79		
49.16-02.21	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-4,365	21,10	21%	-92,10	-4,365	-92,10		
49.16-02.22	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-5,085	23,20	21%	-117,97	-5,085	-117,97		
49.16-02.23	Odstranění podkladu, beton prostý tl. do 15 cm	m2	-0,720	212,50	21%	-153,00	-0,720	-153,00		
49.16-02.24	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-2,405	59,80	21%	-143,82	-2,405	-143,82		
49.16-02.25	Poplatek za skládku stavební suti	t	-2,405	36,60	21%	-88,02	-2,405	-88,02		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
49.16-02.26	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-4,365	34,00	21%	-148,41	-4,365	-148,41		
49.16-02.27	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-4,365	34,00	21%	-148,41	-4,365	-148,41		
49.16-02.28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,986	59,80	21%	-58,96	-0,986	-58,96		
49.16-02.29	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-0,986	57,50	21%	-56,70	-0,986	-56,70		
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
49.16-02.30	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-0,922	421,00	21%	-388,16	-0,922	-388,16		
	Komunikace									
49.16-02.32	Provizorní oprava vjezdu (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.10 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odštěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-2,176	258,10	21%	-561,63	-2,176	-561,63		
	Trubní vedení									
49.16-02.33	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-9,660	24,30	21%	-234,74	-9,660	-234,74		
49.16-02.34	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-4,000	50,30	21%	-201,20	-4,000	-201,20		
49.16-02.35	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-2,000	119,70	21%	-239,40	-2,000	-239,40		
49.16-02.36	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-9,660	21,90	21%	-211,55	-9,660	-211,55		
49.16-02.37	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	3 170,60	21%	-6 341,20	-2,000	-6 341,20		
49.16-02.38	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-9,950	179,20	21%	-1 783,04	-9,950	-1 783,04		
49.16-02.39	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-2,360	64,80	21%	-152,93	-2,360	-152,93		
49.16-02.40	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-2,360	67,90	21%	-160,24	-2,360	-160,24		
49.16-02.41	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-2,360	673,80	21%	-1 590,17	-2,360	-1 590,17		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.16-02.42	Zátka DN150, D=H	kus	-2,000	47,30	21%	-94,60	-2,000	-94,60		
	Ostatní konstrukce, bourání									
49.16-02.43	Řezání stávajícího živého korytl. 5 - 10 cm	m	-8,730	16,50	21%	-144,05	-8,730	-144,05		
49.16-02.44	Řezání stávajícího betonového korytl. 10 - 15 cm	m	-1,440	50,60	21%	-72,86	-1,440	-72,86		
	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A-1</b>									
	Trubní vedení									
49.16-02.80	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,030	64,80	21%	-1,94	-0,030	-1,94		
49.16-02.81	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,030	67,90	21%	-2,04	-0,030	-2,04		
49.16-02.82	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,030	673,80	21%	-20,21	-0,030	-20,21		
	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A-2</b>									
	Trubní vedení									
49.16-02.120	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,090	64,80	21%	-5,83	-0,090	-5,83		
49.16-02.121	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,090	67,90	21%	-6,11	-0,090	-6,11		
49.16-02.122	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,090	673,80	21%	-60,64	-0,090	-60,64		
	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A-3</b>									
	Trubní vedení									
49.16-02.154	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,180	64,80	21%	-11,66	-0,180	-11,66		
49.16-02.155	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,180	67,90	21%	-12,22	-0,180	-12,22		
49.16-02.156	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,180	673,80	21%	-121,28	-0,180	-121,28		
SO 49.16-02	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY CELKEM</b>					-22 405,16				
SO 49.16-03	<b>OPRAVA KOMUNIKACE III. TŘÍDY</b>									
SO 49.16-03	<b>OPRAVA KOMUNIKACE III. TŘÍDY - UZNATELNÉ</b>									
	<b>OPRAVA KOMUNIKACE III. TŘÍDY - STOKA A</b>									
	Přípravné a přidružené práce									
49.16-03.1	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.30 cm	m2	-4,000	38,70	21%	-154,80	-4,000	-154,80		
49.16-03.2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,600	59,80	21%	-95,68	-1,600	-95,68		
49.16-03.3	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,600	36,60	21%	-58,56	-1,600	-58,56		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
49.16-03.4	Odstranění podkladu, živice tl. 20 cm	m2	-4,000	86,50	21%	-346,00	-4,000	-346,00		
49.16-03.5	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-15,000	34,00	21%	-510,00	-15,000	-510,00		
49.16-03.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-3,720	59,80	21%	-222,46	-3,720	-222,46		
49.16-03.7	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-3,720	57,50	21%	-213,90	-3,720	-213,90		
	Komunikace									
49.16-03.8	Podklad ze štéřkordit po zhuštění tloušťky 30 cm	m2	-21,000	146,20	21%	-3 070,20	-21,000	-3 070,20		
49.16-03.9	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m.tl.12 cm	m2	-21,000	413,30	21%	-8 679,30	-21,000	-8 679,30		
49.16-03.10	Posítk živický infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-21,000	33,30	21%	-699,30	-21,000	-699,30		
49.16-03.11	Posítk živický spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-53,000	9,80	21%	-519,40	-53,000	-519,40		
49.16-03.12	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-32,000	189,80	21%	-6 073,60	-32,000	-6 073,60		
49.16-03.13	Beton asfalt.ACL 22 S (ABLI), ložný, do 3 m. 7 cm	m2	-21,000	196,80	21%	-4 132,80	-21,000	-4 132,80		
	Ostatní konstrukce, bourání									
49.16-03.14	Řezání stávajícího živického korytl. 5 - 10 cm ošetření spáry - závlivkové hmoty, těsnění proužek	m	-20,000	76,10	21%	-1 522,00	-20,000	-1 522,00		
	<b>OPRAVA KOMUNIKACE III. TŘÍDY - NEUZNATELNÉ NÁKLADY</b>									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
	<b>OPRAVA KOMUNIKACE III. TŘÍDY - STOKA A -NEUZNATELÉ</b>									
49.16-03.1	Přípravné a přidružené práce - živice	m2	-39,000	34,00	21%	-1 326,00	-39,000	-1 326,00		
49.16-03.2	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	t	-4,992	59,80	21%	-298,52	-4,992	-298,52		
49.16-03.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů Komunikace	t	-4,992	57,50	21%	-287,04	-4,992	-287,04		
49.16-03.4	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-39,000	9,80	21%	-382,20	-39,000	-382,20		
49.16-03.5	Asfaltobeton tl.50mm	m2	-39,000	189,80	21%	-7 402,20	-39,000	-7 402,20		
<b>SO 49.16-03</b>	<b>OPRAVA KOMUNIKACE III. TŘÍDY CELKEM</b>					<b>-35 993,96</b>				
<b>SO 49.16-04</b>	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH</b>									
	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA A</b>									
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
49.16-04.18	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou záplvkou a posypem	m	-488,800	76,10	21%	-37 197,68	-488,800	-37 197,68		
	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA A1</b>									
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
49.16-04.33	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou záplvkou a posypem	m	-31,900	76,10	21%	-2 427,59	-31,900	-2 427,59		
	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA A2</b>									
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
49.16-04.47	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou záplvkou a posypem	m	-46,900	76,10	21%	-3 569,09	-46,900	-3 569,09		
	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA A3</b>									
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
49.16-04.63	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou záplvkou a posypem	m	-5,500	76,10	21%	-418,55	-5,500	-418,55		
<b>SO 49.16-04</b>	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH CELKEM</b>					<b>-43 612,91</b>				
<b>SO 49.16-05</b>	<b>PŘELOŽKA VODOVODU</b>									
	<b>PŘELOŽKA VODOVODU PV49.16-1 - STOKA A</b>									
	Zemní práce									
49.16-05.1	Zemní práce pro přeložku vodorovdu vč. lože, obsypu a zásypu, identifikačního vodiče a výstražné pásky	m	-7,500	405,50	21%	-3 041,25	-7,500	-3 041,25		
	Přípravné a přidružené práce									
49.16-05.2	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.30 cm	m2	-4,140	38,70	21%	-160,22	-4,140	-160,22		
49.16-05.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,656	59,80	21%	-99,03	-1,656	-99,03		
49.16-05.4	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,656	36,60	21%	-60,61	-1,656	-60,61		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
49.16-05.5	Odstranění podkladu, živice tl. 20 cm	m2	-4,140	86,50	21%	-358,11	-4,140	-358,11		
49.16-05.6	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-4,140	34,00	21%	-140,76	-4,140	-140,76		
49.16-05.7	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-2,393	59,80	21%	-143,10	-2,393	-143,10		
49.16-05.8	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů Komunikace	t	-2,393	57,50	21%	-137,60	-2,393	-137,60		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu ( .xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.16-05.9	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutný štěrkl il.39 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) Trubní vedení	m2	-4,140	340,20	21%	-1 408,43	-4,140	-1 408,43		
49.16-05.10	Přeložka vodovodu z HDPE 100RC 110x6,6 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	-7,500	835,70	21%	-6 267,75	-7,500	-6 267,75		
49.16-05.11	Hydrant podzemní s předseznamým šoupátkem (přírubové šoupátko DN80 + zemní teleskopická souprava + poklop šoupátkový s podkladovou deskou, podzemní hydrant DN80 s dvojitým uzávěrem + poklop hydrantový s podkladovou deskou, přírubové patkové koleno DN80 s betonovým blokem, TP DN80, odláždění poklopů 1,0x1,0 m z kostek (v nezpevněném terénu), vsakovací obal ze štěrku 16/32). Vč.orientační tabulky	kus	-1,000	12 535,10	21%	-12 535,10	-1,000	-12 535,10		
49.16-05.12	Ostatní konstrukce, bourání Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	-9,200	50,60	21%	-465,52	-9,200	-465,52		
49.16-05.13	Demontáž stávajícího vodovodu (potrubí, tvarovky, armatury a povrchové znaky) včetně odvozu a likvidace	kpl	-1,000	1 566,90	21%	-1 566,90	-1,000	-1 566,90		
<b>SO 49.16-05</b>	<b>PŘELOŽKA VODOVODU CELKEM</b>					<b>-26 384,37</b>				
<b>CELKEM</b>						<b>-304 454,40</b>		<b>-354 808,00</b>		<b>50 353,60</b>
								<b>-304 454,40</b>		



Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 20	Vícevýměry - méněvýměry

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04/098

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>49.19</b>	<b>PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PODLESÍ - OZNICA</b>									
SO 49.19-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
	STOKA S5									
	Zemní práce									
49.19-01.3	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-2,381	42,80	21%	-101,91	-2,381	-101,91		
49.19-01.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-4,198	104,40	21%	-438,27	-4,198	-438,27		
49.19-01.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,221	272,10	21%	-60,13	-0,221	-60,13		
49.19-01.7	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	-1,483	46,60	21%	-69,11	-1,483	-69,11		
49.19-01.8	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-6,708	53,90	21%	-361,56	-6,708	-361,56		
49.19-01.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-1,483	11,40	21%	-16,91	-1,483	-16,91		
49.19-01.10	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-6,708	13,10	21%	-87,87	-6,708	-87,87		
49.19-01.11	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-2,266	4,20	21%	-9,52	-2,266	-9,52		
49.19-01.12	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	-0,119	4,40	21%	-0,52	-0,119	-0,52		
49.19-01.13	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	-2,381	28,20	21%	-67,14	-2,381	-67,14		
49.19-01.14	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-0,100	92,50	21%	-9,25	-0,100	-9,25		
49.19-01.15	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-1,220	40,40	21%	-49,29	-1,220	-49,29		
49.19-01.16	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-0,221	40,50	21%	-8,95	-0,221	-8,95		
49.19-01.17	Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním	m3	-2,978	88,00	21%	-262,06	-2,978	-262,06		
49.19-01.18	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-0,967	89,20	21%	-86,26	-0,967	-86,26		
49.19-01.19	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhrutnění	m2	-15,871	6,40	21%	-101,57	-15,871	-101,57		
49.19-01.20	Rozprošení ornice, rovina, tl. do 15 cm vč. oseř travním semenem	m2	-15,871	19,10	21%	-303,14	-15,871	-303,14		
49.19-01.21	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-1,220	50,80	21%	-61,98	-1,220	-61,98		
49.19-01.22	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-0,221	52,20	21%	-11,54	-0,221	-11,54		
49.19-01.23	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	-1,794	141,40	21%	-253,67	-1,794	-253,67		
	Přípravné a přidružené práce									
49.19-01.24	Odstranění podkladu z kameniva iěženého do tl.20 cm	m2	-0,070	21,10	21%	-1,48	-0,070	-1,48		
49.19-01.25	Odstranění podkladu z kameniva a drčeného do tl.20 cm	m2	-0,070	23,20	21%	-1,62	-0,070	-1,62		
49.19-01.26	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-0,034	59,80	21%	-2,03	-0,034	-2,03		
49.19-01.27	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,034	36,60	21%	-1,24	-0,034	-1,24		

NOZ č. C/039

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.19-01.28	Přípravné a přidružené práce - živice	m2	-0,070	34,00	21%	-2,38	-0,070	-2,38		
49.19-01.29	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-0,070	34,00	21%	-2,38	-0,070	-2,38		
49.19-01.30	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	t	-0,015	59,80	21%	-0,90	-0,015	-0,90		
49.19-01.31	Vodorovná doprava suťi po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,015	57,50	21%	-0,86	-0,015	-0,86		
49.19-01.32	Poplatek za skládku suťi - odpad z asfaltových povrchů									
49.19-01.33	Podkladní a vedlejší konstrukce	m3	-0,286	421,00	21%	-120,41	-0,286	-120,41		
	Lože pod potrubí ze šterkoplísku do 63 mm	m3	-0,011	2 412,30	21%	-26,54	-0,011	-26,54		
	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12.5									
	Komunikace									
49.19-01.34	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěr tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-0,070	240,70	21%	-16,85	-0,070	-16,85		
	Trubní vedení									
49.19-01.35	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,740	28,50	21%	-49,59	-1,740	-49,59		
49.19-01.36	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-1,740	25,10	21%	-43,67	-1,740	-43,67		
49.19-01.41	Napojení stávajícího potrubí do nové šachty vč. všech souvisejících prací	kus	0,000	3 361,40	21%	0,00				
49.19-01.42	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,740	18,40	21%	-32,02	-1,740	-32,02		
49.19-01.43	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-1,792	381,10	21%	-682,93	-1,792	-682,93		
	Zemní práce při montážích									
49.19-01.45	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-9,300	257,70	21%	-2 396,61	-9,300	-2 396,61		
	<b>STOKA S6</b>									
	Zemní práce při montážích									
49.19-01.84	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-12,400	257,70	21%	-3 195,48	-12,400	-3 195,48		
	<b>STOKA S6-1</b>									
	Zemní práce při montážích									
49.19-01.116	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-3,000	257,70	21%	-773,10	-3,000	-773,10		
	<b>STOKA S7</b>									
	Trubní vedení									
49.19-01.155	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	12 781,30	21%	-12 781,30	-1,000	-12 781,30		
	Zemní práce při montážích									
49.19-01.162	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-3,100	257,70	21%	-798,87	-3,100	-798,87		
SO 49.19-01	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM</b>									
SO 49.19-02	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY</b>									
	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA S5</b>									
	Zemní práce									
49.19-02.1	Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m	m3	-1,004	42,80	21%	-42,97	-1,004	-42,97		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněná práce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.19-02.2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-12,930	104,40	21%	-1 349,89	-12,930	-1 349,89		
49.19-02.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,681	272,10	21%	-185,30	-0,681	-185,30		
49.19-02.4	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	-28,224	46,60	21%	-1 315,24	-28,224	-1 315,24		
49.19-02.5	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-28,224	11,40	21%	-321,75	-28,224	-321,75		
49.19-02.6	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-12,930	4,20	21%	-54,31	-12,930	-54,31		
49.19-02.7	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	-0,681	4,40	21%	-3,00	-0,681	-3,00		
49.19-02.8	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	-1,004	28,20	21%	-28,31	-1,004	-28,31		
49.19-02.9	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-3,631	40,40	21%	-146,69	-3,631	-146,69		
49.19-02.10	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-0,681	40,50	21%	-27,58	-0,681	-27,58		
49.19-02.11	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-9,298	88,00	21%	-818,22	-9,298	-818,22		
49.19-02.12	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-3,528	89,20	21%	-314,70	-3,528	-314,70		
49.19-02.13	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-10,035	6,40	21%	-64,22	-10,035	-64,22		
49.19-02.14	Rozprostití ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním semenem	m2	-10,035	14,10	21%	-141,49	-10,035	-141,49		
49.19-02.15	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-3,631	50,80	21%	-184,45	-3,631	-184,45		
49.19-02.16	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-0,681	52,20	21%	-35,55	-0,681	-35,55		
49.19-02.17	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	-6,546	141,40	21%	-925,60	-6,546	-925,60		
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
49.19-02.18	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-0,784	421,00	21%	-330,06	-0,784	-330,06		
	Trubní vedení									
49.19-02.19	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-7,840	24,30	21%	-190,51	-7,840	-190,51		
49.19-02.20	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-2,000	50,30	21%	-100,60	-2,000	-100,60		
49.19-02.21	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-1,000	119,70	21%	-119,70	-1,000	-119,70		
49.19-02.22	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	-7,840	21,90	21%	-171,70	-7,840	-171,70		
49.19-02.23	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	3 170,60	21%	-3 170,60	-1,000	-3 170,60		
49.19-02.24	Trubka kanalizační plastová DN150 min. SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-8,075	179,20	21%	-1 447,04	-8,075	-1 447,04		
49.19-02.25	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	-1,030	64,80	21%	-66,74	-1,030	-66,74		
49.19-02.26	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-1,030	67,90	21%	-69,94	-1,030	-69,94		
49.19-02.27	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	-1,030	673,80	21%	-694,01	-1,030	-694,01		
49.19-02.28	Zátka DN150, D+M <b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA S6</b>	kus	-1,000	47,30	21%	-47,30	-1,000	-47,30		
	Zemní práce									
49.19-02.29	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-1,003	42,80	21%	-42,93	-1,003	-42,93		
49.19-02.30	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-14,325	104,40	21%	-1 495,53	-14,325	-1 495,53		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.19-02.31	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapatažených i nezapatažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,754	272,10	21%	-205,16	-0,754	-205,16		
49.19-02.32	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	-35,532	46,60	21%	-1 655,79	-35,532	-1 655,79		
49.19-02.33	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-35,532	11,40	21%	-405,06	-35,532	-405,06		
49.19-02.34	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-14,325	4,20	21%	-60,17	-14,325	-60,17		
49.19-02.35	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-0,754	4,40	21%	-3,32	-0,754	-3,32		
49.19-02.36	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-1,003	28,20	21%	-28,28	-1,003	-28,28		
49.19-02.37	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-0,754	92,50	21%	-69,75	-0,754	-69,75		
49.19-02.38	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-8,291	40,40	21%	-334,96	-8,291	-334,96		
49.19-02.39	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-0,754	40,50	21%	-30,54	-0,754	-30,54		
49.19-02.40	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-9,651	88,00	21%	-849,29	-9,651	-849,29		
49.19-02.41	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-4,441	89,20	21%	-396,14	-4,441	-396,14		
49.19-02.42	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-10,027	6,40	21%	-64,17	-10,027	-64,17		
49.19-02.43	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	-10,027	14,10	21%	-141,38	-10,027	-141,38		
49.19-02.44	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-8,291	50,80	21%	-421,18	-8,291	-421,18		
49.19-02.45	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-0,754	52,20	21%	-39,36	-0,754	-39,36		
49.19-02.46	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-4,018	105,00	21%	-421,89	-4,018	-421,89		
49.19-02.47	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	-8,241	141,40	21%	-1 165,28	-8,241	-1 165,28		
	Přípravné a přidružené práce									
49.19-02.48	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-4,857	21,10	21%	-102,48	-4,857	-102,48		
49.19-02.49	Odstranění podkladu z kameniva drobného do tl.20 cm	m2	-4,857	23,20	21%	-112,68	-4,857	-112,68		
49.19-02.50	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-2,307	59,80	21%	-137,96	-2,307	-137,96		
49.19-02.51	Poplatek za skládku stavební suti	t	-2,307	36,60	21%	-84,44	-2,307	-84,44		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
49.19-02.52	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-4,857	34,00	21%	-165,14	-4,857	-165,14		
49.19-02.53	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-4,857	34,00	21%	-165,14	-4,857	-165,14		
49.19-02.54	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,098	59,80	21%	-65,66	-1,098	-65,66		
49.19-02.55	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-1,098	57,50	21%	-63,14	-1,098	-63,14		
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
49.19-02.56	Lože pod potrubí ze štěrkopisky do 63 mm	m3	-0,987	421,00	21%	-415,53	-0,987	-415,53		
	Trubní vedení									
49.19-02.58	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-9,870	24,30	21%	-239,84	-9,870	-239,84		
49.19-02.61	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-9,870	21,90	21%	-216,15	-9,870	-216,15		
49.19-02.63	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-10,166	179,20	21%	-1 821,75	-10,166	-1 821,75		
49.19-02.64	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,105	64,80	21%	-6,80	-0,105	-6,80		
49.19-02.65	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,105	67,90	21%	-7,13	-0,105	-7,13		
49.19-02.66	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,105	673,80	21%	-70,75	-0,105	-70,75		
	Ostatní konstrukce, bourání									
49.19-02.68	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-9,713	16,50	21%	-160,26	-9,713	-160,26		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA S6-1</b>										
	Zemní práce									
49.19-02.69	Sejmouti ornice s přemístěním do 50 m	m3	-0,047	42,80	21%	-2,01	-0,047	-2,01		
49.19-02.70	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-8,131	104,40	21%	-848,88	-8,131	-848,88		
49.19-02.71	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,428	272,10	21%	-116,46	-0,428	-116,46		
49.19-02.72	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	-21,132	46,60	21%	-984,75	-21,132	-984,75		
49.19-02.73	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-21,132	11,40	21%	-240,90	-21,132	-240,90		
49.19-02.74	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-8,131	4,20	21%	-34,15	-8,131	-34,15		
49.19-02.75	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-0,428	4,40	21%	-1,88	-0,428	-1,88		
49.19-02.76	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-0,047	28,20	21%	-1,33	-0,047	-1,33		
49.19-02.77	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na mezi skládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-0,428	92,50	21%	-39,59	-0,428	-39,59		
49.19-02.78	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-7,774	40,40	21%	-314,07	-7,774	-314,07		
49.19-02.79	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-0,428	40,50	21%	-17,33	-0,428	-17,33		
49.19-02.80	Zásyp jam, rýh, sáchet se zhrutněním	m3	-4,790	88,00	21%	-421,52	-4,790	-421,52		
49.19-02.81	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-2,641	89,20	21%	-235,58	-2,641	-235,58		
49.19-02.82	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-0,470	6,40	21%	-3,01	-0,470	-3,01		
49.19-02.83	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseř travním semenem	m2	-0,470	14,10	21%	-6,63	-0,470	-6,63		
49.19-02.84	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-7,774	50,80	21%	-394,92	-7,774	-394,92		
49.19-02.85	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-0,428	52,20	21%	-22,34	-0,428	-22,34		
49.19-02.86	Vhodný záspový materiál pro misiní komunikace podle TP146	m3	-4,924	105,00	21%	-517,02	-4,924	-517,02		
49.19-02.87	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	-4,901	141,40	21%	-693,00	-4,901	-693,00		
	Přípravné a přidružené práce									
49.19-02.88	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	-0,235	63,60	21%	-14,95	-0,235	-14,95		
49.19-02.89	Rozebrání dlažeb ze silničních panelů včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	-16,201	99,10	21%	-1 605,52	-16,201	-1 605,52		
49.19-02.90	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-5,635	23,20	21%	-130,73	-5,635	-130,73		
49.19-02.91	Odstranění podkladu, beton prosýtl. do 15 cm	m2	-0,235	212,50	21%	-49,94	-0,235	-49,94		
49.19-02.92	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,378	59,80	21%	-82,40	-1,378	-82,40		
49.19-02.93	Poplatek za skládku stavební suti Podkladní a vedlejší konstrukce	t	-1,378	36,60	21%	-50,43	-1,378	-50,43		
49.19-02.94	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm Komunikace	m3	-0,587	421,00	21%	-247,13	-0,587	-247,13		
49.19-02.96	Provizorní oprava vjezdu (skládba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosilvka) tl.10 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtážení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-0,235	258,10	21%	-60,65	-0,235	-60,65		
49.19-02.97	Trubní vedení Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-5,870	24,30	21%	-142,64	-5,870	-142,64		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.19-02.100	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-5,870	21,90	21%	-128,55	-5,870	-128,55		
49.19-02.102	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-6,046	179,20	21%	-1 083,44	-6,046	-1 083,44		
49.19-02.103	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,045	64,80	21%	-2,92	-0,045	-2,92		
49.19-02.104	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,045	67,90	21%	-3,06	-0,045	-3,06		
49.19-02.105	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,045	673,80	21%	-30,32	-0,045	-30,32		
49.19-02.107	Ostatní konstrukce, bourání Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm <b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA S7</b>	m	-0,939	50,60	21%	-47,51	-0,939	-47,51		
49.19-02.108	Zemní práce Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-0,488	42,80	21%	-20,89	-0,488	-20,89		
49.19-02.109	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-22,993	104,40	21%	-2 400,47	-22,993	-2 400,47		
49.19-02.110	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-1,210	272,10	21%	-329,24	-1,210	-329,24		
49.19-02.111	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	-53,086	46,60	21%	-2 473,81	-53,086	-2 473,81		
49.19-02.112	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-53,086	11,40	21%	-605,18	-53,086	-605,18		
49.19-02.113	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-22,993	4,20	21%	-96,57	-22,993	-96,57		
49.19-02.114	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-1,210	4,40	21%	-5,32	-1,210	-5,32		
49.19-02.115	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-0,488	28,20	21%	-13,76	-0,488	-13,76		
49.19-02.116	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-1,210	92,50	21%	-111,93	-1,210	-111,93		
49.19-02.117	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-9,920	40,40	21%	-400,77	-9,920	-400,77		
49.19-02.118	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-1,210	40,50	21%	-49,01	-1,210	-49,01		
49.19-02.119	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-16,520	88,00	21%	-1 453,76	-16,520	-1 453,76		
49.19-02.120	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-6,286	89,20	21%	-560,71	-6,286	-560,71		
49.19-02.121	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-4,878	6,40	21%	-31,22	-4,878	-31,22		
49.19-02.122	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetř travním semenem	m2	-4,878	14,10	21%	-68,78	-4,878	-68,78		
49.19-02.123	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-9,920	50,80	21%	-503,94	-9,920	-503,94		
49.19-02.124	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-1,210	52,20	21%	-63,16	-1,210	-63,16		
49.19-02.125	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-3,829	105,00	21%	-402,05	-3,829	-402,05		
49.19-02.126	Štěrkopisec frakce 0-22 A Přípravné a přidružené práce	t	-11,664	141,40	21%	-1 649,29	-11,664	-1 649,29		
49.19-02.127	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-4,657	21,10	21%	-98,26	-4,657	-98,26		
49.19-02.128	Odstranění podkladu z kameniva dreného do tl.20 cm	m2	-4,657	23,20	21%	-108,04	-4,657	-108,04		
49.19-02.129	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-2,212	59,80	21%	-132,28	-2,212	-132,28		
49.19-02.130	Poplatek za skládku stavební suti Přípravné a přidružené práce - živice	t	-2,212	36,60	21%	-80,96	-2,212	-80,96		
49.19-02.131	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-4,657	34,00	21%	-158,34	-4,657	-158,34		

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.19-02.132	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-4,657	34,00	21%	-158,34	-4,657	-158,34		
49.19-02.133	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,052	59,80	21%	-62,91	-1,052	-62,91		
49.19-02.134	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-1,052	57,50	21%	-60,49	-1,052	-60,49		
49.19-02.135	Podkladní a vedlejší konstrukce									
49.19-02.135	Lože pod potrubí ze štiřkopisků do 63 mm	m3	-1,397	421,00	21%	-588,14	-1,397	-588,14		
49.19-02.137	Trubní vedení									
49.19-02.137	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-13,970	24,30	21%	-339,47	-13,970	-339,47		
49.19-02.138	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	2,000	50,30	21%	100,60				2,000
49.19-02.140	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-13,970	21,90	21%	-305,94	-13,970	-305,94		
49.19-02.141	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	3 170,60	21%	-3 170,60	-1,000	-3 170,60		
49.19-02.142	Napojení odbočky plast DN150 do revizní šachty	kus	-1,000	919,00	21%	-919,00	-1,000	-919,00		
49.19-02.143	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-14,389	179,20	21%	-2 578,51	-14,389	-2 578,51		
49.19-02.144	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	0,940	64,80	21%	60,91				0,940
49.19-02.145	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	0,940	67,90	21%	63,83				0,940
49.19-02.146	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	-0,060	673,80	21%	-40,43	-0,060	-40,43		
49.19-02.147	Zátka DN150, D+M	kus	-1,000	47,30	21%	-47,30	-1,000	-47,30		
49.19-02.148	Ostatní konstrukce, bourání									
49.19-02.148	Řezání síavajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-9,313	16,50	21%	-153,66	-9,313	-153,66		
49.19-02.149	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA 57-1</b> Zemní práce									
49.19-02.149	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-0,204	42,80	21%	-8,73	-0,204	-8,73		
49.19-02.150	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-1,695	104,40	21%	-176,96	-1,695	-176,96		
49.19-02.151	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,089	272,10	21%	-24,22	-0,089	-24,22		
49.19-02.152	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	-3,968	46,60	21%	-184,91	-3,968	-184,91		
49.19-02.153	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-3,968	11,40	21%	-45,24	-3,968	-45,24		
49.19-02.154	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-1,695	4,20	21%	-7,12	-1,695	-7,12		
49.19-02.155	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	-0,089	4,40	21%	-0,39	-0,089	-0,39		
49.19-02.156	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-0,204	28,20	21%	-5,75	-0,204	-5,75		
49.19-02.157	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-0,089	92,50	21%	-8,23	-0,089	-8,23		
49.19-02.158	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-0,635	40,40	21%	-25,65	-0,635	-25,65		
49.19-02.159	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-0,089	40,50	21%	-3,60	-0,089	-3,60		
49.19-02.160	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-1,101	88,00	21%	-96,89	-1,101	-96,89		
49.19-02.161	Obsyp potrubí bez prohození sypatinou	m3	-0,558	89,20	21%	-49,77	-0,558	-49,77		
49.19-02.162	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-2,042	6,40	21%	-13,07	-2,042	-13,07		
49.19-02.163	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseř travním semenem	m2	-2,042	14,10	21%	-28,79	-2,042	-28,79		

NOZ č. C/039

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.19-02.164	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-0,635	50,80	21%	-32,26	-0,635	-32,26		
49.19-02.165	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-0,089	52,20	21%	-4,65	-0,089	-4,65		
49.19-02.166	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-0,047	105,00	21%	-4,94	-0,047	-4,94		
49.19-02.167	Štěrkopísek frakce 0-22 A	t	-1,035	141,40	21%	-146,35	-1,035	-146,35		
49.19-02.168	Přípravné a přidružené práce									
49.19-02.169	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-0,219	21,10	21%	-4,62	-0,219	-4,62		
49.19-02.170	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-0,219	23,20	21%	-5,08	-0,219	-5,08		
49.19-02.171	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,104	59,80	21%	-6,22	-0,104	-6,22		
49.19-02.172	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-0,104	36,60	21%	-3,81	-0,104	-3,81		
49.19-02.173	Přípravné a přidružené práce - živice									
49.19-02.174	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-0,219	34,00	21%	-7,45	-0,219	-7,45		
49.19-02.175	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-0,219	34,00	21%	-7,45	-0,219	-7,45		
49.19-02.176	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,049	59,80	21%	-2,93	-0,049	-2,93		
49.19-02.177	Poplatek za skládku sutí - odpad z asfaltových povrchů	t	-0,049	57,50	21%	-2,82	-0,049	-2,82		
49.19-02.178	Podkladní a vedlejší konstrukce									
49.19-02.179	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-0,460	421,00	21%	-193,66	-0,460	-193,66		
49.19-02.180	Trubní vedení									
49.19-02.181	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-1,240	24,30	21%	-30,13	-1,240	-30,13		
49.19-02.182	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	2,000	50,30	21%	100,60	2,000	100,60		100,60
49.19-02.183	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-1,240	21,90	21%	-27,16	-1,240	-27,16		
49.19-02.184	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 ( vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-1,277	179,20	21%	-228,84	-1,277	-228,84		
49.19-02.185	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	0,985	64,80	21%	63,83	0,985	63,83		63,83
49.19-02.186	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	0,985	67,90	21%	66,88	0,985	66,88		66,88
49.19-02.187	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	0,985	673,80	21%	663,69	0,985	663,69		663,69
49.19-02.188	Ostatní konstrukce, bourání									
49.19-02.189	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-0,438	16,50	21%	-7,23	-0,438	-7,23		
SO 49.19-02	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY CELKEM</b>					<b>-53 124,86</b>				
SO 49.19-03	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH</b>									
49.19-03.28	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
49.19-03.28	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou záhlvkou a posypem	m	-111,600	76,10	21%	-8 492,76	-111,600	-8 492,76		
49.19-03.57	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
49.19-03.57	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou záhlvkou a posypem	m	-25,500	76,10	21%	-1 940,55	-25,500	-1 940,55		
SO 49.19-03	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH CELKEM</b>					<b>-10 433,31</b>				
SO 49.19-04	<b>PŘELOŽKY VODOVODU</b>									
49.19-04.1	<b>PŘELOŽKA VODOVODU PV49.19-1 - STOKA S7</b>									
49.19-04.1	Zemní práce									
49.19-04.1	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu, identifikačního vodiče a výstražné pásy	m	-34,000	405,50	21%	-13 787,00	-34,000	-13 787,00		



Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu ( .xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.19-04.2	Zemní práce pro přeložku vodovodní přípojky vč. lože, obsypu, zásypu, vodiče, fólie	m	-3.000	414,80	21%	-1 244,40	-3.000	-1 244,40		
49.19-04.3	Přípravné a přidružené práce									
49.19-04.3	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-31.800	21,10	21%	-670,98	-31.800	-670,98		
49.19-04.4	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-31.800	23,20	21%	-737,76	-31.800	-737,76		
49.19-04.5	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-15.105	59,80	21%	-903,28	-15.105	-903,28		
49.19-04.6	Poplatek za skládku stavební suti	t	-15.105	36,60	21%	-552,84	-15.105	-552,84		
49.19-04.7	Přípravné a přidružené práce - živice									
49.19-04.7	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-31.800	34,00	21%	-1 081,20	-31.800	-1 081,20		
49.19-04.8	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-31.800	34,00	21%	-1 081,20	-31.800	-1 081,20		
49.19-04.9	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-7.187	59,80	21%	-429,78	-7.187	-429,78		
49.19-04.10	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-7.187	57,50	21%	-413,25	-7.187	-413,25		
	Trubní vedení									
49.19-04.12	Přeložka vodovodu z HDPE 100 RC 90x5,4 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	-34.000	417,80	21%	-14 205,20	-34.000	-14 205,20		
49.19-04.13	Přeložka vodovodní přípojky z HDPE100 d32x3,0mm vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	-3.000	313,40	21%	-940,20	-3.000	-940,20		
49.19-04.14	Napojení na řad PE DN80 (navrtávací pas 90/1" se šoupátkem a koncovkou pro připojení PE potrubí, zemní teleskopická souprava, uiční ventilový poklop s podkladní deskou pod poklop vč.odlážčení poklopu dvěma řadami kostek)	kus	-1.000	4 178,40	21%	-4 178,40	-1.000	-4 178,40		
49.19-04.15	Napojení na stávající přípojku univerzální mechanickou spojkou	kus	-1.000	417,80	21%	-417,80	-1.000	-417,80		
49.19-04.16	Provizorní přeložky pro náhradní zásobování při výstavbě vodovodu	kpl	-1.000	2 611,50	21%	-2 611,50	-1.000	-2 611,50		
	Ostatní konstrukce, bourání									
49.19-04.17	Řezání síavajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-74.000	16,50	21%	-1 221,00	-74.000	-1 221,00		
49.19-04.18	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	-1.000	2 089,20	21%	-2 089,20	-1.000	-2 089,20		
	<b>PŘELOŽKA VODOVODU PV49.19-2 - STOKA S7</b>									
	Zemní práce									
49.19-04.19	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu, identifikačního vodiče a výstražné pásy	m	-62.500	405,50	21%	-25 343,75	-62.500	-25 343,75		
49.19-04.20	Zemní práce pro přeložku vodovodní přípojky vč. lože, obsypu, zásypu, vodiče, fólie	m	-14.000	405,50	21%	-5 677,00	-14.000	-5 677,00		
	Přípravné a přidružené práce									
49.19-04.21	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-61.850	21,10	21%	-1 305,04	-61.850	-1 305,04		
49.19-04.22	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-61.850	23,20	21%	-1 434,92	-61.850	-1 434,92		
49.19-04.23	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-29.379	59,80	21%	-1 756,86	-29.379	-1 756,86		
49.19-04.24	Poplatek za skládku stavební suti	t	-29.379	36,60	21%	-1 075,27	-29.379	-1 075,27		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
49.19-04.25	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-61.850	34,00	21%	-2 102,90	-61.850	-2 102,90		
49.19-04.26	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-61.850	34,00	21%	-2 102,90	-61.850	-2 102,90		
49.19-04.27	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-13.978	59,80	21%	-835,88	-13.978	-835,88		
49.19-04.28	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-13.978	57,50	21%	-803,74	-13.978	-803,74		
	Komunikace									
49.19-04.29	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěrkl tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosívkva) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-61.850	240,70	21%	-14 887,30	-61.850	-14 887,30		

Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
	<i>Trubní vedení</i>									
49.19-04.30	Přeložka vodovodu z HDPE100 63x3.8 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	-62,500	313,40	21%	-19 587,50	-62,500	-19 587,50		
49.19-04.31	Přeložka vodovodní přípojky z HDPE100 d32x3,0mm vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	-14,000	334,30	21%	-4 680,20	-14,000	-4 680,20		
49.19-04.32	Napojení na řad PE DN50 (navrtávací pas 63/1" se šoupátkem a koncovkou pro připojení PE potrubí, zemní teleskopická souprava, uliční ventillový poklop s podkladní deskou pod poklop vč.odlážďení poklopu dvěma řadami kostek)	kus	-3,000	3 969,40	21%	-11 908,20	-3,000	-11 908,20		
49.19-04.33	Napojení na stávající přípojku univerzální mechanickou spojkou	kus	-1,000	1 149,10	21%	-1 149,10	-1,000	-1 149,10		
49.19-04.34	Provizorní přeložky pro náhradní zásobování při výstavbě vodovodu	kpl	-1,000	2 611,50	21%	-2 611,50	-1,000	-2 611,50		
	Ostatní konstrukce, bourání									
49.19-04.35	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-153,000	16,50	21%	-2 524,50	-153,000	-2 524,50		
49.19-04.36	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	-1,000	2 611,50	21%	-2 611,50	-1,000	-2 611,50		
<b>SO 49.19-04</b>	<b>PŘELOŽKY VODOVODU CELKEM</b>					<b>-148 963,02</b>		<b>-236 932,56</b>		
<b>CELKEM</b>						<b>-235 812,22</b>		<b>-235 812,22</b>		<b>1 120,34</b>



Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 21	Vícevýměry - méněvýměry

Projekt:	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-----------------	-------------------------

Kód objektu Kódový subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.17	KANALIZACE VAL.MEZ.POLIČNÁ, OBLAST ŠTĚPNICE II									
SO 49.17-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
DSO 49.17-01.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ŠTĚPNICE II									
	SBĚRAČ H									
	Zemní práce									
49.17-01.1.1	Kácení stromů o průměru kmene 10-30 cm vč. jejich odvozu	kus	-2,000	261,20	21%	-522,40	-2,000	-522,40		
49.17-01.1.2	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm vč. jejich odvozu	kus	-2,000	208,90	21%	-417,80	-2,000	-417,80		
49.17-01.1.6	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-11,360	42,80	21%	-486,21	-11,360	-486,21		
49.17-01.1.10	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-168,680	104,40	21%	-17 610,19	-168,680	-17 610,19		
49.17-01.1.11	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-29,772	272,10	21%	-8 100,96	-29,772	-8 100,96		
49.17-01.1.12	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 4	m3	-2,349	577,00	21%	-1 355,37	-2,349	-1 355,37		
49.17-01.1.14	Řízený protlak DN250 mm, včetně dodávky trub PE100 RC d280x16,6mm	m	-49,630	4 959,00	21%	-246 115,17	-49,630	-246 115,17		
49.17-01.1.15	Pažení a rozpeření stěn rýh hl. do 2 m	m2	-278,348	46,60	21%	-12 971,02	-278,348	-12 971,02		
49.17-01.1.16	Pažení a rozpeření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-329,422	53,90	21%	-17 755,85	-329,422	-17 755,85		
49.17-01.1.17	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-278,348	11,40	21%	-3 173,17	-278,348	-3 173,17		
49.17-01.1.18	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-329,422	13,10	21%	-4 315,43	-329,422	-4 315,43		
49.17-01.1.21	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-111,143	3,50	21%	-389,00	-111,143	-389,00		
49.17-01.1.22	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-1,826	4,20	21%	-7,67	-1,826	-7,67		
49.17-01.1.23	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-22,515	4,20	21%	-94,56	-22,515	-94,56		
49.17-01.1.24	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	0,000	4,40	21%	0,00				
49.17-01.1.25	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-11,190	28,20	21%	-315,56	-11,190	-315,56		
49.17-01.1.26	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-70,335	92,50	21%	-6 505,99	-70,335	-6 505,99		
49.17-01.1.27	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-47,398	40,40	21%	-1 914,88	-47,398	-1 914,88		
49.17-01.1.28	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-39,996	40,50	21%	-1 619,84	-39,996	-1 619,84		
49.17-01.1.29	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-159,183	88,00	21%	-14 008,10	-159,183	-14 008,10		
49.17-01.1.30	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-49,424	89,20	21%	-4 408,62	-49,424	-4 408,62		
49.17-01.1.31	Úprava pláňe v zátezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-113,643	6,40	21%	-727,32	-113,643	-727,32		

Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.17-01.1.32	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	-113,643	14,10	21%	-1 602,37	-113,643	-1 602,37		
49.17-01.1.33	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-47,398	50,80	21%	-2 407,82	-47,398	-2 407,82		
49.17-01.1.34	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-39,996	52,20	21%	-2 087,79	-39,996	-2 087,79		
49.17-01.1.35	Likvidace betonového septiku předpokládaného rozměru 4,0x3,0x2,5 m. Septik bude nejprve vyčerpán, potom vybourán a zasypan. Vybouraný materiál bude odvezen na skládku.	kus	-1,000	18 797,00	21%	-18 797,00	-1,000	-18 797,00		
49.17-01.1.41	Štěrkopisek frakce 0-8	t	-107,927	215,20	21%	-23 225,89	-107,927	-23 225,89		
49.17-01.1.55	Zaklady a zvláštní zakládání	m2	-160,275	29,10	21%	-4 664,00	-160,275	-4 664,00		
49.17-01.1.56	Opláštění tratí vodů z geotextilie včetně dodávky neikávané textilie a ukotvení	m	-145,710	117,50	21%	-17 120,93	-145,710	-17 120,93		
49.17-01.1.57	Tratě vod z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m3	-12,903	421,00	21%	-5 432,16	-12,903	-5 432,16		
49.17-01.1.58	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-12,479	421,00	21%	-5 253,66	-12,479	-5 253,66		
49.17-01.1.59	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	-0,188	2 412,30	21%	-453,51	-0,188	-453,51		
49.17-01.1.65	Trubní vedení	m	-93,360	28,50	21%	-2 660,76	-93,360	-2 660,76		
49.17-01.1.66	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-142,990	25,10	21%	-3 589,05	-142,990	-3 589,05		
49.17-01.1.68	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	kus	-1,000	15 436,50	21%	-15 436,50	-1,000	-15 436,50		
49.17-01.1.70	Šachta plastová průměr: 600mm pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 2,1 m vč.litínové poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	m3	4,386	2 579,00	21%	11 311,49			4,386	11 311,49
49.17-01.1.73	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	kus	-2,000	14 503,50	21%	-29 007,00	-2,000	-29 007,00		
49.17-01.1.74	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kpl	-1,000	1 815,70	21%	-1 815,70	-1,000	-1 815,70		
49.17-01.1.76	Výřezání PE potrubí v místě plast.šachty, osazení 2 ks pružných spojek DN250	m	-142,990	18,40	21%	-2 631,02	-142,990	-2 631,02		
49.17-01.1.77	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	kus	-1,000	40 685,20	21%	-40 685,20	-1,000	-40 685,20		
49.17-01.1.78	Atypická šachta ŠH-1 - monolitická šachta napojení nové kanalizace na stávající potrubí BET DN300. Poklop - dno 2,15 m. Vnitřní rozměr cca 1300x1240 mm (jeden roh zkosený). Dno a stěny z monolit. ŽB C30/37 XA1 tl. 250mm. Stropní deska slaveništní prefabrikát tl.250 mm s otvorem 625 mm, vyrovnávací prstenec a litinový poklop D400. Kyneta betonová. Nástupnice vyřazovaná z vyplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen ochranným uzavíracím nátěrem. Litinová stupadla s PE povlakem dodatečně osazena do předvrtaných otvorů (5 ks). Vč.vyčištění šachty	m	-96,161	381,10	21%	-36 646,96	-96,161	-36 646,96		
49.17-01.1.80	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků Zemní práce při montážích	m	-6,300	257,70	21%	-1 623,51	-6,300	-1 623,51		
	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu									
	<b>SBĚRAČ H1</b>									
	Zemní práce									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.17-01.1.87	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	64,631	104,40	21%	6 747,48			64,631	6 747,48
49.17-01.1.88	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	11,406	272,10	21%	3 103,57			11,406	3 103,57
49.17-01.1.90	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	45,494	46,60	21%	2 120,02			45,494	2 120,02
49.17-01.1.91	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	113,730	53,90	21%	6 130,05			113,730	6 130,05
49.17-01.1.92	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	45,494	11,40	21%	518,63			45,494	518,63
49.17-01.1.93	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	113,730	13,10	21%	1 489,86			113,730	1 489,86
49.17-01.1.96	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	23,274	3,50	21%	81,46			23,274	81,46
49.17-01.1.97	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	12,850	4,20	21%	53,97			12,850	53,97
49.17-01.1.98	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	4,107	4,20	21%	17,25			4,107	17,25
49.17-01.1.99	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	2,428	4,40	21%	10,68			2,428	10,68
49.17-01.1.100	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	8,051	92,50	21%	744,72			8,051	744,72
49.17-01.1.101	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	60,387	40,40	21%	2 439,63			60,387	2 439,63
49.17-01.1.102	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	12,077	40,50	21%	489,12			12,077	489,12
49.17-01.1.103	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	50,577	88,00	21%	4 450,78			50,577	4 450,78
49.17-01.1.104	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	17,580	89,20	21%	1 568,14			17,580	1 568,14
49.17-01.1.105	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	60,387	50,80	21%	3 067,66			60,387	3 067,66
49.17-01.1.106	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	12,077	52,20	21%	630,42			12,077	630,42
49.17-01.1.108	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	47,246	105,00	21%	4 960,83			47,246	4 960,83
49.17-01.1.109	Štěrkopisek frakce 0-8 C Přípravné a přidružené práce	t	32,618	215,20	21%	7 019,39			32,618	7 019,39
49.17-01.1.110	Odstanění podkladu z kamenná těženého do tl.20 cm	m2	42,749	21,10	21%	902,00			42,749	902,00
49.17-01.1.111	Odstanění podkladu z kamenná drceného do tl.20 cm	m2	42,749	23,20	21%	991,78			42,749	991,78
49.17-01.1.112	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	20,306	59,80	21%	1 214,30			20,306	1 214,30
49.17-01.1.113	Poplatek za skládku stavební suti Přípravné a přidružené práce - živice	t	20,306	36,60	21%	743,20			20,306	743,20
49.17-01.1.114	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	42,749	34,00	21%	1 453,47			42,749	1 453,47
49.17-01.1.115	Odstanění živického krytu frezováním tl.50 mm	m2	42,749	34,00	21%	1 453,47			42,749	1 453,47
49.17-01.1.116	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	68,554	16,50	21%	1 131,14			68,554	1 131,14
49.17-01.1.117	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	9,661	59,80	21%	577,73			9,661	577,73
49.17-01.1.118	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů Zakládky a zvláštní zakládání	t	9,661	57,50	21%	555,51			9,661	555,51
49.17-01.1.119	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky nelkané textilie a ukotvení	m2	-13,649	29,10	21%	-397,19		-13,649		
49.17-01.1.120	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopiskem, trubky d 100 mm Podkladní a vedlejší konstrukce	m	-12,408	117,50	21%	-1 457,94		-12,408		
49.17-01.1.121	Lože pod potrubí ze štěrkostré 0 - 63 mm	m3	1,565	421,00	21%	658,87			1,565	658,87

NOZ č. C/038

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.17-01.1.122	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 20 mm Komunikace	m3	4,348	500,60	21%	2 176,61			4,348	2 176,61
49.17-01.1.124	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutěný štěrť tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosvětka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odštěnění, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	42,749	240,70	21%	10 289,68			42,749	10 289,68
49.17-01.1.126	Trubní vedení	m	32,760	28,50	21%	933,66			32,760	933,66
49.17-01.1.127	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	32,760	25,10	21%	822,28			32,760	822,28
49.17-01.1.130	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	32,760	18,40	21%	602,78			32,760	602,78
49.17-01.1.132	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	33,743	381,10	21%	12 859,46			33,743	12 859,46
49.17-01.1.133	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků Zemní práce při montážích	m	-2,100	257,70	21%	-541,17		-2,100		
49.17-01.1.163	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu									
49.17-01.1.164	<b>SBĚRAČ H1-1</b> Trubní vedení									
49.17-01.1.167	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,300	28,50	21%	-37,05		-1,300		
49.17-01.1.168	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-1,300	25,10	21%	-32,63		-1,300		
49.17-01.1.176	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,300	18,40	21%	-23,92		-1,300		
49.17-01.1.177	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-1,339	381,10	21%	-510,29		-1,339		
49.17-01.1.178	<b>SBĚRAČ H2</b> Zemní práce									
49.17-01.1.179	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,855	42,80	21%	36,59			0,855	36,59
49.17-01.1.180	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,000	208,10	21%	0,00				
49.17-01.1.181	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	15,453	104,40	21%	1 613,29			15,453	1 613,29
49.17-01.1.182	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,728	272,10	21%	742,29			2,728	742,29
49.17-01.1.183	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	-2,500	4 737,70	21%	-11 844,25		-2,500		
49.17-01.1.184	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	35,133	53,90	21%	1 893,67			35,133	1 893,67
49.17-01.1.185	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	35,133	13,10	21%	460,24			35,133	460,24
49.17-01.1.186	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	8,244	3,50	21%	28,85			8,244	28,85
49.17-01.1.187	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1,380	4,20	21%	5,80			1,380	5,80
49.17-01.1.188	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,591	4,20	21%	6,68			1,591	6,68
49.17-01.1.189	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	0,244	4,40	21%	1,07			0,244	1,07
49.17-01.1.190	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,855	28,20	21%	24,11			0,855	24,11
49.17-01.1.191	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	13,719	92,50	21%	1 269,01			13,719	1 269,01

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.17-01.1.189	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	3,998	40,40	21%	161,52			3,998	161,52
49.17-01.1.190	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	3,062	40,50	21%	124,01			3,062	124,01
49.17-01.1.191	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,719	88,00	21%	1 207,27			13,719	1 207,27
49.17-01.1.192	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,718	89,20	21%	331,65			3,718	331,65
49.17-01.1.193	Úprava plátně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	8,551	6,40	21%	54,73			8,551	54,73
49.17-01.1.194	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseří travním semerem	m2	8,551	14,10	21%	120,57			8,551	120,57
49.17-01.1.195	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	3,998	50,80	21%	203,10			3,998	203,10
49.17-01.1.196	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	3,062	52,20	21%	159,84			3,062	159,84
49.17-01.1.197	Trubka ocelová DN 350 mm	m	-2,750	1 851,90	21%	-5 092,73	-2,750	-5 092,73		
49.17-01.1.198	Štěrkořísek frakce 0-8 C Přípravné a přidružené práce	t	6,898	215,20	21%	1 484,45			6,898	1 484,45
49.17-01.1.200	Odstanění podkladu z kameniva těžného do tl.20 cm	m2	1,610	21,10	21%	33,97			1,610	33,97
49.17-01.1.201	Odstanění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	2,901	23,20	21%	67,30			2,901	67,30
49.17-01.1.205	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,347	59,80	21%	80,55			1,347	80,55
49.17-01.1.206	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,347	36,60	21%	49,30			1,347	49,30
49.17-01.1.207	Přípravné a přidružené práce - živice	m2	1,610	34,00	21%	54,74			1,610	54,74
49.17-01.1.208	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	1,610	34,00	21%	54,74			1,610	54,74
49.17-01.1.209	Odstanění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	1,610	34,00	21%	54,74			1,610	54,74
49.17-01.1.210	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,613	16,50	21%	43,11			2,613	43,11
49.17-01.1.210	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,364	59,80	21%	21,77			0,364	21,77
49.17-01.1.211	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	0,364	57,50	21%	20,93			0,364	20,93
49.17-01.1.212	Základy a zvláštní zakládání	m2	7,350	29,10	21%	213,89			7,350	213,89
49.17-01.1.212	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m	6,500	117,50	21%	763,75			6,500	763,75
49.17-01.1.213	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkořískem, trubky d 100 mm	m	1,104	421,00	21%	464,78			1,104	464,78
49.17-01.1.214	Podkladní a vedlejší konstrukce	m3	0,920	421,00	21%	387,32			0,920	387,32
49.17-01.1.214	Lože pod potrubí ze štěrku tl. 0 - 63 mm	m3	1,104	421,00	21%	464,78			1,104	464,78
49.17-01.1.215	Lože pod potrubí ze štěrku tl. 63 mm	m3	0,920	421,00	21%	387,32			0,920	387,32
49.17-01.1.215	Komunikace	m2	1,610	240,70	21%	387,53			1,610	387,53
49.17-01.1.217	Provizorní oprava místní komunikace (skládky : hutněný štěr tl.30 cm + asfaltový reykát (prosívkva) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	1,610	240,70	21%	387,53			1,610	387,53
49.17-01.1.221	Trubní vedení	m	-2,500	910,60	21%	-2 276,50	-2,500	-2 276,50		
49.17-01.1.221	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 250 vč. síředících objímek a uzavření konců chrániček	m	7,240	28,50	21%	206,34			7,240	206,34
49.17-01.1.222	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	7,240	25,10	21%	181,72			7,240	181,72
49.17-01.1.223	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	7,240	18,40	21%	133,22			7,240	133,22
49.17-01.1.226	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	7,240	18,40	21%	133,22			7,240	133,22
49.17-01.1.227	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	7,457	381,10	21%	2 841,86			7,457	2 841,86
49.17-01.1.227	Zemní práce při montážích	m	7,457	381,10	21%	2 841,86			7,457	2 841,86



Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.17-01.1.230	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu <b>SBĚRAČ H3</b>	m	-2,100	257,70	21%	-541,17	-2,100	-541,17		
49.17-01.1.235	Zemní práce Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-0,480	42,80	21%	-20,54	-0,480	-20,54		
49.17-01.1.239	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-59,456	104,40	21%	-6 207,21	-59,456	-6 207,21		
49.17-01.1.240	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	45,517	272,10	21%	12 385,18	45,517	12 385,18	45,517	12 385,18
49.17-01.1.242	Řízený profilak DN250 mm, včetně dodávky trub PE100 RC d280x16,6mm	m	1,430	4 959,00	21%	7 091,37	1,430	7 091,37	1,430	7 091,37
49.17-01.1.243	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	-5,879	46,60	21%	-273,96	-5,879	-273,96		
49.17-01.1.244	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-26,733	53,90	21%	-1 440,91	-26,733	-1 440,91		
49.17-01.1.245	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-5,879	11,40	21%	-67,02	-5,879	-67,02		
49.17-01.1.246	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-26,733	13,10	21%	-350,20	-26,733	-350,20		
49.17-01.1.249	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-6,316	3,50	21%	-22,11	-6,316	-22,11		
49.17-01.1.250	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-2,600	4,20	21%	-10,92	-2,600	-10,92		
49.17-01.1.251	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	20,624	4,20	21%	86,62	20,624	86,62	20,624	86,62
49.17-01.1.252	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	8,492	4,40	21%	37,36	8,492	37,36	8,492	37,36
49.17-01.1.253	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	-0,480	28,20	21%	-13,54	-0,480	-13,54		
49.17-01.1.254	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-33,719	92,50	21%	-3 119,01	-33,719	-3 119,01		
49.17-01.1.255	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	-25,304	40,40	21%	-1 022,28	-25,304	-1 022,28		
49.17-01.1.256	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč.uložení	m3	51,457	40,50	21%	2 084,01	51,457	2 084,01	51,457	2 084,01
49.17-01.1.257	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-11,923	88,00	21%	-1 049,22	-11,923	-1 049,22		
49.17-01.1.258	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-3,714	89,20	21%	-331,29	-3,714	-331,29		
49.17-01.1.259	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-4,803	6,40	21%	-30,74	-4,803	-30,74		
49.17-01.1.260	Rozprosilení ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	-4,803	14,10	21%	-67,72	-4,803	-67,72		
49.17-01.1.261	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-25,304	50,80	21%	-1 285,44	-25,304	-1 285,44		
49.17-01.1.262	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	45,517	52,20	21%	2 375,99	45,517	2 375,99	45,517	2 375,99
49.17-01.1.266	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-2,330	105,00	21%	-244,65	-2,330	-244,65		
49.17-01.1.267	Štěrkořísek frakce 0-8 C Přípravné a přídržené práce	t	-7,097	215,20	21%	-1 527,27	-7,097	-1 527,27		
49.17-01.1.268	Přípravné a přídržené práce Odstranění podkladu z kameniva iěženého do tl.20 cm	m2	-5,788	21,10	21%	-122,13	-5,788	-122,13		
49.17-01.1.269	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-5,896	23,20	21%	-136,79	-5,896	-136,79		
49.17-01.1.270	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-2,774	59,80	21%	-165,89	-2,774	-165,89		
49.17-01.1.271	Poplatek za skládku stavební suti Přípravné a přídržené práce - živice	t	-2,774	36,60	21%	-101,53	-2,774	-101,53		
49.17-01.1.272	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-5,788	34,00	21%	-196,79	-5,788	-196,79		
49.17-01.1.273	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-5,788	34,00	21%	-196,79	-5,788	-196,79		

NOZ č. C/038

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.17-01.1.274	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	-9,382	16,50	21%	-154,80	-9,382	-154,80		
49.17-01.1.275	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,308	59,80	21%	-78,22	-1,308	-78,22		
49.17-01.1.276	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů Základy a zvláštní zakládání	t	-1,308	57,50	21%	-75,21	-1,308	-75,21		
49.17-01.1.277	Opláštění tratí vodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-76,000	29,10	21%	-2 211,60	-76,000	-2 211,60		
49.17-01.1.278	Tratvody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrčopískem, trubky d 100 mm	m	-67,000	117,50	21%	-7 872,50	-67,000	-7 872,50		
49.17-01.1.279	Podkladní a vedlejší konstrukce	m3	-0,441	421,00	21%	-185,66	-0,441	-185,66		
49.17-01.1.280	Lože pod potrubí ze štěrčopísku do 63 mm	m3	-0,918	500,60	21%	-459,55	-0,918	-459,55		
49.17-01.1.281	Lože pod potrubí ze štěrčopísku do 20 mm	m3	-0,246	2 412,30	21%	-593,43	-0,246	-593,43		
49.17-01.1.282	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5 Komunikace	m2	-5,916	240,70	21%	-1 423,98	-5,916	-1 423,98		
49.17-01.1.284	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-6,920	28,50	21%	-197,22	-6,920	-197,22		
49.17-01.1.285	Trubní vedení	m	-5,490	25,10	21%	-137,80	-5,490	-137,80		
49.17-01.1.286	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,000	15 436,50	21%	-15 436,50	-1,000	-15 436,50		
49.17-01.1.290	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utišnění konců potrubí	kus	-1,000	14 503,50	21%	-14 503,50	-1,000	-14 503,50		
49.17-01.1.292	Šachta plastová průměr 600mm pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 2,1 m vč.litínové poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	m	-5,490	18,40	21%	-101,02	-5,490	-101,02		
49.17-01.1.293	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	m	-7,128	381,10	21%	-2 716,48	-7,128	-2 716,48		
49.17-01.1.294	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky Trubka kanalizační plastová DN250 min. SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků Zemní práce při montážích	m	-2,100	257,70	21%	-541,17	-2,100	-541,17		
49.17-01.1.296	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu SBĚRAČ H3-2 Zemní práce	m3	-0,347	42,80	21%	-14,85	-0,347	-14,85		
49.17-01.1.298	Sejmnutí ornice s přemístěním do 50 m Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-3,179	104,40	21%	-331,89	-3,179	-331,89		
49.17-01.1.299	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapazených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,561	272,10	21%	-152,65	-0,561	-152,65		
49.17-01.1.300	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	-5,727	46,60	21%	-266,88	-5,727	-266,88		
49.17-01.1.301	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-1,042	53,90	21%	-56,16	-1,042	-56,16		
49.17-01.1.302	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-5,727	11,40	21%	-65,29	-5,727	-65,29		
49.17-01.1.303	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-1,042	13,10	21%	-13,65	-1,042	-13,65		

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.17-01.1.304	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-1,590	3,50	21%	-5,57	-1,590	-5,57		
49.17-01.1.305	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-0,281	4,20	21%	-1,18	-0,281	-1,18		
49.17-01.1.306	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-0,347	28,20	21%	-9,79	-0,347	-9,79		
49.17-01.1.307	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na mezískládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-0,381	92,50	21%	-35,24	-0,381	-35,24		
49.17-01.1.308	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-1,181	40,40	21%	-47,71	-1,181	-47,71		
49.17-01.1.309	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-0,561	40,50	21%	-22,72	-0,561	-22,72		
49.17-01.1.310	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-1,998	88,00	21%	-175,82	-1,998	-175,82		
49.17-01.1.311	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-1,107	89,20	21%	-98,74	-1,107	-98,74		
49.17-01.1.312	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-3,473	6,40	21%	-22,23	-3,473	-22,23		
49.17-01.1.313	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseř travním semenem	m2	-3,473	14,10	21%	-48,97	-3,473	-48,97		
49.17-01.1.314	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-1,181	50,80	21%	-59,99	-1,181	-59,99		
49.17-01.1.315	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-0,561	52,20	21%	-29,28	-0,561	-29,28		
49.17-01.1.316	Štěrkopisek frakce 0-8 C	t	-2,053	215,20	21%	-441,81	-2,053	-441,81		
	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>									
49.17-01.1.327	Lože poc potrubí ze šterkopisku do 20 mm	m3	-0,274	500,60	21%	-137,16	-0,274	-137,16		
	<i>Trubní vedení</i>									
49.17-01.1.331	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,990	28,50	21%	-56,72	-1,990	-56,72		
49.17-01.1.332	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-1,990	25,10	21%	-49,95	-1,990	-49,95		
49.17-01.1.335	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,990	18,40	21%	-36,62	-1,990	-36,62		
49.17-01.1.336	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-2,050	381,10	21%	-781,26	-2,050	-781,26		
	<b>SBĚRAČ H3-3</b>									
	<i>Zemní práce</i>									
49.17-01.1.340	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,385	42,80	21%	16,48	0,385	16,48		16,48
49.17-01.1.343	Hloubení zapazených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále bud s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-10,000	328,00	21%	-3 280,00	-10,000	-3 280,00		
49.17-01.1.344	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	18,005	104,40	21%	1 879,72	18,005	1 879,72		1 879,72
49.17-01.1.345	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapazených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,804	272,10	21%	1 035,07	3,804	1 035,07		1 035,07
49.17-01.1.346	Ruční výkop jam, rýh a šachet ve všech třídách těžitelosti	m3	3,554	577,00	21%	2 050,66	3,554	2 050,66		2 050,66
49.17-01.1.348	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	39,421	46,60	21%	1 837,02	39,421	1 837,02		1 837,02
49.17-01.1.349	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	9,857	53,90	21%	531,29	9,857	531,29		531,29
49.17-01.1.350	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	39,421	11,40	21%	449,40	39,421	449,40		449,40
49.17-01.1.351	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	9,857	13,10	21%	129,13	9,857	129,13		129,13

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu ( xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.17-01.1.354	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	10,169	35,59	21%	35,59			10,169	35,59
49.17-01.1.355	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	4,474	18,79	21%	18,79			4,474	18,79
49.17-01.1.356	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,795	7,54	21%	7,54			1,795	7,54
49.17-01.1.357	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	0,790	3,48	21%	3,48			0,790	3,48
49.17-01.1.358	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,385	10,86	21%	10,86			0,385	10,86
49.17-01.1.359	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	8,931	826,12	21%	826,12			8,931	826,12
49.17-01.1.360	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	14,437	583,25	21%	583,25			14,437	583,25
49.17-01.1.361	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	4,470	181,04	21%	181,04			4,470	181,04
49.17-01.1.362	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,570	88,00	21%	88,00			18,570	88,00
49.17-01.1.363	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,561	89,20	21%	89,20			6,561	89,20
49.17-01.1.364	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	3,852	6,40	21%	6,40			3,852	6,40
49.17-01.1.365	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseí travním semenem	m2	3,852	14,10	21%	14,10			3,852	14,10
49.17-01.1.366	Poplaek za skládku horniny 1- 4	m3	13,117	50,80	21%	50,80			13,117	50,80
49.17-01.1.367	Poplaek za skládku horniny 5 - 7	m3	4,605	52,20	21%	52,20			4,605	52,20
49.17-01.1.369	Vhodný zásyrový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	8,534	105,00	21%	105,00			8,534	105,00
49.17-01.1.370	Štěrkopisek frakce 0-8 C	t	12,173	215,20	21%	215,20			12,173	215,20
49.17-01.1.372	Odstanění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	6,076	21,10	21%	21,10			6,076	21,10
49.17-01.1.373	Odstanění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	13,443	23,20	21%	23,20			13,443	23,20
49.17-01.1.374	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,618	59,80	21%	59,80			4,618	59,80
49.17-01.1.375	Poplaek za skládku stavební suti	t	4,618	36,60	21%	36,60			4,618	36,60
49.17-01.1.376	Připravené a přidružené práce - živice	m2	6,076	34,00	21%	34,00			6,076	34,00
49.17-01.1.377	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	6,076	34,00	21%	34,00			6,076	34,00
49.17-01.1.378	Odstanění živického krytu frézováním tl.50 mm	m	9,593	16,50	21%	16,50			9,593	16,50
49.17-01.1.379	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	t	1,374	59,80	21%	59,80			1,374	59,80
49.17-01.1.380	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,374	57,50	21%	57,50			1,374	57,50
	Poplaek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů			79,01		79,01				79,01
	Základy a zvláštní zakládání									
49.17-01.1.381	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-3,000	-87,30	21%	-87,30		-3,000		-87,30
49.17-01.1.382	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopiskem, trubky d 100 mm	m	-2,000	-235,00	21%	-235,00		-2,000		-235,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
49.17-01.1.383	Lože pod potrubí ze štěrkodřtě 0 - 63 mm	m3	0,481	421,00	21%	421,00			0,481	421,00
49.17-01.1.384	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 20 mm	m3	1,623	500,60	21%	500,60			1,623	500,60
	Komunikace									
49.17-01.1.386	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvička) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	6,076	240,70	21%	240,70			6,076	240,70
	Trubní vedení									
49.17-01.1.389	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	12,530	28,50	21%	28,50			12,530	28,50
49.17-01.1.390	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	12,530	25,10	21%	25,10			12,530	25,10