

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 018-MBHD-16

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :

Obec Všemina

763 15 Všemina 162

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel :

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Robert Tomšů

tel. : 577986214

fax :

email: podatelna@obecvsemina.cz

Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ a
Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Zlín

724 158 064, tel. P. Kydlíček – 724 174 079

577 637 510

petr.kydlicek@strabag.com, adam.benes@strabag.com

Česká spořitelna a.s.
1404079389/0800

00544507

Není plátce DPH pro tuto VZ

Bankovní spojení:
UniCreditBank Czech Republic and Slovakia a.s.úctu :
číslo účtu : 5061885001/2700

Identifikační číslo:
608 38 744

Daňové identifikační číslo:
CZ60838744

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městský soud v Praze oddíl B vložka č. 7634

II. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. zhotovitele 018-MBHD-16 dne 13.4.2016 na akci:

„Všemina - úprava silnice III/4915, II. etapa“

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je provedení prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. V průběhu realizace stavby vznikly okolnosti, na základě kterých bylo nutné provést některé práce bezprostředně související s předmětem díla nezbytné pro řádné dokončení díla. Změnový list č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 4. Cena stanovená Smlouvou o dílo se zvyšuje z důvodů změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

380 431,94 Kč bez DPH

(slovy: tři sta osmdesát tisíc čtyřicet jedna korun českých a devadesát čtyři haléřů)

Termín dokončení zůstává nezměněný.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

II. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Čl. II. Předmět smlouvy a rozsah díla se doplňuje o odst. 3 který zní:

1. Dílo bude realizováno v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

III. ZMĚNA CENY DÍLA

Čl. IV odst. 1 se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

2 978 199,57 Kč (bez DPH)

(slovy: dva miliony devět set sedmdesát osm tisíc jedna stodevadesát devět korun českých padesát sedm haléřů)

625 421,91 Kč DPH 21%

3 603 621,48 Kč (včetně DPH)

(slovy: tři miliony šest set třicet šest set dvacet jedna korun českých čtyřicet osm haléřů).


IV. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

Text čl. VI. odst. 7 se. doplňuje o text:

Přílohou č. 4 této smlouvy je kopie Změnového listu č. 1.


V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


- 5.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.2 Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- 5.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.



Ve Všemíně dne 19.10.2016


Za objednatele:
Obec Všemina




Robert Tomšů, starosta

Ve Zlíně dne 19.10.2016

Za zhotovitele:
STRABAG a.s.


Ing. Adam Beneš a Ing. Petr Kydlíček


STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(35)