



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Porr a.s.

-38-

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 4 ke SMLouvě o Dílo ze dne 13. 11. 2012

ev. číslo zhotovitele: 13 – 0328A12 (KIS: 157 20 762)

I. Smluvní strany

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV)

adresa: Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín
IČ: 702 38 880
DIČ: CZ70238880
Č.bank.účtu: 198081845/0300
zastupovaný: Bc. Robertem Stržínkem, místopředsedou Rady Sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko
a panem Antonínem Koňářkem, členem Rady Sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

Účastníci sdružení „Sdružení pro Čistou řeku Bečvu II-B“

se sídlem (kontaktní adresou pro doručování písemností) Porr a.s.,
Dubečská 3238, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00
tj.:

Porr a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka
1006

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560 (plátce DPH)

(vedoucí účastník sdružení)

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem Teplice, Křížíkova 2393, PSČ 415 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 1578

IČ: 40233308
DIČ: CZ40233308 (plátce DPH)

(účastník sdružení)



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Porr a.s.

Účastník s.r.l.
Účastník s.r.l.
Účastník s.r.l.

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Porr Bau GmbH

se sídlem Absberggasse 47, 1100 Vídeň, Rakouská republika
zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni (Handelsgericht Wien) pod číslem FN
34160 k

(účastník sdružení)

BERGER Bau GmbH

se sídlem Passau, Äußere Spitalhofstraße 19, PSČ 940 36, SRN
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodovým soudem v Pasově pod č. HRB
4173

IČ: 153/115/10093

(účastník sdružení)

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:

Sdružení „Sdružení pro Čistou řeku Bečvu II-B“, Porr a.s., Dubečská 3238, Praha 10
– Strašnice, PSČ 100 00

Účet sdružení: 2108349043/2700, IBAN CZ04 2700 0000 0021 0834 9043

K uzavření tohoto Dodatku č. 4 je třeba souhlasu všech účastníků sdružení
nebo jejich oprávněných zástupců.

dále všichni společně jen "zhotovitel" na straně druhé.

II.

Po provedeném jednacím řízení bez uveřejnění se smluvní strany tímto dohodly na
dodatku č. 4, kterým se upravuje čl. III smlouvy o dílo ze dne 13. 11. 2012 ve znění
dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2014 a dodatku č. 2 ze dne 29. 4. 2015 na projekt s názvem

"Čistá řeka Bečva II-B"

Důvodem uzavření dodatku č. 4 je změna ceny za dílo dle oceněných výkazů výměr
níže uvedených změnových listů. Oceněné výkazy výměr budou přílohou tohoto
dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo. Konkrétně se jedná o výkazy výměr ke změnovým
listům:

- ZL 17/B/8.2 Změna technologie oprav krajských komunikací
- ZL 18/B/10.2 Změna technologie oprav místních komunikací
- ZL 19/B/10.2 Změna technologie oprav krajských komunikací
- ZL 20/B/53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 53.6 Změna technologie oprav místních komunikací
- ZL 30/B/4.1 Změna technologie oprav krajských komunikací



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- ZL 59/B/4.1 Změna technologie oprav místních komunikací
- ZL 60/B/44.1 Změna technologie oprav místních komunikací

V souvislosti s tímto se mění čl. III smlouvy o dílo takto:

III. Cena díla (nové znění)

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli jako protihodnotu za řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech vad díla částku:

Cena na základě smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2:

- cena (bez DPH)420 680 598,32 Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny88 342 925,65 Kč
- cena navýšená o DPH.....509 023 523,97 Kč

slovy: pětsetdevětmilionůdvacetřicetpětsetdvacetřicet korun českých devadesát sedm haléřů

méněpráce:

- cena (bez DPH) - 15 959 489,83Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny- 3 351 492,86 Kč
- cena navýšená o DPH- 19 310 982,69 Kč

vícepráce:

- cena (bez DPH)+ 16 304 668,85 Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny ... + 3 423 980,46 Kč
- cena navýšená o DPH+ 19 728 649,31 Kč

Cena na základě dodatku č. 4:

- cena (bez DPH)..... 421 025 777,34 Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny ... 88 415 413,24 Kč
- cena navýšená o DPH..... 509 441 190,58 Kč

slovy: pětsetdevětmilionůčtyřistačtyřicetjedentisícjednostodevadesát korun českých padesátosm haléřů



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fondl soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 13. 11. 2012 se nemění.

Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž jsou pro objednatele určena dvě vyhotovení, pro zhotovitele dvě vyhotovení. Dodatek č. 4 byl schválen Radou SOMV usnesením č. 50/3 na zasedání konaném dne 27. 8. 2015.

Přílohy dodatku č. 4:

Oceněné výkazy výměr k výše uvedeným změnovým listům

OBJEDNATEL: (podepsáno a orazítkováno)

Ve Vsetíně dne 28. 8. 2015

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

.....
Bc. Robert Stržínek
místopředseda Rady SOMV

.....
Antonín Koňářik
člen Rady SOMV

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IČ: 70238880, DIČ: CZ70238880
Tel.: 571 410 541

-4-

ZHOTOVITEL: (podepsáno a orazítkováno)

V Praze dne 28. 8. 2015

Účastníci sdružení

„Sdružení pro Čistou řeku Bečvu II-B“,
tj. jménem společnosti Porr a.s. a za
společnosti

Vodohospodářské stavby, společnost
s ručením omezeným

Porr Bau GmbH

BERGER Bau GmbH

na základě plných mocí obsažených ve
smlouvě o sdružení

Porr a.s.

Číslo účtu: 2015/004
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

.....
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

.....
Josef Husar
člen představenstva

Čistá řeka Bečva II-B - Rekapitulace změnových listů JŘBU - srpen 2015

Číslo změnového listu	Název změnového listu	Datum uzavření ZL	Vícepráce [Kč bez DPH]	Méněpráce [Kč bez DPH]	Rozdíl [Kč bez DPH]
17/B/8.2					
18/B/10.2	Změna technologie oprav krajských komunikací	3.6.2015	1 312 578,35	-1 306 390,92	6 187,43
19/B/10.2	Změna technologie oprav místních komunikací	8.7.2015	3 522 082,29	-3 520 521,30	1 560,99
	Změna technologie oprav krajských komunikací	3.6.2015	1 569 770,58	-1 567 536,61	2 233,97
20/B/53.2,53.3,53.4,53.5,53.6	Změna technologie oprav místních komunikací	8.7.2015	1 476 767,08	-1 455 634,50	21 132,58
30/B/4.1					
59/B/4.1	Změna technologie oprav krajských komunikací	24.7.2015	2 117 151,05	-1 762 101,97	355 049,08
60/B/44.1	Změna technologie oprav místních komunikací	24.7.2015	4 111 197,27	-4 124 249,72	-13 052,45
	Změna technologie oprav místních komunikací	24.7.2015	2 195 122,23	-2 223 054,81	-27 932,58
Celkem			16 304 668,85	-15 959 489,83	345 179,02