

Kód objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnová jednotka	Měnová cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
DSO 21.1-07.7	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „G17, G19, G21“									
21.1-07.7.10	Postřik živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m ²	m ²	477,150	40,49	21%	19 319,20	0,000	0,00	477,150	19 319,20
21.1-07.7.14	Úprava závlaky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m ²	460,050	161,95	21%	74 507,37	0,000	0,00	460,050	74 507,37
21.1-07.7.15	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	-167,000	72,14	21%	-12 047,97	-167,000	-12 047,97	0,000	0,00
21.1-07.7.16	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-167,000	11,78	21%	-1 967,02	-167,000	-1 967,02	0,000	0,00
21.1-07.7.20	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m ²	-167,000	50,79	21%	-8 482,76	-167,000	-8 482,76	0,000	0,00
DSO 21.1-07.7	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „G17, G19, G21“ CELKEM PO ZMĚNĚ		460,050	302,78	21%	139 293,94	0,000	0,00	460,050	139 293,94
DSO 21.1-07.8	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „H“					210 622,76				
21.1-07.8.10	Postřik živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m ²	m ²	327,300	40,49	21%	13 251,96	0,000	0,00	327,300	13 251,96
21.1-07.8.12	Asf. bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m ²	254,100	161,95	21%	41 152,75	0,000	0,00	254,100	41 152,75
21.1-07.8.15	Úprava závlaky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-556,000	72,14	21%	-40 111,82	-556,000	-40 111,82	0,000	0,00
21.1-07.8.16	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	-556,000	11,78	21%	-6 548,87	-556,000	-6 548,87	0,000	0,00
21.1-07.8.17	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-556,000	50,79	21%	-28 242,00	-556,000	-28 242,00	0,000	0,00
21.1-07.8.21	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m ²	254,100	302,78	21%	76 936,40	0,000	0,00	254,100	76 936,40
DSO 21.1-07.8	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „H“ CELKEM PO ZMĚNĚ					56 438,42				
DSO 21.1-07.9	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „H1, H-B, H-C“					6 809,52				
21.1-07.9.8	Postřik živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m ²	m ²	183,590	40,49	21%	7 433,33	0,000	0,00	183,590	7 433,33
21.1-07.9.12	Asf. bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m ²	22,490	161,95	21%	3 642,36	0,000	0,00	22,490	3 642,36
21.1-07.9.14	Úprava závlaky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-435,000	72,14	21%	-31 382,45	-435,000	-31 382,45	0,000	0,00
21.1-07.9.15	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	-435,000	11,78	21%	-5 123,67	-435,000	-5 123,67	0,000	0,00
21.1-07.9.16	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-435,000	50,79	21%	-22 095,81	-435,000	-22 095,81	0,000	0,00
21.1-07.9.20	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m ²	22,490	302,78	21%	6 809,52	0,000	0,00	22,490	6 809,52
DSO 21.1-07.9	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „H1, H-B, H-C“ CELKEM PO ZMĚNĚ					-40 716,72				
DSO 21.1-07.10	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „H2, H2-1, H3A, H4, H4A“									
21.1-07.10.10	Postřik živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m ²	m ²	412,100	40,49	21%	16 685,40	0,000	0,00	412,100	16 685,40
21.1-07.10.12	Asf. bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m ²	230,750	161,95	21%	37 371,11	0,000	0,00	230,750	37 371,11
21.1-07.10.15	Úprava závlaky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-1 044,400	72,14	21%	-75 346,73	-1 044,400	-75 346,73	0,000	0,00
21.1-07.10.16	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	-1 044,400	11,78	21%	-12 301,51	-1 044,400	-12 301,51	0,000	0,00
21.1-07.10.17	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-1 044,400	50,79	21%	-53 050,25	-1 044,400	-53 050,25	0,000	0,00
21.1-07.10.21	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m ²	230,750	302,78	21%	69 866,49	0,000	0,00	230,750	69 866,49
DSO 21.1-07.10	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „H2, H2-1, H3A, H4, H4A“ CELKEM PO ZMĚNĚ					-16 775,49				
DSO 21.1-07.11	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „H5, H6A“									
21.1-07.11.10	Postřik živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m ²	m ²	65,740	40,49	21%	2 661,73	0,000	0,00	65,740	2 661,73
21.1-07.11.12	Asf. bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m ²	34,990	161,95	21%	5 666,81	0,000	0,00	34,990	5 666,81
21.1-07.11.15	Úprava závlaky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-203,000	72,14	21%	-14 645,14	-203,000	-14 645,14	0,000	0,00
21.1-07.11.16	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	-203,000	11,78	21%	-2 391,04	-203,000	-2 391,04	0,000	0,00
21.1-07.11.17	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-203,000	50,79	21%	-10 311,38	-203,000	-10 311,38	0,000	0,00
21.1-07.11.21	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m ²	34,990	302,78	21%	10 594,27	0,000	0,00	34,990	10 594,27
DSO 21.1-07.11	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „H5, H6A“ CELKEM PO ZMĚNĚ					-8 424,75				

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnější jednotky	Měnější cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
DSO 21.1-07.12	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „H6, H6Z“									
21.1-07.12.10	Postřik živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m ²	m ²	162,950	40,49	21%	6 597,64	0,000	0,00	162,950	6 597,64
21.1-07.12.12	Asf. bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m ²	146,750	161,95	21%	23 766,88	0,000	0,00	146,750	23 766,88
21.1-07.12.15	Úprava zářivky dílspár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-175,600	72,14	21%	-12 668,41	-175,600	-12 668,41	0,000	0,00
21.1-07.12.16	Zarovnaní slyšné plochy živice II. do 5 cm	m	11,78	11,78	21%	-2 068,31	-175,600	-2 068,31	0,000	0,00
21.1-07.12.17	Řezání stávajícího živiceho krytu II. 5 - 10 cm	m	-175,600	50,79	21%	-8 919,59	-175,600	-8 919,59	0,000	0,00
21.1-07.12.21	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m ²	146,750	302,78	21%	44 432,97	0,000	0,00	146,750	44 432,97
DSO 21.1-07.12	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „H6, H6Z“ CELKEM PO ZMĚNĚ					51 141,18		0,00		44 432,97
CELKEM						2 522 276,23		-1 868 344,01		4 390 620,24

Císlo návrhu: **Název změny:**
B/ Více a méně výměry na podprojektu 21.1 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

ZL č. 88/B/21.1

Projekt: **ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B** Číslo projektu: **CZ.1.02/1.1/00/09.04/098**

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnější jednotky	Měnější cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
21.1	Odkanalizování obce Láčňov									
SO 21.1-06	OPRAVA KOMUNIKACE III. TŘÍDY									
DSO 21.1-06.1-NN	OPRAVA KOMUNIKACE III. TŘÍDY Č. 4946 – STOKA „H“ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY									
21.1-06.1-NN.5	Asf. bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m ²	-1 663,650	161,95	21%	-269 436,32	-1 663,650	-269 436,32	0,000	0,00
21.1-06.1-NN.6	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m ²	-1 663,650	102,40	21%	-170 357,76	-1 663,650	-170 357,76	0,000	0,00
21.1-06.1-NN.7	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS I) II 10 mm	m ²	-1 663,650	25,24	21%	-41 990,53	-1 663,650	-41 990,53	0,000	0,00
21.1-06.1-NN.8	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m ²	m ²	-1 663,650	40,49	21%	-67 359,08	-1 663,650	-67 359,08	0,000	0,00
DSO 21.1-06.1-NN	OPRAVA KOMUNIKACE III. TŘÍDY Č. 4946 – STOKA „H“ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY CELKEM PO ZMĚNĚ					-549 143,69		-549 143,69		0,00
DSO 21.1-06.2-NN	OPRAVA KOMUNIKACE III. TŘÍDY Č. 4946 – STOKA „G“ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY									
21.1-06.2-NN.5	Asf. bet obrus ACO11 I II 50mm -3m	m ²	-623,510	161,95	21%	-100 980,52	-623,510	-100 980,52	0,000	0,00
21.1-06.2-NN.6	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m ²	-623,510	102,40	21%	-63 847,42	-623,510	-63 847,42	0,000	0,00
21.1-06.2-NN.7	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS I) II 10 mm	m ²	-623,510	25,24	21%	-15 737,39	-623,510	-15 737,39	0,000	0,00
21.1-06.2-NN.8	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m ²	m ²	-623,510	40,49	21%	-25 245,13	-623,510	-25 245,13	0,000	0,00
DSO 21.1-06.2-NN	OPRAVA KOMUNIKACE III. TŘÍDY Č. 4946 – STOKA „G“ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY CELKEM PO ZMĚNĚ					-205 810,46		-205 810,46		0,00
CELKEM						-754 954,15		-754 954,15		0,00

Číslo návrhu:	Název změny:
B/	Více a méně výměry na podprojektu 51.1

ZL č. 89/B/51.1

Projekt: **ČISTÁ REKA BEČOVA II - část B** Číslo projektu: **CZ.1.02/1.1/00/09/04/098**

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měna jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnepráce jednotky	cena	Vícepráce jednotky	cena
51.1	Kanalizace obce Valašská Senice									
SO 51.1-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
DSO 51.1-01.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „D“ - 1.ČÁST									
51.1-01.1.6	Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m	m3	11.412	33.90	21%	386,84	0,000	0,00	11.412	386,84
51.1-01.1.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zaplazených i nezaplazených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	181.358	94.39	21%	17 118,96	0,000	0,00	181.358	17 118,96
51.1-01.1.8	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zaplazených i nezaplazených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	9.546	486.10	21%	4 640,05	0,000	0,00	9.546	4 640,05
51.1-01.1.9	Horizont vrtání hl-6m dl-160m D-315 vč. všech prací a dodávek, potrubí PE D 250	m	7.182	2 681,67	21%	19 259,77	0,000	0,00	7.182	19 259,77
51.1-01.1.10	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	302.902	26.36	21%	7 985,94	0,000	0,00	302.902	7 985,94
51.1-01.1.11	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	302.902	11.30	21%	3 422,54	0,000	0,00	302.902	3 422,54
51.1-01.1.12	Svislé přemístění výklopu z hor.1-4 do 4,0 m	m3	90.678	6.03	21%	546,45	0,000	0,00	90.678	546,45
51.1-01.1.13	Svislé přemístění výklopu z hor.5-7 do 4,0 m	m3	4.773	9.04	21%	43,14	0,000	0,00	4.773	43,14
51.1-01.1.14	Vodorovné přemístění výklopu z hor.1-4 na mezikládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	65.107	45.20	21%	2 942,62	0,000	0,00	65.107	2 942,62
51.1-01.1.15	Vodorovné přemístění přebýhového výklopu z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m3	119.478	60.26	21%	7 200,00	0,000	0,00	119.478	7 200,00
51.1-01.1.16	Vodorovné přemístění přebýhového výklopu z hor.5-7 na skládku vč. uložení	m3	6.289	60.26	21%	378,96	0,000	0,00	6.289	378,96
51.1-01.1.17	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	68.116	56.50	21%	3 848,28	0,000	0,00	68.116	3 848,28
51.1-01.1.18	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	41.663	82.86	21%	3 452,24	0,000	0,00	41.663	3 452,24
51.1-01.1.19	Rozprostření ornice, rovna, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	59.302	33.90	21%	2 010,20	0,000	0,00	59.302	2 010,20
51.1-01.1.20	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	119.478	128.06	21%	15 300,00	0,000	0,00	119.478	15 300,00
51.1-01.1.21	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	6.289	128.06	21%	805,31	0,000	0,00	6.289	805,31
51.1-01.1.22	Štěrkošek frakce 0-4	m3	63.524	97.93	21%	6 220,64	0,000	0,00	63.524	6 220,64
51.1-01.1.23	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	13.336	173,25	21%	2 310,52	0,000	0,00	13.336	2 310,52
51.1-01.1.24	Odstanění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	33.342	14.31	21%	477,20	0,000	0,00	33.342	477,20
51.1-01.1.25	Odstanění podkladu z kamenná drčeného do tl.20 cm	m2	33.342	14.31	21%	477,20	0,000	0,00	33.342	477,20
51.1-01.1.26	Vytrhání obrub z křepínků nebo obrubníků stojatých	m	0.975	120,52	21%	117,51	0,000	0,00	0.975	117,51
51.1-01.1.27	Odstanění oplocení a zpevnění vč. zemních p bet.zakládů,pletiva a případně podezdívky	m	0.532	602,62	21%	320,59	0,000	0,00	0.532	320,59
51.1-01.1.29	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	15.978	37,66	21%	601,80	0,000	0,00	15.978	601,80
51.1-01.1.30	Poplatek za skládku slabební suti	t	15.978	37,66	21%	601,80	0,000	0,00	15.978	601,80
51.1-01.1.31	Odstanění podkladu, živice tl. 10 cm	m2	33.342	34,96	21%	1 165,63	0,000	0,00	33.342	1 165,63
51.1-01.1.32	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	6.035	37,66	21%	227,30	0,000	0,00	6.035	227,30

Kód objektu Kódů subobjektu	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
51.1-01.1.33	Poplatek za recyklaci	1	6,035	60,26	21%	363,68	0,000	0,00	6,035	363,68
51.1-01.1.34	Opláštění trativodu z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	71,347	24,10	21%	1 719,81	0,000	0,00	71,347	1 719,81
51.1-01.1.35	Lože pod potrubí ze šterkordré 0 - 63 mm	m3	10,702	316,38	21%	3 385,87	0,000	0,00	10,702	3 385,87
51.1-01.1.36	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopském, trubky ø 100 mm	m	64,861	48,96	21%	3 175,80	0,000	0,00	64,861	3 175,80
51.1-01.1.37	Lože pod potrubí ze šterkopsku do 63 mm	m3	10,702	316,38	21%	3 385,87	0,000	0,00	10,702	3 385,87
51.1-01.1.39	Odiždění levého břehu koryta kamrov. ø 500 mm s urovňice hmoti 80-200kg, vč. paly	m2	3,148	1 039,52	21%	3 272,43	0,000	0,00	3,148	3 272,43
51.1-01.1.40	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : huměný šterk ø 30 cm + asfaltový recyklat (prosvíka) ø 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odězení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	33,342	90,39	21%	3 013,90	0,000	0,00	33,342	3 013,90
51.1-01.1.41	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 400 vč. středních objímek a uzavření konců chrániček	m	0,333	576,26	21%	191,89	0,000	0,00	0,333	191,89
51.1-01.1.42	Ruční opláštění natavením - normální	m2	1,024	595,84	21%	609,91	0,000	0,00	1,024	609,91
51.1-01.1.44	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	64,107	30,13	21%	1 931,62	0,000	0,00	64,107	1 931,62
51.1-01.1.45	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení konců potrubí	m	71,600	16,57	21%	1 186,57	0,000	0,00	71,600	1 186,57
51.1-01.1.46	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-4,000	11 216,32	21%	-44 865,28	-4,000	-44 865,28	0,000	0,00
51.1-01.1.47	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	12 240,78	21%	-24 481,56	-2,000	-24 481,56	0,000	0,00
51.1-01.1.50	Spadliště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem pro potrubí DN 250 a 300 výška vstupu 4,0 m, výška spadliště přes 601 mm, s betonovým puřizábkem vyložným čedičem, nárazové stěny opevněné čedičovými segmenty, podesta opevněná čedičovou dlažbou s protiskluznou úpravou, kyneta - čedičový puřizábek výšky 1/2 DN, vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	26 801,66	21%	-26 801,66	-1,000	-26 801,66	0,000	0,00
51.1-01.1.51	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	71,600	15,82	21%	1 132,63	0,000	0,00	71,600	1 132,63
51.1-01.1.52	Uložení chráničky ve výkopu 377 x 9 mm	m	0,333	122,78	21%	40,89	0,000	0,00	0,333	40,89
51.1-01.1.53	Trubka bežešvá hadka 11353.1 D 377x9.0 mm	m	0,346	1 514,09	21%	523,87	0,000	0,00	0,346	523,87
51.1-01.1.55	Trubka tlaková PE d 315	m	7,404	674,94	21%	4 997,24	0,000	0,00	7,404	5 238,87
51.1-01.1.56	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	59,718	274,95	21%	16 419,27	0,000	0,00	59,718	16 419,27
51.1-01.1.57	Trubka kanalizační plast DN250 SN16	m	6,650	519,76	21%	3 456,42	0,000	0,00	6,650	3 456,42
51.1-01.1.58	Pás asfaltovaný ležky	m2	1,177	24,10	21%	28,37	0,000	0,00	1,177	28,37
51.1-01.1.60	Řezání slávacího živčného krytu ø 5 - 10 cm	m	133,875	51,98	21%	6 958,32	0,000	0,00	133,875	6 958,32
DSO 51.1-01.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „D“ - 1.ČÁST CELKEM					61 507,35				
DSO 51.1-01.2	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „D“ - 2.ČÁST									
51.1-01.2.8	Sejmání ornice s přemístěním do 50 m	m3	-5,113	33,90	21%	-173,32	-5,113	-173,32	0,000	0,00
51.1-01.2.9	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapáženyých i nezapáženyých s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-219,676	94,39	21%	-20 735,99	-219,676	-20 735,99	0,000	0,00
51.1-01.2.10	Hloub rýh š 2 m soudrž hor 3 ručné	m3	-2,968	654,04	21%	-1 940,99	-2,968	-1 940,99	0,000	0,00

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měna práce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
51.1-01.2.11	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapázaných i nezapázaných s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na naložení letěnu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-11,589	486,10	21%	-5 633,20	-11,589	-5 633,20	0,000	0,00
51.1-01.2.12	Hloub rýh š 2 m soudrž hor 5 tučné	m3	-0,156	1 380,55	21%	-215,09	-0,156	-215,09	0,000	0,00
51.1-01.2.13	Horizont vrtání hl-6m dl-160m D-315 vč.všech prací a dodávek, potrubí PE D 250	m	-12,826	2 681,67	21%	-34 395,13	-12,826	-34 395,13	0,000	0,00
51.1-01.2.14	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	-416,998	26,36	21%	-10 994,05	-416,998	-10 994,05	0,000	0,00
51.1-01.2.15	Odstaraní pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-416,998	11,30	21%	-4 711,73	-416,998	-4 711,73	0,000	0,00
51.1-01.2.16	Svislé přemístění výkoppku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-121,101	6,03	21%	-729,78	-121,101	-729,78	0,000	0,00
51.1-01.2.17	Svislé přemístění výkoppku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-6,374	9,04	21%	-57,62	-6,374	-57,62	0,000	0,00
51.1-01.2.18	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-103,487	45,20	21%	-4 677,27	-103,487	-4 677,27	0,000	0,00
51.1-01.2.19	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-154,462	60,26	21%	-9 308,24	-154,462	-9 308,24	0,000	0,00
51.1-01.2.20	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-8,230	60,26	21%	-495,98	-8,230	-495,98	0,000	0,00
51.1-01.2.21	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-103,155	56,50	21%	-5 827,82	-103,155	-5 827,82	0,000	0,00
51.1-01.2.22	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-47,324	82,86	21%	-3 921,27	-47,324	-3 921,27	0,000	0,00
51.1-01.2.23	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč.osetí travním semenem	m2	-25,564	33,90	21%	-866,56	-25,564	-866,56	0,000	0,00
51.1-01.2.24	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-154,462	128,06	21%	-19 780,00	-154,462	-19 780,00	0,000	0,00
51.1-01.2.25	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	-8,230	128,06	21%	-1 053,95	-8,230	-1 053,95	0,000	0,00
51.1-01.2.27	Štěrpopisek frakce 0-4	m3	-73,609	97,93	21%	-7 208,22	-73,609	-7 208,22	0,000	0,00
51.1-01.2.28	Vhodný zásypový materiál pro misiní komunikace podle TP146	m3	-25,290	173,25	21%	-4 381,58	-25,290	-4 381,58	0,000	0,00
51.1-01.2.29	Odstaraní podkladu z kamenná lžemého do tl.20 cm	m2	-59,241	14,31	21%	-847,87	-59,241	-847,87	0,000	0,00
51.1-01.2.30	Odstaraní podkladu z kamenná drceného do tl.20 cm	m2	-59,241	14,31	21%	-847,87	-59,241	-847,87	0,000	0,00
51.1-01.2.31	Vytrhání obrub z krajinky nebo obrubníku stojajících	m	-1,446	120,52	21%	-174,28	-1,446	-174,28	0,000	0,00
51.1-01.2.32	Odstaraní oplocení a zpětné obnovení vč.zemních p betzákladu, pleťiva a případně podezdívký	m	-2,507	602,62	21%	-1 510,78	-2,507	-1 510,78	0,000	0,00
51.1-01.2.35	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	-28,349	37,66	21%	-1 067,72	-28,349	-1 067,72	0,000	0,00
51.1-01.2.36	Poplatek za skládku stavební suti	l	-28,349	37,66	21%	-1 067,72	-28,349	-1 067,72	0,000	0,00
51.1-01.2.37	Odstaraní podkladu, živice tl. 10 cm	m2	-59,241	34,96	21%	-2 071,06	-59,241	-2 071,06	0,000	0,00
51.1-01.2.38	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	-10,723	37,66	21%	-403,86	-10,723	-403,86	0,000	0,00
51.1-01.2.39	Poplatek za recyklaci	l	-10,723	60,26	21%	-646,17	-10,723	-646,17	0,000	0,00
51.1-01.2.40	Opláštění tráivodů z geotextilie včetně dodávký nekvané textilie a ukotvení	m2	-81,042	24,10	21%	-1 953,51	-81,042	-1 953,51	0,000	0,00
51.1-01.2.41	Lože pod potrubí ze štěrkuodřt 0 - 63 mm	m3	-12,156	316,38	21%	-3 845,88	-12,156	-3 845,88	0,000	0,00
51.1-01.2.42	Tráivodý z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrpopiskem, trubky d 100 mm	m	-73,674	48,96	21%	-3 607,31	-73,674	-3 607,31	0,000	0,00
51.1-01.2.43	Lože pod potrubí ze štěrpopisku do 63 mm	m3	-12,156	316,38	21%	-3 845,88	-12,156	-3 845,88	0,000	0,00
51.1-01.2.46	Provozovní oprava misiní komunikace (skladba : hutěný štěrk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosivka) tl.15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplatku)	m2	-58,940	90,39	21%	-5 327,79	-58,940	-5 327,79	0,000	0,00
51.1-01.2.47	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 400 vč. středních objímek a uzavření konců chrániček	m	-1,688	576,26	21%	-972,73	-1,688	-972,73	0,000	0,00
51.1-01.2.48	Ruční opláštění natavením - normální	m2	-2,695	595,84	21%	-1 605,98	-2,695	-1 605,98	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (..xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
51.1-01.2.49	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-71,987	30,13	21%	-2 169,05	-71,987	-2 169,05	0,000	0,00
51.1-01.2.1748	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ušetření konců potrubí	m	-86,500	16,57	21%	-1 433,49	-86,500	-1 433,49	0,000	0,00
51.1-01.2.51	Kanalizace z trub železobetonových DN 600 (oprava-výměna propustku vč. výštinho objektu)	m	-0,241	8 794,61	21%	-2 119,50	-0,241	-2 119,50	0,000	0,00
51.1-01.2.52	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupní šachty	kus	-5,000	11 216,32	21%	-56 081,60	-5,000	-56 081,60	0,000	0,00
51.1-01.2.53	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupní šachty	kus	-3,000	12 240,78	21%	-36 722,34	-3,000	-36 722,34	0,000	0,00
51.1-01.2.54	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupní šachty	kus	-2,000	13 913,06	21%	-27 826,11	-2,000	-27 826,11	0,000	0,00
51.1-01.2.56	Spadliště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem pro potrubí DN 250 a 300 výška vstupu 4,0 m, výška spadliště přes 601 mm, s betonovým pulzálbkem vyložným čedičem, nárazové sítny opevněné čedičovými segmenty, podesa opevněná čedičovou dlažbou s protiskluznou úpravou, kyneta - čedičový pulzálbek výšky 1/2 DN, vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	26 801,66	21%	-26 801,66	-1,000	-26 801,66	0,000	0,00
51.1-01.2.58	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-86,500	15,82	21%	-1 368,33	-86,500	-1 368,33	0,000	0,00
51.1-01.2.59	Uložení chráničky ve výkopu 377 x 9 mm	m	-1,688	122,78	21%	-207,26	-1,688	-207,26	0,000	0,00
51.1-01.2.60	Trubka bezešvá hadka 11353,1 D 377x9,0 mm	m	-1,688	1 514,09	21%	-2 555,78	-1,688	-2 555,78	0,000	0,00
51.1-01.2.61	Trubka tlaková PE d 315	m	-13,211	674,94	21%	-8 916,59	-13,211	-8 916,59	0,000	0,00
51.1-01.2.62	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-33,703	274,95	21%	-9 266,53	-33,703	-9 266,53	0,000	0,00
51.1-01.2.63	Trubka kanalizační plast DN250 SN16	m	-42,141	519,76	21%	-21 903,30	-42,141	-21 903,30	0,000	0,00
51.1-01.2.64	Pás asfaltovaný těžký	m ²	-3,099	24,10	21%	-74,70	-3,099	-74,70	0,000	0,00
51.1-01.2.65	Rezaní slávejícího živčitého krytu tl. 5 - 10 cm	m	-152,612	51,98	21%	-7 932,20	-152,612	-7 932,20	0,000	0,00
DSO 51.1-01.2	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „D“ - 2.ČÁST CELKEM					-372 282,54				
DSO 51.1-01.3	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „D2, D2-1“									
51.1-01.3.25	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,500	30,13	21%	-45,20	-1,500	-45,20	0,000	0,00
51.1-01.3.26	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ušetření konců potrubí	m	-1,500	16,57	21%	-24,86	-1,500	-24,86	0,000	0,00
51.1-01.3.29	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,500	15,82	21%	-23,73	-1,500	-23,73	0,000	0,00
51.1-01.3.30	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-1,550	274,95	21%	-426,17	-1,550	-426,17	0,000	0,00
DSO 51.1-01.3	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „D1“ CELKEM					-519,96				
DSO 51.1-01.4	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „D2, D2-1“									
51.1-01.4.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážzených i nezapážzených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	-15,116	94,39	21%	-1 426,82	-15,116	-1 426,82	0,000	0,00
51.1-01.4.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážzených i nezapážzených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	-0,785	486,10	21%	-381,40	-0,785	-381,40	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (xx-yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce jednotky	Měněpráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
51.1-01.4.7	Horizont vrtání hl-6m dl-160m D-315 vč. všech prací a dodávek, potrubí PE D 250	m	-0,459	2 681,67	21%	-1 230,89	-0,459	-1 230,89	0,000	0,00
51.1-01.4.8	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-24,790	26,36	21%	-653,59	-24,790	-653,59	0,000	0,00
51.1-01.4.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-24,790	11,30	21%	-280,11	-24,790	-280,11	0,000	0,00
51.1-01.4.10	Svislé přemístění výkopku z hor-1,4 do 4,0 m	m3	-8,254	6,03	21%	-49,74	-8,254	-49,74	0,000	0,00
51.1-01.4.11	Svislé přemístění výkopku z hor-5,7 do 4,0 m	m3	-2,182	9,04	21%	-19,72	-2,182	-19,72	0,000	0,00
51.1-01.4.12	Vodorovné přemístění výkopku z hor-1,4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-1,559	45,20	21%	-70,44	-1,559	-70,44	0,000	0,00
51.1-01.4.13	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor-1,4 na skládku vč. uložení	m3	-14,908	60,26	21%	-898,38	-14,908	-898,38	0,000	0,00
51.1-01.4.14	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor-5,7 na skládku vč. uložení	m3	-0,785	60,26	21%	-47,31	-0,785	-47,31	0,000	0,00
51.1-01.4.15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-1,569	56,50	21%	-88,65	-1,569	-88,65	0,000	0,00
51.1-01.4.16	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-3,856	82,86	21%	-319,53	-3,856	-319,53	0,000	0,00
51.1-01.4.17	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-14,908	128,06	21%	-1 909,07	-14,908	-1 909,07	0,000	0,00
51.1-01.4.18	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-0,785	128,06	21%	-100,53	-0,785	-100,53	0,000	0,00
51.1-01.4.19	Štěrkoisek frakce 0-4	m3	-5,615	97,93	21%	-549,86	-5,615	-549,86	0,000	0,00
51.1-01.4.20	Vhodný zásypový materiál pro misni komunikace podle TP146	m3	-13,833	173,25	21%	-2 366,54	-13,833	-2 366,54	0,000	0,00
51.1-01.4.21	Odstranění podkladu z kamenná těženého do tl.20 cm	m2	-8,072	14,31	21%	-115,53	-8,072	-115,53	0,000	0,00
51.1-01.4.22	Odstranění podkladu z kamenná těženého do tl.20 cm	m2	-8,072	14,31	21%	-115,53	-8,072	-115,53	0,000	0,00
51.1-01.4.23	Vyhánění obrub z krajníků nebo obrubníků stlažitých	m	-0,112	120,52	21%	-13,50	-0,112	-13,50	0,000	0,00
51.1-01.4.24	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	-3,850	37,66	21%	-145,00	-3,850	-145,00	0,000	0,00
51.1-01.4.25	Poplatek za skládku stavební suti	l	-7,566	34,96	21%	-264,51	-7,566	-264,51	0,000	0,00
51.1-01.4.26	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	m2	-1,369	37,66	21%	-51,56	-1,369	-51,56	0,000	0,00
51.1-01.4.27	Poplatek za recyklaci	l	-1,369	60,26	21%	-82,52	-1,369	-82,52	0,000	0,00
51.1-01.4.28	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky nekkané textilie a ukotvení	m2	-6,099	24,10	21%	-147,02	-6,099	-147,02	0,000	0,00
51.1-01.4.30	Lože pod potrubí ze štěrkočtře 0 - 63 mm	m3	-0,990	316,38	21%	-313,30	-0,990	-313,30	0,000	0,00
51.1-01.4.31	Trativody z PVC dřenažních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkoiskem, trubky d 100 mm	m	-6,004	48,96	21%	-293,97	-6,004	-293,97	0,000	0,00
51.1-01.4.32	Lože pod potrubí ze štěrkoiskou do 63 mm	m3	-0,990	316,38	21%	-313,30	-0,990	-313,30	0,000	0,00
51.1-01.4.33	Provizorní oprava misni komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykát (prosvíka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-8,072	90,39	21%	-729,65	-8,072	-729,65	0,000	0,00
51.1-01.4.34	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-6,000	30,13	21%	-180,79	-6,000	-180,79	0,000	0,00
51.1-01.4.35	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení koncu potrubí	m	-6,000	16,57	21%	-99,43	-6,000	-99,43	0,000	0,00
51.1-01.4.36	Montáž a dodávka plastové šachty DN600 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	7 796,44	21%	-7 796,44	-1,000	-7 796,44	0,000	0,00
51.1-01.4.39	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-6,000	15,82	21%	-94,91	-6,000	-94,91	0,000	0,00
51.1-01.4.40	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-6,187	274,95	21%	-1 701,10	-6,187	-1 701,10	0,000	0,00
51.1-01.4.41	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	-12,919	51,98	21%	-671,50	-12,919	-671,50	0,000	0,00
DSO 51.1-01.4	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „D3, D3-1, D3-1-1“									
DSO 51.1-01.5	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „D3, D3-1, D3-1-1“									
51.1-01.5.42	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-0,511	30,13	21%	-15,40	-0,511	-15,40	0,000	0,00

Soupis změn prací a dodávek - Strana 5/29

Kód objektu	Název objektu (xx-yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnépráce jednotky	Měnépráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
51.1-01.5.43	Zkoušková těsnost kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ušetření konců potrubí	m	-0,620	16,57	21%	-10,27	-0,620	-10,27	0,000	0,00
51.1-01.5.44	Montáž a dodávka plastové šachty DN600 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	7 796,44	21%	-7 796,44	-1,000	-7 796,44	0,000	0,00
51.1-01.5.47	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-0,620	15,82	21%	-9,81	-0,620	-9,81	0,000	0,00
51.1-01.5.50	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-0,526	274,95	21%	-144,63	-0,526	-144,63	0,000	0,00
DSO 51.1-01.5	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „D3, D3-1, D3-1-1“ CELKEM									
DSO 51.1-01.6	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „D4“									
51.1-01.6.5	Sejmání ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,839	33,90	21%	28,44	0,000	0,00	0,839	28,44
51.1-01.6.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s přilehlým terénem do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na naložením na dopravní prostředek	m3	34,057	94,39	21%	3 214,71	0,000	0,00	34,057	3 214,71
51.1-01.6.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,793	486,10	21%	871,48	0,000	0,00	1,793	871,48
51.1-01.6.8	Netřezný zemní protlak 200-500 mm vč. vystrojení startovací jámy	m	1,355	6 854,84	21%	9 288,31	0,000	0,00	1,355	9 288,31
51.1-01.6.9	Pažení a rozpažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	46,553	26,36	21%	1 227,36	0,000	0,00	46,553	1 227,36
51.1-01.6.10	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	46,553	11,30	21%	526,01	0,000	0,00	46,553	526,01
51.1-01.6.11	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	17,028	6,03	21%	102,62	0,000	0,00	17,028	102,62
51.1-01.6.12	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	0,896	9,04	21%	8,10	0,000	0,00	0,896	8,10
51.1-01.6.13	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	16,006	45,20	21%	723,42	0,000	0,00	16,006	723,42
51.1-01.6.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	23,886	60,26	21%	1 439,39	0,000	0,00	23,886	1 439,39
51.1-01.6.15	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	1,257	60,26	21%	75,74	0,000	0,00	1,257	75,74
51.1-01.6.16	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňnutím	m3	21,510	56,50	21%	1 215,20	0,000	0,00	21,510	1 215,20
51.1-01.6.17	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,123	82,86	21%	673,03	0,000	0,00	8,123	673,03
51.1-01.6.18	Rozproštění ornice, rovna, il. do 20 cm vč. oseti travním semenem	m2	4,195	33,90	21%	142,20	0,000	0,00	4,195	142,20
51.1-01.6.19	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	23,886	128,06	21%	3 058,72	0,000	0,00	23,886	3 058,72
51.1-01.6.20	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,257	128,06	21%	160,92	0,000	0,00	1,257	160,92
51.1-01.6.21	Štěrkošek frakce 0-4	m3	9,918	97,93	21%	971,23	0,000	0,00	9,918	971,23
51.1-01.6.22	Vhodný zásypový materiál pro mislní komunikace podle TP146	m3	5,471	173,25	21%	947,83	0,000	0,00	5,471	947,83
51.1-01.6.23	Odstranění podkladu z kamenná těžného do il. 20 cm	m2	13,880	14,31	21%	198,66	0,000	0,00	13,880	198,66
51.1-01.6.24	Odstranění podkladu z kameniva těžného do il. 20 cm	m2	13,880	14,31	21%	198,66	0,000	0,00	13,880	198,66
51.1-01.6.25	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků slojatých	m	0,602	120,52	21%	72,55	0,000	0,00	0,602	72,55
51.1-01.6.26	Vodorovná doprava suří po suchu na skládku vč. uložení	m	6,680	37,66	21%	251,61	0,000	0,00	6,680	251,61
51.1-01.6.27	Poplatek za skládku stavbní suří	m2	13,880	34,96	21%	485,24	0,000	0,00	13,880	485,24
51.1-01.6.28	Odstranění podkladu, žvícil il. 10 cm	m	6,680	37,66	21%	251,61	0,000	0,00	6,680	251,61
51.1-01.6.29	Vodorovná doprava suří po suchu na skládku vč. uložení	m2	2,513	37,66	21%	94,64	0,000	0,00	2,513	94,64
51.1-01.6.30	Poplatek za recyklaci	t	2,513	60,26	21%	151,43	0,000	0,00	2,513	151,43
51.1-01.6.31	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	13,910	24,10	21%	335,30	0,000	0,00	13,910	335,30
51.1-01.6.32	Lože pod potrubí ze štěrkostré 0 - 63 mm	m3	2,086	316,38	21%	659,96	0,000	0,00	2,086	659,96

Kód objektu	Kód subobjektu	Název objektu (..xx.yy)	Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Menepráce		Vícepráce	
									jednotky	cena	jednotky	cena
51.1-01.6.33		Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 100 mm		m	12,645	48,96	21%	619,14	0,000	0,00	12,645	619,14
51.1-01.6.34		Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm		m3	2,086	316,38	21%	659,96	0,000	0,00	2,086	659,96
51.1-01.6.35		Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný šátek II 30 cm + asfaltový recykliát (prosviřka) II 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odlážení, odvoz, uložení vč. poplatku)		m2	13,880	90,39	21%	1 254,67	0,000	0,00	13,880	1 254,67
51.1-01.6.36		Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 400 vč. sítědicích objímek a uzavření koncu chrániček		m	1,355	576,26	21%	780,83	0,000	0,00	1,355	780,83
51.1-01.6.37		Ruční opáštění natavením - normální		m2	1,646	595,84	21%	980,81	0,000	0,00	1,646	980,81
51.1-01.6.38		Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300		m	14,000	30,13	21%	421,83	0,000	0,00	14,000	421,83
51.1-01.6.39		Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení koncu potrubí		m	14,000	16,57	21%	232,01	0,000	0,00	14,000	232,01
51.1-01.6.--		Osazení plastové šachty z dílu prům.600 mm, Wavin		kus	-1,000	611,80	21%	-611,80	-1,000	-611,80	0,000	0,00
51.1-01.6.40		Šachta prelabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupů 2,1 m vč. poklopů tl.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty		kus	-2,000	11 216,32	21%	-22 432,64	-2,000	-22 432,64	0,000	0,00
51.1-01.6.43		Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky		m	14,000	15,82	21%	221,46	0,000	0,00	14,000	221,46
51.1-01.6.44		Trubka bezašvá hladká 11353,1 D 377x9,0 mm		m	1,405	1 514,09	21%	2 127,30	0,000	0,00	1,405	2 127,30
51.1-01.6.45		Trubka kanalizační plast DN250 SN8		m	12,846	274,95	21%	3 531,97	0,000	0,00	12,846	3 531,97
51.1-01.6.46		Trubka kanalizační plast DN250 SN16		m	1,606	519,76	21%	834,74	0,000	0,00	1,606	834,74
51.1-01.6.47		Pás asfaltovaný těžký		m2	1,893	24,10	21%	45,64	0,000	0,00	1,893	45,64
51.1-01.6.48		Řezání stěvačického živčického krytu II, 5 - 10 cm		m	22,005	51,98	21%	1 143,74	0,000	0,00	22,005	1 143,74
DSO 51.1-01.6		SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „D4“ CELKEM										
DSO 51.1-01.7		SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „D5“ CELKEM										
51.1-01.7.24		Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300		m	-0,800	30,13	21%	-24,10	-0,800	-24,10	0,000	0,00
51.1-01.7.25		Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení koncu potrubí		m	-0,800	16,57	21%	-13,26	-0,800	-13,26	0,000	0,00
51.1-01.7.27		Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky		m	-0,800	15,82	21%	-12,66	-0,800	-12,66	0,000	0,00
51.1-01.7.28		Trubka kanalizační plast DN250 SN8		m	-0,818	274,95	21%	-224,91	-0,818	-224,91	0,000	0,00
DSO 51.1-01.7		SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „D5“ CELKEM										
DSO 51.1-01.8		SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „D6“										
51.1-01.8.5		Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m		m3	0,818	33,90	21%	27,73	0,000	0,00	0,818	27,73
51.1-01.8.6		Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek		m3	14,905	94,39	21%	1 406,91	0,000	0,00	14,905	1 406,91
51.1-01.8.7		Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek		m3	0,785	486,10	21%	381,49	0,000	0,00	0,785	381,49
51.1-01.8.8		Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m		m2	23,694	26,36	21%	624,69	0,000	0,00	23,694	624,69
51.1-01.8.9		Odstátní pažení stěn rýh hl. do 4 m		m2	23,694	11,30	21%	267,72	0,000	0,00	23,694	267,72
51.1-01.8.10		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m		m3	7,452	6,03	21%	44,91	0,000	0,00	7,452	44,91
51.1-01.8.11		Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m		m3	0,392	9,04	21%	3,54	0,000	0,00	0,392	3,54
51.1-01.8.12		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziokládku a zpět vč. uložení a naložení		m3	7,006	45,20	21%	316,63	0,000	0,00	7,006	316,63

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Název subobjektu (y.zz)	Měna jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnépráce jednotky	Měnépráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
51.1-01.8.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení		m3	10,015	60,26	21%	603,52	0,000	0,00	10,015	603,52
51.1-01.8.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení		m3	0,527	60,26	21%	31,74	0,000	0,00	0,527	31,74
51.1-01.8.15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	8,641	56,50	21%	488,20	0,000	0,00	8,641	488,20
51.1-01.8.16	Obsyp potrubí bez prohození sypnými		m3	4,240	82,86	21%	351,33	0,000	0,00	4,240	351,33
51.1-01.8.17	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem		m2	4,620	33,90	21%	156,61	0,000	0,00	4,620	156,61
51.1-01.8.18	Poplatek za skládku hominy 1-4		m3	10,015	128,06	21%	1282,49	0,000	0,00	10,015	1282,49
51.1-01.8.19	Poplatek za skládku hominy 5-7		m3	0,527	128,06	21%	67,46	0,000	0,00	0,527	67,46
51.1-01.8.20	Štěrkopisec frakce 0-4		m3	4,976	97,93	21%	487,24	0,000	0,00	4,976	487,24
51.1-01.8.21	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146		m3	2,506	173,25	21%	434,14	0,000	0,00	2,506	434,14
51.1-01.8.22	Odstranění podkladu z kamenná lženeho do tl. 20 cm		m2	6,384	14,31	21%	91,37	0,000	0,00	6,384	91,37
51.1-01.8.23	Odstranění podkladu z kamenná lženeho do tl. 20 cm		m2	6,384	14,31	21%	91,37	0,000	0,00	6,384	91,37
51.1-01.8.24	Vytřetí obruč z krajníků nebo obrubníků stojících		m	0,240	120,52	21%	28,92	0,000	0,00	0,240	28,92
51.1-01.8.25	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení		t	3,067	37,66	21%	115,52	0,000	0,00	3,067	115,52
51.1-01.8.26	Poplatek za skládku stavební suti		t	3,067	37,66	21%	115,52	0,000	0,00	3,067	115,52
51.1-01.8.27	Odstranění podkladu, žvíce tl. 10 cm		m2	6,384	34,96	21%	223,19	0,000	0,00	6,384	223,19
51.1-01.8.28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení		t	1,156	37,66	21%	43,52	0,000	0,00	1,156	43,52
51.1-01.8.29	Poplatek za recyklaci		t	1,156	60,26	21%	69,63	0,000	0,00	1,156	69,63
51.1-01.8.30	Opláštění trávníků z geotextilie včetně dodávky nekanané textilie a ukotvení		m2	7,260	24,10	21%	175,00	0,000	0,00	7,260	175,00
51.1-01.8.31	Lože pod potrubí ze štěrku tl. 0 - 63 mm		m3	1,089	316,38	21%	344,54	0,000	0,00	1,089	344,54
51.1-01.8.32	Trativy z PVC dřevákových flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokiskem, trubky d 100 mm		m	6,600	48,96	21%	323,16	0,000	0,00	6,600	323,16
51.1-01.8.33	Lože pod potrubí ze štěrku tl. 63 mm		m3	1,089	316,38	21%	344,54	0,000	0,00	1,089	344,54
51.1-01.8.34	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr. tl. 30 cm + asfaltový reovklád (prosvitka) tl. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odlážení, odvoz, uložení vč. poplatků)		m2	8,760	90,39	21%	791,85	0,000	0,00	8,760	791,85
51.1-01.8.35	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300		m	6,600	30,13	21%	198,86	0,000	0,00	6,600	198,86
51.1-01.8.36	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení koncu potrubí		m	6,600	16,57	21%	109,38	0,000	0,00	6,600	109,38
51.1-01.8.37	Osazení plastové šachty z dílu prům. 600 mm, Wavin		kus	-1,000	611,80	21%	-611,80	-1,000	0,00	0,000	0,00
51.1-01.8.40	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky		m	6,600	15,82	21%	104,41	0,000	0,00	6,600	104,41
51.1-01.8.41	Trubka kanalizační plast DN250 SN8		m	6,780	274,95	21%	1864,14	0,000	0,00	6,780	1864,14
51.1-01.8.42	Rezáni stávajícího živého křtu tl. 5 - 10 cm		m	14,004	51,98	21%	727,88	0,000	0,00	14,004	727,88
DSO 51.1-01.8	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „D7“, „D7-1“, „D7-1-1“, „D7-1-2“, „D7-2“						12 127,35				
51.1-01.9.5	Sejmání ornice s přemístěním do 50 m		m3	-1,817	33,90	21%	-61,59	-1,817	-61,59	0,000	0,00
51.1-01.9.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek		m3	-50,365	94,39	21%	-4754,13	-50,365	-4754,13	0,000	0,00
51.1-01.9.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek		m3	-2,651	486,10	21%	-1288,70	-2,651	-1288,70	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (xx-yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnový výměr	Měnový výměr	Vícepráce
Kód subobjektu	Název subobjektu (y-zz)								
51.1-01.9.8	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-77,163	26,36	21%	-2 034,38	-77,163	-2 034,38	0,00
51.1-01.9.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-77,163	11,30	21%	-871,88	-77,163	-871,88	0,00
51.1-01.9.10	Svislé přemístění výkopku z hor.-1-4 do 4,0 m	m3	-25,183	6,03	21%	-151,76	-25,183	-151,76	0,00
51.1-01.9.11	Svislé přemístění výkopku z hor.-5-7 do 4,0 m	m3	-1,325	9,04	21%	-11,97	-1,325	-11,97	0,00
51.1-01.9.12	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-23,672	45,20	21%	-1 069,88	-23,672	-1 069,88	0,00
51.1-01.9.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m3	-38,023	60,26	21%	-2 291,35	-38,023	-2 291,35	0,00
51.1-01.9.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.-5-7 na skládku vč. uložení	m3	-2,001	60,26	21%	-120,58	-2,001	-120,58	0,00
51.1-01.9.15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-30,417	56,50	21%	-1 718,45	-30,417	-1 718,45	0,00
51.1-01.9.16	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-12,862	82,86	21%	-1 065,77	-12,862	-1 065,77	0,00
51.1-01.9.17	Rozprostření ornice, rovna, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	-9,084	33,90	21%	-307,93	-9,084	-307,93	0,00
51.1-01.9.18	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-38,023	128,06	21%	-4 869,13	-38,023	-4 869,13	0,00
51.1-01.9.19	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-2,001	128,06	21%	-256,23	-2,001	-256,23	0,00
51.1-01.9.20	Štěrkošek frakce 0-4	m3	-15,753	97,93	21%	-1 542,67	-15,753	-1 542,67	0,00
51.1-01.9.21	Uhodný zásypový materiál pro misini komunikace podle TP146	m3	-8,627	173,25	21%	-1 494,61	-8,627	-1 494,61	0,00
51.1-01.9.22	Odstranění podkladu z kamenná těženého do tl.20 cm	m2	-21,622	14,31	21%	-309,46	-21,622	-309,46	0,00
51.1-01.9.23	Odstranění podkladu z kamenná třecného do tl.20 cm	m2	-21,627	14,31	21%	-309,53	-21,627	-309,53	0,00
51.1-01.9.24	Vyhánění obrub z krajníků nebo obrubníků slojových	m	-0,444	120,52	21%	-53,52	-0,444	-53,52	0,00
51.1-01.9.25	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	m	-10,337	37,66	21%	-389,32	-10,337	-389,32	0,00
51.1-01.9.26	Poplatek za skládku stavební suti	m	-10,337	37,66	21%	-389,32	-10,337	-389,32	0,00
51.1-01.9.27	Rozepření dlažeb z drobných kosek (zámkové dlažby) v kam. těženém včetně odvozu na mezidoplni a zpět	m2	-0,488	56,50	21%	-27,57	-0,488	-27,57	0,00
51.1-01.9.28	Odstaň podklad-50m2 beton-sit' 10cm	m2	-0,488	76,47	21%	-37,32	-0,488	-37,32	0,00
51.1-01.9.29	Odstranění podkladu, živice tl. 10 cm	m2	-20,344	34,96	21%	-711,22	-20,344	-711,22	0,00
51.1-01.9.30	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	m	-3,901	37,66	21%	-146,93	-3,901	-146,93	0,00
51.1-01.9.31	Poplatek za recyklaci	t	-3,901	60,26	21%	-235,09	-3,901	-235,09	0,00
51.1-01.9.32	Opláštění trátičků z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-22,026	24,10	21%	-530,93	-22,026	-530,93	0,00
51.1-01.9.33	Trátičků z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkoškem, trubky d 100 mm	m	-20,024	48,96	21%	-980,44	-20,024	-980,44	0,00
51.1-01.9.34	Lože pod potrubí ze štěrkošku do 63 mm	m3	-3,304	316,38	21%	-1 045,31	-3,304	-1 045,31	0,00
51.1-01.9.35	Lože pod potrubí ze štěrkošku do 63 mm	m3	-3,304	316,38	21%	-1 045,31	-3,304	-1 045,31	0,00
51.1-01.9.36	Provozovní oprava misini komunikace (skladba : hrušný štěrč tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosvička) tl.15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odlážení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-22,965	90,39	21%	-2 075,88	-22,965	-2 075,88	0,00
51.1-01.9.37	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-21,800	30,13	21%	-656,85	-21,800	-656,85	0,00
51.1-01.9.38	Zkouška těsnosti kanalizače potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení konce potrubí	m	-21,800	16,57	21%	-361,28	-21,800	-361,28	0,00
51.1-01.9.40	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč. poklopu tl. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví	kus	1,000	12 240,78	21%	12 240,78	0,000	0,00	12 240,78
51.1-01.9.41	Kamernové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-21,800	15,82	21%	-344,85	-21,800	-344,85	0,00
51.1-01.9.42	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-22,466	274,95	21%	-6 176,95	-22,466	-6 176,95	0,00
51.1-01.9.43	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	-36,394	51,98	21%	-1 891,62	-36,394	-1 891,62	0,00

Soupis změn prací a dodávek - Strana 9/29

Kód objektu	Kód subobjektu	Název objektu (.xx-yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
								jednotky	cena	jednotky	cena
51.1-01.10.5		Sejmnutí omnice s přemístěním do 50 m	m3	-2,813	33,90	21%	-95,35	-2,813	-95,35	0,000	0,00
51.1-01.10.6		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-29,128	94,39	21%	-2749,49	-29,128	-2749,49	0,000	0,00
51.1-01.10.7		Hloub rýh š 2 m souřez hor.3 ručně	m3	-6,690	654,04	21%	-4375,31	-6,690	-4375,31	0,000	0,00
51.1-01.10.8		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-1,533	486,10	21%	-745,09	-1,533	-745,09	0,000	0,00
51.1-01.10.9		Hloub rýh š 2 m souřez hor.5 ručně	m3	-0,352	1380,55	21%	-486,09	-0,352	-486,09	0,000	0,00
51.1-01.10.10		Horizontní vtátní hl.6m dl.160m D-315 vč. všech prací a dodávek, potrubí PE D 250	m	-2,070	2681,67	21%	-5551,06	-2,070	-5551,06	0,000	0,00
51.1-01.10.11		Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-64,038	26,36	21%	-1688,35	-64,038	-1688,35	0,000	0,00
51.1-01.10.12		Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-64,038	11,30	21%	-723,57	-64,038	-723,57	0,000	0,00
51.1-01.10.13		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-19,233	6,03	21%	-115,91	-19,233	-115,91	0,000	0,00
51.1-01.10.14		Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-1,013	9,04	21%	-9,15	-1,013	-9,15	0,000	0,00
51.1-01.10.15		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-16,835	45,20	21%	-760,86	-16,835	-760,86	0,000	0,00
51.1-01.10.16		Vodorovné přemístění přebyčného výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m3	-24,626	60,26	21%	-1484,01	-24,626	-1484,01	0,000	0,00
51.1-01.10.17		Vodorovné přemístění přebyčného výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení	m3	-1,294	60,26	21%	-78,00	-1,294	-78,00	0,000	0,00
51.1-01.10.18		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-22,724	56,50	21%	-1283,84	-22,724	-1283,84	0,000	0,00
51.1-01.10.19		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-9,185	82,86	21%	-761,10	-9,185	-761,10	0,000	0,00
51.1-01.10.20		Rozproštění omnice, rovina, il. do 20 cm vč. oselit travním semenem	m2	-14,067	33,90	21%	-476,84	-14,067	-476,84	0,000	0,00
51.1-01.10.21		Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-24,626	128,06	21%	-3153,53	-24,626	-3153,53	0,000	0,00
51.1-01.10.22		Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-1,294	128,06	21%	-165,73	-1,294	-165,73	0,000	0,00
51.1-01.10.23		Štěrkoisep frakce 0-4	m3	-10,037	97,93	21%	-982,92	-10,037	-982,92	0,000	0,00
51.1-01.10.24		Vhodný zasyповý materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-4,053	173,25	21%	-702,23	-4,053	-702,23	0,000	0,00
51.1-01.10.25		Odstranění podkladu z kameniva těženého do hl.20 cm	m2	-10,277	14,31	21%	-147,09	-10,277	-147,09	0,000	0,00
51.1-01.10.26		Odstranění podkladu z kameniva těženého do hl.20 cm	m2	-10,277	14,31	21%	-147,09	-10,277	-147,09	0,000	0,00
51.1-01.10.27		Výhranění obrub z krajinku nebo obrubníků stojatých	m	-0,481	120,52	21%	-57,98	-0,481	-57,98	0,000	0,00
51.1-01.10.28		Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč. uložení	l	-4,951	37,66	21%	-186,49	-4,951	-186,49	0,000	0,00
51.1-01.10.29		Poplatek za skládku stavební suší	l	-4,951	37,66	21%	-186,49	-4,951	-186,49	0,000	0,00
51.1-01.10.30		Odstranění podkladu živele il. 10 cm	m2	-10,277	34,96	21%	-359,29	-10,277	-359,29	0,000	0,00
51.1-01.10.31		Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč. uložení	l	-1,860	37,66	21%	-70,06	-1,860	-70,06	0,000	0,00
51.1-01.10.32		Poplatek za recyklaci	l	-1,861	60,26	21%	-112,12	-1,861	-112,12	0,000	0,00
51.1-01.10.33		Opláštění travivodu z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukolvení	m2	-15,730	24,10	21%	-379,17	-15,730	-379,17	0,000	0,00
51.1-01.10.34		Lože pod potrubí ze štěrku d 0 - 63 mm	m3	-2,359	316,38	21%	-746,33	-2,359	-746,33	0,000	0,00
51.1-01.10.35		Trativody z PVC průměrných flexibilních trubek lože a obsyp štěrkoisepem, trubky d 100 mm	m	-14,300	48,96	21%	-700,18	-14,300	-700,18	0,000	0,00

Soupis změn prací a dodávek - Strana 10/29

Kód objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měsíční práce	Vícepráce		
Kód subobjektu	Název subobjektu (y.zz)						cena	jednotky	cena	
51.1-01.10.36	Lože pod potrubí ze šterkopisků do 63 mm	m3	-2,359	316,38	21%	-746,33	-2,359	-746,33	0,000	0,00
51.1-01.10.38	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hultněný štěrk II,30 cm + asfaltový recyklat (prosívká) II,15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-10,277	90,39	21%	-928,97	-10,277	-928,97	0,000	0,00
51.1-01.10.39	Nasunutí potrubní sekce do chráněčky, DN 400 vč. středících objímek a uzavření konců chráněček	m	-1,011	576,26	21%	-582,59	-1,011	-582,59	0,000	0,00
51.1-01.10.40	Ruční opíštění natavením - normální	m2	-1,229	595,84	21%	-732,17	-1,229	-732,17	0,000	0,00
51.1-01.10.41	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-12,230	30,13	21%	-368,50	-12,230	-368,50	0,000	0,00
51.1-01.10.42	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	-14,300	16,57	21%	-236,98	-14,300	-236,98	0,000	0,00
51.1-01.10.43	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	11 216,32	21%	-11 216,32	-1,000	-11 216,32	0,000	0,00
51.1-01.10.47	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-14,300	15,82	21%	-226,21	-14,300	-226,21	0,000	0,00
51.1-01.10.48	Uložení chráněčky ve výkopu 377 x 9 mm	m	-1,011	122,78	21%	-124,14	-1,011	-124,14	0,000	0,00
51.1-01.10.49	Trubka bežešvá hladká 11353,1 D 377x9,0 mm	m	-1,059	1 514,09	21%	-1 603,42	-1,059	-1 603,42	0,000	0,00
51.1-01.10.50	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-11,556	274,95	21%	-3 177,29	-11,556	-3 177,29	0,000	0,00
51.1-01.10.51	Trubka kanalizační plast DN250 SN16	m	-1,059	519,76	21%	-550,43	-1,059	-550,43	0,000	0,00
51.1-01.10.52	Pás asfaltovaný ležký	m2	-1,413	24,10	21%	-34,05	-1,413	-34,05	0,000	0,00
51.1-01.10.53	Řezání stávajícího živého krytu II - 5 - 10 cm	m	-32,020	51,98	21%	-1 664,27	-32,020	-1 664,27	0,000	0,00
DSO 51.1-01.10.10	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „D8, D8-1“ CELKEM									
DSO 51.1-01.11	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „D9“									
51.1-01.11.37	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	0,040	30,13	21%	1,21	0,000	0,00	0,040	1,21
51.1-01.11.38	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	0,040	16,57	21%	0,66	0,000	0,00	0,040	0,66
51.1-01.11.39	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	4,000	11 216,32	21%	44 865,28	0,000	0,00	4,000	44 865,28
51.1-01.11.40	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	12 240,78	21%	-12 240,78	-1,000	-12 240,78	0,000	0,00
51.1-01.11.42	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	0,040	15,82	21%	0,63	0,000	0,00	0,040	0,63
51.1-01.11.43	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	0,041	274,95	21%	11,27	0,000	0,00	0,041	11,27
DSO 51.1-01.11	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „D9“ CELKEM									
DSO 51.1-01.12	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „D10“									
51.1-01.12.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,000	30,13	21%	-30,13	-1,000	-30,13	0,000	0,00
51.1-01.12.32	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	-1,000	16,57	21%	-16,57	-1,000	-16,57	0,000	0,00
51.1-01.12.35	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,000	15,82	21%	-15,82	-1,000	-15,82	0,000	0,00
51.1-01.12.36	Trubka kanalizační plast DN250 SN16	m	-1,032	519,76	21%	-536,40	-1,032	-536,40	0,000	0,00
DSO 51.1-01.12	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „D10“ CELKEM									
51.1-01.13.5	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-0,774	33,90	21%	-26,23	-0,774	-26,23	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (.yy.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
51.1-01.13.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapravených i nezapravených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-8,778	94,39	21%	-828,56	-8,778	-828,56	0,000	0,00
51.1-01.13.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapravených i nezapravených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,462	486,10	21%	-224,48	-0,462	-224,48	0,000	0,00
51.1-01.13.8	Pázení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-13,976	26,36	21%	-368,48	-13,976	-368,48	0,000	0,00
51.1-01.13.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-13,976	11,30	21%	-157,91	-13,976	-157,91	0,000	0,00
51.1-01.13.10	Svislé přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-4,388	6,03	21%	-26,45	-4,388	-26,45	0,000	0,00
51.1-01.13.11	Svislé přemístění výkoppku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-0,231	9,04	21%	-2,09	-0,231	-2,09	0,000	0,00
51.1-01.13.12	Vodorovné přemístění výkoppku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-0,761	45,20	21%	-34,37	-0,761	-34,37	0,000	0,00
51.1-01.13.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-8,055	60,26	21%	-485,40	-8,055	-485,40	0,000	0,00
51.1-01.13.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-0,424	60,26	21%	-25,55	-0,424	-25,55	0,000	0,00
51.1-01.13.15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-0,761	56,50	21%	-42,97	-0,761	-42,97	0,000	0,00
51.1-01.13.16	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-2,052	82,86	21%	-169,99	-2,052	-169,99	0,000	0,00
51.1-01.13.17	Rozproštění ornice, rovna, il. do 20 cm vč. oselí travním semenem	m2	-3,868	33,90	21%	-131,11	-3,868	-131,11	0,000	0,00
51.1-01.13.18	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-5,915	128,06	21%	-757,41	-5,915	-757,41	0,000	0,00
51.1-01.13.19	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-0,311	128,06	21%	-39,85	-0,311	-39,85	0,000	0,00
51.1-01.13.20	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	-2,523	97,93	21%	-247,04	-2,523	-247,04	0,000	0,00
51.1-01.13.21	Vhodný zásyrový materiál pro mislní komunikace podle TP146	m3	-1,410	173,25	21%	-244,29	-1,410	-244,29	0,000	0,00
51.1-01.13.22	Odstranění podkladu z kamenna leženeho do il. 20 cm	m2	-2,202	14,31	21%	-31,52	-2,202	-31,52	0,000	0,00
51.1-01.13.23	Odstranění podkladu z kamenna leženeho do il. 20 cm	m2	-2,202	14,31	21%	-31,52	-2,202	-31,52	0,000	0,00
51.1-01.13.26	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	m2	-1,058	37,66	21%	-39,85	-1,058	-39,85	0,000	0,00
51.1-01.13.27	Poplatek za skládku slávební suti	m2	-2,202	34,96	21%	-76,99	-2,202	-76,99	0,000	0,00
51.1-01.13.28	Odstranění podkladu, žvnce il. 10 cm	m2	-1,058	37,66	21%	-39,85	-1,058	-39,85	0,000	0,00
51.1-01.13.29	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	m2	-2,202	34,96	21%	-76,99	-2,202	-76,99	0,000	0,00
51.1-01.13.30	Poplatek za recyklaci	l	-0,399	37,66	21%	-15,03	-0,399	-15,03	0,000	0,00
51.1-01.13.31	Opáštění travivodu z geotextilie včetně dodávky nekarne textilie a ukotvení	m2	-3,718	60,26	21%	-24,02	-3,718	-24,02	0,000	0,00
51.1-01.13.32	Lože pod potrubí ze štěrkovité 0 - 63 mm	m3	-0,558	24,10	21%	-89,62	-0,558	-89,62	0,000	0,00
51.1-01.13.33	Trativody z PVC dreňazních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopiskem, tlubky d 100 mm	m	-3,380	316,38	21%	-176,54	-3,380	-176,54	0,000	0,00
51.1-01.13.34	Lože pod potrubí ze štěrkovisku do 63 mm	m3	-0,558	48,96	21%	-185,49	-0,558	-185,49	0,000	0,00
51.1-01.13.36	Provizorní oprava mislní komunikace (skladba : hutěný štěrč il. 30 cm + asfaltový recyklát (prosvivka) il. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-2,202	316,38	21%	-176,54	-2,202	-176,54	0,000	0,00
51.1-01.13.39	Monláž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-3,380	90,39	21%	-199,04	-3,380	-199,04	0,000	0,00
51.1-01.13.40	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konci potrubí	m	-3,380	30,13	21%	-101,85	-3,380	-101,85	0,000	0,00
51.1-01.13.43	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-3,380	16,57	21%	-56,01	-3,380	-56,01	0,000	0,00
51.1-01.13.46	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-3,380	15,82	21%	-53,47	-3,380	-53,47	0,000	0,00
		m	-3,475	274,95	21%	-955,44	-3,475	-955,44	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (xx-yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnépráce jednotky	Měnépráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
51.1-01.13.48	Názvy subobjektu (y,zz) Fezání stávajícího živícího krytu II. 5 - 10 cm	m	-3,453	51,98	21%	-179,48	-3,453	-179,48	0,000	0,00
DSO 51.1-01.13	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „D14, D11-1“ CELKEM									
SO 51.1-02	NAPLOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY									
DSO 51.1-02.1	NAPLOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „D“ – 1.ČÁST									
51.1-02.1.4	Sejmání ornice s přemisťním do 50 m	m3	2,093	33,90	21%	70,94	0,000	0,00	2,093	70,94
51.1-02.1.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovňaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	89,480	94,39	21%	8 446,35	0,000	0,00	89,480	8 446,35
51.1-02.1.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovňaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	4,710	486,10	21%	2 289,38	0,000	0,00	4,710	2 289,38
51.1-02.1.7	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	83,483	18,83	21%	1 572,15	0,000	0,00	83,483	1 572,15
51.1-02.1.8	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	39,767	26,36	21%	1 048,45	0,000	0,00	39,767	1 048,45
51.1-02.1.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	83,483	8,29	21%	691,74	0,000	0,00	83,483	691,74
51.1-02.1.10	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	39,767	11,30	21%	449,34	0,000	0,00	39,767	449,34
51.1-02.1.11	Svislé přemisťnění výkoppku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	73,736	3,77	21%	277,72	0,000	0,00	73,736	277,72
51.1-02.1.12	Svislé přemisťnění výkoppku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	15,745	6,03	21%	94,89	0,000	0,00	15,745	94,89
51.1-02.1.13	Svislé přemisťnění výkoppku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	3,881	6,78	21%	26,31	0,000	0,00	3,881	26,31
51.1-02.1.14	Svislé přemisťnění výkoppku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	0,829	9,04	21%	7,49	0,000	0,00	0,829	7,49
51.1-02.1.15	Vodorovné přemisťnění výkoppku z hor. 1-4 na mezi skládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	10,924	45,20	21%	493,72	0,000	0,00	10,924	493,72
51.1-02.1.16	Vodorovné přemisťnění přebytkového výkoppku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	79,103	60,26	21%	4 766,92	0,000	0,00	79,103	4 766,92
51.1-02.1.17	Vodorovné přemisťnění přebytkového výkoppku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	4,163	60,26	21%	250,89	0,000	0,00	4,163	250,89
51.1-02.1.18	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňnutím	m3	10,924	56,50	21%	617,15	0,000	0,00	10,924	617,15
51.1-02.1.19	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	14,526	82,86	21%	1 203,62	0,000	0,00	14,526	1 203,62
51.1-02.1.20	Rozprostření ornice, rovina, II. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	10,465	33,90	21%	354,74	0,000	0,00	10,465	354,74
51.1-02.1.21	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	79,103	128,06	21%	10 129,72	0,000	0,00	79,103	10 129,72
51.1-02.1.22	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	4,163	128,06	21%	533,14	0,000	0,00	4,163	533,14
51.1-02.1.23	Štěrkokopsek frakce 0-4	m3	24,337	97,93	21%	2 383,26	0,000	0,00	24,337	2 383,26
51.1-02.1.24	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	30,705	173,25	21%	5 319,76	0,000	0,00	30,705	5 319,76
51.1-02.1.25	Rozebrání diazeb z betonových diazdic na sucho	m2	0,722	33,90	21%	24,47	0,000	0,00	0,722	24,47
51.1-02.1.26	Odstranění podkladu z kameniva těžkého do II.20 cm	m2	37,228	14,31	21%	532,81	0,000	0,00	37,228	532,81
51.1-02.1.27	Odstranění podkladu z kameniva těžkého do II.20 cm	m2	37,228	14,31	21%	532,81	0,000	0,00	37,228	532,81
51.1-02.1.28	Výhrání obrub z krajníků nebo obrubníků slojatých	m	6,496	120,52	21%	782,93	0,000	0,00	6,496	782,93
51.1-02.1.29	Odstranění oplocení a zpevně obnovení vč. zemních prací, bei skládku a plešiva	m	6,496	602,62	21%	3 914,64	0,000	0,00	6,496	3 914,64
51.1-02.1.30	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	18,725	37,66	21%	705,26	0,000	0,00	18,725	705,26
51.1-02.1.31	Poplatek za skládku stavbní suti	l	18,725	37,66	21%	705,26	0,000	0,00	18,725	705,26
51.1-02.1.32	Odstranění podkladu, živice II. 10 cm	m2	37,228	34,96	21%	1 301,49	0,000	0,00	37,228	1 301,49
51.1-02.1.33	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	6,738	37,66	21%	253,78	0,000	0,00	6,738	253,78
51.1-02.1.34	Poplatek za recyklaci	l	6,738	60,26	21%	406,05	0,000	0,00	6,738	406,05

Kód objektu	Název objektu (xx-yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnépráce jednotky	Měnépráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
51.1-02.1.35	Lože pod potrubí ze štetkovisků do 63 mm	m3	3,962	316,38	21%	1 253,49	0,00	0,00	3,962	1 253,49
51.1-02.1.36	Provozovní oprava misini komunikace (skladba : hlučný štěrč II, 30 cm + asfaltový recyklat (prosvítka) II, 15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	37,228	90,39	21%	3 365,17	0,00	0,00	37,228	3 365,17
51.1-02.1.37	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	30,674	18,83	21%	577,65	0,00	0,00	30,674	577,65
51.1-02.1.38	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 200	m	2,346	26,36	21%	61,85	0,00	0,00	2,346	61,85
51.1-02.1.39	Montáž tvarovek jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	2,000	22,60	21%	45,20	0,00	0,00	2,000	45,20
51.1-02.1.41	Montáž tvarovek odboc. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2,000	68,55	21%	137,10	0,00	0,00	2,000	137,10
51.1-02.1.42	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ušetrění konců potrubí	m	33,020	11,30	21%	373,09	0,00	0,00	33,020	373,09
51.1-02.1.43	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	2,000	3 465,08	21%	6 930,16	0,00	0,00	2,000	6 930,16
51.1-02.1.45	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	33,020	15,82	21%	522,33	0,00	0,00	33,020	522,33
51.1-02.1.46	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	31,757	128,81	21%	4 090,64	0,00	0,00	31,757	4 090,64
51.1-02.1.47	Trubka kanalizační plast DN200 SN8	m	2,526	177,02	21%	447,16	0,00	0,00	2,526	447,16
51.1-02.1.48	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	2,000	48,96	21%	97,93	0,00	0,00	2,000	97,93
51.1-02.1.50	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	2,000	414,30	21%	828,61	0,00	0,00	2,000	828,61
51.1-02.1.51	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/200	kus	-0,010	485,86	21%	-4,86	-0,010	-4,86	0,000	0,00
51.1-02.1.52	Řezání stávajícího živého krytu II. 5 - 10 cm	m	64,308	51,98	21%	3 342,49	0,00	0,00	64,308	3 342,49
DSO 51.1-02.1	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „D“ - 1.ČÁST CELKEM					72 255,19				
DSO 51.1-02.2	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „D“ - 2.ČÁST									
51.1-02.2.4	Sejmání omíčky s přemístěním do 50 m	m3	3,662	33,90	21%	124,14	0,00	0,00	3,662	124,14
51.1-02.2.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	30,569	94,39	21%	2 885,49	0,00	0,00	30,569	2 885,49
51.1-02.2.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,609	486,10	21%	782,28	0,00	0,00	1,609	782,28
51.1-02.2.7	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	15,187	18,83	21%	286,00	0,00	0,00	15,187	286,00
51.1-02.2.8	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	27,906	26,36	21%	735,73	0,00	0,00	27,906	735,73
51.1-02.2.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	15,187	8,29	21%	125,84	0,00	0,00	15,187	125,84
51.1-02.2.10	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	27,906	11,30	21%	315,31	0,00	0,00	27,906	315,31
51.1-02.2.11	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	16,568	3,77	21%	62,40	0,00	0,00	16,568	62,40
51.1-02.2.12	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	10,228	6,03	21%	61,63	0,00	0,00	10,228	61,63
51.1-02.2.13	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,872	6,78	21%	5,91	0,00	0,00	0,872	5,91
51.1-02.2.14	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	0,538	9,04	21%	4,87	0,00	0,00	0,538	4,87
51.1-02.2.15	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpeť vč. uložení a naložení	m3	18,379	45,20	21%	830,65	0,00	0,00	18,379	830,65
51.1-02.2.16	Vodorovné přemístění průběžného výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m3	13,110	60,26	21%	790,02	0,00	0,00	13,110	790,02
51.1-02.2.17	Vodorovné přemístění průběžného výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení	m3	0,690	60,26	21%	41,58	0,00	0,00	0,690	41,58
51.1-02.2.18	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,379	56,50	21%	1 038,31	0,00	0,00	18,379	1 038,31
51.1-02.2.19	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,534	82,86	21%	458,53	0,00	0,00	5,534	458,53

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
51.1-02.2.20	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 20 cm včetně travním semenem	m2	18,309	33,90	21%	620,63	0,000	0,00	18,309	620,63
51.1-02.2.21	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	13,110	128,06	21%	1 678,78	0,000	0,00	13,110	1 678,78
51.1-02.2.22	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	0,690	128,06	21%	88,35	0,000	0,00	0,690	88,35
51.1-02.2.23	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	11,222	97,93	21%	1 098,90	0,000	0,00	11,222	1 098,90
51.1-02.2.24	Vhodný záspový materiál pro míštní komunikace podle TP146	m3	4,076	173,25	21%	706,12	0,000	0,00	4,076	706,12
51.1-02.2.25	Odstranění dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	0,305	33,90	21%	10,34	0,000	0,00	0,305	10,34
51.1-02.2.26	Odstranění podkladu z kamenná lžáreného do tl.20 cm	m2	4,108	14,31	21%	58,80	0,000	0,00	4,108	58,80
51.1-02.2.27	Odstranění podkladu z kamenná lžáreného do tl.20 cm	m2	4,108	14,31	21%	58,80	0,000	0,00	4,108	58,80
51.1-02.2.28	Vyhraňování obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1,370	120,52	21%	165,11	0,000	0,00	1,370	165,11
51.1-02.2.29	Odstranění oplocení a zpečetění obnovení včetně zemních prací, bet. základu a pleťva	m	1,675	602,62	21%	1 009,40	0,000	0,00	1,675	1 009,40
51.1-02.2.30	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku včetně uložení	t	2,192	37,66	21%	82,55	0,000	0,00	2,192	82,55
51.1-02.2.31	Poplatek za skládku starobní suti	t	2,192	37,66	21%	82,55	0,000	0,00	2,192	82,55
51.1-02.2.32	Odstranění podkladu, živice tl. 10 cm	m2	4,108	34,96	21%	143,62	0,000	0,00	4,108	143,62
51.1-02.2.33	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku včetně uložení	t	0,743	37,66	21%	28,00	0,000	0,00	0,743	28,00
51.1-02.2.34	Poplatek za recyklaci	t	0,743	60,26	21%	44,81	0,000	0,00	0,743	44,81
51.1-02.2.35	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	1,510	316,38	21%	477,73	0,000	0,00	1,510	477,73
51.1-02.2.36	Provizorní oprava mislní komunikace (skladba : hrušňový štěrč tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosvička) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odlézení, odvoz, uložení včetně poplatek)	m2	4,108	90,39	21%	371,34	0,000	0,00	4,108	371,34
51.1-02.2.37	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	11,914	18,83	21%	224,36	0,000	0,00	11,914	224,36
51.1-02.2.38	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 200	m	0,666	26,36	21%	17,56	0,000	0,00	0,666	17,56
51.1-02.2.39	Montáž tvarovek jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	8,000	22,60	21%	180,79	0,000	0,00	8,000	180,79
51.1-02.2.41	Montáž těsnosti kanalizační potrubí včetně šachet DN 250 a DN300	kus	8,000	68,55	21%	548,39	0,000	0,00	8,000	548,39
51.1-02.2.42	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí včetně šachet DN do 200, vodou, včetně uložení konce potrubí	m	12,580	11,30	21%	142,14	0,000	0,00	12,580	142,14
51.1-02.2.43	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 včetně poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	8,000	3 465,08	21%	27 720,66	0,000	0,00	8,000	27 720,66
51.1-02.2.45	Kamerové zkoušky včetně vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	12,580	15,82	21%	199,00	0,000	0,00	12,580	199,00
51.1-02.2.46	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	12,256	128,81	21%	1 578,71	0,000	0,00	12,256	1 578,71
51.1-02.2.47	Trubka kanalizační plast DN200 SN8	m	0,685	177,02	21%	121,26	0,000	0,00	0,685	121,26
51.1-02.2.48	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	8,000	48,96	21%	391,70	0,000	0,00	8,000	391,70
51.1-02.2.50	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	8,000	414,30	21%	3 314,42	0,000	0,00	8,000	3 314,42
51.1-02.2.52	Řezání stávajícího živého kruhu tl. 5 - 10 cm	m	7,186	51,98	21%	373,50	0,000	0,00	7,186	373,50
DSO 51.1-02.3	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „D“ - 2.ČÁST CELKEM					50 087,01				
DSO 51.1-02.3.1	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „D1“									
51.1-02.3.1	Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m	m3	-2,452	33,90	21%	-83,12	-2,452	-83,12	0,000	0,00
51.1-02.3.2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-10,696	94,39	21%	-1 009,62	-10,696	-1 009,62	0,000	0,00
51.1-02.3.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,563	486,10	21%	-273,77	-0,563	-273,77	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (-xx-yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněná		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
51.1-02.3.4	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m	m2	-20,061	18,83	21%	-377,79	-20,061	-377,79	0,000	0,00
51.1-02.3.5	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-20,061	8,29	21%	-166,22	-20,061	-166,22	0,000	0,00
51.1-02.3.6	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-10,696	3,77	21%	-40,29	-10,696	-40,29	0,000	0,00
51.1-02.3.8	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-0,563	6,78	21%	-3,82	-0,563	-3,82	0,000	0,00
51.1-02.3.9	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na mezikládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-7,400	45,20	21%	-334,45	-7,400	-334,45	0,000	0,00
51.1-02.3.10	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-3,665	60,26	21%	-220,87	-3,665	-220,87	0,000	0,00
51.1-02.3.11	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-0,193	60,26	21%	-11,62	-0,193	-11,62	0,000	0,00
51.1-02.3.12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňnutím	m3	-7,400	56,50	21%	-418,06	-7,400	-418,06	0,000	0,00
51.1-02.3.13	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-2,697	82,86	21%	-223,46	-2,697	-223,46	0,000	0,00
51.1-02.3.14	Rozproštění ornice, rovina, il. do 20 cm vč.oseči travním semenem	m2	-12,260	33,90	21%	-415,59	-12,260	-415,59	0,000	0,00
51.1-02.3.15	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-3,665	128,06	21%	-469,36	-3,665	-469,36	0,000	0,00
51.1-02.3.16	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-0,193	128,06	21%	-24,70	-0,193	-24,70	0,000	0,00
51.1-02.3.17	Štěrkopek frakce 0-4	m3	-3,123	97,93	21%	-305,83	-3,123	-305,83	0,000	0,00
51.1-02.3.18	Lože pod potrubí ze štěrkopektu do 63 mm	m3	-0,736	316,38	21%	-232,85	-0,736	-232,85	0,000	0,00
51.1-02.3.19	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-6,130	18,83	21%	-115,44	-6,130	-115,44	0,000	0,00
51.1-02.3.20	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	3,000	22,60	21%	67,79	3,000	67,79	0,000	0,00
51.1-02.3.21	Montáž tvarovek obdoh. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	3,000	68,55	21%	205,64	3,000	205,64	0,000	0,00
51.1-02.3.22	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.uložení konců potrubí	m	-6,130	11,30	21%	-69,26	-6,130	-69,26	0,000	0,00
51.1-02.3.23	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	3,000	3 465,08	21%	10 395,25	3,000	10 395,25	0,000	0,00
51.1-02.3.25	Kamerové zkoušky vč.vyčistění potrubí před provedením zkoušky	m	-6,130	15,82	21%	-96,97	-6,130	-96,97	0,000	0,00
51.1-02.3.26	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	-6,397	128,81	21%	-824,01	-6,397	-824,01	0,000	0,00
51.1-02.3.27	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	3,000	48,96	21%	146,89	3,000	146,89	0,000	0,00
51.1-02.3.28	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	3,000	414,30	21%	1 242,91	3,000	1 242,91	0,000	0,00
DSO 51.1-02.3	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „D1“ CELKEM					6 341,38				
DSO 51.1-02.4	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „D2, D2-1“									
51.1-02.4.4	Sejmání ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,855	33,90	21%	28,98	0,855	28,98	0,000	0,00
51.1-02.4.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. iř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	16,952	94,39	21%	1 600,12	16,952	1 600,12	0,000	0,00
51.1-02.4.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. iř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,892	486,10	21%	433,74	0,892	433,74	0,000	0,00
51.1-02.4.7	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m	m2	22,229	18,83	21%	418,62	22,229	418,62	0,000	0,00
51.1-02.4.8	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	4,070	26,36	21%	107,30	4,070	107,30	0,000	0,00
51.1-02.4.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	22,229	8,29	21%	184,19	22,229	184,19	0,000	0,00
51.1-02.4.10	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	4,070	11,30	21%	45,98	4,070	45,98	0,000	0,00
51.1-02.4.11	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	16,952	3,77	21%	63,85	16,952	63,85	0,000	0,00
51.1-02.4.12	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,892	6,78	21%	6,05	0,892	6,05	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobjektu	Název objektu (xx-yy) Názy subobjektu (yzz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
51.1-02.4.13	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	4,343	45,20	21%	196,29	0,000	0,00	4,343	196,29
51.1-02.4.14	Vodorovné přemístění přebytného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	12,826	60,26	21%	772,92	0,000	0,00	12,826	772,92
51.1-02.4.15	Vodorovné přemístění přebytného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	0,675	60,26	21%	40,69	0,000	0,00	0,675	40,69
51.1-02.4.16	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	4,343	56,50	21%	245,36	0,000	0,00	4,343	245,36
51.1-02.4.17	Obsyp potrubí bez probízení sypáním	m3	3,563	82,86	21%	295,26	0,000	0,00	3,563	295,26
51.1-02.4.18	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	4,273	33,90	21%	144,85	0,000	0,00	4,273	144,85
51.1-02.4.19	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	12,826	128,06	21%	1642,45	0,000	0,00	12,826	1642,45
51.1-02.4.20	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	0,675	128,06	21%	86,46	0,000	0,00	0,675	86,46
51.1-02.4.21	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	5,271	97,93	21%	516,21	0,000	0,00	5,271	516,21
51.1-02.4.22	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	3,251	173,25	21%	563,16	0,000	0,00	3,251	563,16
51.1-02.4.23	Odstáření podkladu z kamenná těženého do tl. 20 cm	m2	6,419	14,31	21%	91,87	0,000	0,00	6,419	91,87
51.1-02.4.24	Odstáření podkladu z kamenná drčeného do tl. 20 cm	m2	6,419	14,31	21%	91,87	0,000	0,00	6,419	91,87
51.1-02.4.25	Vyhrazení obrub z krajinku nebo obrubníků stojatých	m	2,492	120,52	21%	300,35	0,000	0,00	2,492	300,35
51.1-02.4.26	Odstáření oplocení a zpevně obnovení vč. zemních prací, betzákladu a pleťva	m	3,204	602,62	21%	1930,81	0,000	0,00	3,204	1930,81
51.1-02.4.27	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	3,411	37,66	21%	128,46	0,000	0,00	3,411	128,46
51.1-02.4.28	Poplatek za skládku zavešbní suti	t	3,411	37,66	21%	128,46	0,000	0,00	3,411	128,46
51.1-02.4.29	Odstáření podkladu, žvnce tl. 10 cm	m2	6,419	34,96	21%	224,41	0,000	0,00	6,419	224,41
51.1-02.4.30	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	1,162	37,66	21%	43,77	0,000	0,00	1,162	43,77
51.1-02.4.31	Poplatek za recyklaci	t	1,162	60,26	21%	70,04	0,000	0,00	1,162	70,04
51.1-02.4.32	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	0,972	316,38	21%	307,52	0,000	0,00	0,972	307,52
51.1-02.4.33	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hrušný štěrk tl. 30 cm + asfaltový recyklat (prošíkva) tl. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	6,419	90,39	21%	580,23	0,000	0,00	6,419	580,23
51.1-02.4.34	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	8,100	18,83	21%	152,54	0,000	0,00	8,100	152,54
51.1-02.4.35	Montáž tvarovek jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	4,000	22,60	21%	90,39	0,000	0,00	4,000	90,39
51.1-02.4.36	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	4,000	68,55	21%	274,19	0,000	0,00	4,000	274,19
51.1-02.4.37	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. uložení konců potrubí	m	8,100	11,30	21%	91,53	0,000	0,00	8,100	91,53
51.1-02.4.38	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	4,000	3465,08	21%	13860,33	0,000	0,00	4,000	13860,33
51.1-02.4.40	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	8,100	15,82	21%	128,13	0,000	0,00	8,100	128,13
51.1-02.4.41	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	8,367	128,81	21%	1077,76	0,000	0,00	8,367	1077,76
51.1-02.4.42	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	4,000	48,96	21%	195,85	0,000	0,00	4,000	195,85
51.1-02.4.43	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	4,000	414,30	21%	1657,21	0,000	0,00	4,000	1657,21
51.1-02.4.44	Rezaní stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	13,334	51,98	21%	693,05	0,000	0,00	13,334	693,05
DSO 51.1-02.4	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „D2, D2-1“ CELKEM					29 511,25				
DSO 51.1-02.5	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „D3, D3-1, D3-1-1“					150,47				
51.1-02.5.3	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	4,439	33,90	21%	150,47	0,000	0,00	4,439	150,47
51.1-02.5.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapravených i nezapravených s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	28,101	94,39	21%	2652,58	0,000	0,00	28,101	2652,58

Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (xx-yy) Název subobjektu (yzz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
51.1-02.5.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapážených i nezapážených s přílehlým terénem na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,479	486,10	21%	719,04	0,000	0,00	1,479	719,04
51.1-02.5.6	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 2 m	m2	38,850	18,83	21%	731,62	0,000	0,00	38,850	731,62
51.1-02.5.7	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	2,024	26,36	21%	53,35	0,000	0,00	2,024	53,35
51.1-02.5.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	38,850	8,29	21%	321,92	0,000	0,00	38,850	321,92
51.1-02.5.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	2,024	11,30	21%	22,87	0,000	0,00	2,024	22,87
51.1-02.5.10	Svislé přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	28,101	3,77	21%	105,84	0,000	0,00	28,101	105,84
51.1-02.5.11	Svislé přemístění výkoppku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	1,479	6,78	21%	10,03	0,000	0,00	1,479	10,03
51.1-02.5.12	Vodorovné přemístění výkoppku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	18,154	45,20	21%	820,52	0,000	0,00	18,154	820,52
51.1-02.5.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	10,854	60,26	21%	654,08	0,000	0,00	10,854	654,08
51.1-02.5.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	0,571	60,26	21%	34,43	0,000	0,00	0,571	34,43
51.1-02.5.15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním	m3	18,154	56,50	21%	1 025,65	0,000	0,00	18,154	1 025,65
51.1-02.5.16	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	5,639	82,86	21%	467,27	0,000	0,00	5,639	467,27
51.1-02.5.17	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	22,196	33,90	21%	752,39	0,000	0,00	22,196	752,39
51.1-02.5.18	Poplatek za skládku normy 1-4	m3	10,854	128,06	21%	1 389,91	0,000	0,00	10,854	1 389,91
51.1-02.5.19	Poplatek za skládku normy 5 - 7	m3	0,571	128,06	21%	73,16	0,000	0,00	0,571	73,16
51.1-02.5.20	Štávkopisek frakce 0-4	m3	8,088	97,93	21%	792,02	0,000	0,00	8,088	792,02
51.1-02.5.21	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	1,757	173,25	21%	304,40	0,000	0,00	1,757	304,40
51.1-02.5.22	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	0,957	33,90	21%	32,44	0,000	0,00	0,957	32,44
51.1-02.5.23	Odstranění podkladu z kamenná těženého do tl. 20 cm	m2	0,765	14,31	21%	10,95	0,000	0,00	0,765	10,95
51.1-02.5.24	Odstranění podkladu z kamenná těženého do tl. 20 cm	m2	0,765	14,31	21%	10,95	0,000	0,00	0,765	10,95
51.1-02.5.25	Vyhřání obrub z křepíku nebo obrubníků stojatých	m	1,531	120,52	21%	184,52	0,000	0,00	1,531	184,52
51.1-02.5.26	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	0,718	37,66	21%	27,04	0,000	0,00	0,718	27,04
51.1-02.5.27	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,718	37,66	21%	27,04	0,000	0,00	0,718	27,04
51.1-02.5.28	Odstranění podkladu, živice tl. 10 cm	m2	0,765	34,96	21%	26,74	0,000	0,00	0,765	26,74
51.1-02.5.29	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	0,139	37,66	21%	5,24	0,000	0,00	0,139	5,24
51.1-02.5.30	Poplatek za recyklaci	t	0,139	60,26	21%	8,38	0,000	0,00	0,139	8,38
51.1-02.5.31	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	1,538	316,38	21%	486,58	0,000	0,00	1,538	486,58
51.1-02.5.32	Provozovní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl. 30 cm + asfaltový recyklat (prosvětla) tl. 15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (oděžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	0,765	90,39	21%	69,15	0,000	0,00	0,765	69,15
51.1-02.5.33	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	12,820	18,83	21%	241,43	0,000	0,00	12,820	241,43
51.1-02.5.34	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	1,000	22,60	21%	22,60	0,000	0,00	1,000	22,60
51.1-02.5.35	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	1,000	68,55	21%	68,55	0,000	0,00	1,000	68,55
51.1-02.5.36	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. uložení konci potrubí	m	12,820	11,30	21%	144,86	0,000	0,00	12,820	144,86
51.1-02.5.37	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	3 465,08	21%	3 465,08	0,000	0,00	1,000	3 465,08
51.1-02.5.39	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	12,820	15,82	21%	202,80	0,000	0,00	12,820	202,80
51.1-02.5.40	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	13,394	128,81	21%	1 725,29	0,000	0,00	13,394	1 725,29

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněná práce		Vícepráce	
Kód subobj.								jednotky	cena	jednotky	cena
51.1-02.5.41	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°		kus	1,000	48,96	21%	48,97	0,000	0,00	1,000	48,97
51.1-02.5.42	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150		kus	1,000	414,30	21%	414,31	0,000	0,00	1,000	414,31
51.1-02.5.43	Rezáni stávajícího živého krytu II. 5 - 10 cm		m	2,296	51,98	21%	119,33	0,000	0,00	2,296	119,33
DSO 51.1-02.5	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „D3, D3-1, D3-1-1“ CELKEM						18 423,80				
DSO 51.1-02.6	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „D4“										
51.1-02.6.2	Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m		m3	-0,452	33,90	21%	-15,32	-0,452	-15,32	0,000	0,00
51.1-02.6.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek		m3	-3,938	94,39	21%	-371,74	-3,938	-371,74	0,000	0,00
51.1-02.6.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek		m3	-0,207	486,10	21%	-100,77	-0,207	-100,77	0,000	0,00
51.1-02.6.5	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m		m2	-5,488	18,83	21%	-103,35	-5,488	-103,35	0,000	0,00
51.1-02.6.6	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m		m2	-0,417	26,36	21%	-10,99	-0,417	-10,99	0,000	0,00
51.1-02.6.7	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m		m2	-5,488	8,29	21%	-45,47	-5,488	-45,47	0,000	0,00
51.1-02.6.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m		m2	-0,417	11,30	21%	-4,71	-0,417	-4,71	0,000	0,00
51.1-02.6.9	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m		m3	-3,102	3,77	21%	-11,69	-3,102	-11,69	0,000	0,00
51.1-02.6.10	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m		m3	-0,836	6,03	21%	-5,04	-0,836	-5,04	0,000	0,00
51.1-02.6.11	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m		m3	-0,164	6,78	21%	-1,11	-0,164	-1,11	0,000	0,00
51.1-02.6.12	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m		m3	-0,044	9,04	21%	-0,40	-0,044	-0,40	0,000	0,00
51.1-02.6.13	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení		m3	-0,867	45,20	21%	-39,21	-0,867	-39,21	0,000	0,00
51.1-02.6.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení		m3	-3,114	60,26	21%	-187,67	-3,114	-187,67	0,000	0,00
51.1-02.6.15	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení		m3	-0,164	60,26	21%	-9,87	-0,164	-9,87	0,000	0,00
51.1-02.6.16	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňutím		m3	-0,867	56,50	21%	-49,00	-0,867	-49,00	0,000	0,00
51.1-02.6.17	Obsyp potrubí bez přehození sypáním		m3	-0,932	82,86	21%	-77,26	-0,932	-77,26	0,000	0,00
51.1-02.6.18	Rozproštění ornice, rovina, II. do 20 cm vč. osetí travním semenem		m2	-2,261	33,90	21%	-76,64	-2,261	-76,64	0,000	0,00
51.1-02.6.19	Poplatek za skládku horniny 1-4		m3	-3,114	128,06	21%	-398,80	-3,114	-398,80	0,000	0,00
51.1-02.6.20	Poplatek za skládku horniny 5 - 7		m3	-0,164	128,06	21%	-20,99	-0,164	-20,99	0,000	0,00
51.1-02.6.21	Štěrkoispek frakce 0-4		m3	-1,203	97,93	21%	-117,84	-1,203	-117,84	0,000	0,00
51.1-02.6.22	Vhodný zášypový materiál pro mislní komunikace podle TP146		m3	-0,326	173,25	21%	-56,48	-0,326	-56,48	0,000	0,00
51.1-02.6.23	Odstranění podkladu z kamenná těžného do II.20 cm		m2	-0,989	14,31	21%	-14,16	-0,989	-14,16	0,000	0,00
51.1-02.6.24	Odstranění podkladu z kamenná těžného do II.20 cm		m2	-0,989	14,31	21%	-14,16	-0,989	-14,16	0,000	0,00
51.1-02.6.27	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč. uložení		m2	-0,519	37,66	21%	-19,57	-0,519	-19,57	0,000	0,00
51.1-02.6.28	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč. uložení		m2	-0,989	34,96	21%	-34,58	-0,989	-34,58	0,000	0,00
51.1-02.6.29	Odstranění podkladu, živice II. 10 cm		l	-0,180	37,66	21%	-6,76	-0,180	-6,76	0,000	0,00
51.1-02.6.30	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč. uložení		l	-0,180	60,26	21%	-10,82	-0,180	-10,82	0,000	0,00
51.1-02.6.31	Poplatek za recyklaci		l	-0,180	60,26	21%	-10,82	-0,180	-10,82	0,000	0,00
51.1-02.6.32	Lože pod potrubí ze štěrkoispeku do 63 mm		m3	-0,254	316,38	21%	-80,36	-0,254	-80,36	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (.xx.yy)	Název subobjektu (yzz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	jednotky	Manéprace	cena	jednotky	Vícepráce	cena
51.1-02.6.33	Provizorní oprava misní komunikace (skladba : hutěný šiték tl. 30 cm + asfaltový recyklat (prosvítka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplatků)		m2	-0,989	90,39	21%	-89,40	-0,989		-89,40	0,000		0,00
51.1-02.6.34	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150		m	-2,120	18,83	21%	-39,92	-2,120		-39,92	0,000		0,00
51.1-02.6.35	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150		kus	-1,000	22,60	21%	-22,60	-1,000		-22,60	0,000		0,00
51.1-02.6.36	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 250 a DN300		kus	-1,000	68,55	21%	-68,55	-1,000		-68,55	0,000		0,00
51.1-02.6.37	vč. učištění konců potrubí		m	-2,120	11,30	21%	-23,95	-2,120		-23,95	0,000		0,00
51.1-02.6.38	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty		kus	-1,000	3 465,08	21%	-3 465,09	-1,000		-3 465,09	0,000		0,00
51.1-02.6.40	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky		m	-2,120	15,82	21%	-33,54	-2,120		-33,54	0,000		0,00
51.1-02.6.41	Trubka kanalizační plast DN150 SN8		m	-2,205	128,81	21%	-284,03	-2,205		-284,03	0,000		0,00
51.1-02.6.42	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°		kus	-1,000	48,96	21%	-48,97	-1,000		-48,97	0,000		0,00
51.1-02.6.43	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150		kus	-1,000	414,30	21%	-414,31	-1,000		-414,31	0,000		0,00
51.1-02.6.44	Řezání stálavého živého krytu tl. 5 - 10 cm		m	-2,177	51,98	21%	-113,15	-2,177		-113,15	0,000		0,00
DSO 51.1-02.6	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „D4“ CELKEM												
DSO 51.1-02.7	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „D5“												
51.1-02.7.23	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150		m	0,370	18,83	21%	6,97	0,000		0,00	0,370		6,97
51.1-02.7.26	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. učištění konců potrubí		m	0,370	11,30	21%	4,18	0,000		0,00	0,370		4,18
51.1-02.7.29	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky		m	0,370	15,82	21%	5,86	0,000		0,00	0,370		5,86
51.1-02.7.30	Trubka kanalizační plast DN150 SN8		m	0,432	128,81	21%	55,65	0,000		0,00	0,432		55,65
DSO 51.1-02.7	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „D5“ CELKEM												
DSO 51.1-02.8	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „D6“												
51.1-02.8.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150		m	1,270	18,83	21%	23,92	0,000		0,00	1,270		23,92
51.1-02.8.33	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150		kus	3,000	22,60	21%	67,79	0,000		0,00	3,000		67,79
51.1-02.8.34	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300		kus	3,000	68,55	21%	205,64	0,000		0,00	3,000		205,64
51.1-02.8.35	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. učištění konců potrubí		m	1,270	11,30	21%	14,35	0,000		0,00	1,270		14,35
51.1-02.8.36	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty		kus	3,000	3 465,08	21%	10 395,25	0,000		0,00	3,000		10 395,25
51.1-02.8.38	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky		m	1,270	15,82	21%	20,09	0,000		0,00	1,270		20,09
51.1-02.8.39	Trubka kanalizační plast DN150 SN8		m	1,296	128,81	21%	166,94	0,000		0,00	1,296		166,94
51.1-02.8.40	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°		kus	3,000	48,96	21%	146,89	0,000		0,00	3,000		146,89
51.1-02.8.41	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150		kus	3,000	414,30	21%	1 242,91	0,000		0,00	3,000		1 242,91
DSO 51.1-02.8	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „D6“ CELKEM												
DSO 51.1-02.9	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „D7, D7-1, D7-1-1, D7-1-1-1, D7-1-2, D7-2“												
51.1-02.9.4	Sejmutí ornice s průměrem do 50 m		m3	13,498	33,90	21%	457,55	0,000		0,00	13,498		457,55
51.1-02.9.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapáženích i nezapáženích s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek		m3	147,893	94,39	21%	13 960,12	0,000		0,00	147,893		13 960,12
51.1-02.9.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapáženích i nezapáženích s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek		m3	7,784	486,10	21%	3 783,79	0,000		0,00	7,784		3 783,79

Kód objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měsíční jednotky	Měsíční cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
51.1-02.9.7	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 2 m	m2	240,723	18,83	21%	4 533,29	0,00	0,00	240,723	4 533,29
51.1-02.9.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	240,723	8,29	21%	1 994,64	0,00	0,00	240,723	1 994,64
51.1-02.9.9	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	147,893	3,77	21%	557,03	0,00	0,00	147,893	557,03
51.1-02.9.10	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	7,784	6,78	21%	52,77	0,00	0,00	7,784	52,77
51.1-02.9.11	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na mezikládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	47,648	45,20	21%	2 153,55	0,00	0,00	47,648	2 153,55
51.1-02.9.12	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	102,628	60,26	21%	6 184,61	0,00	0,00	102,628	6 184,61
51.1-02.9.13	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	5,402	60,26	21%	325,50	0,00	0,00	5,402	325,50
51.1-02.9.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	47,648	56,50	21%	2 691,94	0,00	0,00	47,648	2 691,94
51.1-02.9.15	Obšyp potrubí bez prohození sypáním	m3	31,871	82,86	21%	2 640,86	0,00	0,00	31,871	2 640,86
51.1-02.9.16	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč.osevi travním semenem	m2	67,488	33,90	21%	2 287,68	0,00	0,00	67,488	2 287,68
51.1-02.9.17	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	102,628	128,06	21%	13 142,30	0,00	0,00	102,628	13 142,30
51.1-02.9.18	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	5,402	128,06	21%	691,70	0,00	0,00	5,402	691,70
51.1-02.9.19	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	44,569	97,93	21%	4 364,52	0,00	0,00	44,569	4 364,52
51.1-02.9.20	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	33,903	173,25	21%	5 873,89	0,00	0,00	33,903	5 873,89
51.1-02.9.21	Odstranění podkladu z kamenná těženého do tl.20 cm	m2	48,869	14,31	21%	699,43	0,00	0,00	48,869	699,43
51.1-02.9.22	Odstranění podkladu z kamenná drčeného do tl.20 cm	m2	48,869	14,31	21%	699,43	0,00	0,00	48,869	699,43
51.1-02.9.23	Vytřetí obrub z krajniku nebo obrubniku stojalých	m	15,879	120,52	21%	1 913,81	0,00	0,00	15,879	1 913,81
51.1-02.9.24	Odstranění oplocení a zpevně obnovení vč.zemních prací, bet.základů a plešva	m	13,895	602,62	21%	8 373,45	0,00	0,00	13,895	8 373,45
51.1-02.9.25	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	25,515	37,66	21%	961,00	0,00	0,00	25,515	961,00
51.1-02.9.26	Poplatek za skládku stavební suti	l	25,515	37,66	21%	961,00	0,00	0,00	25,515	961,00
51.1-02.9.27	Odstranění podkladu, živice tl. 10 cm	m2	48,869	34,96	21%	1 708,46	0,00	0,00	48,869	1 708,46
51.1-02.9.28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	8,846	37,66	21%	333,16	0,00	0,00	8,846	333,16
51.1-02.9.29	Poplatek za recyklaci	l	8,846	60,26	21%	533,06	0,00	0,00	8,846	533,06
51.1-02.9.30	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	8,694	316,38	21%	2 750,59	0,00	0,00	8,694	2 750,59
51.1-02.9.31	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosovka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odštěpení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	48,869	90,39	21%	4 417,44	0,00	0,00	48,869	4 417,44
51.1-02.9.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	72,450	18,83	21%	1 364,38	0,00	0,00	72,450	1 364,38
51.1-02.9.33	Montáž tvarovek jednoz. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	8,000	22,60	21%	180,78	0,00	0,00	8,000	180,78
51.1-02.9.34	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	8,000	68,55	21%	548,38	0,00	0,00	8,000	548,38
51.1-02.9.35	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utištění konci potrubí	m	72,450	11,30	21%	818,63	0,00	0,00	72,450	818,63
51.1-02.9.36	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	9,000	3 465,08	21%	31 185,74	0,00	0,00	9,000	31 185,74
51.1-02.9.38	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	72,450	15,82	21%	1 146,07	0,00	0,00	72,450	1 146,07
51.1-02.9.39	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	75,427	128,81	21%	9 715,80	0,00	0,00	75,427	9 715,80
51.1-02.9.40	Koleno kanalizační plast DN150/45°	kus	8,000	48,96	21%	391,70	0,00	0,00	8,000	391,70
51.1-02.9.41	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	8,000	414,30	21%	3 314,43	0,00	0,00	8,000	3 314,43
51.1-02.9.42	Rezáni stávajícího živčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	86,047	51,98	21%	4 472,40	0,00	0,00	86,047	4 472,40
DSO 51.1-02.9	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „D7, D7-1, D7-1-1, D7-1-2, D7-2“ CELKEM					142 184,88				
DSO 51.1-02.10	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „D8, D8-1“									

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (xx.yy) Názyv subobjektu (y.zzz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měřítko		Měřítko		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena	jednotky	cena
51-1-02-10.4	Segmuti omice s přemisťním do 50 m	m3	1,787	33,90	21%	60,58	0,00	0,00	0,00	1,787	60,58	
51-1-02-10.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapravených i nezapravených s urovňením dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	30,796	94,39	21%	2 906,95	0,00	0,00	0,00	30,796	2 906,95	
51-1-02-10.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapravených i nezapravených s urovňením dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,621	486,10	21%	787,92	0,00	0,00	0,00	1,621	787,92	
51-1-02-10.7	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	39,718	18,83	21%	747,96	0,00	0,00	0,00	39,718	747,96	
51-1-02-10.8	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	9,256	26,36	21%	244,03	0,00	0,00	0,00	9,256	244,03	
51-1-02-10.9	Odstraňování pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	39,718	8,29	21%	329,11	0,00	0,00	0,00	39,718	329,11	
51-1-02-10.10	Odstraňování pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	9,256	11,30	21%	104,58	0,00	0,00	0,00	9,256	104,58	
51-1-02-10.11	Svislé přemisťování výklopu z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	26,399	3,77	21%	99,43	0,00	0,00	0,00	26,399	99,43	
51-1-02-10.12	Svislé přemisťování výklopu z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	4,628	6,03	21%	27,89	0,00	0,00	0,00	4,628	27,89	
51-1-02-10.13	Svislé přemisťování výklopu z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	1,621	6,78	21%	10,99	0,00	0,00	0,00	1,621	10,99	
51-1-02-10.14	Svislé přemisťování výklopu z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	0,232	9,04	21%	2,09	0,00	0,00	0,00	0,232	2,09	
51-1-02-10.15	Vodorovné přemisťování výklopu z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	5,221	45,20	21%	235,98	0,00	0,00	0,00	5,221	235,98	
51-1-02-10.16	Vodorovné přemisťování přebytečného výklopu z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	25,836	60,26	21%	1 556,91	0,00	0,00	0,00	25,836	1 556,91	
51-1-02-10.17	Válcování	m3	1,360	60,26	21%	81,97	0,00	0,00	0,00	1,360	81,97	
51-1-02-10.18	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,221	56,50	21%	294,97	0,00	0,00	0,00	5,221	294,97	
51-1-02-10.19	Obsyp potrubí bez prohození, sypaniny	m3	6,026	82,86	21%	499,33	0,00	0,00	0,00	6,026	499,33	
51-1-02-10.20	Rozprostření ornice, rovna, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	8,935	33,90	21%	302,88	0,00	0,00	0,00	8,935	302,88	
51-1-02-10.21	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	25,836	128,06	21%	3 308,45	0,00	0,00	0,00	25,836	3 308,45	
51-1-02-10.22	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,360	128,06	21%	174,17	0,00	0,00	0,00	1,360	174,17	
51-1-02-10.23	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	8,884	97,93	21%	869,99	0,00	0,00	0,00	8,884	869,99	
51-1-02-10.24	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	11,572	173,25	21%	2 004,91	0,00	0,00	0,00	11,572	2 004,91	
51-1-02-10.25	Odstraňování podkladu z kamenná těžného do tl. 20 cm	m2	12,282	14,31	21%	175,78	0,00	0,00	0,00	12,282	175,78	
51-1-02-10.26	Odstraňování podkladu z kamenná drčeného do tl. 20 cm	m2	12,282	14,31	21%	175,78	0,00	0,00	0,00	12,282	175,78	
51-1-02-10.27	Vytřetí obrub z krajníků nebo obrubníků slojových	m	7,148	120,52	21%	861,51	0,00	0,00	0,00	7,148	861,51	
51-1-02-10.28	Odstraňování oplocení a zpevně obnovení vč. zemních prací, bet.základu a pleťva	m	1,191	602,62	21%	717,72	0,00	0,00	0,00	1,191	717,72	
51-1-02-10.29	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	t	6,871	37,66	21%	258,77	0,00	0,00	0,00	6,871	258,77	
51-1-02-10.30	Poplatek za skládku stavební sutí	t	6,871	37,66	21%	258,77	0,00	0,00	0,00	6,871	258,77	
51-1-02-10.31	Odstraňování podkladu, živlice tl. 10 cm	m2	12,282	34,96	21%	429,37	0,00	0,00	0,00	12,282	429,37	
51-1-02-10.32	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	t	2,223	37,66	21%	83,72	0,00	0,00	0,00	2,223	83,72	
51-1-02-10.33	Poplatek za recyklaci	t	2,223	60,26	21%	133,95	0,00	0,00	0,00	2,223	133,95	
51-1-02-10.34	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	1,644	316,38	21%	520,12	0,00	0,00	0,00	1,644	520,12	
51-1-02-10.35	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hultěný štěrk tl. 30 cm + asfaltový recyklat (prosvíka) tl. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odštěpení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	12,282	90,39	21%	1 110,22	0,00	0,00	0,00	12,282	1 110,22	
51-1-02-10.36	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	13,700	18,83	21%	257,99	0,00	0,00	0,00	13,700	257,99	
51-1-02-10.37	Montáž varovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	5,000	22,60	21%	112,99	0,00	0,00	0,00	5,000	112,99	

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (xx.yy) Názyv subobjektu (yzz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
51.1-02.10.38	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	5,000	66,55	21%	342,74	0,000	0,00	5,000	342,74
51.1-02.10.39	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodu. vč. uštěpní konci potrubí	m	13,700	11,30	21%	154,80	0,000	0,00	13,700	154,80
51.1-02.10.40	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	5,000	3 465,08	21%	17 325,41	0,000	0,00	5,000	17 325,41
51.1-02.10.42	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	13,700	15,82	21%	216,72	0,000	0,00	13,700	216,72
51.1-02.10.43	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	14,296	128,81	21%	1 841,47	0,000	0,00	14,296	1 841,47
51.1-02.10.44	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	5,000	48,96	21%	244,81	0,000	0,00	5,000	244,81
51.1-02.10.45	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	5,000	414,30	21%	2 071,52	0,000	0,00	5,000	2 071,52
51.1-02.10.46	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	21,741	51,98	21%	1 130,02	0,000	0,00	21,741	1 130,02
DSO 51.1-02.10	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „D8, D8-1“ CELKEM									
DSO 51.1-02.11	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „D9“					43 075,27				
51.1-02.11.3	Sejmutí omítky s přemístěním do 50 m	m ³	2,890	33,90	21%	97,96	0,000	0,00	2,890	97,96
51.1-02.11.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapravených i nezapravených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	57,352	94,39	21%	5 413,61	0,000	0,00	57,352	5 413,61
51.1-02.11.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapravených i nezapravených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	3,019	486,10	21%	1 467,29	0,000	0,00	3,019	1 467,29
51.1-02.11.6	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m ²	38,736	18,83	21%	729,48	0,000	0,00	38,736	729,48
51.1-02.11.7	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m ²	30,721	26,36	21%	809,95	0,000	0,00	30,721	809,95
51.1-02.11.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m ²	38,736	8,29	21%	320,97	0,000	0,00	38,736	320,97
51.1-02.11.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m ²	30,721	11,30	21%	347,12	0,000	0,00	30,721	347,12
51.1-02.11.10	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m ³	49,651	3,77	21%	187,00	0,000	0,00	49,651	187,00
51.1-02.11.11	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m ³	7,701	6,03	21%	46,41	0,000	0,00	7,701	46,41
51.1-02.11.12	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m ³	2,614	6,78	21%	17,72	0,000	0,00	2,614	17,72
51.1-02.11.13	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m ³	0,427	9,04	21%	3,86	0,000	0,00	0,427	3,86
51.1-02.11.14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m ³	17,217	45,20	21%	778,16	0,000	0,00	17,217	778,16
51.1-02.11.15	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m ³	40,994	60,26	21%	2 470,41	0,000	0,00	40,994	2 470,41
51.1-02.11.16	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m ³	2,158	60,26	21%	130,02	0,000	0,00	2,158	130,02
51.1-02.11.17	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	17,217	56,50	21%	972,69	0,000	0,00	17,217	972,69
51.1-02.11.18	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m ³	8,028	82,86	21%	665,23	0,000	0,00	8,028	665,23
51.1-02.11.19	Rozprostření omítky, rovina, tl. do 20 cm vč.osei travním semenem	m ²	14,448	33,90	21%	489,76	0,000	0,00	14,448	489,76
51.1-02.11.20	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m ³	40,994	128,06	21%	5 249,64	0,000	0,00	40,994	5 249,64
51.1-02.11.21	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m ³	2,158	128,06	21%	276,30	0,000	0,00	2,158	276,30
51.1-02.11.22	Štěrkopisek frakce 0-4	m ³	16,541	97,93	21%	1 619,80	0,000	0,00	16,541	1 619,80
51.1-02.11.23	Vhodný záspový materiál pro místní komunikace podle TP146	m ³	20,948	173,25	21%	3 629,34	0,000	0,00	20,948	3 629,34
51.1-02.11.24	Odstranění podkladu z kamenná těženého do tl.20 cm	m ²	16,866	14,31	21%	241,39	0,000	0,00	16,866	241,39
51.1-02.11.25	Odstranění podkladu z kamenná drčeného do tl.20 cm	m ²	16,866	14,31	21%	241,39	0,000	0,00	16,866	241,39
51.1-02.11.26	Vyhřání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	7,604	120,52	21%	916,47	0,000	0,00	7,604	916,47

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnitřpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
51.1-02.11.27	Odstavení oplocení a zpevnění obvodu vč. zemních prací, bet.zakladů a pletiva	m	1,521	602,62	21%	916,59	0,000	0,00	1,521	916,59
51.1-02.11.28	Vodorovná doprava suli po suchu na skládku vč. uložení	t	9,114	37,66	21%	343,25	0,000	0,00	9,114	343,25
51.1-02.11.29	Poplatek za skládku stavební suli	t	9,114	37,66	21%	343,25	0,000	0,00	9,114	343,25
51.1-02.11.30	Odstavení podkladů, živele tl. 10 cm	m ²	16,866	34,96	21%	589,64	0,000	0,00	16,866	589,64
51.1-02.11.31	Vodorovná doprava suli po suchu na skládku vč. uložení	t	3,052	37,66	21%	114,97	0,000	0,00	3,052	114,97
51.1-02.11.32	Poplatek za recyklaci	t	3,052	60,26	21%	183,94	0,000	0,00	3,052	183,94
51.1-02.11.33	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m ³	2,190	316,38	21%	692,86	0,000	0,00	2,190	692,86
51.1-02.11.34	Provozovní oprava místní komunikace (skladba : hnutný štěrk tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosvětl.) tl.15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m ²	16,866	90,39	21%	1524,57	0,000	0,00	16,866	1524,57
51.1-02.11.35	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	18,250	18,83	21%	343,68	0,000	0,00	18,250	343,68
51.1-02.11.36	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	2,000	22,60	21%	45,20	0,000	0,00	2,000	45,20
51.1-02.11.37	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2,000	68,55	21%	137,10	0,000	0,00	2,000	137,10
51.1-02.11.38	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. uložení konců potrubí	m	18,250	11,30	21%	206,21	0,000	0,00	18,250	206,21
51.1-02.11.39	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopou a úpravy zhlaví šachty	kus	2,000	3465,08	21%	6930,16	0,000	0,00	2,000	6930,16
51.1-02.11.41	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	18,250	15,82	21%	288,70	0,000	0,00	18,250	288,70
51.1-02.11.42	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	19,010	128,81	21%	2448,69	0,000	0,00	19,010	2448,69
51.1-02.11.43	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	2,000	48,96	21%	97,93	0,000	0,00	2,000	97,93
51.1-02.11.44	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	2,000	414,30	21%	828,61	0,000	0,00	2,000	828,61
51.1-02.11.45	Řezání stávejícího živícího křtu tl. 5 - 10 cm	m	26,995	51,98	21%	1403,09	0,000	0,00	26,995	1403,09
DSO 51.1-02.11	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „D9“ CELKEM					44 560,41				
DSO 51.1-02.12	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „D10“									
51.1-02.12.33	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-0,260	18,83	21%	-4,89	-0,260	-4,89	0,000	0,00
51.1-02.12.36	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. uložení konců potrubí	m	-0,260	11,30	21%	-2,93	-0,260	-2,93	0,000	0,00
51.1-02.12.39	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-0,260	15,82	21%	-4,12	-0,260	-4,12	0,000	0,00
51.1-02.12.40	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	-0,267	128,81	21%	-34,39	-0,267	-34,39	0,000	0,00
DSO 51.1-02.13	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „D11, D11-1“					46,33				
51.1-02.13.3	Sejmuti ornice s přemisťením do 50 m	m ³	2,979	33,90	21%	100,98	0,000	0,00	2,979	100,98
51.1-02.13.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapážení s nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	17,108	94,39	21%	1614,88	0,000	0,00	17,108	1614,88
51.1-02.13.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapážení s nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	0,901	486,10	21%	437,73	0,000	0,00	0,901	437,73
51.1-02.13.6	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m ²	28,662	18,83	21%	539,76	0,000	0,00	28,662	539,76
51.1-02.13.7	Odstavení pažení stěn rýh hl. do 2 m	m ²	28,662	8,29	21%	237,50	0,000	0,00	28,662	237,50
51.1-02.13.8	Svislé přemisťení výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m ³	17,108	3,77	21%	64,43	0,000	0,00	17,108	64,43
51.1-02.13.9	Svislé přemisťení výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m ³	0,901	6,78	21%	6,11	0,000	0,00	0,901	6,11

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
51.1-02.13.10	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	8,962	45,20	21%	405,03	0,000	0,00	8,962	405,03
51.1-02.13.11	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	8,594	60,26	21%	517,90	0,000	0,00	8,594	517,90
51.1-02.13.12	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,453	60,26	21%	27,28	0,000	0,00	0,453	27,28
51.1-02.13.13	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	8,962	56,50	21%	506,29	0,000	0,00	8,962	506,29
51.1-02.13.14	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	4,096	82,86	21%	339,37	0,000	0,00	4,096	339,37
51.1-02.13.15	Rozprostření ornice, rovna, tl. do 20 cm vč.osetl travním semenem	m2	14,896	33,90	21%	504,94	0,000	0,00	14,896	504,94
51.1-02.13.16	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,594	128,06	21%	1 100,53	0,000	0,00	8,594	1 100,53
51.1-02.13.17	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,453	128,06	21%	57,99	0,000	0,00	0,453	57,99
51.1-02.13.18	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	5,797	97,93	21%	567,68	0,000	0,00	5,797	567,68
51.1-02.13.19	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP-146	m3	2,486	173,25	21%	430,62	0,000	0,00	2,486	430,62
51.1-02.13.20	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	1,862	14,31	21%	26,65	0,000	0,00	1,862	26,65
51.1-02.13.21	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	1,862	14,31	21%	26,65	0,000	0,00	1,862	26,65
51.1-02.13.22	Vyrutání obrub z krajníku nebo obrubníku stojajících	m	2,128	120,52	21%	256,47	0,000	0,00	2,128	256,47
51.1-02.13.23	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	m	1,194	37,66	21%	44,95	0,000	0,00	1,194	44,95
51.1-02.13.24	Poplatek za skládku slávební suti	m2	1,862	34,96	21%	65,10	0,000	0,00	1,862	65,10
51.1-02.13.25	Odstranění podkladu, živice tl. 10 cm	m2	1,862	37,66	21%	44,95	0,000	0,00	1,862	44,95
51.1-02.13.26	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	m3	0,338	60,26	21%	20,33	0,000	0,00	0,338	20,33
51.1-02.13.27	Poplatek za recyklaci	l	0,338	316,38	21%	353,40	0,000	0,00	0,338	353,40
51.1-02.13.28	Lože pod potrubí ze štěrkopisků do 63 mm	m3	1,117	90,39	21%	168,31	0,000	0,00	1,117	168,31
51.1-02.13.29	Provozovní oprava místní komunikace (skladba - hulinový štěrkl tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosviřka) tl.15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odležení, odvoz, uložení vč. poplaku)	m2	1,862	18,83	21%	175,33	0,000	0,00	1,862	175,33
51.1-02.13.30	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	9,310	22,60	21%	67,79	0,000	0,00	9,310	67,79
51.1-02.13.31	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	3,000	68,55	21%	205,64	0,000	0,00	3,000	205,64
51.1-02.13.32	Zkouška těsnosti kanalizače potrubí vč.šachet DN do 200, vodou.	kus	9,310	11,30	21%	105,19	0,000	0,00	9,310	105,19
51.1-02.13.33	vč. uložení konců potrubí	m	3,000	15,82	21%	147,27	0,000	0,00	3,000	147,27
51.1-02.13.34	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. doklopou a úpravy zhlaví šachty	kus	3,000	158,31	21%	1 164,11	0,000	0,00	3,000	1 164,11
51.1-02.13.36	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	9,310	15,82	21%	147,27	0,000	0,00	9,310	147,27
51.1-02.13.37	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	9,576	128,81	21%	1 233,49	0,000	0,00	9,576	1 233,49
51.1-02.13.38	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	3,000	48,96	21%	146,89	0,000	0,00	3,000	146,89
51.1-02.13.39	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	3,000	414,30	21%	1 242,91	0,000	0,00	3,000	1 242,91
51.1-02.13.40	Řezání stávajícího živitného krytu tl. 5 - 10 cm	m	22,397	51,98	21%	1 164,11	0,000	0,00	22,397	1 164,11
DSO 51.1-02.13	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „D11, D11+“ CELKEM					23 382,41				
SO 51.1-03	OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY									
DSO 51.1-03.1	OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA „D“ - 1.ČÁST									
51.1-03.1.10	Posfík živitný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	782,750	40,49	21%	31 692,55	0,000	0,00	782,750	31 692,55
51.1-03.1.12	Asf bet obrus ACO11 tl 50mm -3m	m2	673,200	161,95	21%	109 028,06	0,000	0,00	673,200	109 028,06
51.1-03.1.15	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozfrezování a reprofilace	m2	673,200	102,40	21%	68 935,68	0,000	0,00	673,200	68 935,68
51.1-03.1.16	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS J) tl 10 mm	m2	673,200	25,24	21%	16 991,57	0,000	0,00	673,200	16 991,57

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnspráce jednotky	Měnspráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
51.1-04.4.13	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	94,300	161,95	21%	15 272,35	0,000	0,00	94,300	15 272,35
51.1-04.4.15	Úprava závluky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-503,180	72,14	21%	-36 301,20	-503,180	-36 301,20	0,000	0,00
51.1-04.4.16	Zarovnaní sýčné plochy živéne II. do 5 cm	m	-503,180	11,78	21%	-5 926,73	-503,180	-5 926,73	0,000	0,00
51.1-04.4.17	Rezáni stávajícího živéneho krytu II. 5 - 10 cm	m	-503,180	50,79	21%	-25 559,01	-503,180	-25 559,01	0,000	0,00
51.1-04.4.20	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	94,300	302,78	21%	28 552,15	0,000	0,00	94,300	28 552,15
DSO 51.1-04.4	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA „D3, D3-1, D3-1-1“ CELKEM PO ZMĚNĚ					-19 020,79				
51.1-04.5.11	Positřk živčiny infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-103,400	40,49	21%	-4 186,53	-103,400	-4 186,53	0,000	0,00
51.1-04.5.13	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	-119,900	161,95	21%	-19 418,39	-119,900	-19 418,39	0,000	0,00
51.1-04.5.14	Úprava závluky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-257,800	72,14	21%	-18 598,61	-257,800	-18 598,61	0,000	0,00
51.1-04.5.15	Zarovnaní sýčné plochy živéne II. do 5 cm	m	-257,800	11,78	21%	-3 036,51	-257,800	-3 036,51	0,000	0,00
51.1-04.5.16	Rezáni stávajícího živéneho krytu II. 5 - 10 cm	m	-257,800	50,79	21%	-13 094,94	-257,800	-13 094,94	0,000	0,00
51.1-04.5.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	-119,900	302,78	21%	-36 303,32	-119,900	-36 303,32	0,000	0,00
DSO 51.1-04.5	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA „D4“ CELKEM PO ZMĚNĚ					-94 638,30				
51.1-04.6.11	Positřk živčiny infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	92,500	40,49	21%	3 745,20	0,000	0,00	92,500	3 745,20
51.1-04.6.13	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	86,200	161,95	21%	13 960,52	0,000	0,00	86,200	13 960,52
51.1-04.6.14	Úprava závluky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-314,800	72,14	21%	-22 710,79	-314,800	-22 710,79	0,000	0,00
51.1-04.6.15	Zarovnaní sýčné plochy živéne II. do 5 cm	m	-314,800	11,78	21%	-3 707,88	-314,800	-3 707,88	0,000	0,00
51.1-04.6.16	Rezáni stávajícího živéneho krytu II. 5 - 10 cm	m	-314,800	50,79	21%	-15 990,25	-314,800	-15 990,25	0,000	0,00
51.1-04.6.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	86,200	302,78	21%	26 099,64	0,000	0,00	86,200	26 099,64
DSO 51.1-04.6	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA „D6“ CELKEM PO ZMĚNĚ					1 396,44				
51.1-04.7.11	Positřk živčiny infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	249,800	40,49	21%	10 114,08	0,000	0,00	249,800	10 114,08
51.1-04.7.13	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	192,500	161,95	21%	31 176,32	0,000	0,00	192,500	31 176,32
51.1-04.7.14	Úprava závluky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-957,100	72,14	21%	-69 048,60	-957,100	-69 048,60	0,000	0,00
51.1-04.7.15	Zarovnaní sýčné plochy živéne II. do 5 cm	m	-957,100	11,78	21%	-11 273,24	-957,100	-11 273,24	0,000	0,00
51.1-04.7.16	Rezáni stávajícího živéneho krytu II. 5 - 10 cm	m	-957,100	50,79	21%	-48 615,85	-957,100	-48 615,85	0,000	0,00
51.1-04.7.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	192,500	302,78	21%	58 285,15	0,000	0,00	192,500	58 285,15
DSO 51.1-04.7	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA „D7, D7-1, D7-1-1, D7-1-2, D7-2“ CELKEM PO ZMĚNĚ					-29 382,14				
51.1-04.8.11	Positřk živčiny infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	42,000	40,49	21%	1 700,52	0,000	0,00	42,000	1 700,52
51.1-04.8.13	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	-8,700	161,95	21%	-1 409,01	-8,700	-1 409,01	0,000	0,00
51.1-04.8.14	Úprava závluky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-699,200	72,14	21%	-50 442,78	-699,200	-50 442,78	0,000	0,00
51.1-04.8.15	Zarovnaní sýčné plochy živéne II. do 5 cm	m	-699,200	11,78	21%	-8 235,56	-699,200	-8 235,56	0,000	0,00
51.1-04.8.16	Rezáni stávajícího živéneho krytu II. 5 - 10 cm	m	-699,200	50,79	21%	-35 515,83	-699,200	-35 515,83	0,000	0,00
51.1-04.8.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	-8,700	302,78	21%	-2 634,19	-8,700	-2 634,19	0,000	0,00
DSO 51.1-04.8	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA „D8, D8-1“ CELKEM PO ZMĚNĚ					-96 536,85				
51.1-04.9.11	Positřk živčiny infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	175,031	40,49	21%	7 086,78	0,000	0,00	175,031	7 086,78
DSO 51.1-04.9	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA „D9“									

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Manepráce jednotky	Manepráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
51.1-04.9.13	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m		m2	166,331	161,95	21%	26 938,13	0,000	0,00	166,331	26 938,13
51.1-04.9.14	Úprava závluky dlh.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm		m	-658,060	72,14	21%	-47 474,79	-658,060	-47 474,79	0,000	0,00
51.1-04.9.15	Zarovnaní sýčrné plochy živčného krytu II. do 5 cm		m	-658,060	11,78	21%	-7 750,99	-658,060	-7 750,99	0,000	0,00
51.1-04.9.16	Řezání stávajícího živčného krytu II. 5 - 10 cm		m	-658,060	50,79	21%	-33 426,13	-658,060	-33 426,13	0,000	0,00
51.1-04.9.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace		m2	166,331	302,78	21%	50 361,70	0,000	0,00	166,331	50 361,70
DSO 51.1-04.9	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „D9“ CELKEM PO ZMĚNĚ										
DSO 51.1-04.10	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „D11, D11-1“ CELKEM PO ZMĚNĚ										
51.1-04.10.11	Posřtk živčny mlřtř. + posřp. asfalt 1,5 kg/m2		m2	103,300	40,49	21%	4 182,49	0,000	0,00	103,300	4 182,49
51.1-04.10.13	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m		m2	82,300	161,95	21%	13 328,89	0,000	0,00	82,300	13 328,89
51.1-04.10.14	Úprava závluky dlh.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm		m	-253,200	72,14	21%	-18 286,75	-253,200	-18 286,75	0,000	0,00
51.1-04.10.15	Zarovnaní sýčrné plochy živčné II. do 5 cm		m	-253,200	11,78	21%	-2 982,33	-253,200	-2 982,33	0,000	0,00
51.1-04.10.16	Řezání stávajícího živčného krytu II. 5 - 10 cm		m	-253,200	50,79	21%	-12 861,28	-253,200	-12 861,28	0,000	0,00
51.1-04.10.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace		m2	82,300	302,78	21%	24 918,79	0,000	0,00	82,300	24 918,79
DSO 51.1-04.10	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „D11, D11-1“ CELKEM PO ZMĚNĚ										
SO 51.1-06	PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ										
DSO 51.1-06.1	PŘELOŽKY VODOVODU										
51.1-06.1.1	Dobasné zajištění potrubí		m	-1,000	202,40	21%	-202,40	-1,000	-202,40	0,000	0,00
51.1-06.1.2	Připíatek za zřřzení vřkopycky v blřzkosti vedení		m3	-221,090	210,92	21%	-46 631,87	-221,090	-46 631,87	0,000	0,00
51.1-06.1.3	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože obsřpu a zřřsypu, identifikáčního vodiče a vřřstrážné pásky		m	-250,000	790,94	21%	-197 735,67	-250,000	-197 735,67	0,000	0,00
51.1-06.1.4	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.řezané II.20 cm		m2	-125,000	15,07	21%	-1 883,20	-125,000	-1 883,20	0,000	0,00
51.1-06.1.5	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam dřevěné II.20 cm		m2	-125,000	14,31	21%	-1 789,04	-125,000	-1 789,04	0,000	0,00
51.1-06.1.6	Vřřrnání obrub z krajřnřku nebo obrubřnřku stěpřřlych		m	-4,000	120,52	21%	-482,10	-4,000	-482,10	0,000	0,00
51.1-06.1.7	Vodorovná doprava suřřř po suchu na sklářdu vč.uložřní		l	-59,955	37,66	21%	-2 258,14	-59,955	-2 258,14	0,000	0,00
51.1-06.1.8	Poplatek za sklářdu stavební suřřř		l	-59,955	37,66	21%	-2 258,14	-59,955	-2 258,14	0,000	0,00
51.1-06.1.9	Odstanění podkladu nad 200 m2, živčného II. 10 cm		m2	-125,000	28,62	21%	-3 578,07	-125,000	-3 578,07	0,000	0,00
51.1-06.1.10	Poplatek za recyklaci		l	-22,625	60,26	21%	-1 363,43	-22,625	-1 363,43	0,000	0,00
51.1-06.1.11	Přeložka vodovodu z PE 100 d90x5,4 mm SDR 17 vč.řvarovek tlak,zkřřsuřky a desřřřřke		m	-125,000	1 732,54	21%	-216 567,64	-125,000	-216 567,64	0,000	0,00
51.1-06.1.12	Napojřní na střřv.vodovod		kpl	-6,000	4 406,68	21%	-26 440,08	-6,000	-26 440,08	0,000	0,00
51.1-06.1.13	Řezání střřvřřřřho živčného krytu II. 5 - 10 cm		m	-250,000	51,98	21%	-12 994,06	-250,000	-12 994,06	0,000	0,00
DSO 51.1-06.1	PŘELOŽKY VODOVODU CELKEM										
CELKEM							-116 013,56		-2 690 627,31		2 574 613,75

Číslo návrhu: **Název změny:**

B/ Více a méně vřřměry na podprojektu 51.1 - NEUZNATELNĚ NĀKLADY

Projekt: **ČISTĀ ŘĚKA BEČVA II - řřast B**

Číslo projektu: **CZ.1.02/1.1.00/09.0/098**

ZL řř. 89/B/51.1

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce jednotky	Měněpráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
Kód subobj.	Název subobjektu (y.zz)									
Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce jednotky	Měněpráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
Kód subobj.	Název subobjektu (y.zz)									
51.1	Kanalizace obce Valašská Senice									
SO 51.1-03	OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY									
DSO 51.1-03.1-NN	OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA „D“ - 1.ČÁST - NEUZMATELNÉ NÁKLADY									
51.1-03.1-NN.5	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	-55,200	161,95	21%	-8 939,91	-55,200	-8 939,91	0,000	0,00
51.1-03.1-NN.6	Studentá recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva. rozfrézování a reprofilace	m2	-55,200	102,40	21%	-5 652,48	-55,200	-5 652,48	0,000	0,00
51.1-03.1-NN.7	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS I) II 10 mm	m2	-55,200	25,24	21%	-1 393,25	-55,200	-1 393,25	0,000	0,00
51.1-03.1-NN.8	Posítk živičný infiltr + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-55,200	40,49	21%	-2 234,98	-55,200	-2 234,98	0,000	0,00
DSO 51.1-03.1-NN	OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA „D“ - 1.ČÁST - NEUZMATELNÉ NÁKLADY CELKEM PO ZMĚNĚ									
DSO 51.1-03.2-NN	OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA „D“ - 2.ČÁST - NEUZMATELNÉ NÁKLADY									
51.1-03.2-NN.5	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	-2 395,000	161,95	21%	-387 882,06	-2 395,000	-387 882,06	0,000	0,00
51.1-03.2-NN.6	Studentá recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva. rozfrézování a reprofilace	m2	-2 395,000	102,40	21%	-245 248,00	-2 395,000	-245 248,00	0,000	0,00
51.1-03.2-NN.7	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS I) II 10 mm	m2	-2 395,000	25,24	21%	-60 449,80	-2 395,000	-60 449,80	0,000	0,00
51.1-03.2-NN.8	Posítk živičný infiltr + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-2 395,000	40,49	21%	-96 970,51	-2 395,000	-96 970,51	0,000	0,00
DSO 51.1-03.2-NN	OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA „D“ - 2.ČÁST - NEUZMATELNÉ NÁKLADY CELKEM PO ZMĚNĚ									
DSO 51.1-03.3-NN	OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA „D10“ - NEUZMATELNÉ NÁKLADY									
51.1-03.3-NN.5	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	-250,600	161,95	21%	-40 585,91	-250,600	-40 585,91	0,000	0,00
51.1-03.3-NN.6	Studentá recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva. rozfrézování a reprofilace	m2	-250,600	102,40	21%	-25 661,44	-250,600	-25 661,44	0,000	0,00
51.1-03.3-NN.7	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS I) II 10 mm	m2	-250,600	25,24	21%	-6 325,14	-250,600	-6 325,14	0,000	0,00
51.1-03.3-NN.8	Posítk živičný infiltr + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-250,600	40,49	21%	-10 146,48	-250,600	-10 146,48	0,000	0,00
DSO 51.1-03.3-NN	OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA „D10“ - NEUZMATELNÉ NÁKLADY CELKEM PO ZMĚNĚ									
CELKEM						-891 489,96		-891 489,96		0,00

Číslo návrhu:	Název změny:
B/022	Vícevýměra - méněvýměra NOZ 022

ZL č. 84/B/10.1, 10.2 -
NOZ 022

Projekt: **ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B**

Číslo projektu: **CZ 1.02/1-1.00/09.04.098**

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
10.2	Kanalizace Huslenky – I.etapa									
SO 10.2-02	Nápojení pro domovní přípojky									
DSO 10.2-02.2	Nápojení pro domovní přípojky - stoka B									
10.2-02.2.1	Dočasné zajištění kabelelů vč. chráničky, ušetrění v délce 1 m na každou stranu křížení	m	19,200	135,59	21%	2 603,33	0,000	0,00	19,200	2 603,33
10.2-02.2.2	Sejmnutí ornice s přemístěním do 50 m	m ³	1,600	33,90	21%	54,23	0,000	0,00	1,600	54,23
10.2-02.2.3	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m ³	43,200	210,92	21%	9 111,66	0,000	0,00	43,200	9 111,66
10.2-02.2.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urvaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	156,073	94,39	21%	14 732,23	0,000	0,00	156,073	14 732,23
10.2-02.2.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urvaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	21,282	486,10	21%	10 345,34	0,000	0,00	21,282	10 345,34
10.2-02.2.6	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m ²	375,746	26,36	21%	9 906,46	0,000	0,00	375,746	9 906,46
10.2-02.2.7	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m ²	375,746	11,30	21%	4 245,63	0,000	0,00	375,746	4 245,63
10.2-02.2.8	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m ³	85,840	6,03	21%	517,29	0,000	0,00	85,840	517,29
10.2-02.2.9	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m ³	11,706	9,04	21%	105,81	0,000	0,00	11,706	105,81
10.2-02.2.10	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m ³	1,600	28,62	21%	45,80	0,000	0,00	1,600	45,80
10.2-02.2.11	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na mezikládku a zpět vč. uložení a naložení	m ³	31,924	45,20	21%	1 442,84	0,000	0,00	31,924	1 442,84
10.2-02.2.12	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m ³	71,829	60,26	21%	4 328,57	0,000	0,00	71,829	4 328,57
10.2-02.2.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m ³	21,282	60,26	21%	1 282,53	0,000	0,00	21,282	1 282,53
10.2-02.2.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhrubněním	m ³	134,243	56,50	21%	7 584,19	0,000	0,00	134,243	7 584,19
10.2-02.2.15	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m ³	24,293	82,66	21%	2 012,97	0,000	0,00	24,293	2 012,97
10.2-02.2.16	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhrubnění	m ²	16,000	4,14	21%	66,29	0,000	0,00	16,000	66,29
10.2-02.2.17	Rozprostření ornice, rovna, tl. do 10 cm vč. oseí travním semenem	m ²	16,000	24,10	21%	385,67	0,000	0,00	16,000	385,67
10.2-02.2.18	Poplatek za skládku horniny 1-4	m ³	71,829	128,06	21%	9 198,21	0,000	0,00	71,829	9 198,21
10.2-02.2.19	Poplatek za skládku horniny 5-7	m ³	21,282	128,06	21%	2 725,37	0,000	0,00	21,282	2 725,37
10.2-02.2.20	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m ³	55,549	173,25	21%	9 624,02	0,000	0,00	55,549	9 624,02
10.2-02.2.21	Šterkopisek frakce 0-20	m ³	45,073	173,25	21%	7 809,00	0,000	0,00	45,073	7 809,00
10.2-02.2.22	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl. 20 cm	m ²	48,190	14,31	21%	689,71	0,000	0,00	48,190	689,71
10.2-02.2.23	Odstranění podkladu z kamenná drcaého do tl. 20 cm	m ²	48,190	14,31	21%	689,71	0,000	0,00	48,190	689,71
10.2-02.2.24	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	m ²	22,890	37,66	21%	862,12	0,000	0,00	22,890	862,12
10.2-02.2.25	Poplatek za skládku stavební suti	m ²	48,190	34,96	21%	1 684,72	0,000	0,00	48,190	1 684,72
10.2-02.2.26	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m ²	48,190	22,60	21%	1 089,01	0,000	0,00	48,190	1 089,01
10.2-02.2.27	Odstranění ztvrdlého krytu fézováním tl. 50 mm	m ²	48,190	37,66	21%	862,12	0,000	0,00	48,190	862,12
10.2-02.2.28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	m ²	10,891	37,66	21%	410,19	0,000	0,00	10,891	410,19

Kód objektu Kódů subobjektu	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
10.2-02.2.29	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	10,891	60,26	21%	656,30	0,000	0,00	10,891	656,30
10.2-02.2.30	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m ³	5,619	316,38	21%	1 777,72	0,000	0,00	5,619	1 777,72
10.2-02.2.31	Provozovní oprava místní komunikace (skladba : hutěný štěrk II. 30 cm + asfaltový recyklat (prosívkaj) II. 15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odléžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m ²	48,190	90,39	21%	4 356,06	0,000	0,00	48,190	4 356,06
10.2-02.2.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	56,190	18,83	21%	1 058,17	0,000	0,00	56,190	1 058,17
10.2-02.2.33	Montáž tvarovky jednoos. z plastu gumový kroužek DN 150	kus	32 000	22,60	21%	723,15	0,000	0,00	32 000	723,15
10.2-02.2.34	Montáž tvarovky odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	16,000	68,55	21%	1 096,77	0,000	0,00	16,000	1 096,77
10.2-02.2.35	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. uložení konců potrubí	m	-27,200	11,30	21%	-307,34	-27,200	-307,34	0,000	0,00
10.2-02.2.36	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	16,000	3 465,08	21%	55 441,32	0,000	0,00	16,000	55 441,32
10.2-02.2.37	Trubka kanalizační plastová DN150 min./SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	57,876	128,81	21%	7 455,05	0,000	0,00	57,876	7 455,05
10.2-02.2.38	Odbočka kanalizační plast min./SN 8 DN300/150	kus	8,865	564,96	21%	5 008,36	0,000	0,00	8,865	5 008,36
10.2-02.2.39	Koleno kanalizační plast min./SN 8 DN150/30°	kus	15,865	48,96	21%	776,80	0,000	0,00	15,865	776,80
10.2-02.2.40	Koleno kanalizační plast min./SN 8 DN150/45°	kus	15,865	48,96	21%	776,80	0,000	0,00	15,865	776,80
10.2-02.2.41	Zátka DN150, D+M	kus	16,000	87,40	21%	1 398,40	0,000	0,00	16,000	1 398,40
10.2-02.2.42	Rezáni stávajícího živého krytu II. 5 - 10 cm	m	96,380	51,98	21%	5 009,47	0,000	0,00	96,380	5 009,47
10.2-02.2.43	Kabelový proslup z plastových trub, D 160/9, 1 mm včetně dodávky trub	m	19,200	392,46	21%	7 535,19	0,000	0,00	19,200	7 535,19
10.2-02.2.44	Napojení na stávající kanalizační šachty	kus	7,000	3 389,75	21%	23 728,28	0,000	0,00	7,000	23 728,28
DSO 10.2-02.2	Napojení pro domovní přípojky - stoka B					220 905,52		0,00	7,000	221 212,86
CELKEM						220 905,52		-307,34	7,000	221 212,86
								-307,34		221 212,86

Číslo návrhu:	Název změny:
010/B	Vícevýměra - méněvýměra NOZ 010

Projekt: **ČISTÁ ŘEKA BEČOVA II - část B**

Číslo projektu: **CZ.1.02/1.1.00/09.0/0/098**

**ZL č. 87/B/4.1 -
NOZ 010**

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx-yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
4.1	Odkanalizování obce Francova Lhota									
SO 4.1-03	NAPAJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY									
DSO 4.1-03.4	NAPAJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „ A2“									
4.1-03.4.1	Sejmuli ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,840	33,90	21%	28,48	0,000	0,00	0,840	28,48
4.1-03.4.2	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	27,760	94,39	21%	2 620,35	0,000	0,00	27,760	2 620,35
4.1-03.4.3	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,102	486,10	21%	1 507,97	0,000	0,00	3,102	1 507,97
4.1-03.4.4	Pažení a rozpažení stěn ryh hl. do 4 m	m2	39,210	18,83	21%	738,40	0,000	0,00	39,210	738,40
4.1-03.4.5	Odstranění pažení stěn ryh hl. do 4 m	m2	39,210	8,29	21%	324,90	0,000	0,00	39,210	324,90
4.1-03.4.6	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	15,270	3,77	21%	57,51	0,000	0,00	15,270	57,51
4.1-03.4.7	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	1,707	6,78	21%	11,57	0,000	0,00	1,707	11,57
4.1-03.4.8	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na mezi skládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	11,362	45,20	21%	513,53	0,000	0,00	11,362	513,53
4.1-03.4.9	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	19,632	60,26	21%	1 183,07	0,000	0,00	19,632	1 183,07
4.1-03.4.10	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	3,102	60,26	21%	186,94	0,000	0,00	3,102	186,94
4.1-03.4.11	Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním	m3	23,798	56,50	21%	1 344,48	0,000	0,00	23,798	1 344,48
4.1-03.4.12	Obsyp potrubí bez prohození sypaliny	m3	4,575	82,86	21%	379,09	0,000	0,00	4,575	379,09
4.1-03.4.13	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 20 cm vč.oseř travním semenem	m2	3,580	33,90	21%	121,36	0,000	0,00	3,580	121,36
4.1-03.4.14	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	19,632	128,06	21%	2 514,02	0,000	0,00	19,632	2 514,02
4.1-03.4.15	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	3,102	128,06	21%	397,26	0,000	0,00	3,102	397,26
4.1-03.4.16	Štěrkoiskopie frakce 0-4 tř.B	m3	4,575	97,93	21%	448,01	0,000	0,00	4,575	448,01
4.1-03.4.17	Vhodný zásypový materiál pro misitní komunikace podle TP146	m2	12,510	173,25	21%	2 167,41	0,000	0,00	12,510	2 167,41
4.1-03.4.18	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam.těžké II,20 cm	m2	8,340	14,31	21%	119,36	0,000	0,00	8,340	119,36
4.1-03.4.19	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam.řícené II,20 cm	m2	8,340	14,31	21%	119,36	0,000	0,00	8,340	119,36
4.1-03.4.20	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojalých	m	4,680	120,52	21%	564,05	0,000	0,00	4,680	564,05
4.1-03.4.21	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	m	4,485	37,66	21%	168,92	0,000	0,00	4,485	168,92
4.1-03.4.22	Poplatek za skládku stavební sutí	l	4,485	37,66	21%	168,92	0,000	0,00	4,485	168,92
4.1-03.4.23	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného II,10 cm	m2	8,340	34,96	21%	291,57	0,000	0,00	8,340	291,57
4.1-03.4.24	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	l	1,523	37,66	21%	57,36	0,000	0,00	1,523	57,36
4.1-03.4.25	Poplatek za recyklaci	l	1,523	60,26	21%	91,78	0,000	0,00	1,523	91,78
4.1-03.4.26	Lože pod potrubí ze štěrkoiskopisu do 63 mm	m3	1,535	316,38	21%	485,64	0,000	0,00	1,535	485,64

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
4.1-03.4.27	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutěrný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykát (prosvíčka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	8.340	90,39	21%	753,89	0,000	0,00	8,340	753,89
4.1-03.4.28	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	10,100	18,83	21%	190,20	0,000	0,00	10,100	190,20
4.1-03.4.29	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	1,000	22,60	21%	22,60	0,000	0,00	1,000	22,60
4.1-03.4.31	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	10,100	11,30	21%	114,12	0,000	0,00	10,100	114,12
4.1-03.4.32	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	3,000	3465,08	21%	10395,25	0,000	0,00	3,000	10395,25
4.1-03.4.33	Hrdlová zájka D-M	kus	1,000	71,56	21%	159,77	0,000	0,00	1,000	159,77
4.1-03.4.34	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	10,100	15,82	21%	159,77	0,000	0,00	10,100	159,77
4.1-03.4.35	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	10,380	128,81	21%	1337,05	0,000	0,00	10,380	1337,05
4.1-03.4.36	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	1,000	48,96	21%	48,97	0,000	0,00	1,000	48,97
4.1-03.4.37	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	4,000	414,30	21%	1657,22	0,000	0,00	4,000	1657,22
4.1-03.4.38	Rezáni stávajícího živého korytlu tl. 5 - 10 cm	m	16,680	51,98	21%	866,96	0,000	0,00	16,680	866,96
4.1-03.4.39	Dočasné zajištění potrubí	m	2,800	202,40	21%	566,72	0,000	0,00	2,800	566,72
4.1-03.4.40	Dočasné zajištění kabelů vč. chráničky, utěsnění v délce 1 m na každou stranu křížení	m	0,600	135,59	21%	81,35	0,000	0,00	0,600	81,35
4.1-03.4.41	Příplatek za zřízení vykopávek v blízkosti vedení	m3	26,590	210,92	21%	5608,31	0,000	0,00	26,590	5608,31
DSO 4.1-03.4	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A2“					38 485,28		0,00		38 485,28
CELKEM						38 485,28		0,00		38 485,28



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Aritmetická oprava změnového listu předloženého Zhotovitelem/Objednatelem Sdružení pro Čistou Bečvu II – B/SOMV

Projekt: Čistá řeka Bečva II – část B

Číslo změnového listu:	01/B/4.1 Kanalizace obce Francova Lhota
Název změnového listu:	Změna technologie protlaků
Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/9.04098
Název smlouvy:	Čistá řeka Bečva II-B
Evidenční číslo smlouvy:	13-0328A12 (KIS 157 20 762)
Podprojekt č.:	4.1 – Kanalizace obce Francova Lhota
Smluvní strany:	
Objednatel:	Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen SOMV) Svárov č.p. 1080,755 01 Vsetín
Zhotovitel:	Sdružení pro čistou řeku Bečvu II – B PORR a.s. Berger Bohemia a.s. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Dubečská 3238, 100 00 Praha 10



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vozu,
vzduch a prudu

Předmět změny:
Změna technologie protlaků

Odkaz na Oznámení změny: OZ 027/B
Odkaz na Návrh ocenění změny: NOZ 027/B
Odkaz na Potvrzení změny: PZ 027/B

Celková bilance podprojektu

Název podprojektu	Vícepráce	Méněpráce
4.1 Kanalizace obce Francova Lhota; Změna technologie protlaků	7 329 062,27	-8 676 207,90
Za ZL celkem bilance:	- 1 347 145,63	

Po opravě

Název podprojektu	Vícepráce	Méněpráce
4.1 Kanalizace obce Francova Lhota; Změna technologie protlaků	7 335 568,24	- 8 673 910,77
Za ZL celkem bilance:	- 1 338 342,53	

Schválená částka za změnový list – původní: - 1 347 145,63
Schválená částka za změnový list po opravě: - 1 338 342,53
Rozdíl: 8 803,10



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Provádí
vzduch a přírodu

Aritmetická oprava změnového listu předloženého Zhotovitelem/Objednatelem Sdružení pro Čistou Bečvu II – B/SOMV

Projekt: Čistá řeka Bečva II – část B

Číslo změnového listu: 02/B/44.1 Kanalizace obce Střelná
Název změnového listu: **Změna technologie protlaků**

Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/9.04098

Název smlouvy: Čistá řeka Bečva II-B
Evidenční číslo smlouvy: 13-0328A12 (KIS 157 20 762)
Podprojekt č.: 44.1 – Odkanalizování obce Střelná
Smluvní strany:

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen SOMV)
Svárov č.p. 1080,755 01 Vsetín

Zhotovitel: Sdružení pro čistou řeku Bečvu II – B
PORR a.s.
Berger Bohemia a.s.
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Dubečská 3238, 100 00 Praha 10



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Pro vodu,
vzduch a přírodu

Předmět změny:

Změna technologie protlaků

Odkaz na Oznámení změny: OZ 028/B
Odkaz na Návrh ocenění změny: NOZ 028/B
Odkaz na Potvrzení změny: PZ 028/B

Celková bilance podprojektu

Název podprojektu	Vícepráce	Méněpráce
44.1 Odkanalizování obce Střelná, změna technologie protlaků	5 450 071,62	- 5 090 285,58
Za ZL celkem bilance:	359 786,04	

Po opravě

Název podprojektu	Vícepráce	Méněpráce
44.1 Odkanalizování obce Střelná, změna technologie protlaků	5 381 523,35	- 5 091 141,46
Za ZL celkem bilance:	290 381,89	

Schválená částka za změnový list – původní: 359 786,04
Schválená částka za změnový list po opravě: 290 381,89
Rozdíl: - 69 404,15



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fund solidarity

Pro vesnici
vzduch a příroda

Aritmetická oprava změnového listu předloženého Zhotovitelem/Objednatelem Sdružení pro Čistou Bečvu II – B/SOMV

Projekt: Čistá řeka Bečva II – část B

Číslo změnového listu: 11/B/44.1 Odkanalizování obce Střelná
Název změnového listu: **Bezvýkopová technologie na stoce E-2. část**

Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/9.04098

Název smlouvy: Čistá řeka Bečva II-B
Evidenční číslo smlouvy: 13-0328A12 (KIS 157 20 762)
Podprojekt č.: 44.1 – Odkanalizování obce Střelná
Smluvní strany:

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen SOMV)
Svárov č.p. 1080,755 01 Vsetín

Zhotovitel: Sdružení pro čistou řeku Bečvu II – B
PORR a.s.
Berger Bohemia a.s.
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Dubečská 3238, 100 00 Praha 10



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vzdělání,
vzdělání a přírodu

Předmět změny:

Bezvýkopová technologie na stoce E-2. část

Odkaz na Oznámení změny: OZ 021/B
Odkaz na Návrh ocenění změny: NOZ 021/B
Odkaz na Potvrzení změny: PZ 021/B

Celková bilance podprojektu

Název podprojektu	Vícepráce	Méněpráce
44.1 Odkanalizování obce Střelná; Bezvýkopová technologie na stoce E-2. část	3 170 158,63	- 817 068,02
Za ZL celkem bilance:	2 353 090,61	

Po opravě

Název podprojektu	Vícepráce	Méněpráce
44.1 Odkanalizování obce Střelná; Bezvýkopová technologie na stoce E-2. část	3 170 158,63	- 736 618,46
Za ZL celkem bilance:	2 433 540,17	

Schválená částka za změnový list – původní: 2 353 090,61
Schválená částka za změnový list po opravě: 2 433 540,17
Rozdíl: 80 449,56



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodní,
vzduch a přírodu

Aritmetická oprava změnového listu předloženého Zhotovitelem/Objednatelem Sdružení pro Čistou Bečvu II – B/SOMV

Projekt: Čistá řeka Bečva II – část B

Číslo změnového listu: 043/B/44.1 Odkanalizování obce Střelná
Název změnového listu: E-2. Část – změna ve způsobu realizace části stoky

Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/9.04098

Název smlouvy: Čistá řeka Bečva II-B
Evidenční číslo smlouvy: 13-0328A12 (KIS 157 20 762)
Podprojekt č.: 44.1 – Odkanalizování obce Střelná
Smluvní strany:

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen SOMV)
Svárov č.p. 1080,755 01 Vsetín

Zhotovitel: Sdružení pro čistou řeku Bečvu II – B
PORR a.s.
Berger Bohemia a.s.
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Dubečská 3238, 100 00 Praha 10



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Předmět změny:

E-2. Část – změna ve způsobu realizace části stoky

Odkaz na Oznámení změny: OZ 038/B

Odkaz na Návrh ocenění změny: NOZ 038/B

Odkaz na Potvrzení změny: PZ 038/B

Celková bilance podprojektu

Název podprojektu	Vícepráce	Méněpráce
44.1 Odkanalizování obce Střelná; E-2. Část – změna ve způsobu realizace části stoky	625 398,00	-264 903,29
Za ZL celkem bilance:	360 494,71	

Po opravě

Název podprojektu	Vícepráce	Méněpráce
44.1 Odkanalizování obce Střelná; E-2. Část – změna ve způsobu realizace části stoky	625 398,00	-264 674,31
Za ZL celkem bilance:	360 723,68	

Schválená částka za změnový list – původní 360 494,71

Schválená částka za změnový list po opravě: 360 723,68

Rozdíl: 228,97 Kč



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodní,
vzduch a přírodu

Aritmetická oprava změnového listu předloženého Zhotovitelem/Objednatelem Sdružení pro Čistou Bečvu II – B/SOMV

Projekt: Čistá řeka Bečva II – část B

Číslo změnového listu: 058/B/4.1 Kanalizace obce Francova Lhota
Název změnového listu: Změna trasy stoky A9-1

Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/9.04098

Název smlouvy: Čistá řeka Bečva II-B
Evidenční číslo smlouvy: 13-0328A12 (KIS 157 20 762)
Podprojekt č.: 4.1 – Kanalizace obce Francova Lhota
Smluvní strany:

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen SOMV)
Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín

Zhotovitel: Sdružení pro čistou řeku Bečvu II – B
PORR a.s.
Berger Bohemia a.s.
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Dubečská 3238, 100 00 Praha 10



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Předmět změny:
Změna trasy stoky A9-1

Odkaz na Oznámení změny: OZ 067/B
Odkaz na Návrh ocenění změny: NOZ 067/B
Odkaz na Potvrzení změny: PZ 067/B

Celková bilance podprojektu

Název podprojektu	Vícepráce	Méněpráce
4.1 Kanalizace obce Francova Lhota – změna trasy stoky A9-1	149 711,76	- 60 964,82
Za ZL celkem bilance:	88 746,94	

Po opravě

Název podprojektu	Vícepráce	Méněpráce
4.1 Kanalizace obce Francova Lhota – změna trasy stoky A9-1	149 711,76	- 62 986,48
Za ZL celkem bilance:	86 725,28	

Schválená částka za změnový list – původní: 88 746,94
Schválená částka za změnový list po opravě: 86 725,28
Rozdíl: -2 021,66 Kč