

178



OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Dodatek č. 63 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené dne 22.10.2012 mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA :

Objednatel:

Zhotovitel:

PrimeCell Therapeutics, a.s.

OHL ŽS, a.s.

Jáchymova 26/2, Praha, PSČ 110 00

Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Josef Heller, předseda představenstva
Lukáš Schůrek, místopředseda představenstva

Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Ostrava

tel. :

596 157 225

fax :

596 133 402

mobil :

606 710 383

e-mail: @*.cz

jnavratil@ohlzs.cz

Bankovní spojení:

KB Brno-město

č.účtu :

číslo účtu : 7507-621/0100

27660320

Identifikační číslo
46342796

Daňové identifikační číslo:

CZ 46342796

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku u

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u

MS v Praze oddíl B vložka č. 11581

KS v Brně oddíl B vložka č. 695

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.10.2012 na provedení stavby „4MEDi - Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava“ ve znění dodatku č. 63 takto:

Čl. III bod 1. se doplňuje následovně:

Smluvní strany se dohodly, že se předmět díla rozšiřuje o úhradu vedlejších rozpočtových nákladů (vícepráce), jejichž specifikace je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Mění se čl. VII odst. 1 s ohledem na vícepráce takto:

VII. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. III. této smlouvy a zadávací dokumentace se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Původní cena dle smlouvy o dílo : 605 656 009,87 Kč (bez DPH)

Navýšení ceny tímto dodatkem ke smlouvě o dílo o částku: 12 712 932,00 Kč (bez DPH)

Cena za dílo dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 63 : 618 368 941,87 Kč (bez DPH)

Navýšení ceny díla je dohodnuto na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Přílohou č. 1 dodatku je soupis víceprací.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 63 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Praze dne 22.9. 2015

V Ostravě dne 22.9. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PrimeCell Therapeutics, a.s.

OHL ŽS, a.s.




Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Ostrava

Strana 2

OHL ŽS

178

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

PŘÍLOHA Č.1 - SOUPIS VÍCEPRACÍ DOD. 63

Vedlejší rozpočtové náklady

Poz. č.	Název	M.j.	Počet M.J	j.cena D+M	CELKEM
1	kompletační a koordinační činnost	soubor	0,131	2 395 000,00	312 920,00
4	zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. vč. zázemí pro TDI	soubor	0,003	4 900 000,00	15 388,00
4a	Zajištění těles pro vytápění objektu v zimním období 2013-2014	kus	6,000	6 601,00	39 606,00
8	vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba.	soubor	0,210	8 138 000,00	1 707 823,00
14	zajištění dokladů pro rozhodnutí o povolení zkušebního provozu, podání žádosti a zajištění vydání rozhodnutí ke zkušebnímu provozu - zajištění čísla popisného, zajištění předčasného užívání stavby v 07/2014, zajištění samostatných podkladů pro 11/2014 a opakovaných pochůzek s dotčenými orgány	soubor	0,624	100 000,00	62 400,00
15	zajištění dokladů pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, vytvoření samostatných podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu na přípojky a zpevněné plochy	soubor	0,069	150 000,00	10 400,00
19	úhradu za dodávky energie, plynu a média v průběhu zhotovení díla a až do ukončení validací VMP, DQ, IQ a OQ. (v případě vyčerpání budou energie fakturovány dle skutečnosti)	soubor	0,104	4 000 000,00	417 649,00
21	Komplení a průběžné video ze stavby.	soubor	0,769	200 000,00	153 846,00
22	Náklady VRN spojené s prodloužením doby výstavby - personální, zařízení staveniště, pojištění	soubor	1,000	7 476 499,00	7 476 499,00
22a	Náklady VRN spojené s prodloužením doby výstavby - personální - část technologie	soubor	1,000	1 914 801,00	1 914 801,00
24a	Náklady VRN spojené s prodloužením doby výstavby - ostraha parking 03-06/2014	měsíc	4,000	44 700,00	178 800,00
24b	Náklady VRN spojené s prodloužením doby výstavby - ostraha parking 07-09/2014	měsíc	3,000	89 400,00	268 200,00
24c	Náklady VRN spojené s prodloužením doby výstavby - ostraha parking 10-11/2014	měsíc	2,000	77 300,00	154 600,00
CELKEM					12 712 932,00