

SMLOUVA O DÍLOČ. 216 016

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace	Pavlacký s.r.o.
Komenského 7	Družstevní 1012
763 02 Zlín - Malenovice	763 26 Luhačovice
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Janečka	Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
tel.: 577 102 189	777 009 728
fax:	577 158 444
email: janecka@skolamalenovice.cz	pavlacky@volny.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.	ČSOB a.s.
číslo účtu: 1422-841349/0800	číslo účtu: 212651147/0300

Identifikační číslo:

71008047	634 72 902
----------	------------

Daňové identifikační číslo:

Není plátcem DPH	CZ63472902
------------------	------------

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
KS Brno oddíl C vložka č. 20152

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Sportoviště u 8. ZŠ, Komenského 78, Zlín Malenovice**

Stavební povolení: stavební povolení bude předáno vybranému uchazeči

Místo stavby: Zlín - Malenovice

Projektant: **Stemio a.s., J.Staši 165, 763 02 Zlín – Malenovice (provozovna),**
IČO 28203011

Autorský dozor:

Koordinátor BOZP objednatele:

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Josef Durník
mobil776 462 390
joduzlin@seznam.cz

Technický dozor objednatele: Marcela Frýdlová
tel. mobil 739 348 025
MarcelaFrydlova@zlin.eu

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zaslání daňových dokladů Ing. Hynek Pavlacký
mobil777 009 728
pavlacky@volny.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb

Marcela Frýdlová

tel: mobil 739 348 025
MarcelaFrydlova@zlin.eu

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu (dále jen „dílo“)

Název veřejné zakázky:

„Sportoviště u 8. ZŠ, Komenského 78, Zlín Malenovice“

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
- ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:
1. kompletační a koordinační činnost
 2. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
 3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů
 4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 5. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených zadavatelem
 6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 7. zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemístování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeď, příkopy, propustky)
 9. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
 10. vyhotovení realizační, dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
 11. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
 12. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení

13. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího
14. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při převjímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí zadavatele
15. provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
16. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy
17. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
18. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu zadavateli při předání a převzetí díla
19. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele
20. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných prací
21. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli
22. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
23. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby
24. návrh provozního řádu stavby pro trvalý provoz
25. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
26. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce zadané jako řízení malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších právních předpisů, a ověřené projektové dokumentace zpracované Stenio a.s. (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatel, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty soubory:

- a) SO 00 Vedlejší a ostatní náklady
- b) SO 01 Víceúčelové hřiště a atletické sektory
- c) SO 02 Plocha s herními prvky a zázemí

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č.7k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Objednatel si dle § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:

Zahájení doby plnění:	1.6.2016
Dílčí plnění:	dle harmonogramu postupu prací
Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky:	30.9.2016

2. Místem plnění je k.ú.Zlín - Malenovice, CZ, konkrétně sportoviště u 8. ZŠ, Komenského 78, Zlín Malenovice.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

2 673 533,- Kč (bez DPH)

561 441,-Kč DPH 21%

3 234 974,- Kč (včetně DPH)

(slovy: třimilionydvěstětřicetčtyřitisícdevětsetsedmdesátčtyři korun českých)

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku výběrového řízení uskutečněného dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších právních předpisů. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedeného díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýchodňuje objednatele.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení §1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
3. Nevymahatelnost, nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost, nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné, nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného, nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

5. Nedílnousoučástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ „Sportoviště u 8. ZŠ, Komenského 78, Zlín Malenovice“ (dále také obchodní podmínky).

Příloha č. 2 Nacenený výkaz výměr (položkový rozpočet)

Příloha č. 3 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 4 Platební kalendář

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami.

6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná.

7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.

8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Zlíně – Malenovicích dne

Za objednatele:

**Základní škola Zlín, Komenského 78,
příspěvková organizace**

Mgr. Petr Janečka, ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN,
KOMENSKÉHO 78
příspěvková organizace
Komenského 78, 763 02 Zlín-Malenovice
IČO: 71008047

V Luhačovicích dne

Za zhotovitele:

Pavlacký s.r.o.

Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

PAVLACKÝ s.r.o.
Dražstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČ: 634 72 802, DIČ: CZ63472902
Tel.: 577 134 446, Fax: 577 158 444
Mob.: 777 009 728

Obchodní podmínky- příloha č. 1

Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 216 016

Sportoviště u 8. ZŠ, Komenského 78, Zlín Malenovice

I. PREAMBULE:

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je realizace díla financována z veřejných prostředků. Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy.

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

"Smlouvou o dílo" se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text necht' je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

- a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
- b) tyto obchodní podmínky;
- c) oceněný výkaz výměr
- d) harmonogram postupu prací

f) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.

"Nabídka"

- znamená nabídku zhotovitele jakožto uchazeče ve smyslu části druhé, hlavy VI, zák. č. 137/2006 Sb. v aktuálně účinném znění ve výběrovém řízení o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby v záhlaví těchto obchodních podmínek uvedené a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou; jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

"Výkaz výměr"

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 44, odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, který byl uchazečem vyplněn jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby, a to ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci stavby. Výkaz výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), všeobecné položky. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako "jednotky"), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako "množství"), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako "sazba") a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako "částka").

"Účastníkem smlouvy o dílo"

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla.

"Zhotovitel"

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je uchazečem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení uzavřena smlouva postupem podle části druhé, hlavy VIII, zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. V případě, podařilo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou postupem podle ust. § 69 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden uchazeč.

"Subdodavatel"

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za subdodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část předmětu díla bylo akceptováno objednatelem.

„Zadavatel veřejné zakázky“

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dílo.

„Komunikace“

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v každý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou právní úpravou) se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostit teprve po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručena těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny článkem VII.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.
2. **Změny díla:** Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
 - a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla
 - b) v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce (dodatečné stavební práce, dodávky a služby), které bude zadavatel písemně požadovat, a tyto jsou nutné pro realizaci díla

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.
3. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
4. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek dále a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
5. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Obchodní název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam subdodavatelů musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně předem písemně informovat a vyžádat si ke změně souhlas objednatele. Objednatel dá souhlas ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace pouze za podmínky, že zhotovitel předloží spolu s informací o změně tohoto subdodavatele i doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím tohoto subdodavatele.
6. V souladu s ustanovením § 46d zákona nesmí zhotovitel nebo osoba s ním propojená provádět technický dozor na stavbě.
7. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb, nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že :
 - a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
 - b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ:

1. Zhotovitel je povinen při realizaci zohlednit jak klimatické podmínky, tak technologické postupy pro daný charakter stavebních prací.
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli harmonogram postupu prací ke schválení s ohledem na faktické datum uzavření smlouvy o dílo (příloha č. 3 smlouvy o dílo).
4. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit.
5. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být dodrženy milníky uvedené ve smlouvě o dílo, dále základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, stavebních dílů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.
6. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
7. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
8. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.
9. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla. Po předání a převzetí díla bude následovat jednoletý zkušební provoz, během kterého bude sjednané dílo řádně odzkoušeno, a budou odstraněny případné nedostatky.
10. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
11. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. CENA DÍLA:

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo.

2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
3. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo.
4. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo je možné změnit v případě, že:
 - a) dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění
 - b) v případě dodatečných, objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
 - c) v případě méněprací.
5. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. II. Smlouvy o dílo vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:
 - a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
 - b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírůstek na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu pro jednotlivé SO
 - c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
 - d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit do 5 dnů od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce
 - e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce.
6. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží

nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Zhotovitel předloží ke dni uzavření této smlouvy návrh platebního kalendáře v závislosti na postupu stavebních prací, dodávek a služeb v členění na kalendářní měsíce (příloha č. 4 smlouvy o dílo).

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelům k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na objednatele.
Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a protokol o předání a převzetí díla.
3. Daňový doklad musí být předložen zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doložen nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jeho kontrolu.
4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelům odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
5. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
6. Splatnost daňového dokladu je **30 dnů** ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání.
7. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelům zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.

8. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele peněžního ústavu uvedeného v čl. I. Smlouvy o dílo.
9. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VI. STAVENIŠTĚ:

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být uzavřeno neprůhledným oplocením, osvětleno a zabezpečeno proti vniknutí třetích osob. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
4. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.
5. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
7. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.
8. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
9. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
10. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.

11. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.
12. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
13. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při převjímacím řízení dohodnuto jinak.

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném a přílohy č.9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.
2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.
3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen nejpozději do 14-ti dnů od data odsouhlasení zápisu ve stavebním deníku.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za týden, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější subdodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatele zhotovitele.

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
 - stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkcí koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
 - a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
 - b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
 - c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
 - d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou
 - e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
 - f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
 - g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
 - h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převzetí díla
 - i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, a prováděcích předpisů.

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Po zhotovení stavebních prací je zhotovitel povinen provést, resp. nechat provést zkoušky položeného umělého vodopropustného tartanu. Tato zkouška bude provedena akreditovanou zkušebnou.
5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2626 a §2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního

deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění

- a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
- b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
- c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
- d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění)
- e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.

10. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. Zhotovitel se zavazuje udržovat informační panel a štítek stavby po celou dobu realizace díla v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.

11. Technické podmínky

Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

Technický standard

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.

Uživatelský standard

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

- a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy
- b) evropská technická schválení
- c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie
- d) mezinárodní normy, nebo
- e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je zadavatel s využitím odkazu na:

- a) české technické normy
- b) stavební technické osvědčení, nebo
- c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby.

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
 - a) projekt ve třech vyhotoveních v tištěné formě ke dni podpisu smlouvy o dílo
 - b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení
 - c) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby
 - d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
 - e) jméno technického dozoru objednatele a koordinátora a jejich oprávnění

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímací řízení:

2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem. Písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele.

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

2.4 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

- a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních)
- b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a prováděcích předpisů, a obalů
- c) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
- d) protokol o zaškolení obsluhy
- e) stavební deník (deníky)
- f) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- g) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
- h) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací
- i) osvědčení o jakosti stavebních dělů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla
- j) doklad o provedení zkoušky položeného umělého vodopropustného tartanu akreditovanou zkušebnou.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- a) údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- b) popis díla, která je odevzdáváno
- c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
- e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
- f) seznam předaných dokladů
- g) den, od kterého začne běžet záruční doba
- h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla objednatele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasná užívání stavby (nebo části stavby).

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:

- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
- b) podmínky předčasného užívání
- c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání

d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni uzavření této smlouvy na kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 2 mil. Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla (vady skryté). Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.
4. Délka záruky za jakost stavebních prací (SO) se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce 60 měsíců.
5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti, jež vyžadují běžnou údržbu a na spotřební materiál.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
 - a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
 - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - c) veškeré provedené montážní práce
 - d) veškeré poskytnuté službybudou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e_mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejích odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

3. O odstranění reklamované vady sepsí smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XV. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla
 - b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši 1000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
 - c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady
 - d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši 1000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
 - e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 3 000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení
 - f) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy
 - g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 50 000,- Kč

- h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 9 ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ
- i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ 20 000,- Kč
- j) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osobve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury.

- 2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
- 4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVI. ZÁNİK SMLOUVY, Odstoupení od smlouvy:

- 1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy nebo obchodních podmínek:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
 - b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla.
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti
5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
 - zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
 - odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek.

XVII. SPORY:

- Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran obecný soud určený podle sídla objednatele.

XVIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

- Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.

XIX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.
4. Vlastnické právo k projektové dokumentaci přechází na objednatele dnem jeho předání a převzetí objednatelem. Použití, distribuce a úpravy podkladů projektové dokumentace a její zpracování nejsou žádným způsobem omezeny ani nepodléhají souhlasu zhotovitele.
5. Zhotovitel objednateli poskytuje výhradní licenci ke všem způsobům užití a úprav projektové dokumentace v neomezeném rozsahu. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje výslovný souhlas. Vzhledem k úplatnosti předmětu smlouvy je licence zhotovitelem poskytována bezúplatně.
6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránilo žádné právní překážky.

XX. VYŠŠÍ MOC:

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídané nebo odvráceny.
2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XXI. ROZHODNÉ PRÁVO:

1. Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění.

3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

Ve Zlíně - Malenovicích dne


V Luhačovicích dne 6.5.2016

Za objednatele: 6.5.2016

Za zhotovitele:


Základní škola Zlín, Komenského 78,
příspěvková organizace

Pavlacký s.r.o.



Mgr. Petr Janečka, ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN,
KOMENSKÉHO 78
příspěvková organizace
Komenského 78, 763 02 Zlín-Malenovice
IČO: 71608047



Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

PAVLACKÝ s.r.o.
Družstevní 1022, 763 23 Luhačovice
IČ: 634 73 902, DIČ: CZ63473902
Tel.: 577 134 444, Fax: 577 138 444
Mob.: 777 009 728

Souhrnný rozpočet stavby

Datum: 18.3.2015

Stavba : Sportoviště u 8. ZŠ, Komenského 78, Zlín Malenovice

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

Pavlacký s.r.o.

IČO :


DIČ :

Za zhotovitele:



AVLACKÝ s.r.o.
Družstevní 1012, 763 25 Lubačovice
IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902
Tel: 577 134 444, Fax: 577 158 444
Mob.: 777 069 728

Za objednatele :



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN,
KOMENSKÉHO 78**
příspěvková organizace
Komenského 78, 763 02 Zlín-Malenovice
IČO: 71008047

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 673 532,61
DPH	21 %	561 441,85
Cena celkem za stavbu		3 234 974,46

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	28 314	0	23 400	4 914	
SO 01	Víceúčelové hřiště a atletické sektory	2 468 501	0	2 040 084	428 418	
SO 02	Plocha s herními prvky a zázemí	738 159	0	610 049	128 110	
Celkem za stavbu		3 234 974	0	2 673 533	561 442	

Rekapitulace stavebních rozpočtů



Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	28 314	0	23 400	4 914	
SO 01.1	Hřiště	2 190 869	0	1 810 635	380 233	
SO 01.2	Areálové oplocení	277 632	0	229 448	48 184	
SO 02	Plocha s herními prvky a zázemí	738 159	0	610 049	128 110	
Celkem za stavbu		3 234 974	0	2 673 533	561 442	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Sportoviště u 8. ZŠ Komenského 78, Zlín Malenovice	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	23 400	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	23 400	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	23 400	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	23 400	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis : 	Jméno : Datum : Podpis :  ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KOMENSKÉHO 78 příspěvková organizace Komenského 78, 763 02 Zlín-Malenovice IČO: 71008047

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	23 400,00 Kč
DPH	21 % činí :	4 914,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		28 314,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Sportoviště u 8. ZŠ Komenského 78, Zlín Malenovice</i>
Objekt :	<i>SO 00 Vedlejší a ostatní náklady</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Vedlejší náklady	16 500	0	0	0	0
000 Ostatní náklady	6 900	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	23 400	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Sportoviště u 8. ZŠ Komenského 78, Zlín Malenovice
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	00	Vedlejší náklady				
1	005111010R	Vytyčení stavby před výstavbou	Soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00	500,00	500,00
3	005121019R	Zařízení staveniště vybudování, provoz, odstranění	Soubor	1,00	14 500,00	14 500,00
		V rámci ZS bude mimo jiné zřízena panelová vozovka 5 m2 jako příjezd k SO 02.				
	Celkem za	00 Vedlejší náklady				16 500,00
Díl:	000	Ostatní náklady				
4	00524 R	Zkouška podloží statická zátěžová	Soubor	3,00	100,00	300,00
		3		3,00		
5	00526 R	Zkouška podloží dynamická (rázová)	Soubor	6,00	200,00	1 200,00
		3+3		6,00		
6	00529 R	Zkouška technických parametrů povrchu	Soubor	2,00	2 400,00	4 800,00
		1+1		2,00		
7	005530 R	Zkouška rovinnosti SO 01	Soubor	1,00	250,00	250,00
8	00531 R	Zkouška vodopropustnosti ovál	Soubor	1,00	250,00	250,00
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	100,00	100,00
		2x v digitální a 2x v listinné podobě				
		1		1,00		
	Celkem za	000 Ostatní náklady				6 900,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 01.1 Víceúčelové hřiště a atletika	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Sportoviště u 8. ZŠ Komenského 78, Zlín Malenovice	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	1 789 136	
N	PSV celkem	21 499	
ZRN	celkem	1 810 635	
HZS		0	
RN II.a III.hlavy		1 810 635	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS		1 810 635	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis : 	Jméno : Datum : Podpis : 
		

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 810 635,27 Kč
DPH	21 % činí :	380 233,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 190 868,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Sportoviště u 8. ZS Komenského 78, Zlín Malenovice</i>
Objekt :	<i>SO 01.1 Víceúčelové hřiště a atletika</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	17 418	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	49 986	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	35 252	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	22 034	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	146 439	0	0	0	0
5 Komunikace	73 319	0	0	0	0
57 Kryty štěr. a živič. komunikac	273 398	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	19 769	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	23 569	0	0	0	0
8 Trubní vedení	7 609	0	0	0	0
88 Potrubí z drenážek	1 421	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	102 867	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	7 661	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	10 420	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 194	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	6 204	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	3 914	0	0	0
783 Nátěry	0	11 381	0	0	0
59.1 Sportovní povrch	901 681	0	0	0	0
59.2 Sportovní vybavení	85 100	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 789 136	21 499	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Sportoviště u 8. ZŠ Komenského 78, Zlín Malenovice
Objekt :	SO 01.1 Víceúčelové hřiště a atletika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	171 10-1103.R00	Uložení sypaniny do násypů zhuňných na 100% PS přebytečná zemina z SO 02:96 12,78-5,04	m3	103,74 96,00 7,74	75,00	7 780,50
2	132 20-1111.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ odvodnění žlábků:7*0,3*0,6 kanalizace:(22+1+1)*0,6*0,8	m3	12,78 1,26 11,52	136,00	1 738,08
3	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňněním kanalizace:(22+1+1)*0,6*0,35	m3	5,04 5,04	85,00	428,40
4	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 12,78-5,04	m3	7,74 7,74	35,00	270,90
5	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním 480	m2	480,00 480,00	15,00	7 200,00
	Celkem za	1 Zemní práce				17 417,88
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
6	R00020	Stávající dřevěný mantinel demontáž, repase, zpětní montáž 22,8	m	22,80 22,80	125,00	2 850,00
7	R0052	Odstranění doskočiště odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku Písek, pryžový obrubník 21 m, dlažba 7 m2	Soub.	1,00	1 500,00	1 500,00
8	R0051	Odstranění posuvné brány š. 3,7 m odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	1,00	400,00	400,00
9	R0053	Odstranění oplocení v cca 2,5 m odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku Ocelové sloupky, síť, včetně spodních lišt pro předvěšené síť. 3,75+36,35 17+13	m	70,10 40,10 30,00	20,00	1 402,00
10	R0054	Odstranění sítě odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku (22,8+22,75)*7,8	m2	355,29 355,29	5,00	1 776,45
11	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 50	m	50,00 50,00	45,00	2 250,00
12	113 20-1111.R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých Obrubník silniční v betonovém loži. 5,12	m	5,12	50,00	256,00
13	961 04-4111.R00	Bourání základů z betonu prostého betonový mantinel:(17+13)*0,25*1,7 patky tenisu:0,5*0,5*0,1*6 bourání bet. laviček:2,95	m3	15,85 12,75 0,15 2,95	750,00	11 887,50
14	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm patky vybavení: 0,6*4*4+(1,5+0,6)*2*2+(2,1+0,4)*2*4 patky oplocení:(0,6+0,3+0,3)*15 odv. žlábek:4+4+1 hřiště:22,8	m	87,80 38,00 18,00 9,00 22,80	110,00	9 658,00
15	113 15-1150.R00	Fréz. živič. krytu pl.do 500 m2, pruh do 75cm, tl.15cm nebo bourání patky vybavení: 0,6*0,6*4+1,5*0,6*2+2,1*0,4*4 patky oplocení:0,6*0,3*15 skok daleký:4 odv. žlábek:4*0,3 hřiště:22,8*0,3	m2	21,34 6,60 2,70 4,00 1,20 6,84	150,00	3 201,00
16	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km beton:26,33 asfalt:3,84	t	30,17 26,33 3,84	180,00	5 430,60
17	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km beton:26,33*9 asfalt:3,84*9	t	271,53 236,97 34,56	10,00	2 715,30
18	979 99-0104.R00	Poplatek za skládku sutí - beton obruba:50*0,145 obrubky ležaté:5,12*0,23 základy:8,95*2	t	26,33 7,25 1,18 17,90	180,00	4 738,97

Položkový rozpočet

Stavba :	Sportoviště u 8. ZŠ Komenského 78, Zlín Malenovice
Objekt :	SO 01.1 Víceúčelové hřiště a atletika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt živice:21,34*0,18	t	3,84 3,84	500,00	1 920,60
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				49 986,42
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
20	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění (130+47,5+160)*0,1	m3	33,75 33,75	450,00	15 187,50
21	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (130+47,5+160)*0,1	m3	33,75 33,75	85,00	2 868,75
22	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (130+47,5+160)*0,1	m3	33,75 33,75	125,00	4 218,75
23	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 (130+47,5+160)	m2	337,50 337,50	25,00	8 437,50
24	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (130+47,5+160)	m2	337,50 337,50	10,00	3 375,00
25	005-72410	Směs travní parková, mírná zátěž (130+47,5+160)*0,03	kg	10,13 10,13	115,00	1 164,38
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				35 251,88
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
26	271 57-1111.R00	Polštář základu ze štěrkopisku tříděného volejbal:0,5*0,5*0,1*4 volejbal, tenis:1,4*0,5*0,1*2 m. kopaná:2*0,3*0,1*4 oplocení: 0,5*4*0,3*15 odrazové prkno:1,5*0,3*0,1	m3	9,53 0,10 0,14 0,24 9,00 0,05	390,00	3 714,75
27	275 35-3112.R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m volejbal:4 volejbal, tenis:4 oplocení:15	kus	23,00 4,00 4,00 15,00	220,00	5 060,00
28	275 31-3611.R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) volejbal:0,5*0,5*0,65*4 volejbal, tenis:1,4*0,5*0,65*2 m. kopaná:2*0,3*0,65*4 oplocení: 0,5*0,5*0,8*15 odrazové prkno:1,5*0,3*0,25	m3	6,23 0,65 0,91 1,56 3,00 0,11	1 950,00	12 153,38
29	275 35-1215.R00	Bednění stěn základových patek - zřízení volejbal:0,5*4*0,3*4 volejbal, tenis:(1,4+0,5)*2*0,3*2 m. kopaná:(2+0,3)*2*0,3*4 oplocení: 0,5*4*0,3*15 odrazové prkno:(1,5+0,3)*2*0,25	m2	20,10 2,40 2,28 5,52 9,00 0,90	45,00	904,50
30	275 35-1216.R00	Bednění stěn základových patek - odstranění volejbal:0,5*4*0,3*4 volejbal, tenis:(1,4+0,5)*2*0,3*2 m. kopaná:(2+0,3)*2*0,3*4 oplocení: 0,5*4*0,3*15 odrazové prkno:(1,5+0,3)*2*0,25	m2	20,10 2,40 2,28 5,52 9,00 0,90	10,00	201,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				22 033,63
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
31	R338 17-1121	Osazení sloupků plot. ocelových nad 2,6 m, zalitím oplocení sl. 4,7m:15	kus	15,00 15,00	270,00	4 050,00
32	R338 17-1111	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m chemické kotvení	kus	15,00	250,00	3 750,00
33	R03-14	Sloupek pro oplocení, TR 76/4 mm žárově pozinkovaný Vč. víčka, uchycení pro lanka. oplocení sl. 4,7m:4,7*15	m	70,50 70,50	160,00	11 280,00
34	R03-07	Sloupek pro oplocení TR 48/2 mm žárově pozinkovaný Vč. víčka, uchycení pro lanka, kotevní příruby. 2*15	m	30,00 30,00	110,00	3 300,00
35	767 99-5104.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg zložení 5763 mm(2,7*5*2,4+4,95*2)*5,23	kg	156,63 150,75	55,00	8 614,54

Položkový rozpočet

Stavba :	Sportoviště u 8. ZŠ Komenského 78, Zlín Malenovice
Objekt :	SO 01.1 Víceúčelové hřiště a atletika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	R03-23	zlužení 48/2 mm:11,4*2,27 Zlužení plotové, žárově pozinkované, tr. 57/4 mm vč. úpravy pro uchycení zlužení:2,7+5+5+2,4+4,95*2	m	25,88 25,00 25,00	150,00	3 750,00
37	R03-07A	Zlužení plotové 48/2 mm, žárově pozinkované vč. úpravy pro uchycení 2,85*4	m	11,40 11,40	110,00	1 254,00
38	R04-01	Sít pro oplacení PE 45/45/3 mm, D+M vč. lanek, svorek a naplnáků Včetně lanek, naplnáků, svorek a oček.	m2	596,49	167,00	99 613,83
39	R04-02	nové opl.:45,75*4-(5+5)*2,2 nové opl.:(3,75+36,35)*2 stávající opl.:(22,8+22,75)*7,8 Sít pro oplacení PE 45/45/3 mm, D+M vč. lanek, svorek, naplnáků, spodní zátěže (6+6)*2,2	m2	161,00 80,20 355,29 26,40 26,40	178,00	4 699,20
40	311 32-0040.RAA	Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 25/30, tl. 30 cm oboustranné bednění, výztuž 90 kg/m3 3*1+0,3*0,5*0,3*5	m2	3,23 3,23	1 900,00	6 127,50
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				146 439,07
Díl: 5		Komunikace				
41	564 80-1112.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 4 cm Změna frakce na kamenivo drcené 8-32 mm.	m2	150,80	35,00	5 278,00
42	564 75-1115.R00	ovál:150,8 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 19 cm ovál:150,8	m2	150,80 150,80	165,00	24 882,00
43	564 82-1112.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 9 cm Frakce 0-63 mm ovál:150,8	m2	150,80	70,00	10 556,00
44	564 86-1111.V01	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 20 cm frakce 8/16 mm doskočiště:3,4*7,5	m2	25,50 25,50	150,00	3 825,00
45	289 97-1211.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m doskočiště:2,9*7	m2	20,30 20,30	10,00	203,00
46	693-66207	Geotextilie 200 g/m2 š. 200 cm doskočiště:2,9*7*1,1	m2	22,33 22,33	15,00	334,95
47	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných doskočiště:2,9*7*0,35	m3	13,61 7,11	45,00	612,23
48	583-30999.0001	vrh koulí:65*0,1 Plsek kopaný doskočiště:2,9*7*0,35*1,02	m3	13,88 7,25	820,00	11 379,22
49	564 23-1111.R00	vrh koulí:65*0,1*1,02 Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm vrh koulí:3,14*1,27*1,27	m2	5,06 5,06	67,00	339,32
50	631 32-0036.RAB	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 20 cm vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm vrh koulí:3,14*1,27*1,27	m2	5,06 5,06	420,00	2 127,09
51	631 32-0032.RAA	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 10 cm vyztužená sítí - drát 4,0 oka 100/100 mm dobetonování plochy:22,8*1,8	m2	41,04 41,04	295,00	12 106,80
52	631 31-3611.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 hřiště:22,8*0,3*0,1	m3	0,68 0,68	2 450,00	1 675,80
	Celkem za	5 Komunikace				73 319,41
Díl: 57		Kryty štěrk. a živič.komunikac				
53	573 21-1111.R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 hřiště:1042,2+5,3	m2	1 047,50 1 047,50	11,00	11 522,50
54	R577 13-0001	Asfaltobeton jemnozrný ABJ tl. 60 mm hřiště:1042,2+5,3	m2	1 047,50 1 047,50	250,00	261 875,00
	Celkem za	57 Kryty štěrk. a živič.komunikac				273 397,50
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
55	564 85 1111.V01	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 15 cm frakce 8/16 mm, tř. A	m2	17,00	137,00	2 329,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Sportoviště u 8. ZŠ Komenského 78, Zlín Malenovice
Objekt :	SO 01.1 Víceúčelové hřiště a atletika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	596 21-5021.R00	dlažba u doskočiště:17 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	17,00	205,00	3 485,00
57	592-45110	dlažba u doskočiště:17 Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	17,34	150,00	2 601,00
58	917 76-2111.R00	dlažba u doskočiště:17*1,02 Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	39,15	145,00	5 676,75
59	R592-16211	přídlažba:(45,75-3,3*2) Přídlažba 200 x 200 x 60 mm přírodní	kus	39,15 195,75	29,00	5 676,75
		přídlažba:(45,75-3,3*2)*5		195,75		
		Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací				19 768,50
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
60	622 45-4311.R00	Oprava vnějších omítek cement., hladkých do 30 % tenisová zeď:13*3,3	m2	127,40 42,90	70,00	8 918,00
61	622 90-4112.R00	zídka oplocení:(22+43)*1,3 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	84,50 127,40	20,00	2 548,00
62	622 47-1317.R00	13*3,3 (22+43)*1,3 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	42,90 84,50 127,40	95,00	12 103,00
		13*3,3 (22+43)*1,3		42,90 84,50		
		Celkem za 62 Upravy povrchů vnější				23 569,00
Díl: 8		Trubní vedení				
63	871 31-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	24,00	20,00	480,00
64	286-11141.A	22+1+1 Trubka PVC kanalizační hladká d110x3,2x1000mm SN4	kus	24,48	52,00	1 272,96
65	451 57-2111.R00	(22+1+1)*1,02 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	24,48 1,44	750,00	1 080,00
66	175 10-1101.RT2	(22+1+1)*0,6*0,1 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku	m3	5,04	650,00	3 276,00
67	R871005	frakce 0 - 22 mm (22+1+1)*0,6*0,35 Výšková úprava kanalizační šachty	kus	5,04 1,00	1 500,00	1 500,00
		Celkem za 8 Trubní vedení				7 608,96
Díl: 88		Potrubí z drenážek				
68	871 31-8111.R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot odvodnění žlábků:7	m	7,00	15,00	105,00
69	286-11223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm odvodnění žlábků:7	m	7,00	35,00	245,00
70	212 56-1111.R00	Výplň odvodňov. tralivodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm. odvodnění žlábků:7*0,3*0,6	m3	1,26	850,00	1 071,00
		Celkem za 88 Potrubí z drenážek				1 421,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
71	271 57-1111.R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 185,2*0,1*0,3	m3	5,56	850,00	4 722,60
72	916 56-1111.RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 hřiště: ovál, dráha:13,8+8,5+11+11+17,6+17,6+1,1 doskočiště:2,9*2+7*2 dlažba doskočiště:8,8+8,8+5,3 vrh koulí:12,55+12,55+3+3+7+0,5*2	m	162,40	210,00	34 104,00
73	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 hřiště:22,8	m	22,80	175,00	3 990,00
74	592-17422	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 hřiště:22,8	kus	22,80	68,00	1 550,40
75	597 10-1111.RT1	Montáž odvodňovacího žlabu včetně betonového lože C 12/15, zatížení A 15 kN 0,6+2,4+5*2+3*5+2,9*5+2,7+0,55	m	54,75	195,00	10 676,25

Položkový rozpočet

Stavba :	Sportoviště u 8. ZŠ Komenského 78, Zlín Malenovice
Objekt :	SO 01.1 Víceúčelové hřiště a atletika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
76	R553-005	5+4 Odvodňovací žlábek krytý mřížkou pozink. (45,75-8-0,5*2)*1,02 (5+4-0,5*2)*1,02	m	9,00 45,65 37,49 8,16	600,00	27 387,00
77	R553-008	Odvodňovací žlábek šěrbinový 8*1,02	m	8,16 8,16	10,00	81,60
78	R553-010	Čelo žlábků plné	kus	6,00	140,00	840,00
79	R597 10-3010	Vpust k žlabu dl. 500 mm	kus	4,00	2 490,00	9 960,00
80	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 lemování doskočiště:(2,9*2*0,25+7,5*2*0,25)*0,25	m3	1,30 1,30	1 950,00	2 535,00
81	R0989	Pryžová dlažba tl. 30 mm D+M Pryžová dlažba tl. 30 mm, šířky 250 mm lemování doskočiště:2,9*2*0,25+7,5*2*0,25	m2	5,20 5,20	1 350,00	7 020,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				102 866,85
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
82	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 22,8*8*2	m2	364,80 364,80	7,00	2 553,60
83	941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 22,8*8*2	m2	364,80 364,80	7,00	2 553,60
84	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m 22,8*8*2	m2	364,80 364,80	7,00	2 553,60
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				7 660,80
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
85	R952 90-2110	Čištění mechanické, zametáním hřiště:1042	m2	1 042,00 1 042,00	10,00	10 420,00
Celkem za		95 Dokončovací kce na pozem.stav.				10 420,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
86	998 22-2012.R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva 35,13+3,36+150,26+19,99+2,06+37,96	t	248,76 248,76	45,00	11 194,20
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				11 194,20
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
87	764 53-0420.R00	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, rš 330 mm 13,2	m	13,20 13,20	450,00	5 940,00
88	R0050	Odstranění stávajícího oplechování zdi odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	m	13,20	20,00	264,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				6 204,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
89	953 94-3125.R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 120 kg / kus	kus	1,00	750,00	750,00
90	R767 0020	Zábradlí ocelové, žárově pozinkované z TR 48/2 mm, dodávka (6*2+1,1*4)*2,27	kg	37,23 37,23	85,00	3 164,38
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				3 914,38
Díl:	783	Nátěry				
91	783 22-2100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný stávající oplocení:8,5*0,28*9+7,5*0,28*10+5	m2	47,42 47,42	200,00	9 484,00
92	783 20-1811.R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním stávající oplocení:8,5*0,28*9+7,5*0,28*10+5	m2	47,42 47,42	40,00	1 896,80
Celkem za		783 Nátěry				11 380,80
Díl:	59.1	Sportovní povrch				
93	R0409	Syntetický beton tl. 40 mm Směs kameniva pryžového granulátu a PUR pojiva. ovál:150,8	m2	150,80	420,00	63 336,00
94	R0403	Jednovrstvý tartan EPDM tl. 10 mm hřiště:1042,2+5,3 ovál:150,8	m2	1 198,30 1 047,50 150,80	650,00	778 895,00
95	R0410	Lajnování na tartan - polyuretanová barva bíla plná:155 mdrá čárkovaná:250 m. kopaná:207 volejball:89*3 tenis:146	m	1 025,00 155,00 250,00 207,00 267,00 140,00	58,00	59 450,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Sportoviště u 8. ZŠ Komenského 78, Zlín Malenovice
Objekt :	SO 01.1 Víceúčelové hřiště a atletika



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	59.1 Sportovní povrch				901 681,00
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				
96	R07-80A	Branka pro malou kopanou 3 x 2 m pozinkovaná nebo hliník., vč. sítě a kotvení, D+M	kus	2,00	10 500,00	21 000,00
97	R07-72	Sloupky pro volejbal pozinkované, vč. sítě pouzder a víček, D + M	sada	2,00	7 200,00	14 400,00
98	R07-74	Sloupky na tenis, pozinkované vč. sítě, pouzder a víček, D+M	sada	1,00	7 200,00	7 200,00
99	R00202	Pouzdra pro volejbal, vč. víček, D + M	sada	2,00	450,00	900,00
100	R07-91	Konstrukce streetballu sloupová žárově pozinkovaná, dodávka a montáž Demontáž desky a obroučky, nová deska, obroučka sítko, očištění a nátěr ocelové konstrukce.	kus	4,00	4 800,00	19 200,00
101	R03-04	Odrazové prkno skoku do dálky ocelový rámeček žárově pozinkovaný, D +M	kus	1,00	9 500,00	9 500,00
102	R09-86	Plachta na pískoviště cca 7,5*3,4m s úchytkami, D+M	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
103	R0102	Břevno vrhačského kruhu D+M	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
104	R0101	Obruč vrhačského kruhu 2,135 m D+M	kus	1,00	3 900,00	3 900,00
	Celkem za	59.2 Sportovní vybavení				85 100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 01.2 Areálové oplocení	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Sportoviště u 8. ZŠ Komenského 78, Zlín Malenovice	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	226 582	
N PSV celkem	2 866	
ZRN celkem	229 448	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	229 448	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	229 448	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :  P. ČERNÝ s.r.o. Družstevní 763 26 Luhačovice IČ: 634 72 902 DIČ: CZ63472902 Tel.: 577 134 484 Fax: 577 153 444 Mob: 717 009 728	Jméno : Datum : Podpis :  ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KOMENSKÉHO 78 příspěvková organizace Komenského 78, 763 02 Zlín-Malenovice IČO: 71008047 ①

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	229 448,23 Kč
DPH	21 % činí :	48 184,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		277 632,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Sportoviště u 8. ZŠ Komenského 78, Zlín Malenovice</i>
Objekt :	<i>SO 01.2 Areálové oplocení</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	16 115	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	38 342	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	142 930	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 826	0	0	0	0
5 Komunikace	4 070	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	3 546	0	0	0	0
88 Potrubí z drenážek	4 246	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 508	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	2 866	0	0	0
CELKEM OBJEKT	226 582	2 866	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Sportoviště u 8. ZŠ Komenského 78, Zlín Malenovice
Objekt :	SO 01.2 Areálové oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132 20-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m ³ ,STROJNĚ 15,48*0,5*2,25 15,48*2,25*2,25/2 15,48*1*1 15,48*1*1/2	m ³	79,82 17,42 39,18 15,48 7,74	50,00	3 990,94
2	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 15,48*0,5*1 15,48*1*1/2 15,48*0,5*2 15,48*2,25*2/2	m ³	65,79 7,74 7,74 15,48 34,83	35,00	2 302,65
3	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 79,82-65,79	m ³	14,03 14,03	280,00	3 928,40
4	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 79,82-65,79	m ³	14,03 14,03	420,00	5 892,60
	Čelkem za	1 Zemní práce				16 114,59
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
5	R0050	Odstranění rámového oplocení v. 2 m odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku 15,5	m	15,50 15,50	20,00	310,00
6	961 04-4111.R00	Bourání základů z betonu prostého 15,5*(0,95+1)*0,65	m ³	19,65 19,65	1 200,00	23 580,00
7	113 15-1150.R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m ² ,pruh do 75cm,tl.15cm nebo bourání 15,5*2	m ²	31,00 31,00	60,00	1 860,00
8	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km asfalt:31*0,18 beton:9,49*2	t	24,56 5,58 18,98	170,00	4 175,20
9	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km asfalt:31*0,18*9 beton:9,49*2*9	t	221,04 50,22 170,82	10,00	2 210,40
10	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt asfalt:31*0,18	t	5,58 5,58	500,00	2 790,00
11	979 99-0104.R00	Poplatek za skládku sutí - beton beton:9,49*2	t	18,98 18,98	180,00	3 416,40
	Čelkem za	11 Přípravné a přidružené práce				38 342,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
12	275 35-3112.R00	Bednění kotev. otvorů patek do 0,02 m ² , hl. 1,0 m 8	kus	8,00 8,00	250,00	2 000,00
13	274 32-1411.R00	Železobeton základových pasů C 25/30 (4+5+6,35)*0,95*0,65 4*0,45*1,3+5*0,45*1,6+6,48*0,45*1,86	m ³	20,84 9,48 11,36	2 460,00	51 272,30
14	274 36-1821.R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (4+5+6,35)*0,95*0,65*0,09 (4*0,45*1,3+5*0,45*1,6+6,48*0,45*1,86)*0,09	t	1,88 0,85 1,02	27 500,00	51 584,50
15	274 35-1215.R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení (4+5+6,35)*0,65*2 4*2*1,3+5*2*1,6+6,48*2*1,86	m ²	70,46 19,96 50,51	350,00	24 661,21
16	274 35-1216.R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění (4+5+6,35)*0,65*2 4*2*1,3+5*2*1,6+6,48*2*1,86	m ²	70,46 19,96 50,51	60,00	4 227,64
17	631 31-3611.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (4+5+6,35)*1,95*0,1	m ³	2,99 2,99	2 700,00	8 081,64
18	R36541	Výplň dilatace - extrudovaný polystyren tl. 20 mm (1,3+1,3+1,6+1,2)*0,45 0,95*0,65*4	m ²	4,90 2,43 2,47	225,00	1 102,50
	Čelkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				142 929,79
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
19	R338 17-1121	Osazení sloupků plot.ocelových nad 2,6 m, zalitím 8*2	kus	8,00 8,00	260,00	2 080,00
20	R550 12344	Sloupek plotový komaxitovaný 2800/480, tl. 1 z 2	kus	6,00	385,00	2 310,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Sportoviště u 8. ZŠ Komenského 78, Zlín Malenovice
Objekt :	SO 01.2 Areálové oplocení



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	R553-42347	Vzpěra plotová komaxit 2600/38x1,5 mm	kus	2,00	254,00	508,00
22	767 91-1130.R00	Montáž oplocení z pletiva v. do 2 m, napínací drát 2,5*6	m	15,00	83,00	1 245,00
23	313-27504	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,5x2000 mm 2,5*6*1,02	m	15,30	95,00	1 453,50
24	314-78154	Drát napínací PVC pr. drátu 2,9 mm 2,5*6*3*1,02	m	45,90	5,00	229,50
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 826,00
Díl: 5		Komunikace				
25	577 13-1311.RT3	Beton asfaltový ACO 8 CH, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2 15,5*2	m2	31,00	15,00	465,00
26	R577 11-4116	Beton asf.ACL 16 S ložný š. do 3 m, tl. 7 cm plochy 101-200 m2 15,5*2	m2	31,00	15,00	465,00
27	564 72-1112.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm tř. A 15,5*2	m2	31,00	15,00	465,00
28	564 82-1112.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm Frakce 0-63 mm 15,5*2	m2	31,00	15,00	465,00
29	R53214	Těsnící fólie PE dodávka a montáž (4+5+6,35)*(1,6*2)	m2	49,12	45,00	2 210,40
	Celkem za	5 Komunikace				4 070,40
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
30	622 49-1142.R00	Nátěr fasády hydrofobní 2 x (4+5+6,35)*(1,3+0,45)	m2	26,86	132,00	3 545,85
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				3 545,85
Díl: 88		Potrubí z drenážek				
31	871 31-8111.R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot (4+5+6,35)	m	15,35	12,00	184,20
32	286-11223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm (4+5+6,35)*1,02	m	15,66	30,00	469,71
33	212 57-1112.R00	Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem netříděným (4+5+6,35)*(0,9*0,4)	m3	5,53	650,00	3 591,90
	Celkem za	88 Potrubí z drenážek				4 245,81
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
34	998 15-1111.R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m 64,9+19,56+10,62	t	95,08	100,00	9 508,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 508,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
35	711 11-1002.RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALN (4+5+6,35)*(0,65*2+0,9+0,5) (4*1,3+5*1,6+6,35*1,89)	m2	66,65	25,00	1 666,16
36	711 11-1001.RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP (4+5+6,35)*(0,65*2+0,9+0,5) (4*1,3+5*1,6+6,35*1,89)	m2	66,65	18,00	1 199,64
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				2 865,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 02 Plocha s herními prvky a zázemí	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Sportoviště u 8. ZŠ Komenského 78, Zlín Malenovice	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	610 049	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	610 049	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	610 049	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	610 049	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:  PAVLŮČEK s.r.o. Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902 Tel.: 577 134 444, Fax: 577 138 444 Mob.: 771 009 728	Jméno : Datum : Podpis:  ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KOMENSKÉHO 78 příspěvková organizace Komenského 78, 763 02 Zlín-Malenovice IČO: 71008047

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	610 049,11 Kč
DPH	21 % činí :	128 110,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		738 159,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Sportoviště u 8. ZŠ Komenského 78, Zlín Malenovice</i>
Objekt :	<i>SO 02 Plocha s herními prvky a zázemí</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	24 435	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	10 684	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	15 459	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	6 280	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	226 000	0	0	0	0
5 Komunikace	60 949	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	43 214	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	24 975	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 976	0	0	0	0
59.2 Sportovní vybavení	190 078	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	610 049	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Sportoviště u 8. ZŠ Komenského 78, Zlín Malenovice
Objekt :	SO 02 Plocha s herními prvky a zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (46+153,2)*0,4 56*0,25 148,2*0,1	m3	108,50 79,68 14,00 14,82	95,00	10 307,50
2	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m odvóz na obj. SO 01:103,74	m3	103,74 103,74	48,00	4 979,52
3	133 20-1102.R00	Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 odkládací patka:1,9*0,5*0,65 sociální zázemí:0,3*0,3*1,05*4+0,625*0,3*1,05*2	m3	1,39 0,62 0,77	605,00	840,53
4	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 108,5-103,74+1,39	m3	6,15 6,15	235,00	1 445,25
5	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 108,5-103,74+1,39	m3	6,15 6,15	420,00	2 583,00
6	181 10-1102.R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním (56+30,1) 46+153,2	m2	285,30 86,10 199,20	15,00	4 279,50
	Celkem za	1 Zemní práce				24 435,30
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
7	R865432	Výšková úprava stávající kanalizační šachty	kus	2,00	1 400,00	2 800,00
8	R0050	Odstranění zábradlí odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku 35	m	35,00 35,00	10,00	350,00
9	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 80	m2	80,00 80,00	30,00	2 400,00
10	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 80*0,138	t	11,04 11,04	180,00	1 987,20
11	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 80*0,138*9	t	99,36 99,36	15,00	1 490,40
12	979 99-0104.R00	Poplatek za skládku sutí - beton 80*0,138	t	11,04 11,04	150,00	1 656,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				10 683,60
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
13	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění 148*0,1	m3	14,80 14,80	450,00	6 660,00
14	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 148*0,1	m3	14,80 14,80	85,00	1 258,00
15	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 148*0,1	m3	14,80 14,80	125,00	1 850,00
16	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 148	m2	148,00 148,00	25,00	3 700,00
17	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 148	m2	148,00 148,00	10,00	1 480,00
18	005-72410	Směs travní parková, mírná zátěž 148*0,03	kg	4,44 4,44	115,00	510,60
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				15 458,60
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
19	271 57-1111.R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného odkládací patka:1,9*0,5*0,1 sociální zázemí:0,3*0,3*0,1*4+0,625*0,3*0,1	m3	0,15 0,10 0,05	850,00	127,33
20	275 31-3611.R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) odkládací patka:1,9*0,5*0,65 sociální zázemí:0,3*0,3*1,05*4+0,625*0,3*1,05*2	m3	1,39 0,62 0,77	2 200,00	3 056,46
21	275 35-1215.R00	Bednění stěn základových patek - zřízení odkládací patka:(1,9+0,5)*2*0,3 sociální zázemí:0,3*4*0,3*4+(0,625+0,3)*2*0,3*2	m2	3,99 1,44 2,55	420,00	1 675,80
22	275 35-1216.R00	Bednění stěn základových patek - odstranění odkládací patka:(1,9+0,5)*2*0,3	m2	1,44 1,44	70,00	100,80
23	275 35-3111.R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 0,5 m PVC DN 200 mm	kus	6,00	220,00	1 320,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				6 280,39

Položkový rozpočet

Stavba :	Sportoviště u 8. ZŠ Komenského 78, Zlín Malenovice
Objekt :	SO 02 Plocha s herními prvky a zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
24	381 18-1001.R00	Montáž mobilních buněk samostatně stojících vč. Dopravy + manipulace jeřábem	kus	2,00	7 500,00	15 000,00
25	R050002	Obytný kontejner kompletní dodávka Popis viz. technická zpráva a PD.	kus	1,00	75 000,00	75 000,00
26	R05000	Sociální kontejner kompletní dodávka Popis viz. technická zpráva a PD.	kus	1,00	126 000,00	126 000,00
27	R384005	Přípojky sociálního zařízení Přípojka elektro. cca 3 m, přípojka kanalizace cca 5m, přípojka vody cca 3 m.	Soub.	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				226 000,00
Díl: 5		Komunikace				
28	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 46*0,4+153,2*0,3	m3	64,36	80,00	5 148,80
29	583-31407.6	Kamenivo těžené frakce 2/8 mm (46*0,4+153,2*0,3)*1,7	T	109,41	510,00	55 800,12
	Celkem za	5 Komunikace				60 948,92
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
30	564 85-1111.V01	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 15 cm frakce 8/16 mm, tř. A (56+30,1+1,2)	m2	87,30	137,00	11 960,10
31	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm (56+30,1+1,2)	m2	87,30	205,00	17 896,50
32	592-45110	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní (56+30,1+1,2)*1,02	m2	89,05	150,00	13 356,90
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				43 213,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
33	271 57-1111.R00	Poštář základu ze šlérkopísku tříděného chodníky:(41+38+5*2)*0,1*0,3	m3	2,67	850,00	2 269,50
34	916 56-1111.RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 chodníky:(41+38+5*2)	m	89,00	210,00	18 690,00
35	338 92-0011.R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm 3	m	3,00	650,00	1 950,00
36	592-28408	Palisáda přírodní betonová 11x11x60 cm 27*1,02	kus	27,54	75,00	2 065,50
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				24 975,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
37	998 22-2012.R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva 3,97+3,3+109,41+43,35+17,21	t	177,24	45,00	7 975,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 975,80
Díl: 59.2		Sportovní vybavení				
38	R07-97	Lavička s opěradlem dl. 1,6 m D+M vč. základů Popis viz. technická zpráva a PD.	m	4,00	4 500,00	18 000,00
39	R07-98	Odpadkový koš pevně zabudovaný se stříškou dodávka a montáž Popis viz. technická zpráva a PD.	kus	2,00	4 600,00	9 200,00
40	R02-57	Herní prvek, šplhací sestava dodávka a montáž vč. výkopů a základů Popis viz. technická zpráva a PD.	kus	1,00	56 900,00	56 900,00
41	R02-58	Herní prvek, šikmá lavice dodávka a montáž vč. výkopů a základů Popis viz. technická zpráva a PD.	kus	1,00	7 400,00	7 400,00
42	R02-59	Herní prvek, trojitá hrazda dodávka a montáž vč. výkopů a základů Popis viz. technická zpráva a PD.	kus	1,00	9 678,00	9 678,00
43	R02-60	Herní prvek, šplhací sestava (žebříky) dodávka a montáž vč. výkopů a základů Popis viz. technická zpráva a PD.	kus	1,00	59 400,00	59 400,00
44	R02-61	Herní prvek, dvoumístná houpačka dodávka a montáž vč. výkopů a základů Popis viz. technická zpráva a PD.	kus	1,00	29 500,00	29 500,00
	Celkem za	59.2 Sportovní vybavení				190 078,00

Časový harmonogram prací

Příloha SoD č. 3

"Sportoviště u 8. ZŠ, Komenského 78, Zlín Malenovice


Zhotovitel: Pavlacky s.r.o.

		Týdny 2016																
CINNOST		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Předání staveniště 1.6.2016																		
	trvání činnosti dny																	
1.	přípravné práce	5																
2.	zemní práce	10																
3.	bourací práce	20																
4.	podkladní konstrukce oválu	14																
5.	základové konstrukce	5																
6.	monolitická zídka a oplacení	25																
7.	sloupky oplacení hřiště	6																
8.	stavební úpravy stávající monol. zídky	4																
9.	osazení kontejnerů	2																
10.	přípojky kontejnerů	2																
11.	nátěhy sloupů oplacení	2																
12.	provedení doskočiště	10																
13.	chodníky - zámková dlažba	15																
14.	základové patky herních prvků	3																
15.	oprava tenisové zdi	3																
16.	odvodnění plochy	4																
17.	montáž sítě oplacení	4																
18.	položení asfaltového koberce	2																
19.	montáž herních prvků	5																
20.	provedení dopadových ploch	3																
21.	položení sportovního povrchu	2																
22.	lajnování hřišť	2																
23.	sportovní vybavení	2																
24.	sadové úpravy	15																
25.	kompletace a příprava cíla na předání	4																
Předání cíla 30.9.2016																		

zpracoval: Josef Durník

Luhačovice, 6.5.2016

Ing. Hynek Pavlacky, jednatel


PAVLACKÝ s.r.o.
 Jihlavská 1012, 788 26 Luhačovice
 IČ: 684 72 902, DIČ: CZ68472902
 TEL: 577 134 444, FAX: 577 133 444
 MOB: 777 909 728

„ Sportoviště u 8. ZŠ , Komenského 78 , Zlín Malenovice“

Příloha č. 4 SoD Platební kalendář


Zhotovitel: Pavlacký s.r.o.
Družstevní 1012, 7630 26 Luhačovice
IČ 634 72 902

Měsíc	červen 2016	červenec 2016	srpen 2016	září 2016
Finanční objem	84 500,- Kč	395 400,- Kč	1 245 500,- Kč	1 509 574,- Kč
Stavba celkem				3 234 974 Kč

Luhačovice, 6. 5. 2016

Ing. Hynek Pavlacký

jednatel


PAVLACKÝ s.r.o.
Družstevní 1012, 7630 26 Luhačovice
IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902
Tel.: 577 134 464, Fax: 577 102 447
Mob.: 777 009 728