



Cel 3/Cel 3
2007.2013



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0297/2014 ze dne 29.10.2014 na zhotovení díla „Dědictví nyského knížectví a společné historie v Jeseníku a Glucholazech – stavební úpravy Katovny“, uzavřené mezi

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Zastoupeno: Ing. Adamem Kalousem, starostou města
Zástupci pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz
Bc. Marek Fatura, referent oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník, č.ú.: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 111
ID datové schránky: vhwbw9
(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: Stavitelství Knotek s.r.o.
Sídlo: Velké Kunětice 146, PSČ 79052
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského (Městského) soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 45870
Zastoupena: Vladimírem Knotkem, jednatelem
IČO: 29398207
DIČ: CZ29398207
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Jeseník, č.ú.: 107-2227950237/0100
Tel/mail: 584 432 181, mobil: 732 907 612, 731 157 785 / info@stavitelstviknotek.cz
Zástupce pro věci technické: Norbert Jensen, stavbyvedoucí, tel: 732 906 349
ID datové schránky: qbwawdc
(dále jen: „zhotovitel“)


Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

1.

V souladu s článkem XIII. odst. 1. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku ke smlouvě, kterým se omezuje rozsah předmětu díla, a to v rozsahu položkového rozpočtu - méněpráce, který je přílohou tohoto dodatku.

2.

Smluvní strany sjednaly, že v důsledku omezení předmětu díla se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo snižuje o částku 8.950,37 Kč bez DPH v rozsahu položkového rozpočtu, který je



přílohou tohoto dodatku, z původní ceny 7.312.407 Kč bez DPH na novou celkovou cenu ve výši 7.303.456,63 Kč bez DPH.


3. Ostatní ujednání smlouvy, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn. Tento dodatek má dvě strany, je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva.

4. Tento dodatek vzniká a nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový rozpočet - méněpráce


6. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby Dědictví nyského knížectví a společné historie v Jeseníku a Glucholazech – stavební úpravy Katovny schválila Rada města Jeseník dne 24.07.2015, svým usnesením č. 850.

V Jeseníku dne 27.07.2015




.....
za objednatele
Ing. Adam Kalous
starosta



VELKÝCH
V KUNĚTICÍCH dne 29.7.2015


.....
za zhotovitele
Vladimír Knotek
jednatel

stavitelství 790 52 Velké Kunčice 146
tel./fax: +420 584 432 181
knotek ič: 293 98 207
S.r.o. dič: CZ 293 98 207
C 45870 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Předběžná řídicí kontrola	
Příkazce operace:	Správce rozpočtu:
Jméno: Ing. Adam Kalous	§3322 Pol. 612
Podpis: 	Jméno: Vladimír Knotek
Datum: 24.7.2015	Podpis: 
	Datum: 24.7.2015

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1453FA

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KATOVNY, Palackého č.p.176, Jeseník

JKSO:

CC-CZ:

Místo: JESENÍK

Datum: 18.12.2014

Objednavatel:

IČ:

Město Jeseník

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Stavitelství Knotek s.r.o. Velké Kunčtice

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIK Jeseník

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-8 950,37
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	-8 950,37

DPH základní	21,00%	ze	-8 950,37	-1 879,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -10 829,95

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

stavitelství 790 52 Velké Kunčtice 148
knotek tel./fax: +420 584 432 181
iČ: 293 98 207
S.r.o. dič: CZ 293 98 207
C 45870 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

stavitelství 790 52 Velké Kunčice 146
knotek tel./fax: +420 584 432 181
IČ: 293 98 207

S.r.o. dič: CZ 293 98 207
C 45670 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KATOVNY, Palackého č.p.176, Jeseník

Objekt: 1403-1 - 50 01 - Přístavba a stavební úpravy

Část: 1403-1-8 - MĚNĚPRÁCE

JKSO:

Místo: JESENÍK

CC-CZ:

Datum: 18.12.2014

Objednavatel:

Město Jeseník

IČ: 00302724

DIČ:

Zhotovitel:

Stavatelství Knotek s.r.o., č.p. 146, Velké Kuněti

IČ: 29398207

DIČ: CZ29398207

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ: 16627008

DIČ: CZ16627008

Zpracovatel:

Irena Rejtharová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -8 950,37
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -8 950,37

DPH základní	21,00%	ze	8 950,37	1 879,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -10 829,95

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KATOVNY, Patackého č.p.176, Jeseník

Objekt: 1403-1 - SO 01 - Přístavba a stavební úpravy

Část: 1403-1-8 - MĚNĚPRÁCE

Místo: JESENÍK

Datum: 18.12.2014

Objednavatel: Město Jeseník

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Zhotovitel: Stavitelství Knotek s.r.o., č.p. 146, Velké Kuněti

Zpracovatel: Irena Rejtharoví

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-8 950,37
HSV - Práce a dodávky HSV	-2 893,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-2 325,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-568,10
PSV - Práce a dodávky PSV	-6 057,27
766 - Konstrukce truhlářské	-5 358,06
783 - Dokončovací práce - nátěry	-699,21
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-8 950,37

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KATOVNY, Palackého č.p.176, Jeseník

Objekt: 1403-1 - SO 01- Přístavba a stavební úpravy

Část: 1403-1-8 - MĚNĚPRÁCE

Místo: JESENÍK

Datum: 18.12.2014

Objednavatel: Město Jeseník

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Zhotovitel: Stavitelství Knotek s.r.o., č.p. 146, Velké Kuněti

Zpracovatel: Irena Rejtharová

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-8 950,37

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 893,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-2 325,00

34	K	31794323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů odpočet vč. sloupu -0,075	t	-0,075	31 000,00	-2 325,00
----	---	----------	--	---	--------	-----------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-568,10

73	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	-1,300	437,00	-568,10
----	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

-6 057,27

766 - Konstrukce truhlářské

-5 358,06

187	K	766421233	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z tvrdého dřeva š do 100 mm - 103/T obložení průvlaků -15,3	m2	-15,300	185,00	-2 830,50
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

188	M	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	-15,300	165,20	-2 527,56
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

783 - Dokončovací práce - nátěry

-699,21

264	K	783726200	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 2x lakování obložení průvlaků -15,3	m2	-15,300	45,70	-699,21
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------