

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0199/2015 ze dne 19.06.2015 na zhotovení díla „Oprava a zateplení střechy a oprava fasád MŠ Karla Čapka, Jeseník“, uzavřené mezi

Objednatel: město Jeseník,
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Zastoupeno: Ing. Adamem Kalousem, starostou města
Zástupci pro věci technické:
Ing. Iva Peitlová, vedoucí oddělení školství MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 142, e-mail: iva.peitlova@mujes.cz
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník,
č.ú.: 86-7692800237/0100
Tel./fax: 584 498 111
ID datové schránky: vhwbw9
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: STAVBY VAPE, s.r.o.
Sídlo: Wolkerova 726/3, 790 01 Jeseník
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28796
Zastoupena: Petrem Vávrou
IČO: 268 69 977
DIČ: CZ26869977
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 35-5918000277/0100
Tel/mail: 602 738 376
Zástupce pro věci technické: Petr Vávra
ID datové schránky: r7g4bme
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Účelem tohoto dodatku je navýšení ceny díla z důvodu zjištění absence položek v položkovém rozpočtu projektové dokumentace díla „Oprava a zateplení střechy a oprava fasád budovy MŠ Karla Čapka, Jeseník“, uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku, v průběhu realizace tohoto díla. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky, jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky a jejich celkový rozsah nepřekračuje 30% ceny původní veřejné zakázky.

V souladu s článkem XIII. odst. 1. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku ke smlouvě, kterým se upravuje článek IV. CENA DÍLA takto:

Článek „IV. CENA DÍLA“ odst. 1 nově zní:

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo a dále na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou přílohu č. 1 dodatku č. 1 k této smlouvě a činí:

Původní cena dle smlouvy o dílo bez DPH
Navýšení ceny dle dodatku č. 1 (vícepráce) bez DPH
Celková cena bez DPH
DPH 21%
Celková cena s DPH

1.944.550,- Kč
111.977,- Kč
2.056.527,- Kč
431.871,- Kč
2.488.398,- Kč

(slovy: dva miliony čtyři sta osmdesát osm tisíc tři sta devadesát osm korun českých s DPH)

Ostatní ujednání smlouvy, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn. Tento dodatek má dvě strany, je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva.

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo bylo schváleno radou města usnesením č. 897 dne 28.8.2015

V Jeseníku dne

1.9.2015



.....
za objednatele
Ing. Adam Kalous
starosta města

V Jeseníku dne

1.9.2015

STAVBY VAPE s.r.o.
Wolkerova 726/3, 790 01 Jeseník

.....
za zhotovitele
Petr Vávra

PK

Předběžná řídicí kontrola dle zák. č. 320/2001 Sb.	
Příkazce operace :	Správce rozpočtu :
Jméno : PEITLOVÁ	§ 3111 Pol. 6121 Jméno : FRENCOVÁ
Podpis : <i>PK</i>	Podpis : <i>F. Frenco</i>
Datum : 1.9.2015	Datum : 1.9.2015