



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Partner pro váš rozvoj



ROP
Střední Morava

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0164/2015 ze dne 18.05.2015 na zhotovení díla „Vybudování turistického parkoviště u jeseníckého muzea“, uzavřené mezi

I. SMLUVNÍ STRANY


Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Zastoupeno: Ing. Adamem Kalousem, starostou města
Zástupci pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz
Bc. Marek Fatura, referent oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník, č.ú.: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 111
ID datové schránky: vhwbw9
(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Technické služby Jeseník a.s.**
Sídlo: **Otakara Březiny 168/41, 790 01 Jeseník**
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského (Městského) soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1179
Zastoupena: Ing. Romanem Kalousem, předsedou představenstva
IČO: 64610063
DIČ: CZ64610063
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk, exp. Jeseník
č.ú.: 22137-841/0100
Tel/mail: 584 411 541 / vedeni@tsje.cz
Zástupce pro věci technické: Petr Baršč, Martin Paták
ID datové schránky: 7aygkr3
(dále jen: „zhotovitel“)

II. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1.
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.
2.
Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 ujednaly dílčí omezení rozsahu předmětu díla, kdy nebylo nutné realizovat část odkopávek a nových konstrukčních vrstev nově budovaného tělesa parkoviště a obslužné



komunikace a dále nebylo nutné překládat 1 ks sloupu veřejného osvětlení. Odůvodnění změny je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. PŘEDMĚT DOHODY

OMEZENÍ ROZSAHU PŘEDMĚTU DÍLA

1. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 omezují rozsah předmětu díla tak, že předmětem díla podle Smlouvy není část odkopávek a nových konstrukčních vrstev nově budovaného tělesa parkoviště a obslužné komunikace a přeložení 1 ks sloupu veřejného osvětlení v rozsahu výkazu výměr, který je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany sjednaly, že v důsledku omezení předmětu díla v rozsahu výkazu výměr (Příloha č. 2 tohoto Dodatku), se celková cena díla sjednaná v čl. IV odst. 1 Smlouvy snižuje o částku 160.258 Kč bez DPH a to z původní ceny ve výši 5.190.598 Kč, na novou celkovou cenu ve výši **5.030.340 Kč**.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany, je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě vzniká a nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0164/2015 ze dne 18.05.2015 na provedení stavby „Vybudování turistického parkoviště u jesenického muzea“ schválila Rada města Jeseník dne 13.11.2015, svým usnesením č. 1199.

Příloha č. 1 Oznámení žadatele o změnách v projektu


Příloha č. 2 Výkaz výměr – méněpráce

V Jeseníku dne

18.11.2015


V Jeseníku dne

19.11.2015



za objednatele
Ing. Adam Kalous
starosta





za zhotovitele
Ing. Roman Kalous
předseda představenstva

Příloha č. 2 - D21 - Oznámení žadatele o změnách v projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.12/3.1.00/51.02293

Název projektu: „Vybudování turistického parkoviště u jesenického muzea“

Název žadatele: Město Jeseník

Prioritní osa a oblast podpory: 2.2.2

Údaj, ve kterém dochází ke změně: **Cena díla- Položkový rozpočet**

Na objektech : SO 01 Zpevněné plochy

Stavební díl 1. Zemní práce, Stavební díl 2. Komunikace, Stavební díl 9 Ostatní kce. VO

Původní hodnota:

Cena díla původní: 5 190 598,- Kč

Nová hodnota:

Měněpráce : - 160 258,- Kč viz příloha položkový rozpočet

Cena díla nová : 5 030 340,- Kč

Důvod změny: Na základě zjištěné skutečnosti při realizaci stavby, nebylo nutno realizovat část odkopávek a nových konstrukčních vrstev nově budovaného tělesa parkoviště a obslužné komunikace. Jednalo se o dílčí části před i za objektem Jesenky. Požadované zkoušky únosnosti stávající pláňe a její vhodnost ponechat v částech stavby, toto upřesněné technické řešení potvrdily. Dále nebylo nutné po geodetickém vytýčení tělesa stávající komunikace a nového parkoviště překládat 1 ks sloupu VO.

V Jeseníku dne 25.10. 2015

	Jméno a příjmení	Podpis
Žadatel:	Ing. Jiří Uher	
Pracovník OŘP:		
Změnu schválil vedoucí OŘPO/Z:		

Vyhotoveno ve dvou verzích s platností originálu. Formulář současně slouží jako protokol o změně (D20) v systému MONIT7+.

Měněpráce - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Vybudování turistického parkoviště u jesenického muzea
 Objekt: Měněpráce na stavebním dílu, zemní práce, komunikace, VO

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25.10.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

2	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 částečně ponechaná pláň	m3	451,746	40,00	18 069,84
			Odkop Součet				
			Odkop3 "60% hor. 3" Odkop*0,6		451,000		
3	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost "20% hor. 3 " Odkop3*0,2	m3	90,000	5,00	450,00
					90,000		
4	001	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	301,000	63,00	18 963,00
			Odkop4 "40% hor. 4" Odkop*0,4		301,000		
5	001	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost "20% hor. 4" Odkop4*0,2	m3	60,000	5,00	300,00
					60,000		

5 Komunikace

7	221	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm "konstrukce obslužných komunikací" část plocha původní	m2	590,000	79,00	46 610,00
			Součet		590,000		
9	221	564871111	Podklad ze štěrku ŠD tl 250 mm "pro případnou sanaci pláň" "50% výměry pláň - využít dle potřeby" Pláň*0,5	m2	543,735	90,00	48 936,16
					380,000		
			"konstrukce parkovacích stání částečná plocha původní Součet				

998 Přesun hmot

10	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	219,000	91,00	19 929,00
----	-----	-----------	---	---	---------	-------	-----------

D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
87	K	909000005	Přeložky sloupů VO- realizováno pouze 1 sloup před Jesenkou - 2 sloupy VO - viz výkres situace 2	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
VV					2,000		

Celkem MP

160 258,00

Předběžná řídicí kontrola	
Příkazce operace :	Správce rozpočtu :
Jméno: M. J. J. L. L. L.	Jméno: E. G. 1155
Podpis:	Podpis:
Datum: 28. 10. 2015	Datum: 28. 10. 2015