

## DODATEK Č. MJ-SML/0409/2015-3

ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0409/2015 ze dne 21.12.2015 (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. MJ-SML/0409/2015-1 ze dne 10.08.2016 (dále jen „Dodatek č. 1“) a ve znění dodatku č. MJ-SML/0409/2015-2 ze dne 10.10.2016 (dále jen „Dodatek č. 2“) na zhotovení díla „*Sportovní hala Jeseník – zpracování projektové dokumentace*“

(dále jen Dodatek č. 3)

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.

**Objednatel:** město Jeseník  
**Sídlo:** Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník  
**Zastoupeno:** Ing. Adamem Kalousem, starostou  
**Zástupci pro věci technické:** Ing. Jiří Uher, vedoucím oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník, tel.: 584 498 180, e-mail: [jiri.uher@mujes.cz](mailto:jiri.uher@mujes.cz)  
Ing. Marcela Pučoková, referentka oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník, tel.: 584 490 176, email: [marcela.pucokova@mujes.cz](mailto:marcela.pucokova@mujes.cz)  
**IČO:** 00302724  
**DIČ:** CZ00302724  
**Bankovní spojení:** Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník, č.ú.: 86-7692800237/0100  
**Tel.:** 584 498 111  
**ID datové schránky:** vhwbw9  
(dále jen „objednatel“)

2.

**Zhotovitel:** Arch.Design, s.r.o.  
**Sídlo:** Sochorova 3178/23, 616 00 Brno  
**Zapsaná v obchodním rejstříku** vedeném u Krajského (Městského) soudu v Brně, oddíl C, vložka 43305  
**Zastoupena:** Ing. Ivo Kovalíkem - jednatelem  
**IČO:** 25764314  
**DIČ:** CZ25764314  
**Bankovní spojení:** UniCredit Bank 2107733449/2700  
**Tel/mail:** 541 420 911, [archdesign@archdesign.cz](mailto:archdesign@archdesign.cz)  
**Zástupce pro věci technické:** Ing. Václav Morava  
**ID datové schránky:** s7ucc2n  
(dále jen „zhotovitel“)

### II. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

### III. PŘEDMĚT DOHODY

2. Smluvní strany tímto dodatkem ujednaly provedení dodatečných služeb, jejichž celkový rozsah nepřesahuje 10 % původní hodnoty závazku.
3. Předmětem dodatečných služeb je:
  - a) Vypracování nové architektonické studie. Na základě požadavku objednatele byla přepracována původní architektonická studie sportovní haly. Nová studie má dopad do všech stavebních a profesních částí budovy.
  - b) Úpravy spojovacího „krčku“. Na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, který zahrnoval mimo jiné nové projektové práce spojené s demolicí staticky a funkčně nevyhovujícího spojovacího krčku, bude proveden nový dispoziční návrh tohoto místa. Vzhledem k tomu, že toto místo bude i technickým zázemím se strojovny, jedná se do značné míry, kromě architektonicko-stavební části, i o nové návrhy jednotlivých profesí zahrnující vzduchotechniku, elektroinstalaci, vytápění a další.

4. Smluvní strany sjednaly, že v důsledku dodatečných služeb se cena díla uvedená v čl. IV odst. 1 písm. A Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 navyšuje o částku 130.000 Kč bez DPH tj. 157.300 Kč s DPH na nově sjednanou cenu díla ve výši 1.980.000 Kč bez DPH tj. 2.395.800 Kč s DPH. Cena za řádně provedené a předané dílo a činnosti s ním související nově činí celkem:

**Celková cena bez DPH 1.980.000 Kč**

**DPH 21% 415.000 Kč**

**Celková cena s DPH 2.395.800 Kč**


**(slovy: jedenmiliondevětsetosmdesát tisíc korun českých bez DPH)**

5. Smluvní strany dále sjednaly, že cena dodatečných služeb popsaných v čl. III odst. 3 písm. a) a b) tohoto dodatku bude uhrazena jednorázovou samostatnou fakturou, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání části díla specifikované v čl. III. bod G této Smlouvy, tj. dokumentace pro provádění stavby. Částka sjednaná za předání výše uvedené části díla se tímto dodatkem nemění. Předáním části díla specifikované v čl. III bod G této Smlouvy má tedy zhotovitel právo vystavit dvě faktury – jednu v souladu s čl. IV. bod G ve výši 500.000 Kč bez DPH, tj. 605.000 Kč s DPH, a druhou ve výši 130.000 Kč bez DPH, tj. 157.300 Kč s DPH jako cenu za poskytnutí dodatečných služeb sjednaných tímto dodatkem.

#### IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


- Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek ke Smlouvě ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 schválila Rada města Jeseník dne 03.02.2017, svým usnesením č. 2689.

V Jeseníku dne 7.2.2017



za objednatele  
Ing. Adam Kalous  
starosta



V Brně dne 20.2.2017



za zhotovitele  
Ing. Ivo Kovalík  
jednatel



Arch.Design, s.r.o.  
Sochorova 3175/23  
616 00 Brno  
DIČ: CZ25764314

Předběžná řídicí kontrola	
<b>Příkazce operace :</b>	<b>Správce rozpočtu:</b>
Jméno <u>Ing. Jiří Čížek</u>	§ 34/12 Pol 6/21 ODG 462
Podpis 	Jméno <u>Ing. Ivo Kovalík</u>
Datum <u>7.2.2017</u>	Podpis 
	Datum <u>7.2.2017</u>