




PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEISKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

DODATEK č. MJ-SML/0184/2016-1

ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0184/2016 ze dne 14.04.2016 na zhotovení díla „Centrum společných aktivit – zpracování projektové dokumentace“ (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Zastoupeno: Ing. Adamem Kalousem, starostou města
Zástupci pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz
Ing. Marcela Pučoková, referent oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 176, e-mail: marcela.pucokova@mujes.cz
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník, č.ú.: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 111
ID datové schránky: vhwbw9
(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: KANIA, a.s.
Sídlo: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3427
Zastoupena: Ing. Davidem Kaniou, předsedou představenstva
IČO: 26817853
DIČ: CZ26817853
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Tel/mail: 596243487, david.kania@kania-ostrava.cz
Zástupce pro věci technické: Ing. Ondřej Fabián, ředitel projekce, tel: 596243487, e-mail: fabian@kania-ostrava.cz
ID datové schránky: hyaeqje
(dále jen: „zhotovitel“)

II. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

III. PŘEDMĚT DOHODY

1. V souladu s článkem XII. odst. 1. výše uvedené smlouvy o dílo smluvní strany tímto dodatkem sjednaly prodloužení termínu části díla uvedeného v čl. II odst. 3 písm. A smlouvy o dílo. Čl. III odst. 2 písm. A nově zní: „DSP dle čl. II odst. 3 písm. A v termínu do 8 (osmi) týdnů od podpisu této smlouvy.“



IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo vzniká a nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží tři stejnopisy a objednatel jeden.
3. **Doložka platnosti:** Tento dodatek č. MJ-SML/0184/2016-1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla „Centrum společných aktivit – zpracování projektové dokumentace“ schválila Rada města Jeseník dne 24.05.2016, svým usnesení č. 1873.

Příloha: Žádost zhotovitele o posun termínu odevzdání DSP

V Jeseníku dne 26.5.2016

.....
za objednatele
Ing. Adam Kalous
starosta



V Ostravě dne 30.5.2016

.....
za zhotovitele
Ing. David Kania
předseda představenstva

KANIA^s

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 269 17 853, DIČ: CZ 269 17 853

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka:

Vyřizuje/ Tel.: Ing. Štajger / 777585294

Datum: 23. 5. 2016

Město Jeseník
Komenského náměstí 1/167
790 01, Jeseník

zastoupení: Ing. Jiří Uher

IČ: 00302724 DIČ: CZ00302724

NÁZEV AKCE:

CENTRUM SPOLEČNÝCH AKTIVIT JESENÍK – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dobrý den, na základě naší SoD č.MJ-SML/0184/2016 ze dne 14.4.2016 pro Vás projektujeme dokumentaci pro stavební povolení na výše uvedenou akci. Nedokážeme však garantovat požadovaný termín odevzdání projektové dokumentace do 6ti týdnů od podpisu smlouvy, tedy 26.5.2016 a to z níže uvedených důvodů.


Jmenovitě se jedná o schůzi vlastníků okolních budov, která proběhla v termínu 20.5.2016 a pro nás znamenala změny v projektové dokumentaci jak vnějšího pláště, tak výpočtu a projektové dokumentace vytápění objektu. Také se musí upravit energetický štítek budovy a další věci na toto navazující. Schůzi se nepodařilo uskutečnit dříve s ohledem na časové potřeby jednotlivých vlastníků okolních pozemků.

Dalším důvodem je stavebně-technický průzkum (nutný pro tvorbu projektové dokumentace), který dělá certifikovaně pouze pár firem v republice. Průzkum byl dohodnut až na termín 23.5.2016, s vyhodnocením do pátku 27.5.2016. Dřívější termín nebyl možný z hlediska vytíženosti těchto firem. Tento průzkum ovlivňuje celé statické řešení objektu. Dalšími podružnými důvody pro posun termínu bylo dospecifikování podrobností a změn v týdnu 16.5.-20.5.2016, kdy profese měli již vše téměř dopracované.

**Z tohoto důvodu žádáme posun termínu odevzdání dokumentace pro stavební povolení o 14 dní
tedy na 9.6.2016 a následné posuny všech dalších navazujících činností a projektových prací.**

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Štajger Jan

KANIA a.s. Špálava 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853 DIČ: CZ 268 17 853