

**NÁVRH Smlouvy o dílo**uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb.,  
občanský zákoník (dále jen NOZ), v platném znění

mezi těmito stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Brumov-Bylnice</b>	
<b>se sídlem:</b>	H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice	
<b>IČ/DIČ:</b>	00283819	CZ00283819
<b>Zástupce pro věci smluvní:</b>	Zdenek Blanař – starosta města	
<b>E-mail:</b>	zdenekblanar@brumov-bylnice.cz	
<b>Telefon/fax:</b>	+420 577 305 149	+420 577 305 111
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s.	
<b>Číslo účtu:</b>	19-1407101369/0800	

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>STRABAG a.s.</b>	
<b>se sídlem:</b>	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5	
<b>IČ/DIČ:</b>	60838744	CZ60838744
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Janem Hýzlem a Ing. Tomášem Hozou, prokuristy	
<b>Zástupce pro věci smluvní:</b>	Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ a Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Zlín	
<b>Zástupce pro věci technické:</b>	Petr Cuřín, stavbyvedoucí	
<b>E-mail:</b>	petr.kydlicek@strabag.com	
<b>Telefon/fax:</b>	577 637 542	577 637 510
<b>Zápis v obchodním rejstříku:</b>	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634	
<b>Bankovní spojení:</b>	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.	
<b>Číslo účtu:</b>	5061885001/2700	

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek 1 - Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí spočívající v provedení stavby: **Přístavba kuželný, nástavba a stavební úpravy tělocvičny Brumov-Bylnice – SO 06 – Parkoviště** (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 3.2. smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu objednatelem do uzavření smlouvy, včetně již předané projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností UPOSS spol. s r.o., Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice, IČO: 42340918, hlavní projektant: Ing. Jana Semelová, autorizovaný inženýr, reg. číslo 1300788. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci, má v případě rozporu s ostatními povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajících z českých technických norem, které nejsou obecně závazné.
- 1.3. Nedílnou součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž zajištění:
  - 1.3.1. vytyčení obvodu staveniště a vytyčení stávajících inženýrských sítí na staveništi, nejsou-li tyto skutečnosti plně uvedeny v projektové dokumentaci;
  - 1.3.2. zařízení staveniště a zajištění případného stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem, zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie;
  - 1.3.3. fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla (tato bude předána objednateli nejpozději do 1 měsíce od zahájení prací) a fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru po dokončení díla;
  - 1.3.4. fotodokumentace postupu prací během provádění díla s lokalizací a uvedením data pořízení; tyto podklady budou objednateli dokládány měsíčně, a to jak v tištěné, tak i digitální podobě;
  - 1.3.5. udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě a jejich uvedení do původního stavu;
  - 1.3.6. evidenci a likvidaci odpadů v rozsahu stanoveném zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  - 1.3.7. údržby provedených prací během výstavby,
  - 1.3.8. 2 tištěná vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, čímž se rozumí barevně odlišené zákresy veškerých změn ve všech přílohách projektové dokumentace označené razítkem „Skutečné provedení“ s datem a podpisy zhotovitele, objednatel se pro tyto účely zavazuje zhotoviteli poskytnout 2 tištěná vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a na žádost zhotovitele poskytnout také další podklady, anebo doplnit ty stávající. Nedílnou součástí závazku zhotovitele provést dílo je zhotovení výrobní (díleňské) projektové dokumentace ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě v termínu do 2 týdnů od předání staveniště.
  - 1.3.9. uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníkům (potvrzení podpisem vlastníka);

- 1.3.10. splnění dalších pokynů a omezení vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebních povolení, rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydaných v průběhu přípravy stavby a plnění podmínek a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
- 1.3.11. řádného předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí umožňujících získání kolaudačního souhlasu; zhotovitel je povinen předat nejpozději při předání díla rovněž veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům a protokolům o zkouškách díla, návodům pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jež jsou součástí díla, záruční listy, seznamy náhradních dílů a prohlášení o shodě či jiných dokladů potřebných podle právních předpisů a dalších dokladů požadovaných v závazných rozhodnutích, stanoviscích nebo jiných opatřeních orgánů veřejné moci nebo nezbytných ke kolaudaci stavby či k užívání předmětu díla.
- 1.4. Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním.

## **Článek 2 - Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody**

---

- 2.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel.
- 2.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci od předání a převzetí místa provádění díla do ukončení díla a vyklizení místa provádění díla.

## **Článek 3 - Cena za dílo a platební podmínky**

---

- 3.1. Cena díla dle čl. I smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele sjednané ve výběrovém řízení. Vychází z oceněných výkazů výměr zpracovaných na podkladě projektové dokumentace a zadávacích podmínek.
- 3.2. Rekapitulace úhrnné ceny za dílo:
- 3.2.1. Cena díla celkem bez DPH 1 156 961 Kč**  
(slovy: **jednmilionstopadesátšesttisícdevětsetšedesátjedna korun českých**)
- 3.2.2. DPH 231 392 Kč**  
(slovy: **dvěstětřicetjednatisícřístadevadesát dva korun českých**)
- 3.2.3. Cena díla celkem vč. DPH 1 388 353 Kč**  
(slovy: **jednmilióntřistaosmdesátosmtisícřístapadesát tři korun českých**)
- 3.3. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, přiměřené míry zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávacích podmínkách. Nabídková cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky včetně nákladů souvisejících a je nabídkovou cenou za provedení předmětu zakázky.
- 3.4. Nabídková cena je garantována ze strany zhotovitele jako cena nejvýše přípustná na předmět smlouvy a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena byla smluvními stranami sjednána na základě rozhodnutí o výsledku soutěže o nejvýhodnější nabídku na provedení stavebních prací.
- 3.5. Změna (překročení) nabídkové ceny je možné jen v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 3.6. Objednatel je povinen na základě faktur zhotovitele zaplatit mu cenu za dílo.
- 3.7. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.



- 3.8. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) dle skutečně provedených prací, vystaveného Zhotovitelem a s obsahem náležitostí stanovených zákonem. Cena bude uhrazena najednou, po dokončení a protokolárním předání díla. Platba bude probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. Nedílnou součástí faktury je soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Objednatel soupis prací, pokud je v souladu se skutečností, zhotoviteli potvrdí.
- 3.9. Kontrolu správnosti a odsouhlasení soupisu plnění provedených prací, dodávek a služeb provede objednatel do 4 pracovních dnů od jeho doručení. Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 4 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Soupis s vyjádřením objednatele podle tohoto odstavce je přílohou faktury.
- 3.10. Splatnost faktur se sjednává na dobu **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Platba bude realizována bankovním převodem v české měně.
- 3.11. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejm. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud daňový doklad neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

#### **Článek 4 - Lhůta k provádění díla**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo v této lhůtě:
- 4.1.1. Zahájení provádění díla: do 5ti dnů od předání staveniště**  
**4.1.2. Předání předmětu díla objednateli: do 30 dnů od předání staveniště**
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději v den zahájení provádění díla technologické postupy pro provádění díla.
- 4.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost zhotovitele za prodlení s provedením díla nebo jeho částí, se považuje také pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické postupy neumožňují provádění příslušných částí díla, nebo vznik klimatických jevů, které znemožní provádění díla podle stanovených technologických postupů, dále objevení předmětů historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, které podle příslušných právních předpisů vyžaduje provedení průzkumů na staveništi, anebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele, pokud je zhotovitel objednateli písemně oznámil nejpozději do konce toho dne, v němž zhotovitel tyto okolnosti zjistil.
- 4.4. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele a v případě takto vyvolaného přerušení na základě dalšího písemného pokynu objednatele provádění díla opět zahájit. Lhůta k provedení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel podle pokynu objednatele provádění díla přerušil. Jestliže však důvodem pokynu objednatele k přerušení provádění díla bylo porušení povinností zhotovitele, právo na prodloužení doby plnění nevzniká.
- 4.5. Přerušil-li zhotovitel provádění díla či jeho části, aniž by ho k tomu objednatel vyzval, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin poté oznámit objednateli spolu se zprávou o jeho příčinách. Nejsou-li s ohledem na příčinu přerušení sjednány či stanoveny jiná práva a povinnosti stran, je zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušení provádění díla či jeho části, odstraněny,



a ve zprávě o přerušení je rovněž povinen sdělit předpokládanou délku přerušení a konkrétní požadavky na spolupůsobení objednatele zabezpečující nejúčelnější opětovné provádění díla či jeho části.

## **Článek 5 - Místo provádění díla**

---

- 5.1. Předmětem díla je stavba v k.ú. Brumov.
- 5.2. Objednatel je mimo jiné povinen:
  - 5.2.1. vyzvat zhotovitele k předání staveniště;
  - 5.2.2. zajistit zhotoviteli přístup na staveniště po celou lhůtu k provádění díla;
  - 5.2.3. nést v rozsahu nezbytném pro provedení díla náklady na povolení k užívání veřejného prostranství, a to po dobu sjednanou pro provedení díla; jestliže však bude zhotovitel užívat takové plochy po delší dobu než dobu sjednanou pro provedení díla, je povinen hradit náklady na jejich užívání, včetně případných pokut uložených za jejich užívání po delší než povolenou dobu, pokud za takové prodloužení neodpovídá objednatel.
- 5.3. O předání staveniště zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis s vyznačením rozsahu a stavu staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. Jestliže odmítne zhotovitel místo provádění díla převzít, je povinen to ihned zdůvodnit.
- 5.4. Zhotovitel je mimo jiné povinen:
  - 5.4.1. vytyčit základní směrové a výškové body;
  - 5.4.2. užívat pouze přípojná místa odsouhlasená objednatelem;
  - 5.4.3. staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla, v žádném případě však k ubytování osob;
  - 5.4.4. uhradit náklady za spotřebované energie;
  - 5.4.5. přiložit k faktuře fotodokumentaci všech zakrývaných prací;
  - 5.4.6. přiložit k faktuře zápisy všech provedených prací ve stavebním deníku.
- 5.5. Zhotovitel je mimo jiné oprávněn:
  - 5.5.1. zřídit si zařízení staveniště, včetně potřebných provozních prostor, skladů, prostor pro šatnu a sociální zařízení, přístupových cest na staveniště a po staveništi, oplocení a odpadové hospodářství;
  - 5.5.2. zajistit si ostrahu místa provádění díla, kontrolovat vstup osob na staveniště, resp. vstup umožňovat či odepírat.
- 5.6. Pokud budou na staveništi nalezeny předměty historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, je zhotovitel povinen krom provedení veškerých opatření podle příslušných právních předpisů bez zbytečného odkladu o tom vyrozumět objednatele.
- 5.7. Zhotovitel je povinen staveniště zcela vyklidit ke dni předání a převzetí předmětu díla. Poté může zhotovitel na staveništi po dohodě s objednatelem zápisem ve stavebním deníku ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí předmětu díla. Do 1 dne po odstranění těchto vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje ze staveniště odstranit i tato zařízení nebo jiné věci a zcela ho vyklidit. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 1 dne po zániku závazku určené podle tohoto odstavce.

## Článek 6 - Způsob provádění díla

---

- 6.1. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů od jejich zjištění, na nevhodnou povahu převzatých věcí od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, včetně vadné povahy podkladů převzatých od objednatele, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, a případně objednateli předložit navržené řešení. Jestliže nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 2 dnů od jejich zjištění, provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. Zhotovitel, který splnil povinnosti uvedené výše v tomto odstavci, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny z důvodů uvedených zhotovitelem v jeho upozornění, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla za splnění podmínek dle předchozí věty má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. Zhotovitel, který nesplnil povinnosti uvedené výše v tomto odstavci, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
- 6.2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem a navrhnout potřebnou změnu smlouvy. U těch z vad a skrytých překážek, závažným způsobem znemožňujících provedení díla sjednaným způsobem, je zhotovitel oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla. Jestliže objednatel, přes oznámení zhotovitele, neučinil potřebná opatření, zhotovitel neodpovídá za vady díla a za škodu způsobené vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou nemožnost dílo v důsledku těchto vad řádně dokončit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že buď on nebo osoby, které pro něj dílo či jeho část provádějí, získali veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy.
- 6.4. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla, včetně svolání kontrolních dnů. K vykonání kontrol má objednatel přístup na staveniště a i na další místa, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provedení díla. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli zajistit provedení kontroly u osob, které příp. pověřil provedením díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat dle jednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
- 6.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole plnění, která mají být při dalším provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupná. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel však může dodatečně požadovat zpřístupnění těchto plnění či opakovat již provedenou kontrolu. Bude-li takovou dodatečnou či opakovanou kontrolou zjištěno, že plnění byla provedena řádně, je objednatel povinen nahradit způsobené náklady. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole dotyčných plnění, je zhotovitel povinen umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Objednatel je dále oprávněn požadovat opakování kontroly.
- 6.6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn učinit na náklady zhotovitele veškerá nezbytná

opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazku podle smlouvy. Jestliže by však postup zhotovitele zároveň nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 6.7. Nesplnění závazku provést dílo jako celek je podstatným porušením smlouvy.
- 6.8. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit, s výjimkou nákladů na péči o nedokončené části díla a na uschování strojů a zařízení potřebných k provedení díla. V případě, že zhotovitel přeruší práce z důvodů, za které odpovídá objednatel, je povinen o nedokončené části díla pečovat objednatel a stroje a zařízení potřebné k provedení díla uschovat v místě provádění díla na své náklady. Po ukončení přerušení prací je objednatel povinen stroje a zařízení předat zpět zhotoviteli v řádném stavu.
- 6.9. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na zaplacení části ceny za dílo, která připadá na již provedené práce nebo jiná plnění poskytnutá při provádění díla, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak, a na úhradu účelně vynaložených nákladů.
- 6.10. Zhotovitel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací tohoto projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR.
- 6.11. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k dodávce stavebních prací pro dílo, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům.
- 6.12. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

## **Článek 7 - Stavební deník**

---

- 7.1. Ode dne předání staveniště do ukončení díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen krom požadavků daných právními předpisy zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa provádění díla, odchylky od projektové dokumentace, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla.
- 7.2. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům veřejné moci přístupný po celou pracovní dobu. Zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž jeden nejpozději na počátku pracovní doby dne následujícího po provedení zápisu předá objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení.
- 7.3. Objednatel podepisuje denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla.

## **Článek 8 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, životní prostředí a požární ochrana**

---

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem,



kteře vykonávají při provádění díla.

## 8.2. Zhotovitel je povinen:

- 8.2.1. dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména zjistit si rizika možného ohrožení života a zdraví při provádění díla a plnění na dílo navazujících nebo s ním souvisejících, provést opatření k ochraně před působením těchto rizik, stanovit traumatologický plán a umístit prostředky první pomoci;
- 8.2.2. poskytnout svým zaměstnancům a dalším osobám, které pověřil prováděním díla, vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi;
- 8.2.3. každý pracovní úraz na staveništi neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele, umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu a předat objednateli opis záznamu o pracovním úrazu, aniž by tím byly dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů;
- 8.2.4. udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně dokladové evidence, kterou je na vyžádání objednatele povinen předložit;
- 8.2.5. udržovat pořádek a čistotu na staveništi a na přístupových cestách na staveništi, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště, zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech a na žádost objednatele předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech;
- 8.2.6. zajistit vozidla a stavební stroje proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod, neoponechávat zbytečně v chodu spalovací motory, zdržet se údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi;

8.3. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitelem se zavazuje zhotovitel proplatit objednateli.

## **Článek 9 - Provedení díla**

---

- 9.1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech sjednaných nebo předepsaných zkoušek, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem k účasti na zkouškách.
- 9.2. Zhotovitel je povinen před předáním předmětu díla zaškolit osoby určené objednatelem k obsluze a údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly provozovat.
- 9.3. K předání a převzetí předmětu díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 3 dny předem.
- 9.4. Zhotovitel je oprávněn předat řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění nebo v případě, že objednatel chce začít předmět díla užívat.
- 9.5. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla se smluvní strany zavazují sepsat protokol, který bude obsahovat alespoň:
  - 9.5.1. označení stavby a popis předmětu díla;
  - 9.5.2. označení zhotovitele a objednatele;

- 9.5.3. vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla;
  - 9.5.4. soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení dohodnutých při provádění díla s objednatelem;
  - 9.5.5. soupis příloh zápisu; a
  - 9.5.6. podpisy smluvních stran.
- 9.6. Předmět díla je předán až ve chvíli podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla.
- 9.7. Objednatel může předmět díla převzít i v případě, že vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen takové drobné vady odstranit, a to dokončením nedokončených částí díla, opravou drobných vad nebo náhradním plněním, popřípadě je povinen poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo. V protokolu o předání a převzetí předmětu díla se uvede soupis těchto drobných vad spolu s určením uplatněného práva objednatele, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele odpovídajících povinnosti zhotovitele takové drobné vady odstranit nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny za dílo.
- 9.8. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v protokolu důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění a s ohledem na důvody odmítnutí stanoví den opětovného předání a převzetí díla.
- 9.9. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dokumentaci skutečného provedení stavby, dokumentaci geodetického zaměření a související doklady včetně těch, které zachycovaly dokumentace v různém stadiu rozpracovanosti, a ani jiné výsledky své činnosti, jež je předmětem díla, jiným osobám než objednateli.
- 9.10. Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před předáním a převzetím předmětu díla i část předmětu díla, zejména jestliže na dokončení plnění provedených zhotovitelem podle smlouvy na takové části předmětu díla navazují, práce nebo jiné činnosti objednatele nebo jeho jiného zhotovitele. Pro předání a převzetí části předmětu díla, pro přechod nebezpečí škody na takové části předmětu díla ze zhotovitele na objednatele a pro odpovědnost za vady se použijí přiměřeně příslušná ustanovení smlouvy o dílo vztahující se k celému předmětu díla.
- 9.11. Pokud se zjistí při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů od zhotovitele, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v přiměřené době na základě žádosti příslušného orgánu. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při kolaudaci stavby.

## **Článek 10 - Odpovědnost za vady**

---

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si dílo zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti po dobu **60ti měsíců**, s výjimkou materiálů a technologií, které budou mít tyto vlastnosti po dobu poskytnutou jejich výrobcí, nejméně však 24 měsíců.
- 10.2. Drobné odchylky od projektové dokumentace pro provádění stavby, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami díla.
- 10.3. Pro vady díla, na něž se vztahuje záruka, platí též ustanovení o prohlídce díla, o podání zprávy o vadách díla a o přiznání práv z vad díla v soudním řízení.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady v záruční době nejpozději do 2 kalendářních dnů po jejím zjištění a oznámení objednatelem, v případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo podstatně omezující užívání předmětu díla a v případě havárií, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování oznámené vady do 24 hodin od jejího uplatnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě vzniku vad

ohrožujících bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady do 48 hodin od jejich uplatnění. V případě vzniku ostatních vad neohrožujících bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady do 1 týdne od jejich uplatnění.

- 10.5. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může objednatel takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, i když takové právo z odpovědnosti za vady předtím neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady s tím spojené. Objednatel je na takový postup povinen zhotovitele podle možností upozornit předem. Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká jeho odpovědnost za vady či záruka za jakost, ani se neomezuje jejich rozsah a není ani dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním dotčených vad.
- 10.6. Jestliže se ukáže, že vady díla jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo, požádá-li o to zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy mu zhotovitel oznámil tuto skutečnost.
- 10.7. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, které při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek obdobně, jako kdyby závazek zhotovitele provést dílo zanikl splněním. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.

## **Článek 11 - Utvrzení závazků**

---

### 11.1. Smluvní pokuty:

- 11.1.1. V případě prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků v termínu se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý den prodlení s dokončením a předáním díla.
- 11.1.2. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků dohodnutého v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli částku ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a nedodělek a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady nebo nedodělků. Při nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli částku **1 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení.
- 11.1.3. V případě nesplnění termínu vyklizení staveniště se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli částku ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení.
- 11.1.4. V případě neplnění postupu prací podle denního harmonogramu prací při provádění díla má objednatel nárok na sankci ve výši **1 000,- Kč** za každý jednotlivý případ prodlení.
- 11.1.5. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě. Zhotovitel smí při provádění díla použít pouze subdodavatele (podzhotovitele), které uvedl ve své nabídce dle přílohy č. 6 zadávacích podmínek. V případě porušení této závazné povinnosti, uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši **50 000,- Kč** s tím, že zhotovitel dále uhradí objednateli i škody způsobené v souvislosti s porušením stanoveného rozsahu prací subdodavateli (podzhotoviteli).



#### 11.2. Další smluvní pokuty:

- 11.2.1. V případě prodlení s platbou faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den.
- 11.2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., že i přes ujednání o smluvní pokutě, má smluvní strana právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti druhé smluvní strany, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
- 11.2.3. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
- 11.2.4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vlastní vůle upustit.

### **Článek 12 - Odstoupení od smlouvy**

---

- 12.1. Objednatel či zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených občanským zákoníkem, a dále pokud:
  - 12.1.1. byl na majetek druhé smluvní strany prohlášen konkurs, návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku, bylo zahájeno vyrovnací řízení s druhou smluvní stranou či druhá smluvní strana vstoupila do likvidace; nebo
  - 12.1.2. ocitne se druhá smluvní strana v prodlení se splněním svého závazku po dobu delší než 30 dnů.

### **Článek 13 - Zástupci smluvních stran**

---

- 13.1. Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je **Petr Cuřín**, stavbyvedoucí.
- 13.2. Určení zástupci smluvních stran při provádění díla zejména jednají za smluvní strany v technických věcech souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání a převzetí staveniště, činí za ně zápisy ve stavebním deníku a podepisují protokol o předání a převzetí předmětu díla. Určený zástupce objednatele při provádění díla též vykonává kontrolu objednatele při provádění díla, včetně souvisejících opatření, a vyjadřuje za objednatele stanovisko k soupisu prací, který je podkladem k vystavení faktury.
- 13.3. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu smlouvy o dílo. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně.
- 13.4. Určením zástupce objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a požární ochrany.

### **Článek 14 - Doručování**

---

- 14.1. Adresou pro doručování písemností je adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy jako takovou písemně oznámí druhé smluvní straně.
- 14.2. Není-li to v rozporu s právními předpisy, pak projev vůle odesílatele je vůči adresátovi řádně uplatněn i okamžikem, kdy adresát přijetí projevu vůle odmítne nebo jeho doručení jinak úmyslně znemožní, či kdy držitel poštovní licence projev vůle zaslaný na adresu sjednanou pro doručování adresátovi vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou.

## **Článek 15 - Změna smlouvy**

---

- 15.1. Změnit dílo (tj. změnit formu, kvalitu či rozsah díla, včetně změn vyvolaných projektovou dokumentací či jinými podklady předloženými po uzavření smlouvy) či jinak změnit či zrušit smlouvu mohou strany výhradně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. Změna smlouvy podléhá předchozímu schválení objednatelem. Kontaktní osoby ve věcech smluvních ani určení zástupci při provádění díla nejsou oprávněni za smluvní strany měnit či rušit smlouvu, mohou pouze připravovat její změny. Drobné změny a upřesnění díla, které nemají vliv na cenu, lhůtu plnění ani vlastnosti díla, však mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele při provádění díla. Zhotovitel je povinen tyto drobné změny uvedené alespoň ve stavebním deníku provést bez zbytečného odkladu.
- 15.2. Při požadavku na sjednání změny smlouvy se dotýčný navrhovatel zavazuje předložit druhé straně příslušný písemný změnový požadavek. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů poté písemně předložit:
- 15.2.1. pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku;
  - 15.2.2. lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést;
  - 15.2.3. případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění.
- 15.3. Pro kalkulaci nákladů se zhotovitel zavazuje použít jednotkové ceny ze své cenové nabídky na předmět plnění. Jestliže strany po podání cenové nabídky zhotovitele dohodly jednotkové ceny jiné, pak se použijí tyto jednotkové ceny. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v cenové nabídce uvedeny, ani jinak dohodnuty, ocení požadované práce dle ceníku RTS Brno platného v době provádění požadovaných prací. Tam, kde k ocenění nelze použít ani jeden z popsaných způsobů ocenění, provede zhotovitel ocenění individuální kalkulací.
- 15.4. Do doby uzavření příslušné změny smlouvy není ani jedna strana povinna plnit smlouvu ve změněném rozsahu ani oprávněna po druhé smluvní straně takovéto plnění vyžadovat. Jestliže strany neuzavřou změnu smlouvy do 5 pracovních dnů od předložení nabídky zhotovitelem, obě strany pokračují v plnění smlouvy v původním, nezměněném rozsahu. Vyžaduje-li dohodnutá změna díla povolení změny stavby před jejím dokončením, nastává účinnost takové dohody nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby.
- 15.5. Veškeré změny této smlouvy budou provedeny formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V rámci dodatečných prací je možný zápočet méněprací s vícepracemi.

## **Článek 16 - Závěrečná ustanovení**

---

- 16.1. Pro účely této smlouvy:
- 16.1.1. dnem se rozumí kalendářní den, není-li stanoveno jinak;
  - 16.1.2. odkaz na jakýkoli právní předpis znamená odkaz na takový právní předpis ve znění pozdějších předpisů, není-li stanoveno jinak;
  - 16.1.3. odkaz na tuto smlouvu nebo jakoukoli s ní související dohodu či jiný dokument zahrnuje odkaz na tuto smlouvu, dohody a dokumenty, ve znění pozdějších změn, není-li stanoveno jinak;
  - 16.1.4. odkaz na článek, odstavec, písmeno nebo přílohu znamená odkaz na článek, odstavec, písmeno nebo přílohu této smlouvy, není-li stanoveno jinak;

- 16.1.5. názvy jednotlivých článků a příloh jsou uvedeny pouze z důvodu lepší přehlednosti a nikterak neovlivňují interpretaci této smlouvy;
- 16.1.6. výrazy v jednotném čísle mohou být podle okolností interpretovány i jako výrazy v množném čísle a naopak;
- 16.1.7. v případě rozporu má přednost vyjádření slovy před čísly.
- 16.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
- 16.3. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplyvá-li z jejích ustanovení něco jiného.
- 16.4. V případě, že ustanovení smlouvy a jejích příloh nelze aplikovat tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení smlouvy a při rozporu mezi přílohami se přednostně užijí přílohy s nižším pořadovým číslem.
- 16.5. Smluvní strany se dohodly, že se závazkový právní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 16.6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu realizace zakázky uzavřenou pojistnou smlouvu. Dílo musí být pojištěno pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně odpovídající výši ceny za provedení díla v Kč včetně DPH.
- 16.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží vždy po jednom vyhotovení.
- 16.8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – Položkový rozpočet s výkazem výměr.

V Brumově-Bylnici, dne 5.5.2016

Ve Zlíně, dne 3.5.2016

za objednatele:

za zhotovitele:

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE  
H. Synkové 942 1  
763 31 Brumov-Bylnice  
IČ: 00283819, DIČ: CZ00283819

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštěpný závod Brno, oblast Východ  
602 00 760 01 Zlín  
(20)

Zdeněk Blanař – starosta města



Ing. Adam Beneš a Ing. Petr Kydlíček

Smlouvu prověřil:

Radovan ŠTĀSTNÝ



# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0	0	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 06</b>	<b>Parkoviště</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>3104007</b>	<b>Příst. kužel.,nást.a stav.úpr.těloc. Brumov-Bylnic</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice			
Objednatel	Město Brumov-Bylnice			
Dodavatel	STRABAG a.s.		Zakázkové číslo	310400703
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	1 101 233	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	55 728	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 156 961	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 156 961	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 156 961	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum : 5.5.2016
Podpis :			Podpis :	Podpis :
			 <b>STRABAG</b> STRABAG a.s. odštěpný závod Brno, oblast Východ Příluky 386, 760 01 Zlín (20)	 <b>MĚSTO BRUMOV-BYLNICE</b> H. Synkové 942 1 763 31 Brumov-Bylnice IČ: 00283819, DIČ: CZ00283819
Základ pro DPH	21,0	%		1 156 961 Kč
DPH	21,0	%		242 962 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>1 399 923 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 3104007 Příst. kužel.,nást.a stav.úpr.těloc. Brumov-Bylnič  
 Objekt : SO 06 Parkoviště Rozpočet :

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	212 869	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	11 470	0	0	0	0
5 Komunikace	730 439	0	0	0	0
8 Trubní vedení	22 785	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	122 915	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	756	0	0	0	0
F1038 Odvodnění	0	55 728	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 101 233</b>	<b>55 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 156 961	0
Oborová přírážka			1 156 961	0
Přesun stavebních kapacit			1 156 961	0
Mimostaveništní doprava			1 156 961	0
Zařízení staveniště			1 156 961	0
Provoz investora			1 156 961	0
Kompletační činnost (IČD)			1 156 961	0
Rezerva rozpočtu			1 156 961	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba : <b>3104007 Příst. kužel.,nást.a stav.úpr.těloc. Brumov-B.</b> Objekt : <b>SO 06 Parkoviště</b>	Rozpočet:
--	-----------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. celk.(t)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>									
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho - parkoviště	m2	120,00	42,00	5 040,00			
2	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	120,00	31,00	3 720,00			
3	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	120,00	185,00	22 200,00			
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	30,00	50,00	1 500,00			
5	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	4,00	50,00	200,00			
6	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	224,00	36,00	8 064,00			
		1120*0,2		224,00					
7	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	274,50	55,00	15 097,50			
		915*0,3		274,50					
8	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	6,40	216,00	1 382,40			
		drenáž:(0,2*0,4)*80		6,40					
9	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	2,88	480,00	1 382,40			
		ul.vpust:0,8*0,8*1,5*3		2,88					
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	401,28	81,00	32 503,68			
		(224-70)*(274,5+6,4+2,88-1,5-35)		401,28					
11	171101101R00	Uložení svapaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	35,00	89,00	3 115,00			
		nezpevněné plochy:350*0,1		35,00					
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - vpusti	m3	1,50	945,00	1 417,50			
13	181101102R00	Úprava planě v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	915,00	15,00	13 725,00			
		vozovka:420		420,00					
		parkovací stání:480		480,00					
		chodník:15		15,00					
14	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm.do 500m2	m2	70,00	16,00	1 120,00			
		350*0,2		70,00					
15	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	350,00	7,00	2 450,00			
16	NC-01	Rozebrání odvodňovacího žlábků s mříží dl.25m	kompl	1,00	7 694,00	7 694,00			
17	NC-02	Poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	401,28	161,00	64 606,08			
18	NC-03	Poplatek za uložení suti na skládku	t	76,27	177,00	13 499,79			
19	NC04	Založení parkového trávníku, dodání travní směsi, úprava zeminy, osev.hnojení, dodání vody a zalití	m2	350,00	23,00	8 050,00			
20	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	76,27	39,00	2 974,53			
21	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	686,43	4,00	2 745,72			
22	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	76,27	5,00	381,35			



## Slepý rozpočet

Stavba : **3104007 Příst. kužel.,nást.a stav.úpr.téloc. Brumov-Bj** Rozpočet:  
 Objekt : **SO 06 Parkoviště**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>1 Zemní práce</b>						<b>212 868,95</b>				
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>								
23	21157111R00	Výplň odvodňovacích záber štěrkopiskem tříděným (0,1*0,1)*80	m3	0,80	879,00	703,20	1,92050	1,53640		
24	21257211R00	Lože travivodu ze štěrkopisku tříděného (0,2*0,1)*80	m3	1,60	879,00	1 406,40	1,92050	3,07280		
25	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	80,00	117,00	9 360,00	0,23382	18,70560		
<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>11 469,60</b>		<b>23,31480</b>		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
26	56485111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm chodník:15	m2	495,00	141,00	69 795,00	0,27994	138,57030		
27	56485111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm - vozovka	m2	420,00	157,00	65 940,00	0,37080	155,73600		
28	565145111U00	Asf beton podkl ACP16 tl60mm -3m - vozovka	m2	420,00	237,00	99 540,00				
29	56712211R00	Podklad z kameniva zpe.cementem KZC 1 tl.12 cm -	m2	420,00	210,00	88 200,00	0,30651	128,73420		
30	567122114R00	Podklad z kameniva zpe.cementem KZC 1 tl.15 cm - parkovací stání	m2	480,00	263,00	126 240,00	0,38314	183,90720		
31	57321111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 - vozovka	m2	420,00	11,00	4 620,00	0,00061	0,25620		
32	57713421U00	Asf bet obrus ACO11 tl 40mm -3m - vozovka	m2	420,00	203,00	85 260,00				
33	596911213U00	Klad zámk dl tl80 skA>300m2 vozov parkovací stání:480	m2	495,00	208,00	102 960,00	0,10362	51,29190		
34	NC-05	Betonová dlažba 200/100/80 - přírodní - parkovací stání	m2	462,90	177,00	81 933,30				
35	NC-06	Betonová dlažba 200/100/80 - červená - parkovací stání 38*4,5*0,1	m2	17,10	225,00	3 847,50				
36	NC-07	Betonová dlažba 200/100/60 - přírodní - chodník	m2	14,00	131,00	1 834,00				
37	NC-08	Betonová dlažba 200/100/60 - červená slepecká - chodník	m2	1,00	269,00	269,00				
<b>5 Komunikace</b>						<b>730 438,80</b>		<b>658,49580</b>		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>								
38	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	3,00	2 238,00	6 714,00	0,14494	0,43482		
39	899204111R00	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg	kus	3,00	288,00	864,00	0,01170	0,03510		
40	55243111	Poklop těžký s rámem 600x600 C 250	kus	3,00	2 045,00	6 135,00	0,11800	0,35400		
41	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	3,00	645,00	1 935,00	0,00700	0,02100		
42	59223820	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/290 K 29x50x5 cm	kus	3,00	363,00	1 089,00	0,08700	0,26100		

## Slepý rozpočet

Stavba : <b>3104007 Příst. kužel.,nást.a stav.úpr.těloc. Brumov-B</b>	Rozpočet:
Objekt : <b>SO 06 Parkoviště</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
43	59223821	Vpust' uliční betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	kus	3,00	339,00	1 017,00	0,10300	0,30900		
44	59223823	Dno vpusti bet. TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm	kus	3,00	556,00	1 668,00	0,17500	0,52500		
45	59223824	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5	kus	3,00	500,00	1 500,00	0,17000	0,51000		
46	59223825	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm	kus	3,00	242,00	726,00	0,06000	0,18000		
47	59223826	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm	kus	3,00	379,00	1 137,00	0,12000	0,36000		
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>22 785,00</b>		<b>2,98992</b>		
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>										
48	91400111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	4,00	634,00	2 536,00	0,24590	0,98360		
49	91656111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	15,00	186,00	2 790,00	0,10598	1,58970		
50	91746111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	m	210,00	223,00	46 830,00	0,14790	31,05900		
51	91786211R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	110,00	205,00	22 550,00	0,13612	14,97320		
52	NC-10	Zajištění ochrany kabelů VN délky 16,5m (odkrytí, osazení do chráničky s podsypem, zásyp)	kompl	1,00	6 911,00	6 911,00				
53	NC-11	Zajištění ochrany kabelů NN délky 7m (odkrytí, osazení do chráničky s podsypem, zásyp)	kompl	1,00	1 728,00	1 728,00				
54	NC-12	Nástřik symbolu invalidy O1 (plast)	kus	1,00	5 183,00	5 183,00				
55	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	15,00	51,00	765,00	0,02700	0,40500		
56	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	110,00	71,00	7 810,00	0,04600	5,06000		
57	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	210,00	90,00	18 900,00	0,08000	16,80000		
58	NC-09	Dodání svislé dopravní značky včetně sloupku a upevňovadel	ks	4,00	1 728,00	6 912,00				
<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>122 915,00</b>		<b>70,87050</b>		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>										
59	99822511R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	755,67	1,00	755,67				
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>755,67</b>				
<b>Díl: F1038 Odvodnění</b>										
60	F 1038	Odvodnění parkoviště	doubor	1,00	55 727,85	55 727,85				
<b>Celkem za F1038 Odvodnění</b>						<b>55 727,85</b>				

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>		JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>06.1</b>	<b>Dešťová kanalizace - odvodnění parkoviště</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>3104</b>	<b>Brumov-Bylnice, Přístavba kuželný, nástavba tělocvičny</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	STRABAG a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	55 728	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	55 728	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	55 728	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	55 728	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		55 728 Kč
DPH	21,0 %		11 703 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>67 431 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	3104 Brumov-Bylnice, Přístavba kuželny, nástavba tělocvičny	Rozpočet :
Objekt :	06.1 Dešťová kanalizace - odvodnění parkoviště	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	33 024	0	0	0	0
87 Potrubí z trub plastických hmot	22 704	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>55 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	55 728	0
Oborová přírážka	0	0,0	55 728	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	55 728	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	55 728	0
Zařízení staveniště	0	0,0	55 728	0
Provoz investora	0	0,0	55 728	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	55 728	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	55 728	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## SLEPÝ ROZPOČET

Stavba :	Brumov-Bylnice, Přístavba kuželny, nástavba tělocvičny	
Objekt :	SO O6.1 Dešťová kanalizace - odvodnění parkoviště	PŘÍPOJKY KANALIZACE

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
132201201F	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	64,00	144,00	9 216,00
	Potrubí 50*1,5*0,8		64,00		
132201209F	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	64,00	1,00	64,00
151101101F	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	90,00	58,00	5 220,00
	30*3				
151101111F	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	120,00	35,00	4 200,00
161101101F	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	36,00	1,00	36,00
162701105F	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	36,00	101,00	3 636,00
174101101F	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	31,00	171,00	5 301,00
175101101F	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,00	166,00	1 494,00
451572111F	Lože pod potrubí z kameniva těžkého 0 - 4 mm	m3	4,00	938,00	3 752,00
58337345	Štěrkopísek frakce 0-32 C	T	0,45	233,00	104,85
<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>33 023,85</b>
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických hmot</b>				
89257	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	53,00	35,00	1 855,00
nc	Nové napojení DN200, do stáv.betonové šachty DN1000	ks	1,00	1 555,00	1 555,00
	šachtová vložka, spoj vodotěsný bez přesahu potrubí				
nc	Nové napojení DN200, do stáv.ležaté kanalizace DN300	ks	1,00	1 268,00	1 268,00
	výřezem krátké sekce, odbočovací tvarovka 300/200,				
nc	Napojení uliční vpusti na kanalizační potrubí	ks	3,00	1 624,00	4 872,00
nc	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	22,00	193,00	4 246,00
nc	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	28,00	302,00	8 456,00
nc	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 110x2,7x1000	kus	3,00	83,00	249,00
nc	Odbočka kanalizační KGEA 160/160 45° PVC	kus	1,00	203,00	203,00
<b>Celkem za</b>	<b>87 Potrubí z trub plastických hmot</b>				<b>22 704,00</b>

**SO O6.1 PŘÍPOJKY KANALIZACE BEZ DPH**

**55 727,85**