

DODATEK č.1 - ke smlouvě o dílo ze dne 6.6. 2016

Uzavřený podle § 2586 – 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel : Obec Hovězí
Hovězí 2
756 01
Zastoupen : Antonínem Koňářkem – starostou obce
IČO : 00303801
DIČ: CZ00303801

Zhotovitel : Petr Václavík
Nový Hrozenkov 705
756 04
Zastoupen : Petr Václavík
IČO : 600339914
DIČ : CZ7408025867

Stavba: Automatický závlahový systém – Závlaha fotbalového hřiště Hovězí

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.6. 2016 se smluvní strany dohodli na posunutí termínu dokončení stavby z důvodu oprávněných víceprací.

Článek č.1

- Vícepráce cena bez DPH57.112,-Kč + 11.994,-Kč (DPH 21%)
- Vícepráce cena + DPH 21% 69.106,-Kč

Článek č.2

- Posunutí termínu dokončení stavby do 31.08.2016

V Hovězí 29.7. 2016

Objednatel:



Zhotovitel:

PETR VÁCLAVÍK
Vodohospodářské stavby
Nový Hrozenkov 705, 756 04
IČ: 600339914
DIČ: CZ7408025867
Tel.: 608 612 003



Automatický závlahový systém – Závlaha fotbalového hřiště Hovězí

Rekapitulace

Rozpočet vícepráce	
---------------------------	--

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
dodávka fošen	m3	0,48	6 400,00	3 072,00
hoblování fošen	m3	48,00	82,00	3 936,00
nátěr fošen	m3	24,60	112,00	2 755,20
výměna fošen	ks	10,00	330,00	3 300,00
sítě	ks	1,00	29 049,00	29 049,00
kotvení	sada	1,00	15 000,00	15 000,00
				57 112,20

PETR VÁCLAVÍK
Vodohospodářské stavby
Nový Hrozenkov 705, 756 04
IČ: 60039914
DIČ: CZ7408025867
Tel.: 608 612 003

