



**DODATEK č. MJ-SML/0329/2016-2**  
**ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0329/2016 (dále jen „Smlouva“) ze dne 03.08.2016**  
**ve znění dodatku č. MJ-SML/0329/2016-1 ze dne 15.09.2016 (dále jen „Dodatek**  
**č. 1“) na zhotovení stavby „Cyklistická stezka Jeseník – Česká Ves“**

**(dále jen Dodatek č. 2)**

**Článek I**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:** **Město Jeseník**  
se sídlem: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník  
Zastoupený: **Ing. Adam Kalous – starosta**  
není zapsán v obchodním rejstříku  
Zástupci pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucím oddělení investic,  
tel: 584 498 180, e-mail: [jiri.uher@mujes.cz](mailto:jiri.uher@mujes.cz)  
Bc. Marek Fatura, referent oddělení investic,  
tel.: 584 498 112, e-mail: [marek.fatura@mujes.cz](mailto:marek.fatura@mujes.cz)  
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník,  
č.ú.: 86-7692800237/0100  
Tel.: 584 498 111  
ID datové schránky: vhwbw9  
Identifikační číslo: 00302724  
DIČ: CZ00302724

**2. Zhotovitel:** **KARETA s.r.o.**  
se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072  
Oprávněný zástupce: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti  
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Hendrych, vedoucí obchodní kanceláře pro oblast Ostrava  
- ve věcech technických: Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel  
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Petr Stejskal  
zástupce stavbyvedoucího: Ing. Libor Síkora  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Bruntál  
Číslo účtu: 190776490297/0100  
Identifikační číslo: 62360213  
DIČ: CZ62360213

dále také obecně „smluvní strany“.

**Článek II**  
**Prohlášení smluvních stran**

1. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 podepsat a k platnosti Dodatku č. 2 není třeba podpisu jiné osoby.
2. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 ujednaly provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, jejichž celkový rozsah nepřekračuje 30 % ceny původní veřejné zakázky. Jedná se o dodatečné stavební práce objektu 01 Zvýšení nivelety a objektu 02 Přeložka plynovodu. Odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

### Článek III Předmět dohody

1. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel provede dodatečné stavební práce v rozsahu oceněného soupisu stavebních prací, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany sjednaly, že v důsledku dodatečných stavebních prací se celková cena díla uvedená v čl. VII odst. 1 Smlouvy, navyšuje o částku 103.010,63 Kč bez DPH, na nově sjednanou celkovou cenu díla ve výši:

**Cena za provedené dílo bez DPH 4.289.312,63 Kč**

**DPH 21 % 900.755,65 Kč**

**Cena za provedené dílo celkem vč. DPH 5.190.068,28 Kč**


**Slovy: pětmiliónůstodevadesáttisícšedesátosm korun českých dvacetosmhaléřů vč. DPH**

### Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn. Tento Dodatek č. 2 má dvě strany, je vypracován ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě ve znění Dodatku č. 1 schválila Rada města Jeseník dne 14.11.2016, svým usnesením č. 2470
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 Odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací  
Příloha č. 2 Ocenění soupis stavebních prací


V Jeseníku dne 21.11.2016

  
za objednatele  
Ing. Adam Kalous  
starosta





V Bruntále dne 28.11.2016

  
za zhotovitele  
Ing. Marek Němec  
jednatel společnosti

  
CARETA  
Bruntál, ul. M. J. Čapka 51, 792 01 Bruntál  
tel: +420 551 716 484, fax: +420 551 716 484  
IČ: 252 360 213, DIČ: CZ62360213

-2-

Předběžná řídicí kontrola	
<b>Příkazce operace :</b>	<b>Správce rozpočtu :</b>
Jméno Ing. Marek Němec	§ 2272 Pol. 6421 ODG 11118
Podpis 	Jméno Ing. L. VITKUBEC
Datum 21.11.2016	Podpis 
	Datum 21.11.2016

## Cyklistická stezka Jeseník-Česká Ves Důvodová zpráva

**Věc:** Vícepráce stavby

Vícepráce stavby objekt 01 Zvýšení nivelety objekt 02 Přeložka plynovodu byly vyvolány technickou úpravou STL plynovodu respektováním jeho zjištěné polohy po provedení sond na podzemní vedení po zahájení stavební činnosti na staveništi. /viz. *Technická zpráva schválené prováděcí projektové dokumentace díl C Vyhodnocení průzkumu a podkladů.* /

Stavební úpravy spočívaly v potřebném zvýšení nivelety podélného profilu stezky tak, aby krytí potrubí STL plynovodu a křížení s opěrnou gabionovou stěnou byly v souladu s normovým uspořádání ochranného pásma tohoto typu podzemních vedení.

Dále bylo nutné plynovodní potrubí v provedení PEHD průměru 150mm přeložit resp. posunout ve svém podélném směru o co možná maximální míru. Toto bylo dosaženo obnažením plynovodu ručně na požadovanou vzdálenost pro možnou manipulaci ve výkopu .


Bez těchto stavebních a technických úprav by nebylo možné stavbu provést bez přerušení k provedení přeložky stávajícího potrubí výřezem a zvolením jiné trasy, popř. provedením odlišného výkopu pozemků ke stavbě.

Veškeré tyto provedené změny budou zaneseny do projektu skutečného provedení stavby včetně položkového rozpočtu v souladu s jednotkovými cenami položek smluvního rozpočtu stavby a potvrzeny autorským dozorem stavby a technickým dozorem stavby.

Jeseník: 3.11.2016

Zpracoval : Karel Brendl TDS

Karel Brendl Čermná ve Slezsku 39.,  
74901 Vítkov IČO: 10625241  
Technický dozor stavebníka  
Koordínátor BOZP na staveništi  
ČKAIT 1100104, ITI/356/KO0/2014  
Mob.: 602689137 Tel 556315555  
Email.: [germna@brendl.info](mailto:germna@brendl.info)



VCP Cyklostezka Jeseník	SUMA VCP	103010,63
VCP Cyklostezka Jeseník		

Poř. Kód	Popis	Množství	Mj.	Cena za měř.jed.	Cena celkem
Stavba K16120.1 - Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves					

### Objekt 01 - Zvýšení nivelety komunikace

#### 1 - Zemní práce

8	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	1,440	M3	269,00	387,36
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až	1,440	M3	223,00	321,12
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	2,592	t	126,00	326,59
13	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	140,000	M2	16,00	2 240,00
<b>Celkem 1 - Zemní práce</b>						<b>3 275,07</b>

#### 2 - Zakládání

18	273313511	Základové desky z betonu tř. C	1,440	M3	1 926,00	2 773,44
20	275362021	Výtluž základových patek svařovanými sítěmi Kari	0,080	t	24 833,00	1 986,64
<b>Celkem 2 - Zakládání</b>						<b>4 760,08</b>

#### 5 - Komunikace pozemní

17	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300	140,000	M2	237,00	33 180,00
19	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	140,000	M2	85,00	11 900,00
<b>Celkem 5 - Komunikace pozemní</b>						<b>45 080,00</b>

#### 998 - Přesun hmot

60	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	145,500	t	100,00	14 550,00
<b>Celkem 998 - Přesun hmot</b>						<b>14 550,00</b>

**Celkem Objekt.01 - Zvýšení nivelety komunikace 67 665,15**


01

### Objekt 02 - Přeložka plynovodu

#### 1 - Zemní práce

8	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	8,800	M3	269,00	2 367,20
XX	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávkou	8,800	M3	319,00	2 807,20
XX	132202202	Hloubení rýh ručně	17,600	M3	716,00	12 601,60
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až	13,200	M3	223,00	2 943,60
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	23,760	t	126,00	2 993,76
11	174101101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	13,200	M3	86,00	1 135,20

Karel Břendl  
 74901 Václavské nám. 101/10  
 Technický dozor stavebníka  
 Koordinátor BOZP na staveništi  
 ČKAIT 1100106, ITR336/K00/2014  
 Mob.: 602689137 Tel 556315555  
 Email: carmna@brendl.info





<b>Celkem 1 - Zemní práce</b>				<b>24 848,56</b>
<b>2 - Zakládání</b>				
14 211571112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem netříděným	11,440 M3	406,00	4 644,64
12 212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku	1,760 M3	578,00	1 017,28
<b>Celkem 2 - Zakládání</b>				<b>5 661,92</b>
<b>8 - Trubní vedení</b>				
XX	Chránička plynu korug. DN 250	5,000 M	615,00	3 075,00
<b>Celkem 8 - Trubní vedení</b>				<b>3 075,00</b>
<b>998 - Přesun hmot</b>				
60 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	17,600 t	100,00	1 760,00
<b>Celkem 998 - Přesun hmot</b>				<b>1 760,00</b>
<b>Celkem Objekt 03 - Přeložka plynovodu</b>				<b>35 345,48</b>

02

Karel Brendl Čermná ve Slezsku 39.,  
74901 Vítkov IČO: 10625241  
Technický dozor stavebníka  
Koordnátor BOZP na staveništi  
ČKAIT 1100106 . ITI/356/KOO/2014  
Mob.: 602689137 Tel 556315555  
Email: [cermna@brendl.info](mailto:cermna@brendl.info)