

## DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 160613

---

1. **Objednatel:** Obec Liptál  
Se sídlem: Liptál č.331, 756 31 Liptál  
Statutární orgán: Ing. Milan Daňa, starosta  
Identifikační číslo: 00304051

dále jen jako „**Objednatel**“

- Zhotovitel:** „Společnost pro stavební úpravy ZŠ Liptál“  
Se sídlem: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky  
Oprávněný zástupce: Ing. Vladimír Kubík, jednatel  
Zdeněk Sedlák, prokurista

dále jen „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

- 1.1 Účelem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 160613 uzavřené mezi Smluvními stranami je navýšení položkového rozpočtu nad rámec SoD dle čl.VII
- 1.2 Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě předchozí dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelem ohledně jeho obsahu a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 160613.
- 1.3 Smluvní strany tímto sjednají nové znění čl. VII.

<b>Cena díla:</b>	13.201.344,- Kč bez DPH	<b>Vícepráce:</b>	712.840,- Kč bez DPH
	2.772.282,- Kč DPH		149.696,-Kč DPH
	15.973.626,- Kč vč. DPH		862.536,-Kč vč. DPH

**Celková cena díla činí 13.914.184,-Kč bez DPH.**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je položkový rozpočet 160613d.

- 1.4 Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.
- 1.5 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.

- 1.6 Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany a že uskuteční veškeré úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2.
- 1.7 Pokud by Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy o dílo v případě potřeby doplněno.
- 1.8 Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Liptálu dne: 10.5.2017



V Hruškách dne: 10.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
OBEC LIPTÁL  
756 31 Liptál 331  
IČO 304051

Ing. Milan Daňa  
starosta

  
  
4.  
HRUŠKOVÁ STAVEBNÍ spol.s.r.o.  
U zbrojnice 588,  
691 56 HRUŠKY  
IČ: 25585142,  
DIČ: CZ25585142

Ing. Vladimír Kubík  
jednatel

# Položkový rozpočet stavby

Stavba : 160613

Stavební úpravy základní školy Liptál

Objednatel : Obec Liptál  
Liptál 331  
75631 Liptál

IČO : 00304051  
DIČ : CZ00304051

Zhotovitel : Společnost pro stavební úpravy ZŠ Liptál  
U zbrojnice 588  
69156 Hrušky

IČO :  
DIČ :

Zhotovitel  
**HAUSECKÁ STAVEBNÍ**  
spol. s r.o.  
U zbrojnice 588,  
691 56 HRUŠKY  
IČ: 25585142,  
DIČ: CZ25585142

Za objednatele :

**OBEC LIPTÁL**  
756 31 Liptál 331  
IČO 304051

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		712 840,00
DPH	21 %		149 696,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>			<b>862 536</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
VCP SO0Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	693 649	0	573 263	120 385	80,4
VCP SO0Přístavba výtahu	-65 225	0	-53 905	-11 320	-7,6
VCP SO0Vestavba do podkrovní	-43 243	0	-35 738	-7 505	-5,0
VCP SO0Vestavba do podkrovní obj.B	427 490	0	353 298	74 193	49,6
VCP SO0Výměna střešní krytiny obj.B	59 196	0	48 922	10 274	6,9
VCP SO0Sleva	-209 330	0	-173 000	-36 330	-24,3
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>862 537</b>	<b>0</b>	<b>712 840</b>	<b>149 696</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
VCP SO01.a	Rozpočet pro změnu 2.NP-MCP	-58 044	0	-47 970	-10 074	-6,7
VCP SO01.c	Rozpočet skleněné tvárnice	0	0	0	0	0,0
VCP SO01.da	Rozpočet bourání panelů méněpráce	-47 381	0	-39 158	-8 223	-5,5
VCP SO01.db	Rozpočet bourání panelů VCP	113 827	0	94 072	19 755	13,2
VCP SO01.e	Rozpočet nerez výtah	0	0	0	0	0,0
VCP SO01.fa	Rozpočet podhledy 2.NP méněpráce	-11 622	0	-9 605	-2 017	-1,3
VCP SO01.fb	Rozpočet podhledy 2.NP VCP	145 156	0	119 964	25 192	16,8
VCP SO01.g	Rozpočet potěry	64 580	0	53 372	11 208	7,5
VCP SO01.i	Rozpočet stolový výtah	32 680	0	27 008	5 672	3,8
VCP SO01.j	Rozpočet VZT	30 897	0	25 535	5 362	3,6
VCP SO01.ka	Rozpočet méněpráce baterie	-127 229	0	-105 148	-22 081	-14,8
VCP SO01.kb	Rozpočet baterie změna	45 496	0	37 600	7 896	5,3
VCP SO01.la	Rozpočet závěsné záchody méněpráce	-23 818	0	-19 684	-4 134	-2,8
VCP SO01.lb	Rozpočet kombi WC VCP	16 313	0	13 482	2 831	1,9
VCP SO01.m	Rozpočet méněpráce invalida-Neřeší se	0	0	0	0	0,0
VCP SO01.n	Rozpočet oddělení rozvodů	30 982	0	25 605	5 377	3,6
VCP SO01.o	Rozpočet protihlukové izolace	8 364	0	6 912	1 452	1,0
VCP SO01.p	Rozpočet méněpráce okna	-53 954	0	-44 590	-9 364	-6,3
VCP SO01.q	Rozpočet VCP elektroinstalace	151 824	0	125 474	26 350	17,6
VCP SO01.r	Rozpočet méněpráce 2.NP	-139 414	0	-115 218	-24 196	-16,2

VCP SO01.sa Rozpočet topné těleso v prádelně-MCP	-9 161	0	-7 571	-1 590	-1,1
VCP SO01.sb Rozpočet topná tělesa	20 616	0	17 038	3 578	2,4
VCP SO01.ta Rozpočet VZT méněpráce	-31 951	0	-26 406	-5 545	-3,7
VCP SO01.tb Rozpočet VZT vícepráce	67 322	0	55 638	11 684	7,8
VCP SO01.ua Rozpočet dodávka obkladů méněpráce	-60 012	0	-49 597	-10 415	-7,0
VCP SO01.ub Rozpočet vícepráce obklady	130 976	0	108 245	22 731	15,2
VCP SO01.v Rozpočet elektroinstalace VCP - světla, antén	64 263	0	53 110	11 153	7,5
VCP SO01.x Rozpočet sprchová baterie VCP	7 366	0	6 088	1 278	0,9
VCP SO01.y Rozpočet zámečnická konstrukce	78 862	0	65 175	13 687	9,1
VCP SO01.ya Rozpočet olejovky	20 594	0	17 020	3 574	2,4
VCP SO01.yb Rozpočet dveře MCP	-4 891	0	-4 042	-849	-0,6
VCP SO01.yc Rozpočet dveře VCP	76 623	0	63 325	13 298	8,9
VCP SO01.yd Rozpočet kuchyňské linky	49 574	0	40 970	8 604	5,7
VCP SO01.ye Rozpočet ZTI WC invalida 1.NP - méněpráce	-24 345	0	-20 120	-4 225	-2,8
VCP SO01.yf Rozpočet kanalizace WC invalida VCP	44 556	0	36 823	7 733	5,2
VCP SO01.yg Rozpočet škrábání omítek	36 874	0	30 474	6 400	4,3
VCP SO01.yh Rozpočet ZTI 2.NP	47 725	0	39 442	8 283	5,5
VCP SO02.a Rozpočet méněpráce výtah	-82 772	0	-68 407	-14 365	-9,6
VCP SO02.b Rozpočet výtahová šachta VCP	0	0	0	0	0,0
VCP SO02.c Rozpočet výtah doplnění	17 547	0	14 502	3 045	2,0
VCP SO01 Rozpočet kotelna méněpráce	-190 577	0	-157 502	-33 075	-22,1
VCP SO02 Rozpočet kotelna VCP	147 334	0	121 764	25 570	17,1
VCP SO03.a Rozpočet vestavba do podkroví MCP-již započ	0	0	0	0	0,0
VCP SO03.b Rozpočet vestavba do podkroví - VCP	26 786	0	22 137	4 649	3,1
VCP SO03.c Rozpočet demontáže	63 882	0	52 795	11 087	7,4
VCP SO03.e Rozpočet VZT potrubí	57 362	0	47 407	9 955	6,7
VCP SO03.f Rozpočet VZT jednotka	63 646	0	52 600	11 046	7,4
VCP SO03.g Rozpočet MaR	71 893	0	59 416	12 477	8,3
VCP SO03.ha Rozpočet méněpráce baterie	-79 519	0	-65 718	-13 801	-9,2
VCP SO03.hb Rozpočet umyvadlové baterie VCP	28 435	0	23 500	4 935	3,3
VCP SO03.i Rozpočet SDK-méněpráce	-1 415 420	0	-1 169 769	-245 651	-164,1
VCP SO03.j Rozpočet SDK nové	1 546 528	0	1 278 122	268 406	179,3
VCP SO03.ka Rozpočet závěsné WC méněpráce	-97 887	0	-80 898	-16 989	-11,3
VCP SO03.kb Rozpočet kombi WC VCP	43 656	0	36 079	7 577	5,1
VCP SO03.l Rozpočet zámečnické konstrukce	40 593	0	33 548	7 045	4,7
VCP SO03.m Rozpočet méněpráce půdní schody	-14 130	0	-11 678	-2 452	-1,6
VCP SO03.n Rozpočet méněpráce podkroví	-190 938	0	-157 800	-33 138	-22,1
VCP SO03.o Rozpočet střešní okna	48 280	0	39 901	8 379	5,6
VCP SO03.pa Rozpočet SDK foyer podhledy	109 533	0	90 523	19 010	12,7
VCP SO03.pb Rozpočet SDK podkroví změny	76 685	0	63 376	13 309	8,9
VCP SO03.q Rozpočet VZT 3.NP	17 183	0	14 201	2 982	2,0
VCP SO03.ra Rozpočet dveře MCP	-28 656	0	-23 683	-4 973	-3,3
VCP SO03.rb Rozpočet dveře VCP	66 942	0	55 324	11 618	7,8
VCP SO03.s Rozpočet elektroinstalace	-36 115	0	-29 847	-6 268	-4,2
VCP SO03.t Rozpočet PHP (přenosný hasící přístroj)	28 752	0	23 762	4 990	3,3
VCP SO04.a Rozpočet stoupací plošina	25 019	0	20 677	4 342	2,9
VCP SO04.b Rozpočet prostupové manžety	34 176	0	28 245	5 931	4,0
VCP SO05.1. Rozpočet sleva	-209 330	0	-173 000	-36 330	-24,3
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>862 537</b>	<b>0</b>	<b>712 840</b>	<b>149 696</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2,5	17 516	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	-15,2	-112 129	0	0	0	5 040
3 Svislé a kompletní konstrukce	176,9	1 248 715	0	0	0	0
311 Sádrokartonové konstrukce	-138,9	-980 643	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	11,7	82 407	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0,1	501	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4,3	30 186	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	-0,1	-1 043	0	0	0	0
70 Napojení na RACK školy	1,7	0	11 780	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0,1	0	490	0	0	0
713 Izolace tepelné	8,5	0	60 044	0	0	0

720	Zdravotechnická instalace	1,0	0	6 912	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	-2,9	0	-20 120	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0,8	0	5 652	0	0	0
723	Vnitřní plynovod	0,2	0	1 596	0	0	0
725	Zařizovací předměty	-23,8	0	-168 321	0	0	0
730	Ústřední vytápění	3,6	0	25 605	0	0	0
731	Kotelny	-5,1	0	-35 738	0	0	0
734	Armatury	0,4	0	3 038	0	0	0
735	Otopná tělesa	0,9	0	6 430	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	3,1	0	22 137	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	6,9	0	48 922	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	3,0	0	21 320	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	7,3	0	51 607	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	1,1	0	7 998	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0,0	0	0	0	0	0
781	Obklady keramické	1,6	0	11 157	0	0	0
784	Malby	6,7	0	47 494	0	0	0
8	Trubní vedení	2,2	15 366	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	-4,1	-29 019	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	-0,6	-4 566	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	10,4	73 217	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	-0,6	-4 501	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	6,1	43 143	0	0	0	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	32,4	0	0	0	228 391	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výta	4,4	0	0	0	31 302	0
M40	Elektromontáže	-0,8	0	0	0	-5 858	0
M41	Svítlidla	-11,1	0	0	0	-78 390	0
M42	Videotelefon - doplnění u výtahu	1,7	0	0	0	11 713	0
M43	Oddálený hromosvod na anténní stožár	0,9	0	0	0	6 321	0
M44	Kabel UTP	2,6	0	0	0	18 373	0
M45	Úprava přívodu do rozv.RM 1	1,5	0	0	0	10 502	0
M46	Zvonek školka	1,7	0	0	0	12 337	0
M47	Doplnění svítidel chybí ve výkazu vý	4,3	0	0	0	30 027	0
M48	Bojler a oběhové čerpadlo	1,8	0	0	0	12 866	0
M49	Napojení zařízení topení	2,4	0	0	0	17 152	0
M50	Úprava osvětlení chodba	0,5	0	0	0	3 320	0
M51	Napojení anténního rozvaděče	1,0	0	0	0	6 942	0
M52	OSTATNÍ PROFESE	1,5	0	0	0	10 650	0
M53	Kabeláž do anténního stožáru	1,0	0	0	0	7 050	0
M54	Přeložka kabelů v místě výtahu	0,8	0	0	0	5 710	0
M55	OSTATNÍ PROFESE	1,2	0	0	0	8 223	0
M60	Svítlidla	-0,3	0	0	0	-2 184	0
M61	Dodávka antén	7,4	0	0	0	52 288	0
M99	Ostatní práce "M"	-24,5	0	0	0	-173 000	0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>100,0</b>	<b>379 150</b>	<b>108 002</b>	<b>0</b>	<b>213 736</b>	<b>5 040</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Sleva	-3 000
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	9 915
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>6 915</b>