

Dodatek č.3 ke SMLouvě O DÍLO ze dne 7.10.2016

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :

Obec Halenkov

756 03 Halenkov 655

dále jen „ Objednatel“

Zhotovitel :

TM Stav, spol. s r.o.

Jasenice 729

755 01 Vsetín

dále jen „ Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Lušovský

tel. : 571420929

email: mistostarosta@halenkov.cz

Irena Kratochvílová, prokuristka

tel.: 571 402 619

kratochvilova@tmstav.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.účtu : 1760782329/0800

KB Vsetín

číslo účtu : 94-2569050247/0100

Identifikační číslo:

003 03 763

483 99 477

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není plátcem DPH

CZ48399477

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
KS v Ostravě oddíl C vložka č. 10457

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo cenu (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit

Název veřejné zakázky:

„ZŠ Halenkov - využití volných prostor ve 3. NP“

Tímto Dodatkem č.2 se mění následující článek Smlouvy o dílo:

IV. CENA DÍLA:

Cena díla dle Dodatku č.2 činí:

11 699 047,00 Kč (bez DPH)

(slovy: jedenáctmilionůšestsetdevadesátdevěttisícčtyřicetšedm korun českých)

2 456 799,87 Kč DPH 21%

14 155 846,87 Kč (včetně DPH)

(slovy: čtrnáctmilionůjednostopadesátpěttisícosmsetčtyřicetšest korun českých)

Smluvní strany se dohodly na provedení následujících víceprací ve 3NP – II.etapa:

Osvětlení kazetového podhledu	101 792 Kč bez DPH
Izolační nátěr SDK podhledu	70 516 Kč bez DPH
Doplnění elektroinstalace	10 116 Kč bez DPH
Změna světel – vstupní schodiště	12 060 Kč bez DPH
Změna svítidel na LED	73 862 Kč bez DPH
Vícepráce II.etapa bez DPH celkem	268 346 Kč bez DPH

Vícepráce – Oprava zpevněných ploch v areálu ZŠ 156 337 Kč bez DPH

Nová cena díla dle Dodatku č.3 činí:

12 123 730,00 Kč (bez DPH)

(slovy: dvanáctmilionůjenostdvacetřítisícšedmsetřicet korun českých)

2 545 983,30 Kč DPH 21%

14 669 713,30 Kč (včetně DPH)

(slovy: čtrnáctmilionůšestsetšedesátdevěttisícšedmsetřináct korun českých)

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.


V Halenkově dne 19.12.2017

Ve Vsetíně dne

Za objednatele:


Obec Halenkov





Ing. Jirí Lušovský, starosta

Za zhotovitele:

TM Stav, spol. s r.o.

 spol. s r.o.
provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 802 619


Irena Kratochvílová, prokuristka

