



Číslo smlouvy objednatele: MG/ 0010/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 3 ke SMLouvě o dílo

na zhotovení stavby na akci

„Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín – Realizace úspor energie“

uzavřená dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. <u>Objednatel</u>	: Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín
Sídlo	: Tyršova 1069, 755 01 Vsetín
Statutární orgán	: Mgr. Dalibor Sedláček, ředitel školy
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Mgr. Dalibor Sedláček
b) ve věcech technických	: Mgr. Dalibor Sedláček
IČ	: 00843351
DIČ	: neplátce
Bankovní ústav	: Komerční banka a.s., pob. Vsetín
Číslo účtu	: 2133851/0100
Telefon	: +420 575 750 300
Mobil	: +420 603 847 022
E-mail	: reditel@mgvsetin.cz
	:
1.2. <u>Zhotovitel</u>	: TM Stav, spol. s r.o.
Sídlo	: Jasenice 729, 755 01 Vsetín
Statutární orgán	: Martin Tlašek, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10457
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Irena Kratochvílová, prokuristka
b) ve věcech technických	: Martin Tlašek, jednatel
IČ	: 48399477
DIČ	: CZ48399477
Bankovní ústav	: KB Vsetín
Číslo účtu	: 94-2569050247/0100
Tel. / Fax	: 571 402 619
E-mail	: info@tmstav.cz



2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele MGV/ 0010/2017 dne 9. 1. 2017 na akci:

„Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín – Realizace úspor energie“
(dále jen „Smlouva“)

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je provedení prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č.2, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby.
- 2.3. Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 2 o částku:

245.868,- Kč (bez DPH)
(slovy: osmsettřicetšesttisícstotřicetčtyřikorunčeských)

Příloha č.1 ZL č. 2 – rozpočet vícepráce, MP č.1	21 306 Kč bez DPH
Příloha č.2 ZL č. 2 – rozpočet vícepráce č.2	159 895 Kč bez DPH
Příloha č.3 ZL č. 2– rozpočet vícepráce č.3	64 667 Kč bez DPH

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Článek 2 Smlouvy se doplňuje o bod 2.14, který zní:

- 2.14. Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 2, který tvoří nedílnou přílohu této Smlouvy.

4. ZMĚNA CENY DÍLA

Článek 4.2 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

14 360 729,- Kč (bez DPH)

3 015 753,- Kč DPH 21 %

17 376 482,- Kč (včetně DPH)

(slovy: sedmnáctmilionůtřisatšedesátšesttisícčtyřistaosmdesát dva korunčeských)



5. ZMĚNA TERMÍNU

Článek 3 Smlouvy se doplňuje o bod 3.15, který zní:

3.15 Termín dokončení stavebních prací dle Přílohy č.3 nejpozději do: **12.10.2017**

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 6.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 6.4. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
- 6.5. Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

Dne 8. září 2017

Dne 8. září 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Dalibor Sedláček, ředitel školy

.....
Irena Kratochvílová, prokuristka