

## **DODATEK č. 2**

(MJ-SML/0033/2017-2)

### **ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0033/2017 ze dne 16.01.2017 na zhotovení stavby „Sportovní hala Jeseník - demolice“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

**1. Objednatel:** **Město Jeseník**  
se sídlem: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník  
Zastoupený: Ing. Adam Kalous – starosta  
není zapsán v obchodním rejstříku  
Zástupci pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucím oddělení investic,  
tel: 584 498 180, e-mail: [jiri.uher@mujes.cz](mailto:jiri.uher@mujes.cz)  
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník,  
č.ú.: 86-7692800237/0100  
Tel.: 584 498 111  
ID datové schránky: vhwbw9  
Identifikační číslo: 00302724  
DIČ: CZ00302724

**2. Zhotovitel:** **MROZEK a.s.**  
se sídlem: Bystřice 1361, 739 95 Bystřice  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2576  
Oprávněný zástupce: Bohuslav Mrózek, předseda představenstva  
- ve věcech smluvních Ing. Aleš Delong, ředitel controllingu a marketingu  
- ve věcech technických Ing. Marcel Smelík, výrobní ředitel  
- ve věcech stavby: hlavní stavbyvedoucí: Ing. Radim Fojtík  
stavbyvedoucí: Ing. Martin Gargoš  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 35-9608190237/0100  
Identifikační číslo: 25904612  
DIČ: CZ25904612

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Dne 16.01.2017 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 2 uzavřena Smlouva o dílo č. MJ-SML/0033/2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.04.2017 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Sportovní hala Jeseník - demolice“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. III. smlouvy.
2. V intencích Článku XXI. Závěrečná ustanovení, odst. 3. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 2, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

## II. Předmět dodatku

1. Rozsah díla se upravuje ve znění Změnového listu č. 01 podrobně vymežujícího provedené změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Změnový list	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH	Rozdíl v Kč bez DPH
č. 01	281.379,95	419.910,50	-138.530,55
Hodnota změny	v Kč bez DPH		v %
Hodnota změny (vícepráce + méněpráce)	701.290,45		14,13

2. Celková smluvní cena se tedy snižuje o 138.530,55 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany sjednávají změnu Článku VII. Cena díla podle závazného rozpočtu, Odst. 1 tak, že nově zní následovně:

Cena za provedené dílo bez DPH 4.823.021,45 Kč  
DPH 21 % 1.012.834,50 Kč  
Cena za provedené dílo celkem vč. DPH 5.835.855,95 Kč  
slovy: pětmilionůsmsetřicetpěttisícsmsetpadesátpětkorun českých a devadesát pět haléčů vč. DPH.

4. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě ve znění dodatku č. 1 schválila Rada města Jeseník dne 4.12.2017, svým usnesením č. 3496.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Změnový list A

V Jeseníku dne 5.12.2017

*Ing. Adam Kalous*

za objednatele  
Ing. Adam Kalous  
starosta



V Bystřici dne 12.12.2017

za zhotovitele  
Bohuslav Mrózek  
předseda představenstva

...nakožné je pouze slovo®  
**MRÓZEK®**  
MRÓZEK a.s.  
730 06 Bystřice nad Olší 1361 č. 32  
tel: 558 341 230, fax: 558 339 588  
ICO: 25904612 DIČ: CZ25904612




# Změnový list A

(změny dle § 222, odst.4 ZVZ)

Poř. Kód	Popis	Rozpočet				Vícepráce		Méněpráce	
		MJ	Výměra (rozdílné vsázných listů; SoD)	Jedn. cena	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	<b>SO D1: Demolice stávající sportovní haly - MNP - poplatky</b>								
	099: Přesun hmot HSV								
997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového a betonového odpadu	t	194,000	180					419 910,50 Kč
997013801	poplatek na skládce (skládkovné - rozdílné vsázných listů) - MNP								419 910,50 Kč
997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné - rozdílné vsázných listů) - MNP	t	483,200	250					120 800,00 Kč
997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce	t	21,300	600					12 780,00 Kč
997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce	t	16,200	1 270					20 574,00 Kč
997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálů na bázi hlíny na skládce	t	52,700	1 200					63 240,00 Kč
997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce	t	-15,000	2 000					-30 000,00 Kč
997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce	t	-2,000	2 100					-4 200,00 Kč
997013831	Poplatek za uložení zeminy a štetku	t	997,000	80					79 760,00 Kč
	Železo a ocel	t	997,000	100					9 900,00 Kč
	Objemný odpad	t	997,000	850					13 600,00 Kč
997013501	Odvoz suší na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením (skutečnost)	t	16,000	40					1223,500
997013509	Poplatek k odvozu suší vybouraných hmot na skládku ZKO přes 1 km (skutečnost)	t	4	4					19735,500
997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (skutečnost)	t	20	20					882,625
	<b>SO D1: Demolice stávající sportovní haly - VCP 1 - třídění a dirčení</b>								
	099: Přesun hmot HSV								
997013112	Připrava ZB odpadů na dirčení - VCP	t	750,000	100			129 162,50 Kč		129 162,50 Kč
997006003	Připrava ZB odpadů na zásyp - VCP	t	541,625	100			129 162,50 Kč		129 162,50 Kč
							54 162,50 Kč		54 162,50 Kč
	<b>SO D1: Demolice stávající sportovní haly - VCP 2 - Zásyp jámy betonovým recyklatem</b>								
	099: Přesun hmot HSV								
997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	541,625	20			66 733,02 Kč		66 733,02 Kč
997013112	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	541,625	50			10 832,50 Kč		10 832,50 Kč
997006003	uložení podzemního betonu - humění	t	541,625	53			27 081,25 Kč		27 081,25 Kč
							28 819,27 Kč		28 819,27 Kč
	<b>SO D1: Demolice stávající sportovní haly - VCP 3 - Demolice ZB patek, kanálů a schodiště</b>								
	009: Ostatní konstrukce a práce								
962052211	Bourání zdvíha nadzákladového ze ZB nad 1 m3 - siěny podzemí patro , kanály	m3	17,350	3300			84 284,43 Kč		85 484,43 Kč
965051113	Bourání ZB stropů destových II. přes 80 mm - stropy kanálů	m3	5,000	1500			57 255,00 Kč		57 255,00 Kč
997013112	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace (17+5+2,4)	t	52,800	50			7 500,00 Kč		7 500,00 Kč
997006003	uložení podzemního betonu - humění	t	52,800	53			2 640,00 Kč		2 640,00 Kč
966071124	Připrava odpadů na dirčení k zásypu	t	52,800	100			2 809,43 Kč		2 809,43 Kč
	Demontáž ocelových konstrukcí hmotnosti do 120 t z profilu hmotnosti do 30kg/m - rozvody a konstrukce v kanálech	t	5,000	2 000			4 080,00 Kč		5 280,00 Kč
							10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
	Vícepráce celkem						281 379,95 Kč		
	Méněpráce celkem								419 910,50 Kč
	<b>Rozdíl</b>								<b>138 530,55 Kč</b>

...nemožné je pouze slovo®  
**LAMPOZEK®**  
 a.s.  
 709 05 Bystrice nad Olší 1361 č. 32  
 tel: 558 341 230, fax: 558 339 588  
 IČO: 25904612 DIČ: CZ25904612

  
**Smelik M.**

**MĚSTO JESENÍK**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK**  
 oddělení investic  
 790 01 Jeseník

  
 24 7DS



Předběžná řídicí kontrola	
<u>Příkazce operace :</u>	<u>Správce rozpočtu :</u>
Jméno <i>M. JEDLIČKA</i>	§ 3412 Pol. 612 ORG 1162
Podpis <i>[Signature]</i>	Jméno <i>M. VITKOVÁ</i>
Datum <i>5. 11. 2017</i>	Podpis <i>[Signature]</i>
	Datum <i>5. 11. 2017</i>