



## DODATEK č. 4 (MJ-SML/0422/2016-4)

### ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0422/2016 ze dne 18.10.2016 na zhotovení stavby „Regenerace sídliště Jeseník, 9. květen, 1. etapa“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

<b>1. Objednatel:</b>	<b>Město Jeseník</b>
se sídlem:	Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
Zastoupený:	Ing. Adam Kalous – starosta
není zapsán v obchodním rejstříku	
Zástupci pro věci technické:	Ing. Jiří Uher, vedoucím oddělení investic, tel: 584 498 180, e-mail: <a href="mailto:jiri.uher@mujes.cz">jiri.uher@mujes.cz</a>
Bankovní spojení:	Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník, č.ú.: 86-7692800237/0100
Tel.:	584 498 111
ID datové schránky:	vhwbwm9
Identifikační číslo:	00302724
DIČ:	CZ00302724
<b>2. Zhotovitel:</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
se sídlem:	Na Bělidle 198/21, Praha, PSČ 150 00
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634	
zastoupen:	Ing. Svatopluk Novák, ředitel oblasti Velké projekty o.z. Morava, Ing. Zbyněk Planka, ekonom oblasti Velké projekty, o.z. Morava, Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTŽ oblasti Velké projekty o.z. Morava
Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních	Ing. Svatopluk Novák, ředitel oblasti Velké projekty o.z. Morava, Ing. Zbyněk Planka, ekonom oblasti Velké projekty, o.z. Morava, Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTŽ oblasti Velké projekty o.z. Morava
- ve věcech technických:	Vladimír Mareček, vedoucí PJ Šumperk
- ve věcech stavby:	stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Krejsa, autorizovaný technik, obor dopravní stavby zástupce stavbyvedoucího: Jan Kundera, autorizovaný technik, obor dopravní stavby, specializace nekolejová doprava
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	994404-640900015/0800
Identifikační číslo:	608 38 744
DIČ:	CZ60838744

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Dne 18.10.2016 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. MJ-SML/0422/2016- 3 uzavřena Smlouva o dílo č. MJ-SML/0422/2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.11.2016, dodatku č. 2 ze dne 15.12.2016 a dodatku č. 3 ze dne 24.5.2017 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Regenerace sídliště Jeseník, 9. květen, 1. etapa“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. III. smlouvy.
2. V intencích Článku XXI. Závěrečná ustanovení, odst. 3. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 3, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

## II. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné předvídat, potřeba provést stavební práce, které nebyly v původním předmětu smlouvy zahrnuty, ale jejichž provedení je pro řádnou realizaci díla nezbytné, a to zejména zjištěný nevyhovující stav únosnosti sanované pláň komunikace na ul. Vaškova. Tento stav byl objektivizován provedenou zkouškou únosnosti ze dne 20.07.2017, kterou bylo možno provést až v průběhu provádění díla.
2. Změna předmětu díla dle tohoto dodatku tak spočívá v nezbytnosti provést další úpravu projektovaného řešení tak, že bude do konstrukční vrstvy vložena geomříž, čímž dojde k dosažení požadované únosnosti. Rovněž bude odstraněn starý nefunkční teplovod tvořený betonovými stěnami, který je překážkou v provedení konstrukčních vrstev vozovky.
3. Současně tímto dodatkem dochází k drobným změnám v podobě provedení dalších/jiných stavebních prací, které jsou nezbytné a byť nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přímo s prováděným dílem souvisí a z ekonomických i technických důvodů je nutné, aby byly provedeny zhotovitelem současně s dílem.
4. Změna předmětu díla dle tohoto dodatku tak dále spočívá v osazení bezbariérových zastávkových obrubníků pro autobusovou zastávku na ul. Dukelská, které budou vyměněny za standardní silniční obrubníky navržené dle standardů do roku 2009, a to na základě vývoje v posledních letech, kdy se pro autobusové zastávky používají bezbariérové tzv. „Kasselské“ obrubníky, a na základě doporučení jak technického dozoru stavebníka, správce městských komunikací, tak i speciálního stavebního úřadu. A dále bude doplněna položka týkající se výškové úpravy poklopů, která nebyla v původním rozpočtu obsažena.
5. Rozsah díla se upravuje a to ve znění přílohy A) Změnový list č. 2 vymezující provedené změny, které jsou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), rozděleny do těchto změn:
  - a) dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ. Dodatečné stavební práce dle nabídkového rozpočtu – soupisu prací v rozsahu:

vícepráce: 54.412,94 Kč bez DPH  
méněpráce 4.297,58 Kč bez DPH  
hodnota změny činí 0,79 % < 50 %
  - b) změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ. Stavební práce dle nabídkového rozpočtu – soupisu prací v rozsahu:

vícepráce: 165.089,53 Kč bez DPH  
méněpráce: 48.646,56 Kč bez DPH  
hodnota změny činí 2,89 %

hodnota změny celkem (čl. II odst. 9 písm. b) dodatku č. 3 ke smlouvě a čl. II. odst. 5 písm. b) dodatku č. 4 ke smlouvě) činí 19,49 % < 50 %

6. Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 18,78 % < 30 % původní hodnoty závazku.
7. Celková smluvní cena upravená na základě dodatku č. 3 ke smlouvě se tedy navyšuje o 166.558,33 Kč bez DPH.
8. Smluvní strany tedy sjednávají změnu **Článku VII. Cena díla podle závazného rozpočtu, Odst. 2** tak, že nově zní následovně:  
**Cena za provedené dílo bez DPH 8.431.770,01 Kč**  
slovy: osmmiliónůčtyřistatřicetjednatisícsemsetsemdesát korun českých a jeden haléř bez DPH.
9. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

### III.


#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 4 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 schválila Rada města Jeseník dne 28.7.2017, svým usnesením č. 3131.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:


Příloha A) Změnový list č. 2


V Jeseníku dne...1.8.2017



  
.....  
za objednatele  
Ing. Adam Kalous  
starosta





V ~~KUHROVICÍCH~~ dne 3.8.2017  
Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

  
.....  
za zhotovitele  
Ing. Zbyněk Planka  
ekonom oblasti Velké projekty o.z.  
Morava

  
.....  
za zhotovitele  
Ing. Vítězslav Bujnoch  
vedoucí OTÚ oblasti Velké projekty o.z.  
Morava

Předběžná řídicí kontrola	
Příkazce operace :	Správce rozpočtu :
Jméno <u>B. M. FATURA</u>	§ 3639 Pol. <u>621</u> <u>016 1189</u>
Podpis 	Jméno <u>Ing. VINKLEVOVA</u>
Datum <u>1.8.2017</u>	Podpis 
	Datum <u>1.8.2017</u>

## Změnový list stavby č. 2


<b>Název stavby:</b> „Regenerace sídliště Jeseník, 9. květen, 1. etapa“	
Akce spolufinancovaná městem Jeseník a prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2016, jehož vyhláшателеm je Ministerstvo pro místní rozvoj, identifikační číslo EDS: I17D062000031	
<b>Objednavatel:</b> Město Jeseník Masarykovo nám. 1/167 790 01 Jeseník IČO: 00302724	<b>Zhotovitel:</b> Strabag, a.s. Na Bělídle 198/21 150 00 Praha, Odštěpný závod Morava IČO: 60838744
<b>Smlouva o dílo:</b> č. MJ-SML/0422/2016 ze dne 18.10.2016	
Dle dohody, zápisů z KD a zápisů ve stavebních denících vydáváme pokyn, na provedení následující změny díla:	
<b>Název části stavby:</b> SO 101 Rekonstrukce místních komunikací a zpevněných ploch	
<b>Popis změny:</b>	Použití geomříže pro zvýšení únosnosti konstrukčních vrstev komunikace na ul. Vaškova, odstranění starého teplovodu v bezejmenné odbočce z ul. U Kasáren
<b>Důvody pro změnu:</b>	Na základě nevyhovujících výsledků měření únosností sanované pláňe komunikace na ul. Vaškova, je nutné provést další úpravu projektovaného řešení tak, že bude do konstrukční vrstvy vložena geomříž, čímž dojde dosažení požadované únosnosti. Starý nefunkční teplovod tvořený betonovými stěnami je překážkou v provedení konstrukčních vrstev vozovky, proto je nezbytné jej odstranit.
<b>Popis změny:</b>	Osazení bezbariérových zastávkových obrubníků pro autobusovou zastávku na ul. Dukelská.
<b>Důvody pro změnu:</b>	Projekt stavby pro návrh autobusové zastávky vycházel ze standardů do roku 2009 a navrhl standardní silniční obrubníky. Na základě vývoje v posledních letech se pro autobusové zastávky používají bezbariérové tzv. „Kasselské“ obrubníky. Použití bezbariérových „Kasselských“ obrubníků doporučuje jak TDS, správce městských komunikací zástupce Technických služeb Jeseník, a.s. (p. Petr Baršč), tak i speciální stavební úřad.
<b>Popis změny:</b>	Doplnění položky, týkající se výškové úpravy šoupat.
<b>Důvody pro změnu:</b>	Položka nebyla v původním rozpočtu obsažena.
<b>Vliv změny na smluvní cenu:</b>	Zvýšení ceny díla na základě nabídkového rozpočtu dodatečných stavebních prací zhotovitele.
<b>Cena díla dle smlouvy bez DPH:</b>	
<b>Nová cena díla bez DPH:</b>	
<b>Vliv změny na termín dokončení:</b>	
<b>Termín dokončení díla dle smlouvy:</b>	
<b>Nový termín dokončení díla:</b>	
<b>Přílohy změnového listu:</b>	List deníku Změnový výkres vzorových příčných řezů komunikací Nabídkový rozpočet - soupis prací SO 101.
<b>Vyjádření technického dozoru objednavatele:</b>	SOUHLASÍM 
<b>Vyjádření generálního projektanta:</b>	
<b>Souhlas zhotovitele</b>	<b>Souhlas objednavatele</b>
<b>Datum:</b> 20. 7. 2017	

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštěpný závod Morava, Oblasti sídlišť  
Moliceva 20, 771 49 Olomouc  
(24)

**MĚSTO JESENÍK**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK**  
odštěpný závod  
790 01 Jeseník

**Ing. Petr Guřka**  
Loudy 609  
739 16 Zátor  
IČ: 05251371  
TI 722 762 344 E: auknapetr@seznam.cz



Nákladové středisko: SALC      Název akce: Regulace úllití jezírka & úllití kotelny      Datum: 22.6.2012      Den týdne: UL

Počasí: počasí, 10/18°C

Pracovní doba: 6<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>      Pracovní přestávka: 12<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>

Pracovníci (jména a příjmení):  
Koc, Fiala, Foltýn, Sigmund, Havel, Šopine, Hantouš, Kubis, Nenghauer  
Trojan,  
fr. Dostál - Sedláček

Mechanismy: C-212, C-203, JCR 202, M...-P...-P...

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce:  
NA VÝZVU OBEDNATELE PROJEKTANT NA MÍSTĚ STAV & KONSTRUKCE UL  
VAŠKOVA - NEÚDĚLA PLÁN. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ POČÍTA S POZITIVNÍ GEOMETRIE  
TRAX TX 160 V PŘEVNÍ KONSTRUKČNÍ VRTVĚ. PROJEKTANT DODÁ UPRÁVENÝ  
VÝKRES VZOROVÝCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ, KTERÝ ZÁKLUČÍ POPÍŠE MĚŘENÍ NA STAVĚNÍ  
OKRÁNKU PŘED ÚL VAŠKOVA JAKO PŘEVNÍ STAV PŘI JEZÍRKU NA STAVĚNÍ  
ODSOULLENÍ NAURŮ PEVNĚKHO PŘEVNÍ PŘÍČNÝCH PŘO KONSTRUKCE (V.2.2.2.2.2  
Z.2.2.2.2). PRO PŘÍČNÝCH BAZ STĚNĚK PROJEKTANT BAZE UPRÁVENÝ VÝKRES.  
ZA OBEDNATELE: [Signature]      ZA AD: [Signature]

OBEDNATEL ŽADÁ USTUPEK PRACÍ V DOKONČENÍ STAVBY NA UL. MAXELOVA A PŘÍČNÝCH  
STĚNĚK K BYTOVÉ DOMŮV UL. VAŠKOVA č. p. 603, 604, 605. [Signature]

- SO 101 - příprava úllití jezírka úllití kotelny ul. Maxelova
- příprava úllití jezírka úllití kotelny ul. Maxelova do kotelny ul. 6/3
- příprava úllití jezírka úllití kotelny ul. Maxelova do kotelny ul. 6/3
- příprava úllití jezírka úllití kotelny ul. Maxelova do kotelny ul. 6/3

Práce prováděny dle Plánu BOZP [Signature]

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:



# Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-SALR - Regenerace sídliště Jeseník, 9. květen, 1. etapa

Objednatel: Město Jeseník Zhotovitel: STRABAG a.s.



Celkem [CZK] 166 558,33

CP	Kód položky	Název položky/pops	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
9.		<b>Dodatek č.4</b>				
9.1.		<b>Vícepráce SO 101</b>				
9.1.1.						
9.1.1.01.	59245111	dlažba bet. zámková červená tl. 60 mm	m2	3,600	314,00	1 130,40
	Poznámka	Zastávka MHD				
9.1.1.02.	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	1,360	263,16	357,90
	Poznámka	Zastávka MHD				
9.1.1.03.	59217542	obrubník HK náběhový levý 40x31-33x100 cm šedý	kus	1,000	1 990,00	1 990,00
	Poznámka	Zastávka MHD				
9.1.1.04.	59217541	obrubník HK náběhový pravý 40x33-31x100 cm šedý	kus	1,000	1 990,00	1 990,00
	Poznámka	Zastávka MHD				
9.1.1.05.	59217540	obrubník HK přímý 40x33x100 cm šedý	kus	12,000	1 990,00	23 880,00
	Poznámka	Zastávka MHD				
9.1.1.06.	59217546	obrubník HK přechodový pravý 40x29-H25x100 cm šedý	kus	1,000	1 940,00	1 940,00
	Poznámka	Zastávka MHD				
9.1.1.07.	59217547	obrubník HK přechodový levý 40x29-H25x100 cm šedý	kus	1,000	1 940,00	1 940,00
	Poznámka	Zastávka MHD				
9.1.1.08.		Osazení zastávkových obrubí da bet. lože	m	16,000	489,29	7 828,64
	Poznámka	Zastávka MHD				
9.1.1.09.	113154324	frézování žvýčného krytu tl 100 mm pruž št. 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	561,000	80,70	45 272,70
	Poznámka	ul. Vaškova průměrná tl. frézování 200mm				
9.1.1.10.	191721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosa z PP	m2	617,100	148,00	91 330,80
	Poznámka	ul. Vaškova 561,00 m2 x 10% příložená = 617,1 m2				
9.1.1.11.	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	561,000	14,71	8 252,31
	Poznámka	úprava paraplaně pod geomříž				
9.1.1.12.	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,000	38,44	115,32
	Poznámka	odbočka ul. U Kasáren - Teplovod				
9.1.1.13.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,000	319,16	2 553,28
	Poznámka	odbočka ul. U Kasáren - Teplovod				
9.1.1.14.	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,000	43,14	345,12
	Poznámka	odbočka ul. U Kasáren - Teplovod				
9.1.1.15.	961055111	Bourání základů ze ZB	m3	3,000	5 200,00	15 600,00
	Poznámka	odbočka ul. U Kasáren - Teplovod				
9.1.1.16.	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 620,00	1 620,00
	Poznámka	ul. U Kasáren - Teplovod				
9.1.1.17.	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	14,000	954,00	13 356,00
9.2.		<b>Měněpráce SO 101</b>				
9.2.1.						
9.2.1.18.	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	-543,537	89,50	-48 646,56
9.2.1.19.	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	-16,000	155,77	-2 492,32
	Poznámka	Zastávka MHD				
9.2.1.20.	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	-16,000	78,36	-1 253,76
	Poznámka	Zastávka MHD				
9.2.1.22.	592453080	dlažba bet. zámková přírodní tl. 60 mm	m2	-4,960	111,19	-551,50
	Poznámka	Zastávka MHD				