

Objednatel : Obec Liptál
Stavebník : Obec Liptál
Místo stavby : Liptál
Druh dokumentace : Dokumentace pro vydání stavebního povolení

Akce:

Chodníky v dolní části obce Liptál

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

Jde relativně o drobnou stavbu komunikace. Odvodnění staveniště bylo v konkrétním případě řešeno snadným způsobem.

b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/ objednatel.

Obvod staveniště byl dán velikostí vybudovaných chodníků pro pěší. Týká se výše uvedených parcel tj. **St. parc. čís. 126, 130/1, 177, 180/1, 231, 232/1, 236, 419, 484/1, 514, 716, parc.č.241/1, 243/1, 243/6, 243/8, 245/9, 260/2, 264/1, 446/1, 448, 449/1, 449/2, 452/1, 474/2, 485, 3518/2, 3639/12, 3688, 3690/1, 3690/2, 3690/8, 3690/9, 3690/11, 3690/12, 3690/13, 3690/15, 3690/16, 3690/17, 3690/18, 3690/19, 3690/20, 3690/21, 3690/23, 3690/24, 3794/5, 3794/6, 3794/78, 3794/81, 3794/82, 3794/83, 3794/84, 3794/87, 3794/89, 3794/90, 3794/94, 3794/95, 3794/96, 3794/99, 3794/100, 3794/101, 3794/103, 3794/104, 3794/105, 3794/106, 3794/108, 3794/109, 3794/110, 3794/115, 3794/118, 3794/121, 3794/122, 3794/123, 3794/124, 3794/125, 3794/126, 3794/129, 3952, 3987, 4024, 4025**

c) Zásady návrhu zařízení staveniště.

Mezi zásady návrhu staveniště patří vymezení zájmového prostoru, zabezpečení ploch skládek a meziskládek materiálu. Zajištění uzamykatelných skladů a zabezpečení základního sociálního vybavení pro pracovníky stavby. V neposlední řadě jde o zabezpečení přípojek energií a vody.

Možno nahradit mobilním zařízením.

d) Návrh postupu provádění stavby.

Následující postup: Provedení odkopávek pro spodní stavbu. Provedení konstrukčních vrstev a krytu komunikace.

e) Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání)

V konkrétním případě nebylo nutno uvádět do provozu předčasně, žádné objekty.

f) Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace)

V konkrétním případě bylo využíváno mobilních zařízení.

g) Možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt nakládání s odpady)

Dodavatel je povinen zajistit manipulaci s hlavním druhem odpadu a s případnými ostatními odpadovými materiály podle platných předpisů.

Je vhodné, aby investor stavby při uzavírání smluv na dodávku stavby ve smlouvách zakotvil povinnost dodavatele stavby k likvidaci odpadů způsobených jeho činnostmi.

Tyto odpady budou likvidovány dodavatelem a provozovatelem stavby podle smluv s organizacemi, oprávněnými likvidovat popsání druhy odpadů. Smlouvy s likvidátory odpadů je nutno uzavřít do termínu kolaudace stavby.

h) Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy)

Vjezd a výjezd na stavbu byl zajištěn po stávajících místních komunikacích.

i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Ochrana staveniště měla být zajištěna alespoň jeho označením i s varovnými tabulemi „Vstup na staveniště zakázán“. Nákladný materiál pak měl být zabezpečen v uzamykatelných skladech.

j) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření

Z charakteru stavby ani z požadavků správních nebo dotčených orgánů nevyplynou žádné další požadavky vyžadující bezpečnostní opatření.

k) Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objízďky, výluky) včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm.

Zvláštní užívání komunikace uzavírky objízďky a výluky nebylo nutno v konkrétním případě zajišťovat ani zřizovat.

Na veřejně přístupných komunikacích dotčených staveništěm (pokud nebyly uzavřeny) bylo nutno samozřejmě zajistit bezpečný pohyb i osob OTP v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.

l) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V průběhu výstavby bylo nutno dodržovat zákon 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále nařízení vlády o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V případě užívání stavby je nutné dodržovat pravidla provozu na silničních komunikacích.

Při všech stavebních pracích bylo nutno dodržovat platné ustanovení norem ve výstavbě a zejména dodržovat bezpečnostní předpisy při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Veškeré stavební práce a postupy měly být projednány se stavebním dozorem.

V případě užívání stavby je nutné dodržovat pravidla provozu na silničních komunikacích.

Ve Vsetíně
Jaroslav Buček