

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2/2016, uzavřenou dne 04.11.2016, na zhotovení díla

„Oprava vnitřních prostorů budovy Alšova čp. 243 v Jeseníku“,

uzavřené mezi

Objednatel: Základní umělecká škola Jeseník, příspěvková organizace
Sídlo: 28. října 873, 790 01 Jeseník
Zastoupeno: Bc. Tomášem Uhlířem, ředitelem
Zástupci pro věci technické: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel
tel.: +420 603 271 791, e-mail: zusjes@jes.cz
IČO: 603 41 742
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna Jeseník, a.s., č.ú.: 1905656359/0800
ID datové schránky: dvkhqhc
(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jaroslav Pavlovič
Sídlo: Hlavní 165, 790 84 Mikulovice
Zastoupena: Jaroslavem Pavlovičem
IČO: 651 21 911
DIČ: CZ 6310230597
Bankovní spojení: Komerční banka Jeseník, a.s., č.ú. 5941000267/0100
Tel/mail: 608 275 991/jps@jen.cz
Zástupce pro věci technické: Jaroslav Pavlovič
ID datové schránky: -

(dále jen: „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

*Účelem tohoto dodatku je navýšení ceny díla z důvodu dodatečných **stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky a jejich celkový rozsah nepřekračuje 30% ceny původní veřejné zakázky.***

V souladu s článkem XV. odst. 1. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku ke smlouvě, kterým se upravuje článek II. PŘEDMĚT DÍLA a článek IV. CENA DÍLA takto:

- a) Článek „**II. PŘEDMĚT DÍLA**“, odst. 1 se na konci doplňuje o následující ustanovení:
„Rozsah předmětu díla se upravuje tímto Dodatkem č. 1 o provedení dodatečných stavebních prací, které jsou specifikovány v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku.

b) Článek „IV. CENA DÍLA“ odst. 1 nově zní:

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo a dále na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou přílohu č. 1 dodatku č. 1 k této smlouvě a činí:

Původní cena dle smlouvy o dílo bez DPH	598.155,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1 (vícepráce) bez DPH	67.638,- Kč
Celková cena bez DPH	665.793,- Kč
DPH 21%	139.817,- Kč
Celková cena s DPH	805.610,- Kč

(slovy: Osm set pět tisíc šest set deset korun českých s DPH)


Ostatní ujednání smlouvy, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn. Tento dodatek má dvě strany, je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři.

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením č. 2570 na 82. zasedání Rady města dne 16.12.2016.

V Jeseníku dne 23.12.2016


.....
za objednatele **KLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA**
JESENÍK
Bc. Tomáš Uhlíř ul. 28. října 873, 790 01 Jeseník
ředitel ZUŠ iČO: 603 41 742

V Jeseníku dne


Jaroslav PAVLOVIČ
Hlavní 165
790 04 Jeseník
iČO: 65121811 tel: 603 273 257
.....
za zhotovitele
Jaroslav Pavlovič

Příloha č. 1 Dodatku č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2/2016, uzavřenou dne 04.11.2016, na zhotovení díla
„Oprava vnitřních prostorů budovy Alšova čp. 243 v Jeseníku“,

Objednatel: **Základní umělecká škola Jeseník**
28. října 873/2
79001 Jeseník

Zhotovitel: **Jaroslav Pavlovič**
Hlavní 165
79084 Mikulovice

Název	bez DPH	DPH 21%	s DPH 21%
Izolace komínového tělesa	2 898,00 Kč	608,58 Kč	3 506,58 Kč
Změna úpravy stropu 112,113 ze štuk na SDK	20 391,75 Kč	4 282,27 Kč	24 674,02 Kč
Změna úpravy podlahy 112,113 ze opravy parket na plovoucí podlaha	-17 308,77 Kč	-3 634,84 Kč	-20 943,61 Kč
Zazdění po otvoru mezi 110 a 111	4 848,00 Kč	1 018,08 Kč	5 866,08 Kč
Změna úpravy podlahy 111 ze stávající PVC na plovoucí podlaha	22 738,38 Kč	4 775,06 Kč	27 513,44 Kč
Změna úpravy podlahy 110 z vinylové na plovoucí podlaha	-5 109,50 Kč	-1 073,00 Kč	-6 182,50 Kč
Změna úpravy podlahy 106 z vinylové na PVC	-2 668,05 Kč	-560,29 Kč	-3 228,34 Kč
Odbourání schodku a snížení dveří do 108	3 269,60 Kč	686,62 Kč	3 956,22 Kč
Doplnění cirkulace TUV	18 250,00 Kč	3 832,50 Kč	22 082,50 Kč
Bourání skříní a zazdění nik 104	4 581,85 Kč	962,19 Kč	5 544,04 Kč
Zasekání vody do stěny, demontáž potrubí 115	2 045,00 Kč	429,45 Kč	2 474,45 Kč
Úprava výlevky, keramická dlažba 102	3 435,00 Kč	721,35 Kč	4 156,35 Kč
Zrušení umyvadla, keramická dlažba 105	13 678,10 Kč	2 872,40 Kč	16 550,50 Kč
Změna dvou vnitřních dveřních křídel za plně hladké	-6 410,80 Kč	-1 346,27 Kč	-7 757,07 Kč
Odvoz sutí na skládku	3 000,00 Kč	630,00 Kč	3 630,00 Kč
celkem	67 638,56 Kč	14 204,10 Kč	81 842,66 Kč

Izolace komínového tělesa						
1	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, odvoz sutí	m2	1,80000	250,00	450,00
2	319 23-1111.R0	Úprava zdiva pro vložení dodatečné izolace	m2	0,60000	2 130,00	1 278,00
3	622 43-4112.R0	Omítkový sanační systém 2vrst.	m2	1,80000	650,00	1 170,00
Izolace komínového tělesa						2 898 Kč

Změna úpravy stropu 112,113 ze štuk na SDK						
1	611481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-71,55000	200,00	-14 310,00
2	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	-71,55000	150,00	-10 732,50
3	342 26-4051.RT	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr.desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	71,55000	635,00	45 434,25
Změna úpravy stropu 112,113 ze štuk na SDK						20 392 Kč

Změna úpravy podlahy 112,113 ze opravy parket na plovoucí podlaha						
1	775524951R00	Doplnění podlah vlys.přibíjených 21 mm,do 0,25 m2	kus	-20,00000	450,00	-9 000,00
2	775592000R00	Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	-71,55000	200,00	-14 310,00
3	775599130R00	Celoplošné tmelení	m2	-71,55000	160,00	-11 448,00
4	775599145R00	Lak dřevěných podlah, Z+3x, přebroušení	m2	-71,55000	410,00	-29 335,50
5	762521200RT1	Vyřezání otvorů podlah, v bednění pl. do 2 m2	m2	4,48000	150,00	672,00
6	631312141R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 80 mm	m2	4,48000	520,00	2 329,60
7	781415013R00	Montáž dlažby keramické., do tmele, 15x15 cm	m2	4,48000	550,00	2 464,00
8	597623102R	Dlaždice 300x300x9mm	m2	4,92800	200,00	985,60
9	776981121RT3	Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin, profil 735/A, samolepicí, šířky 35 mm	m	6,00000	250,00	1 500,00

11	776521299RT1	Lokální vyspravení podkladu	m2	67,07000	20,00	1 341,40
11	776521200RT1	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	67,07000	185,00	12 407,95
12	776521203RT1	Podložka 5 mm pod lamelové podlahy		67,07000	55,00	3 688,85
13	28410301R	Podlaha laminátová click 1380x190x8 mm (Třída zátěže 33, třída odolnosti AC5)	m2	73,77700	290,00	21 395,33

Změna úpravy podlahy 112,113 ze opravy parket na plovoucí podlaha -17 309 Kč

Zazdění po otvoru mezi 110 a 111

1	310 23-9211.R0	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	0,96000	4 150,00	3 984,00
2	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	3,20000	150,00	480,00
3	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,92000	200,00	384,00

Zazdění po otvoru mezi 110 a 111 4 848 Kč

Změna úpravy podlahy 111 ze stávající PVC na plovoucí podlaha

1	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	31,86000	20,00	637,20
2	762521200RT1	Vyřezání otvorů podlah, v bedněni pl. do 2 m2	m2	2,24000	150,00	336,00
3	631312141R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 80 mm	m2	2,24000	520,00	1 164,80
4	781415013R00	Montáž dlažby keramické., do tmele, 15x15 cm	m2	2,24000	550,00	1 232,00
5	597623102R	Dlaždice 300x300x9mm	m2	2,46400	200,00	492,80
6	776981121RT3	Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin, profil 735/A, samolepicí, šířky 35 mm	m	3,00000	250,00	750,00
7	776521200RT1	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	29,62000	185,00	5 479,70
8	776521203RT1	Podložka 5 mm pod lamelové podlahy		29,62000	55,00	1 629,10
9	28410301R	Podlaha laminátová click 1380x190x8 mm (Třída zátěže 33, třída odolnosti AC5)	m2	32,58200	290,00	9 448,78
10	775413141R00	Podlahové lišty připevněné vruty, 6/1,5 cm	m	19,60000	80,00	1 568,00

Změna úpravy podlahy 111 ze stávající PVC na plovoucí podlaha 22 738 Kč

Změna úpravy podlahy 110 z vinylové na plovoucí podlaha

1	776521200RT1	Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	-30,09000	200,00	-6 018,00
2	28410301R	Vinylové dílce 2,0m, Palubka 900 x 150	m2	-33,09900	480,00	-15 887,52
3	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	-22,20000	50,00	-1 110,00
4	28342401.AR	Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 1363 lišta	m	-24,42000	10,00	-244,20
5	762521200RT1	Vyřezání otvorů podlah, v bedněni pl. do 2 m2	m2	2,24000	150,00	336,00
6	631312141R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 80 mm	m2	2,24000	520,00	1 164,80
7	781415013R00	Montáž dlažby keramické., do tmele, 15x15 cm	m2	2,24000	550,00	1 232,00
8	597623102R	Dlaždice 300x300x9mm	m2	2,46400	200,00	492,80
9	776981121RT3	Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin, profil 735/A, samolepicí, šířky 35 mm	m	3,00000	250,00	750,00
10	776521200RT1	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	22,18000	185,00	4 103,30
11	776521203RT1	Podložka 5 mm pod lamelové podlahy		22,18000	55,00	1 219,90
12	28410301R	Podlaha laminátová click 1380x190x8 mm (Třída zátěže 33, třída odolnosti AC5)	m2	24,39800	290,00	7 075,42
13	775413141R00	Podlahové lišty připevněné vruty, 6/1,5 cm	m	22,20000	80,00	1 776,00

Změna úpravy podlahy 110 z vinylové na plovoucí podlaha -5 110 Kč

Změna úpravy podlahy 106 z vinylové na PVC

1	28410301R	Vinylové dílce 2,0m, Palubka 900 x 150	m2	-12,70500	480,00	-6 098,40
2	28410301R	Podlahovina PVC Novoflor Standard 1500x1,5	m2	12,70500	270,00	3 430,35

Změna úpravy podlahy 106 z vinylové na PVC -2 668 Kč

Odbourání schodku a snížení dveří do 108

1	965081712R00	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl. do 1 m2	m2	0,64000	50,00	32,00
2	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,20000	900,00	180,00
3	968 07-2455.R0	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60000	260,00	416,00
4	317121251R00	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh	kus	1,00000	350,00	350,00
5	59321511R	Překlad železobetonový RZP 1/10 149x14x14 cm	kus	1,00000	180,00	180,00

6	642 94-4121.R0	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,00000	760,00	760,00
7	553-30334R	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 L, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	790,00	790,00
8	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	0,96000	400,00	384,00
9	783 22-2100.R0	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	0,96000	185,00	177,60
Odbourání schodku a snížení dveří do 108						3 270 Kč

Doplnění cirkulace TUV						
1	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	m	40,00000	280,00	11 200,00
2	722181213RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	40,00000	60,00	2 400,00
3	722202422R00	Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R D 20	kus	1,00000	300,00	300,00
4	722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 20	kus	3,00000	230,00	690,00
5	722181213RT7	Cirkulační čerpadlo	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
6	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	40,00000	9,00	360,00
7	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	40,00000	20,00	800,00
Doplnění cirkulace TUV						18 250 Kč

Bourání skříní a zazdění nik 104						
1	766624042R00	Demontáž vestavěné skříně	m2	4,94000	95,00	469,30
2	310 23-9211.R0	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	0,74100	4 150,00	3 075,15
3	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	4,94000	150,00	741,00
4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,48200	200,00	296,40
Bourání skříní a zazdění nik 104						4 582 Kč

Zasekání vody do stěny, demontáž potrubí 115						
1	99624042R00	Demontáž ocelového potrubí DN 25	m	15,00000	35,00	525,00
2	65440298.AR	Zasekání vodovodního potrubí	m	1,00000	1 520,00	1 520,00
Zasekání vody do stěny, demontáž potrubí 115						2 045 Kč

Úprava výlevky, keramická dlažby 102						
1	R	Úprava výlevky a vodovodu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
2	631312141R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 80 mm	m2	1,50000	520,00	780,00
3	781415013R00	Montáž dlažby keramické., do tmele, 15x15 cm	m2	1,50000	550,00	825,00
4	597623102R	Dlaždice 300x300x9mm	m2	1,65000	200,00	330,00
Úprava výlevky, keramická dlažby 102						3 435 Kč

Zrušení umyvadla, keramická dlažba 105						
1	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	1,00000	90,00	90,00
2	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	kus	1,00000	50,00	50,00
3	612423521R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká	m2	0,50000	600,00	300,00
4	781415013R00	Montáž dlažby keramické., do tmele, 15x15 cm	m2	13,53000	550,00	7 441,50
5	781415017R00	Montáž soklíku keramické., do tmele, 10x15 cm	m2	15,00000	155,00	2 325,00
6	597623102R	Dlaždice 300x300x9mm	m2	17,35800	200,00	3 471,60
Zrušení umyvadla, keramická dlažba 105						13 678 Kč

Změna dvou vnitřních dveřních křídel za plná hladká						
1	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
2	61181508R	Zárubeň obložková CPL 0, š. 90cm 10-15cm , 16 dekorů	kus	-1,00000	2 500,00	-2 500,00
3	61165453R	Dveře vnitř lamino CPL 2/3sklo 1kř. 90x197, odlehčená DTD, profilované	kus	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
4	999a	Dřevěné dveřní křídlo 90x200 do stávající zárubně, replika původních dveří, lak	kus	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
5	968 07-2455.R0	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60000	260,00	416,00
6	317121251R00	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh	kus	1,00000	350,00	350,00

7	59321511R	Překlad železobetonový RZP 1/10 149x14x14 cm	kus	1,00000	180,00	180,00
8	642 94-4121.R0	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	2,00000	760,00	1 520,00
9	553-30334R	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 L, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	2,00000	790,00	1 580,00
10	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	1,92000	400,00	768,00
11	783 22-2100.R0	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	1,92000	185,00	355,20
12	61140222R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé	kus	2,00000	1 210,00	2 420,00
Změna dvou vnitřních dveřních křídel za plná hladká						-6 411 Kč

Odvoz sutí na skládku						
1	R	Odvoz sutí na skládku	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
Odvoz sutí na skládku						3 000 Kč

Zaznamenal: Petr Malý

Dne:22.11.2016