



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo č. 72 12 17 082

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :

Obec Prostřední Bečva

Prostřední Bečva č.p. 272

756 56 Prostřední Bečva

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel :

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Píšťovy 820

Chrudim III, 537 01 Chrudim

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Radim Gálik

tel. : 571 643 230

fax :

email: starosta@prostrednibecva.cz

Ing. Josef Drahokoupil, Mgr. Pavel Vančura
a Jiří Vala

469 682 303 - 305

469 682 310

ekomonitor@ekomonitor.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
č.účtu : 1771178389/0800

ČSOB Chrudim
číslo účtu : 272199033/0300

Identifikační číslo:

003 04 221

150 53 695



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Daňové identifikační číslo:

CZ00304221

CZ15053695

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C vložka č. 1036

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Prostřední Bečva – zásobování vodou**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.3.2017. Předmětem dodatku č. 1 je přerušení prací z klimatických důvodů, a to ke dni 30.11.2017.

Práce byly na základě výzvy objednatele zahájeny ke dni 1.9.2017, tj. do data 30.11.2017 byla doba plnění pro část prací 3 měsíce.

Práce na díle budou pokračovat na základě výzvy objednatele, jakmile pomínou důvody pro přerušení prací. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení (pokračování) prací.

Po doručení výzvy a před zahájením (pokračováním) prací předloží zhotovitel aktualizovaný harmonogram postupu prací.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Prostřední Bečvě dne 29. 11. 2017

V Chrudimi dne 29. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Prostřední Bečva


Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.


OBEC
756 56 Prostřední Bečva

Ing. Radim Gálik, starosta

**Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o.** ⑧

Piščovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695


Mgr. Pavel Vančura a Ing. Josef Drahokoupil
jednatelé společnosti