



Dodatek č. 2 ke SMLouvě o dílo č. 72 12 17 082

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :

Obec Prostřední Bečva

Prostřední Bečva č.p. 272

756 56 Prostřední Bečva

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel :

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820

Chrudim III, 537 01 Chrudim

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Radim Gálík

tel. : 571 643 230

fax :

email: starosta@prostrednibecva.cz

Ing. Josef Drahokoupil, Mgr. Pavel Vančura a
Ing. Jiří Vala

469 682 303-5

469 682 310

ekomonitor@ekomonitor.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.úctu : 1771178389/0800

ČSOB Chrudim

číslo účtu : 272199033/0300

Identifikační číslo:

003 04 221

150 53 695



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Daňové identifikační číslo:

CZ00304221

CZ15053695

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C vložka č. 1036

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky:

Prostřední Bečva – zásobování vodou

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.3.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.11.2017.

Předmětem dodatku č. 2 je změna závazku (ceny díla) v souladu s § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Mění se a doplňuje :

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

9 220 000,31 Kč (bez DPH)

(slovy: devětmilionůdvěstědvacet tisíc korun českých)

1 936 200,07 Kč DPH 21%

11 156 200,38 Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenáctmilionůstopadesátšest tisíc korun českých)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Finanční rekapitulace dle změny závazku :	
Nerealizované práce dle ZZS č.1	-26.099,11 Kč
Potřebné práce dle ZZS č.1	277.531,81 Kč
Celkem změny závazku :	303.630,92 Kč

Hodnota změny závazku z ceny díla v % 3,29.

Cena díla na základě dodatku č. 2

9 471 433,01 Kč bez DPH

(slovy : devětmilionů čtyřistadesátjedentisícčtyřistatřicet tři koruny české, 01 hal)“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Přílohy: Změna závazku ze smlouvy č. 1
Soupisy prací

V Prostřední Bečvě dne **31 -05- 2018**

Za objednatele:

Obec Prostřední Bečva

Ing. Radim Gálik, starosta

OBEC
156 56 Prostřední Bečva

V Chrudimi dne

30 -05- 2018

Za zhotovitele:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

**Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o. ⑧**

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

Mgr. Pavel Vančura a Ing. Josef Drahokoupil,
jednatelé společnosti

Změna závazku ze smlouvy č.1

(dle odst.4, §222 zákona č.134/2016 Sb.)

Zpracovatel změnového listu: Zhotovitel

Číslo změny závazku ze smlouvy : ZZS č.1

Název změny závazku ze smlouvy: Změny závazku ze smlouvy č. 1 (změny ke dni 8.11.2017)

1. Přívod ELE do VDJ Cípková
2. Jiná poloha stávajícího přívodu ELE do ÚV Cípková
3. Zhotovení železobetonu pod prefa prvky
4. Osazení hydrantových vsakovacích košů
5. Provedení samonivelační stěrky 1NP VDJ Cípková
6. Neprovedení sádrokartonového podhledu
7. Změny v provádění sekčních ventilů vodovodních řadů

Datum: 7.12.2017

Číslo projektu:

Název smlouvy: č. zhotovitele 72 12 17 082

Smluvní strany:

Objednatel: **Obec Prostřední Bečva**
Prostřední Bečva č.p. 272, 756 56 Prostřední Bečva

Zhotovitel: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**
Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim

Obsah:

1. Zařazení Změny závazku ze smlouvy
2. Předmět změny
 - 2.1 Popis navrženého řešení
 - 2.2 Skutečnost na stavbě
 - 2.3 Nově navržené řešení.
3. Odůvodnění změny
4. Finanční plnění dle Změny závazku ze smlouvy
5. Podklady k návrhu změny
 - 5.1.1 Zákes změny – příloha č.1.1
 - 5.1.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č.1.2
 - 5.1.3 Fotodokumentace – příloha č.1.3
 - 5.1.4 Emailová korespondence odsouhlasení č.1.4
 - 5.2.1 Zákes změny – příloha č.2.1
 - 5.2.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č.2.2
 - 5.2.3 Fotodokumentace – příloha č.2.3
 - 5.2.4 Zápis ve stavebním deníku č.2.4

- 5.3.1 Zákres změny – příloha č.3.1
- 5.3.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č.3.2
- 5.3.3 Fotodokumentace – příloha č.3.3
- 5.3.4 Zápis z pracovního jednání č.3.4
- 5.4.1 Zákres změny – příloha č.4.1
- 5.4.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č.4.2
- 5.4.3 Cenové nabídky dodávky – příloha č.4.3
- 5.4.4 Zápis z pracovního jednání č.4.4
- 5.5.1 Zákres změny – příloha č.5.1
- 5.5.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č.5.2
- 5.5.3 Fotodokumentace – neobsazeno
- 5.5.4 Zápis z pracovního jednání č.5.4
- 5.6.1 Zákres změny – neobsazeno
- 5.6.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č.6.2
- 5.6.3 Fotodokumentace – neobsazeno
- 5.6.4 emailové odsouhlasení AD – příloha č.6.4
- 5.7.1 Zákres změny – neobsazeno
- 5.7.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č.7.2
- 5.7.3 Fotodokumentace – příloha č.7.3
- 5.7.4 Zápis z pracovního jednání – příloha č.7.4

6. Závěr

7. Stanovisko zhotovitele a zúčastněných stran

1. Zařazení změny závazku ze smlouvy

Z hlediska Zákona č.134/2016 Sb., §222 se předkládá Změna závazku ze smlouvy č.1 dle odst. 4.

2. Předmět změny:

2.1 Popis navrženého řešení v rámci projektu PDPS (původní technické řešení):

- 2.1.1. Kabeláž mezi objekty ÚV a VDJ bude vedena dvěma kabelovými chráničkami DN110. Viz PD D.2.1.2.1, kap.5.6.
- 2.1.2. Přívodní kabel nebude výkopovými pracemi dotčen Viz PD C.2.1.
- 2.1.3. Dle PD je pod prefa prvky drcené kamenivo frakce 4/8 tl. 40 mm Viz PD D.1.1.7.
- 2.1.4. Odvodnění hydrantů svedeno hadicí do výkopu pod hydrant Viz PD D.1.4.1.
- 2.1.5. Konstrukce prefa prvků ponechány v kvalitě pohledového betonu PD D.1.1.1.
- 2.1.6. Provedení sádrokartonového podhledu PD D.1.1.1.
- 2.1.7. Provedení instalace jednotlivých sekčních ventilů dle aktuální situace stávajícího vodovodního řadu.

2.2 Skutečnost na stavbě (zjištění skutečného stavu):

- 2.2.1 Chybí provedení prostupů přes objekt VDJ a jejich následné zatěsnění
- 2.2.2 Při výkopech pro objekt IO 01 byla nalezena trasa přívodu elektro do objektu ÚV Cípková. Stávající trasa prochází přes prostor výkopu.
- 2.2.3 Na základě doporučení statika dodavatele prefa prvků doplněno o podkladní beton pod konstrukce prefa.
- 2.2.4 Na základě doporučení zhotovitele bylo odvodnění pomocí hadice změněno na hydrantový vsakovací koš.
- 2.2.5 Při montáži jednotlivých prefa prvků bylo zvoleno jiné řešení usazení prvku PR4. Byla tak ponechána jedna stropní konstrukce s viditelným napojením akumulací vodojemu s armaturní komorou z pohledu podlahy v 1.NP VDJ Cípková.
- 2.2.6 Při montáži jednotlivých prefa prvků bylo zvoleno jiné řešení usazení prvku PR4. Prvek PR4 byl otočen dnem vzhůru a není nutné provádět podhled ze sádrokartonu.
- 2.2.7 Jiná poloha stávajícího vodovodního řadu nebo jiná dimenze potrubí.

2.3 Nově navržené řešení a provedení:

- 2.3.1 Nově navrženo zhotovení prostupu jádrovým vrtáním průměru 150 mm, vytvoření dvou prostupů pro vložení a upevnění PVC průchodky s následným dotěsněním těsnící manžetou, tak aby nedocházelo k vnikání venkovní vlhkosti do vnitřního prostoru do objektu VDJ Cípková.
- 2.3.2 Provedení přerušení přívodního kabelu. Opětovné spojení pomocí elektro spojek nového kabelu, jeho uložení do PVC chráničky a zavěšení mimo stavební jámu.
- 2.3.3 Podkladní vrstva pod prefa prvky doplněna o železobeton.
- 2.3.4 Při montáži hydrantu bude usazen hydrantový vsakovací koš.
- 2.3.5 Na podlahu v 1.NP VDJ Cípková bude provedena samonivelační stěrka.
- 2.3.6 Bude ponechána stropní konstrukce prefa prvku jako pohledový beton.
- 2.3.7 Instalace jednotlivých sekčních ventilů dle technického řešení umožňujícího se napojit na odlišné stávající potrubí nebo výkopy hledání stávajícího vodovodního řadu.

3. Odůvodnění změny:

- 3.1. Chybí provedení prostupů přes objekt VDJ a jejich následné zatěsnění – není blíže specifikováno v technické zprávě ani ve výkazu.
- 3.2. PD předpokládal jinou polohu přívodního kabelu.
- 3.3. Požadavek statika dodavatele prefa prvků.
- 3.4. Delší životnost provedení a jistota zaručení odvodnění v zimních měsících bez následků poničení hydrantů mrazem.
- 3.5. Vizuální podoba podlahy v 1.NP VDJ Cípková.
- 3.6. Jiné provedení prefa prvků.
- 3.6. Nesoulad pozice a dimenze stávajícího potrubí oproti Projektové dokumentaci.

4. Finanční plnění dle Změny závazku ze smlouvy

Finanční rekapitulace dle Změny závazku ze smlouvy č.1:

Nerealizované práce dle ZZS č.1	-26.099,11 Kč
Potřebné práce dle ZZS č.1	277.531,81 Kč
Vyhodnocení podílu Změny závazku ze smlouvy č.1 dle odst.4 z ceny díla v %	3,29.
Celkem doposud provedené Změny závazků ze smlouvy z ceny díla vč. ZZS č.1 v	303.630,92 Kč

5. Podklady k návrhu změny

- 5.1.1 Zákres změny – příloha č.1.1
- 5.1.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č.1.2
- 5.1.3 Fotodokumentace – příloha č.1.3
- 5.1.4 Emailová korespondence odsouhlasení č.1.4
- 5.2.1 Zákres změny – příloha č.2.1
- 5.2.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č.2.2
- 5.2.3 Fotodokumentace – příloha č.2.3
- 5.2.4 Zápis ve stavebním deníku č.2.4
- 5.3.1 Zákres změny – příloha č.3.1
- 5.3.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č.3.2
- 5.3.3 Fotodokumentace – příloha č.3.3
- 5.3.4 Zápis z pracovního jednání č.3.4
- 5.4.1 Zákres změny – příloha č.4.1
- 5.4.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č.4.2
- 5.4.3 Cenové nabídky dodávky – příloha č.4.3
- 5.4.4 Zápis z pracovního jednání č.4.4
- 5.5.1 Zákres změny – příloha č.5.1
- 5.5.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č.5.2
- 5.5.3 Fotodokumentace – neobsazeno
- 5.5.4 Zápis z pracovního jednání č.5.4
- 5.6.1 Zákres změny – neobsazeno
- 5.6.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č.6.2
- 5.6.3 Fotodokumentace – příloha č.6.3
- 5.6.4 emailové odsouhlasení AD – příloha č.6.4

5.7.1 Zákres změny – neobsazeno

5.7.2.1 Oceněný výkaz výměr – příloha č.7.2.1 – potřebné práce

5.7.2.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č.7.2.1 – nerealizované práce

5.7.3 Fotodokumentace – příloha č.7.3

5.7.4 Zápis z pracovního jednání – příloha č.7.4

6. Závěr

Zhotovitel a ani Zpracovatel PD nemohl v době zpracování projektové dokumentace předvídat vzniklou situaci.

7. Stanovisko zhotovitele stavby:


Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti.

Tato změna nemá vliv na postup a průběh provádění prací z hlediska harmonogramu prací.

Stanovisko AD:

souhlasím

~~nesouhlasím~~



AQOL s.r.o.


Tovární 1059/41

779 00 Olomouc


Stanovisko TDI:

souhlasím

~~nesouhlasím~~



Mgr. Pavel Vančura



za dodavatele

Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o. ®
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

Ing. Radim Gálik



za objednatele

OBEC
756 56 Prostřední Bečva

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	216064_Prostřední_Bečva_-_F_Vykaz_Vymer-1 - fin	JKSO	
Název objektu	1. Přívod ELE do VDJ Cípková	EČO	
		Misto	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		23.10.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rožpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	8 500,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		15 500,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">8 500,00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">% Základ daně DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená 15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">8 500,00 1 785,00</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">10 285,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH	8 500,00	DPH	% Základ daně DPH celkem	snížená 15,0	0,00 0,00	základní 21,0	8 500,00 1 785,00	Cena s DPH	10 285,00	E Přípočty a odpočty		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
D Celkem bez DPH	8 500,00																		
DPH	% Základ daně DPH celkem																		
snížená 15,0	0,00 0,00																		
základní 21,0	8 500,00 1 785,00																		
Cena s DPH	10 285,00																		
E Přípočty a odpočty																			
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 216064_Prostřední_Bečva_-_F_Vykaz_Vymer-1 - fin

Objekt: 1. Přívod ELE do VDJ Cípková

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	pozn.
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------

HSV Práce a dodávky HSV 8 500,00

38 Různé kompletní konstrukce 8 500,00

5	R	3810006/R	Vrtaný prostup pro potrubí P6,včetně těsnění - komplet	kus	2,000	4 250,00	8 500,00	dle SoD
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	---------

pro potrubí
 -nerez 84x2mm
 vrtaný otvor
 -přes železobeton
 -délka vrtu 280mm
 -průměr vrtu 180mm
 těsnění -2x 6kusů
 -montáž,dodávka
 -přesný typ dle PD
 včetně všech
 souvisejících prací
 dle SoD
 2

2,000

Celkem 8 500,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	216064_Prostřední_Bečva_-_F_Vykaz_Vymer-1 - fin	JKSO	
Název objektu	2. Jiná poloha stávajícího přívodu ELE do ÚV Cípková	EČO	
Objednatel		Místo	
Projektant		IČ	DIČ
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
			23.10.2017
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	11 610,75	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	1 882,50	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	3 027,70	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	307,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	1 901,60				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		18 729,55	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH			18 729,55
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	snížená	15,0	0,00	0,00
	základní	21,0	18 729,55	22 662,76
	Cena s DPH			22 662,76
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel			0,00	
Klouzavá doložka			0,00	
Zvýhodnění			0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 216064_Prostřední_Bečva_-_F_Vykaz_Vymer-1 - fin
 Objekt: 2. Jiná poloha stávajícího přívodu ELE do ÚV Cípková

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 23. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	pozn.
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------

HSV Práce a dodávky HSV 11 610,75

1 Zemní práce 11 610,75

18	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 <i>dle SoD</i> vyhloubení rýhy pro uložení kabelu 17*0,5*1,5-3	m3	9,750	732,00	7 137,00	dle SoD
11	946	460230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4 ruční dokopání k úplnému odkrytí kabelu 3	m3	3,000	299,00	897,00	ÚRS 2017/I
16	001	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	3,000	815,00	2 445,00	ÚRS 2017/I
17	001	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,000	186,00	558,00	ÚRS 2017/I
19	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>dle SoD</i>	m3	12,750	45,00	573,75	dle SoD

PSV Práce a dodávky PSV 5 910,40

741 Elektroinstalace - silnoproud 5 910,40

2	741	741123224	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 mm2 uložený volně (AYKY)	m	17,000	18,10	307,70	ÚRS 2017/I
6	341	341123160	kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2 <i>obsah kovu [kg/m], Cu =0, Al =0,192</i>	m	17,000	41,10	698,70	ÚRS 2017/I
8	741	741136001	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV SVCZ 4x10-16 mm2	kus	2,000	1 360,00	2 720,00	ÚRS 2017/I
9	354	354360230	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4 x 16 - 50mm	kus	2,000	480,00	960,00	ÚRS 2017/I
13	R	18	Trubka ochranná PVC do D40 vč. příslušenství a upevňovacího materiálu <i>dle SoD - ELE Cípková</i>	m	17,000	72,00	1 224,00	dle SoD

M Práce a dodávky M 1 208,40

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 208,40

14	946	460230004	Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek vn do 10 kV ručně v hornině tř 4	kus	1,000	932,00	932,00	ÚRS 2017/I
15	946	460421001	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	4,000	69,10	276,40	ÚRS 2017/I

Celkem 18 729,55

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	216064_Prostřední_Bečva_-_F_Vykaz_Vymer-1 - fin	JKSO	
Název objektu	3. Zhotovení železobetonu pod prefa prvky	EČO	
Objednatel		Místo	
Projektant		IČ	DIČ
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
			23.10.2017
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	75 021,07	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	12 464,63	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		87 485,70	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D Celkem bez DPH		87 485,70	
							DPH	%	Základ daně	DPH celkem
							snížená	15,0	0,00	0,00
							základní	21,0	87 485,70	18 372,00
							Cena s DPH		105 857,70	
							E Přípočty a odpočty			
							Dodá zadavatel	0,00		
							Klouzavá doložka	0,00		
							Zvýhodnění	0,00		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 216064_Prostřední_Bečva_-_F_Vykaz_Vymer-1 - fin

Objekt: 3. Zhotovení železobetonu pod prefa prvky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 87 485,70

2 Zakládání 81 654,35

8	011	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	15,860	2 560,00	40 601,60
4	011	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	7,500	217,00	1 627,50
10	605	605111610	řezivo jehličnaté hranol délka 3 - 3,5 m jakost II.	m3	3,500	5 080,00	17 780,00
5	011	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	7,500	54,30	407,25
9	011	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,820	25 900,00	21 238,00

27 Zakládání - základy 1 518,96

11	002	271532212	Poštáře zhuštěné pod základy z kameniva drčeného frakce 8 - 16mm <i>dle SoD</i>	m3	1,680	620,00	1 041,60
12	R	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm <i>dle SoD</i>	m3	0,936	510,00	477,36

99 Přesun hmot 4 312,39

3	011	998144471	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství <i>dle SoD</i>	t	44,004	98,00	4 312,39
---	-----	-----------	--	---	--------	-------	----------

Celkem 87 485,70

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	216064_Prostřední_Bečva_-_F_Vykaz_Vymer-1 - fin	JKSO	
Název objektu	4. Osazení hydrantových vsakovacích košů	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		03.11.2017	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	12 818,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12 818,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		5 389,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 18 207,00																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>18 207,00</td> <td>3 823,47</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">22 030,47</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	18 207,00	3 823,47	Cena s DPH			22 030,47
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	18 207,00	3 823,47														
Cena s DPH			22 030,47														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 216064_Prostřední_Bečva_-_F_Vykaz_Vymer-1 - fin

Objekt: 4. Osazení hydrantových vsakovacích košů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	pozn.
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------

HSV Práce a dodávky HSV 12 818,00

8 Trubní vedení 12 818,00

1	R	8860	Vsakovací hydrantový koš 8860 / DN 80 / RD 350 / š=303		17,000	754,00	12 818,00	nabídková cena
---	---	------	--	--	--------	--------	-----------	----------------

HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 389,00

2	HZS	HZS1432	Hodinová zúčtovací sazba potrubář 17ks á 2lidi po půl hodině	hod	17,000	317,00	5 389,00	ÚRS 2017/I
Součet					17,000			

Celkem 18 207,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	216064_Prostřední_Bečva_-_F_Vykaz_Vymer-1 - fin	JKSO	
Název objektu	5. Provedení samonivelační stěrky 1NP VDJ Cípková	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		23.10.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	372,69	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	532,30	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	1 408,38	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	1 151,88	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		3 465,25	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 3 465,25																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>3 465,25</td> <td>727,70</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">4 192,95</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	3 465,25	727,70	Cena s DPH			4 192,95
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	3 465,25	727,70														
Cena s DPH			4 192,95														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dotá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dotá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dotá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 216064_Prostřední_Bečva_-_F_Vykaz_Vymer-1 - fin

Objekt: 5. Provedení samonivelační stěrky 1NP VDJ Cípková

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	pozn.
HSV Práce a dodávky HSV							904,99	
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							901,95	
2	011	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	2,100	356,00	747,60	ÚRS 2017/I
3	011	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	2,100	73,50	154,35	ÚRS 2017/I
998 Přesun hmot							3,04	
5	011	998144471	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělsví...	t	0,031	98,00	3,04	dle SoD
PSV Práce a dodávky PSV							2 560,26	
771 Podlahy z dlaždic							2 560,26	
1	771	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	10,080	210,00	2 116,80	ÚRS 2017/I
4	771	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	10,080	39,50	398,16	ÚRS 2017/I
6	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,097	467,00	45,30	ÚRS 2017/I
Celkem							3 465,25	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	216064_Prostřední_Bečva_-_F_Vykaz_Vymer-1 - fin	JKSO	
Název objektu	6. Nprovedení sádrokartonového podhledu	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		06.11.2017	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-3 179,11	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-3 179,11	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-3 179,11</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">% Základ daně DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená 15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">-3 179,11 -667,61</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">-3 846,72</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH	-3 179,11	DPH	% Základ daně DPH celkem	snížená 15,0	0,00 0,00	základní 21,0	-3 179,11 -667,61	Cena s DPH	-3 846,72	E Přípočty a odpočty		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
D Celkem bez DPH	-3 179,11																		
DPH	% Základ daně DPH celkem																		
snížená 15,0	0,00 0,00																		
základní 21,0	-3 179,11 -667,61																		
Cena s DPH	-3 846,72																		
E Přípočty a odpočty																			
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 216064_Prostřední_Bečva_-_F_Vykaz_Vymer-1 - fin

Objekt: 6. Neprovedení sádrokartonového podhledu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	pozn.
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------

PSV Práce a dodávky PSV -3 179,11

763 Konstrukce suché výstavby -2 845,03

1	R	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	-11,520	241,00	-2 776,32	dle SoD
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	---------

dle SoD

2	R	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-8,599	7,99	-68,71	dle SoD
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------	---------

dle SoD

784 Dokončovací práce - malby a tapety -334,08

3	R	7840001/R	Dvojnásobné malby, včetně penetrace	m2	-11,520	29,00	-334,08	dle SoD
---	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	-------	---------	---------

dle SoD

Celkem -3 179,11

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	216064_Prostřední_Bečva_-_F_Vykaz_Vymer-1 - fin	JKSO	
Název objektu	7. Změny v provádění sekčních ventilů vodovodních řadů	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		08.12.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	75 292,37	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	57 977,94	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	174,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		133 444,31	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		7 700,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">141 144,31</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>141 144,31</td> <td colspan="2">29 640,31</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">170 784,62</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				141 144,31	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	141 144,31	29 640,31		Cena s DPH				170 784,62	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
D Celkem bez DPH				141 144,31																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	141 144,31	29 640,31																																											
Cena s DPH				170 784,62																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel			0,00																																											
Klouzavá doložka			0,00																																											
Zvýhodnění			0,00																																											

Q	P	Uroveň	Č	TV	Kód položky	Název	N	Průběh	1. část	Tržba	Celková cena	Přiznání	Časová sazba	Hmotnost	Sár	Wh	TD	Výhledové	Dodavatel	Protektivní	Přímá náklady			
					HSV				indexované	části	133 444,31			0,199	0,000	157,050					133 444,31			
>2	D				1	Práce a dodávky HSV					49 050,45			0,002	0,000	157,050					49 050,45			
>3	oc	36	K	HSV	115108111	Zemní práce	0m	1,000	390,00	1,000	390,00		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	8,000	viest.			390,00			
>3	oc	37	K	HSV	115201601	Odkládání a dopravní vozy pro pátrání DN do 200	rod	4,000	541,00	1,000	2 164,00		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	8,000	viest.				2 164,00		
>3	pc	85	M	HSV	266149340	elektronické 90°, PE 100, PN 16, d 63	kus	1,000	451,00	1,000	451,00		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000		viest.				451,00		
>3	pc	86	M	HSV	266131130	potrubí vodovodní PE100 PN16, SDR11, d m, 100 m, 03 - 5,8 mm	m	1,500	93,50	1,000	140,25		CS ÚRS 2017	0,002	0,000	0,000	0,000	viest.				140,25		
>3	oc	67	K	HSV	113201201	Houbení zaplavených jam a zřízení s uravněním dna do předepsaného profilu a spádu v horně št. 3 do 100 m	m2	18,000	310,00	1,000	5 580,00	dle SDO		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	viest.				5 580,00	
>3	oc	1	K	HSV	113301109	Přidatek za levcost a houbení jam ročním nebo přesaz. nádrží v horně št. 4	m3	14,000	42,30	1,000	592,20		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	1,428	viest.				592,20	
>3	oc	52	K	HSV	131303109	Přidatek za levcost a houbení jam ročním nebo přesaz. nádrží v horně št. 4	m3	4,500	185,00	1,000	832,50		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	3,893	viest.				832,50	
>3	oc	2	K	HSV	132201109	Přidatek za levcost a houbení jam v horně št. 3	m3	21,000	161,00	1,000	3 381,00		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	13,734	viest.				3 381,00	
>3	fc	3	K	HSV	132501101	Houbení zaplavených i nezaplavených jam šířky do 500 mm s uravněním dna do předepsaného profilu a spádu a horně št. 4 do 100 m	m3	21,000	732,00	1,000	15 372,00	dle SDO		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	48,720	viest.				15 372,00	
>3	fc	4	K	HSV	133301101	Houbení zaplavených i nezaplavených jam s přípojným měrným přemístěním výkopu ve výšce št. v horně št. 4 do 100 m	m3	18,500	702,00	1,000	12 987,00	dle SDO		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	54,538	viest.				12 987,00	
>3	oc	68	K	HSV	161101101	Swiss přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby ařadisk s vypracovaným dopravním nádobou na rozměry nebo do dopravního prostředku z horně št. 1, a št. 4, při houbení výkopu přes 1. a 2.5 m	m3	18,000	25,00	1,000	450,00	dle SDO		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	viest.					450,00
>3	oc	5	K	HSV	174101101	Zlepš. spádnou z jakékoliv hornity s úložným výkopu ve vrstvách se znaním jam, šacht, vrtů nebo kolem objektů a vrtů výkopových	m3	57,500	115,00	1,000	6 612,50	dle SDO		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	26,738	viest.					6 612,50
>3	oc	70	K	HSV	181301101	Regenerace a uravnění omky, v rovně nebo ve sklonu do 1:5 při souvisej. práce do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	9,000	10,00	1,000	90,00	dle SDO		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	viest.					90,00
>2	D				11	Zemní práce - přípravné a přídržné práce					936,00			0,000	0,000	0,000						936,00		
>3	oc	20	K	HSV	113107022	Obrábění podkladů nebo vyřídění při přelozkácení stěžíků a/či jiné jednokové do 15 m2 s přemístěním tmu na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamionem (nádob, ařadisk, o.ř. ařadisk, 200, 100, 200, 100 mm)	m2	4,000	234,00	1,000	936,00	dle SDO		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	viest.					936,00
>2	D				56	Podbitání vrtů komunikací, letišť a ploch						552,00											552,00	
>3	oc	21	K	HSV	569901143	Vypracování podkladů pro přípojnou inženýrských 30 plochy do 15 m2 s rozostřením a zrušením kamennem tr. bym ařadiským 1. 200 mm	m2	4,000	138,00	1,000	552,00	dle SDO		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	viest.					552,00
>2	D				57	Kryté pozemních komunikací letišť a ploch z kamenná nebo železná						1 196,00											1 196,00	
>3	oc	22	K	HSV	573211111	Podstřik živými sploved bez posypu kamennem z ařadisk s tl. št. 100 mm do 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	4,000	5,00	1,000	20,00	dle SDO		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	viest.					20,00
>3	oc	23	K	HSV	5770001/R	Adalový beton ACO 11 (ABS) tr. 11 50 mm - plocha do 15m2	m2	4,000	88,00	1,000	352,00	dle SDO		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	viest.					352,00
>3	oc	24	K	HSV	577002/R	Adalový beton ACO 16 H 50 mm - plocha do 15m2	m2	4,000	146,00	1,000	584,00	dle SDO		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	viest.					584,00
>3	oc	25	K	HSV	5790001/R	Přidatek tl. zorním a šprta spáry mezi štárou a rovní štátl. vrstvou - samostat	m	6,000	40,00	1,000	240,00	dle SDO		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	viest.					240,00
>2	D				85	Potrubi z trub litinových						81 459,12											81 459,12	
>3	oc	6	K	HSV	85742121	Montáž litinových baroků na potrubí litinových tlakových jednotkách na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	12,000	180,00	1,000	2 160,00	dle SDO		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	viest.					2 160,00
>3	pc	7	M	HSV	552536060	přechod přírubový, přírubový epoxid, tl. 250mm FFR, us. litinový délka 200 mm DN 65/50 mm	kus	6,000	3 880,00	1,000	23 280,00		CS ÚRS 2017	0,050	0,000	0,000	0,000	viest.					23 280,00	
>3	fc	27	M	HSV	5521002/R	speciální příruba jiskřivá pro potrubí z tvárné litiny DN 80 pro PVC d 90	kus	1,000	3 150,00	1,000	3 150,00	dle SDO		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	viest.					3 150,00
>3	pc	28	M	HSV	552532350	trouba přírubová litinová s přírubou epoxid tl. 250mm FF DN 80 mm délka 200 mm	kus	2,000	1 800,00	1,000	3 600,00		CS ÚRS 2017	0,017	0,000	0,000	0,000	viest.					3 600,00	
>3	pc	60	M	HSV	552536080	přechod přírubový, přírubový epoxid, tl. 250mm FFR, us. litinový délka 200 mm DN 80/50 mm	kus	3,000	1 970,00	1,000	5 910,00		CS ÚRS 2017	0,022	0,000	0,000	0,000	viest.					5 910,00	
>3	oc	6	K	HSV	85744121	Montáž litinových baroků na potrubí litinových tlakových jednotkách na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	380,00	1,000	1 900,00	dle SDO		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	viest.					1 900,00
>3	pc	9	M	HSV	552535020	trouba přírubová litinová s přírubou odbočovací, tl. 250mm T-kus DN 50/50 mm	kus	3,000	2 800,00	1,000	8 400,00		CS ÚRS 2017	0,036	0,000	0,000	0,000	viest.					8 400,00	
>3	fc	30	M	HSV	5821004/R	přírubový T - kus z tvárné litiny DN 80/DN 80	kus	1,000	2 560,00	1,000	2 560,00	dle SDO		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	viest.					2 560,00
>3	pc	42	M	HSV	552535150	trouba přírubová litinová s přírubou odbočovací, tl. 250mm T-kus DN 100/80 mm	kus	1,000	3 490,00	1,000	3 490,00		CS ÚRS 2017	0,018	0,000	0,000	0,000	viest.					3 490,00	
>3	oc	47	K	HSV	857262121	Montáž litinových baroků na potrubí litinových tlakových jednotkách na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	4,000	320,00	1,000	1 280,00	dle SDO		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	viest.					1 280,00
>3	fc	48	M	HSV	5821003/R	speciální příruba jiskřivá pro potrubí z tvárné litiny DN 100 pro PVC d 110	kus	4,000	4 150,00	1,000	16 600,00	dle SDO		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	viest.					16 600,00
>3	pc	57	M	HSV	553812420	trouba přírubová litinová s přírubou odbočovací, tl. 250mm T-kus DN 100/80 mm	kus	1,000	1 036,80	1,000	1 036,80		CS ÚRS 2017	0,014	0,000	0,000	0,000	viest.					1 036,80	
>3	pc	56	M	HSV	553812590	trouba přírubová litinová s přírubou odbočovací, tl. 250mm T-kus DN 100/80 mm	kus	12,000	14,50	1,000	174,00	dle CSN 13155	CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	viest.					174,00	
>3	pc	58	M	HSV	553812550	trouba přírubová litinová s přírubou odbočovací, tl. 250mm T-kus DN 100/80 mm	kus	0,996	2 710,00	1,000	2 691,16		CS ÚRS 2017	0,003	0,000	0,000	0,000	viest.					2 691,16	
>3	pc	59	M	HSV	553812590	trouba přírubová litinová s přírubou odbočovací, tl. 250mm T-kus DN 100/80 mm	kus	0,996	1 710,00	1,000	1 641,16		CS ÚRS 2017	0,001	0,000	0,000	0,000	viest.					1 641,16	
>2	D				99	Přesuny hmot a sudů						250,74											250,74	
>3	oc	14	K	HSV	998273102	Přesun hmot pro houbení vodorovně, houbení z trub litinových pro vodorovně nebo nakloně v otevřeném výkopu doprava vzdálenost do 15 m	t	1,194	210,00	1,000	250,74	dle SDO		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	viest.					250,74
1	D				HSZ	Hodnotové zálohované sazby					7 700,00											7 700,00		
>2	fc	87	K	H-ZS	H-ZS4122	Hodnotové zálohované sazby - dílnička vč. postroje vypořádkání	hod	22,000	350,00	1,000	7 700,00		CS ÚRS 2017	0,000	0,000	0,000	22,000	viest.					7 700,00	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **216064_Prostřední_Bečva_-_F_Vykaz_Vymer-1 - fin**
 Název objektu **7. Změny v provádění sekčních ventilů vodovodních řadů**

JKSO
 EČO
 Misto

Objednatel
 Projektant
 Zhotovitel
 Zpracoval

IČ
 DIČ

Rozpočet číslo
 Dne **08.12.2017**

CZ-CPV
 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-21 460,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-1 460,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-22 920,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -22 920,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-22 920,00	-4 813,20

Cena s DPH -27 733,20

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

O	P	Úroveň	TC	Čp	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Poznámka	Cenová soustava
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					-22 920,00		
		>2			D		85	Potrubi z trub litinových					-22 920,00		
		>3	oc	1	K	HSV	857242121	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	-6,000	180,00	1,000	-1 080,00	dle SoD	
		>3	fc	2	M	HSV	5521002/R	speciální příruba jistěná proti posunu z tvárné litiny DN 80 pro PVC d 90	kus	-6,000	3 150,00	1,000	-18 900,00	dle SoD	
		>3	oc	3	K	HSV	857244121	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	-1,000	380,00	1,000	-380,00	dle SoD	
		>3	fc	4	M	HSV	5521004/R	přírubový T - kus z tvárné litiny DN 80/DN 80	kus	-1,000	2 560,00	1,000	-2 560,00	dle SoD	

-22 920,00