

DODATEK Č. 3
SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 12.1.2017
č. 012017
č. zhotovitele 1532.7100665STI

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel:	Zhotovitel :
Obec Bystřice pod Lopeníkem	EUROVIA CS, a.s.
68755 Bystřice pod Lopeníkem 262	Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Martin Gavenda tel. : 572 646 721 fax : email: starosta@bystricepl.cz	Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín 577 116 911 eurovia-zlin@eurovia.cz
--	---

Komerční banka, a.s., pobočka Uherský Brod č.účtu : 19-4970940237/0100	Bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu : 1414001128/0100
--	--

002 90 874	Identifikační číslo: 452 74 924
------------	------------------------------------

Pro tuto veřejnou zakázku není plátcem DPH	Daňové identifikační číslo: CZ45274924
--	---

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1561

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je rozšíření a současně zúžení předmětu díla o práce a dodávky, jejichž přesná specifikace je uvedena v příloze tohoto Dodatku č. 3

V souvislosti s rozšířením a zúžením předmětu díla se tímto Dodatkem č. 3 mění ujednání čl. III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ A a článku IV. CENA DÍLA bod 4.1 tak, že tato ujednání nově zní :

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do **30.4.2017** za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:
 - a. bude vydáno pravomocné územní, stavební a vodoprávní povolení, a dále
 - b. bude zajištěno dostatečné finanční krytí, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Pokud nebude výzva zhotoviteli doručena ve stanoveném termínu, uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozvazovací podmínka).
4. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.
5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu veřejné zakázky budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
6. Časový harmonogram postupu prací předloží zhotovitel do 10 dnů ode dne doručení výzvy zhotoviteli k zahájení stavebních prací. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí předmětné veřejné zakázky včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.
7. Doba realizace díla : **do 30.10.2017**
8. Dokumentace skutečného provedení stavby: ke dni protokolárního předání a převzetí díla
9. Místem plnění je k.ú. Bystřice pod Lopeníkem, lokalita Pod Hřbitovem „BI1“, p. č. 2833/2; 275/4,7,8; 273/12,19,20; 2838; 338 st., 372 st.

IV. CENA DÍLA:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy ve znění dodatků a obchodních podmínek takto:

Cena díla dle SOD.....	4 858 415,00 Kč (bez DPH)
Cena díla dle Dodatku č. 2	5 524 349,88 Kč (bez DPH)
Vícepráce dle Dodatku č. 3	79 120,80 Kč (bez DPH)
Méněpráce dle Dodatku č. 3	- 57 867,84 Kč (bez DPH)
Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 celkem	5 545 602,84 Kč (bez DPH)

(slovy: pět milionů pět set čtyřicet pět tisíc šest set dvě koruny české 84/100)

DPH 21 %1 164 576,60 Kč

Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 celkem6 710 179,44 Kč (včetně DPH)

(slovy: šest milionů sedm set deset tisíc jedno sto sedmdesát devět korun českých 44/100)

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 12.1.2017 č. 12017 resp. 1532.7100665STI tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 12.1.2017 č. 12017 resp. 1532.7100665STI.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 oceněný soupis víceprací a méněprací
6. Tento dodatek č. 3 je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci připojují své níže uvedené podpisy.

V Bystřici pod Lopeníkem dne 20. 11. 2017


Ve Zlíně dne 20. 11. 2017

Za objednatele:


Obec Bystřice pod Lopeníkem


Za zhotovitele:

EUROVIA CS, a.s.



Martin Gávida, starosta






Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín

Položkový soupis prací a dodávek - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE

S:	16072 ZTV Lokality BI1 - 1. etapa v k.ú. Bystřice pod Lopeníkem	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
O:	SO 05 Veřejné osvětlení								
ELEKTROMONTÁŽE									
OSVĚTLOVACÍ ZARÍZENÍ-STOŽÁRY									
SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ									
KOMPLET SESTAVA VĚTNE ZDROJE									
OSAZENÍ NA VRCHOL STOŽÁRU									
SODIKOVÁ VYBOJKA 100 W									
	TYP: VZOR-NABÍDKU PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ	ks	-16,00	3 616,74	-57 867,84	0,00	0,00	3 616,74	-57 867,84
	Svítlidlo LED COBRA 30W	ks	16,00	4 945,05	79 120,80	0,00	0,00	4 945,05	79 120,80
Zemní práce celkem					21 252,96	0,00	0,00	21 252,96	21 252,96



za objednatele: