

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na vypracování projektové dokumentace a dodávku souvisejících prací
uzavřené 4.11.2016

ČL. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

OBEC LAZNÍČKY

Se sídlem LAZNÍČKY 35, 751 25 VESELÍČKO

IČ 00636321

zastoupená paní Dagmar Kubzovou, starostkou obce

a

Zhotovitel:

RECPROJEKT S.R.O.

se sídlem Fáblovka 404, 533 52 Pardubice

jednající Ing. Oldřich Rec

IČ / DIČ 26014327 / CZ26014327

bankovní spojení 2200473258/2010

OR Spisová značka: Krajským soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20177.

DOŠLÁ POŠTA

obec LAZNÍČKY

Číslo jednací: 43/2018

Číslo skart.: 15

Datum: 6.4.2018

Podpis: Kubzová

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace a dodávku souvisejících prací

ČL. II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.11.2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo specifikované v článku III. smlouvy o dílo a objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli cenu podle článku V. smlouvy o dílo za provedení díla, a to za podmínek ve smlouvě o dílo uvedených.

2. Název díla:

„LAZNÍČKY – ČOV a splašková kanalizace“

Místo stavby:

Správní území: Obec Lazníčky

ROZSAH STAVBY:

Nová oddílná splašková tlaková kanalizace pro obec Lazníčky, Pančava a Hýk zakončená obecní ČOV Lazníčky.

ČL. III. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění takto:

1. Text v článku III. (PŘEDMĚT SMLOUVY) odstavci 2 smlouvy o dílo se ruší. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmětem smlouvy o dílo není nadále dílo uvedené ve zrušeném odstavci 2 článku III. smlouvy o dílo.

2. Text v článku III. (PŘEDMĚT SMLOUVY) odstavci 3 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto novým textem: „Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (dále jen „DSP“) dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. ze dne 24. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.“

3. Text v článku III. (PŘEDMĚT SMLOUVY) odstavci 4 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto novým textem: „Součástí prací bude inženýrská činnost resp. veřejnoprávní projednání DSP ve stavebním řízení (dále jen „IČ-DSP“) a to zajištění všech vyjádření a stanovisek všech dotčených organizací touto stavbou potřebných pro podání kompletní žádosti o vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů.“

4. Text v článku IV. (ČAS PLNĚNÍ) odstavci 2 smlouvy o dílo se ruší.

5. Text v článku IV. (ČAS PLNĚNÍ) odstavci 3 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto novým textem: „Zhotovitel provede dílo dle č.III. odst. 3. nejpozději do 30.8.2018.“

6. Text v článku IV. (ČAS PLNĚNÍ) odstavci 4 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto novým textem: „Zhotovitel provede dílo dle č.III. odst. 4. nejpozději do 21.12.2018.“

7. Obsah tabulky v článku V. (CENA ZA DÍLO) odstavci 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto novým obsahem tabulky:

Část díla	cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	cena včetně DPH v Kč
DUR	186 800	39 228	226 028
DSP	291 400	61 194	352 594
IČ-SP	75 000	15 750	90 750
CELKEM	553 200	116 172	669 372

V ostatním zůstává obsah smlouvy o dílo nezměněn.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a je projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

OBEC LAZNÍČKY
LAZNÍČKY 35
751 25 VESELÍČKO

V Lazníčkách dne 27. 4. 2018

Obec Lazníčky

Dagmar Kubzová, starostka

V Pardubicích dne 3. 4. 2018

RECPROJEKT s.r.o.

Ing. Oldřich Rec, jednatel

RECPROJEKT s.r.o.
Fáblovka 404 • 533 52 Pardubice
IČ: 260 14 327 • DIČ: CZ26014327
www.recprojekt.cz

Sehrááno na 2206 dne 26. 4. 2018
Kancelář č.: 2018/23/181