



OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA, Všemina č.p.162, 763 15 Slušovice
tel./fax. 577986151, e-mail: podatelna@obecvsemina.cz, IČO: 00544507

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních úprav budovy OÚ Všemina č. p. 162
uzavřená dle § 2586 a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :

Adresa:
Jehož jménem jedná:
Zástupce ve věcech technických:
Zástupce ve věcech smluvních:
IČ:
DIČ:
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
(dále jen **objednatel**)

Obec Všemina

Všemina 162, 763 15 Slušovice
Ing. Roman Matušů, starosta obce
Ing. Roman Matušů, starosta obce
Ing.Bc. Olga Pekárková
00544507
CZ00544507
1404079389/0800, vedený u České spořitelny
601 377 424, 724 182 900
podatelna@obecvsemina.cz

Zhotovitel:

Adresa:
Jehož jménem jedná:
IČ:
DIČ:
Číslo účtu:
Tel:
E-mail:
(dále jen **zhotovitel**)

Polaštitk realizace staveb, s.r.o.

Dlouhá 703, 763 15 Slušovice
Jan Polaštitk
292 64 987
CZ292 64 987
2264948339/0800
602520046
info@stavbypolastik.cz

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 2.12.2016 na akci:
„Stavební úpravy budovy OÚ Všemina č.p. 162“.
- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je provedení prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. V průběhu realizace stavby vznikly okolnosti, na základě kterých bylo nutné provést některé práce bezprostředně související s předmětem díla nezbytné pro řádné dokončení díla. Změnový list č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 5. Cena stanovená Smlouvou o dílo se zvyšuje z důvodů změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

147 059,- Kč bez DPH

(slovy: jednočtyřicetisíc padesátdevět korun českých)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Čl. 3. Předmět smlouvy a rozsah díla se doplňuje o odst. 1. c) který zní:

Dílo bude realizováno v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. TERMÍN REALIZACE

Čl. 4 Termín realizace se mění a po změně zní:

Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

- zahájení prací: **2.12.2016**
- nejzazší termín dokončení a protokolárního předání díla prací: **30.4.2017**

5. ZMĚNA CENY DÍLA

Čl. 5 Cena díla se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

740 676,63 Kč (bez DPH)

(slovy: sedmsetčtyřicettisícšestsetšestmdestášestkorunčeských a šedesátřihaléřů)

155 542,09 Kč DPH 21 %

896 218,72 Kč (včetně DPH)

(slovy: osmsetdevadesátšesttisícdvěstěosmnáctkorunčeských a sedmdesátdvahaléřů).

6. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

Čl. 13 Závěrečná ustanovení se doplňuje o text:

Přílohou č. 5 této smlouvy je kopie Změnového listu č. 1.

Přílohou č. 6 této smlouvy je Upravený Harmonogram postupu prací.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


7.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti a nemění se.

7.2. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

7.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Ve Všemíně dne 21.2.2017


Za objednatele:



Ing. Roman Matušů, starosta

Ve Slušovicích dne 21.2.2017

Za zhotovitele:



Jan Polašík

Změnový list č. 1 - vícepráce

Stavba : stavební úpravy OÚ Všemina č.p.162		Rozpočet: Vícepráce	
Objekt : 02 Stropní konstrukce			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 zazdívká ryh (kapes) po původních trámech:30*0,25*0,3 - strop nad 1,NP	m3	2,25	4 095,00	9 214,16
				2,25		
2	413941123	Montáž ocelových profilů vč.všech spojovacích prvků strop nad 2.NP	kg	270,00	135,00	36 450,00
				270,00		
3	130107240	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm strop nad 2.NP	t	0,27	23 840,00	6 436,80
				0,27		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				52 100,96
Díl: 97		Bourání konstrukcí				
4	975043111R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m u každého méněného profilu - zleva a zprava:64,3 - strop nad 1.NP	m	64,30	329,00	21 154,70
				64,30		
5	975043111R00	Zajištění zděné příčky (2.NP) tl. 150 mm a oprava omítek	soub	1,00	16 200,00	16 200,00
6	978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů - podhled 2.NP - 4,2*6,5	m2	27,30	97,00	2 648,10
				27,30		
7	Nezatř.PC01	Výřezání částí trámů stropních 2.NP - 5*4 m	m	20,00	161,00	3 220,00
				20,00		
8	Nezatř.PC02	Příplatek za ztíženou manipulaci ocel. prvků a zajištění stávající spodní konstrukce - 2.NP podchycení, podepření, doprava mater., manipulace 4,2*6,5	m2	27,30	442,00	12 066,60
				27,30		
9	Nezatř.PC03	Demontáž záklopu - 2.NP 4,2*6,5	m2	27,30	38,00	1 037,40
				27,30		
10	HZS	HSV - výpomocce - sekání kapes, dozdívký	hod.	14,00	250,00	3 500,00
11	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti - ručně	t	1,24	830,00	1 029,20
Celkem za		97 Bourání konstrukcí				60 859,44
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,56	940,00	5 223,88
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				5 223,88
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
13	MAT	Dodávka PUR pěny	ks	25,00	205,00	5 125,00
14	Nezatř.PC04	Postupné vyřezání záklopu vrchního v.č. 7 - pod žb.deskou, včetně likvidace suti a úklidu 2,1*3,4 2,85*3,25 4,0*3,25 3,55*4,2 5,4*4,35 součet	m2	67,803	218,00	14 781,05
				7,140		
				9,263		
				13,000		
				14,910		
				23,490		
				67,803		
15	Nezatř.PC05	Doklínování OSB desek včetně vyvrtání otvorů D 10 mm v rastru: 300/300 až 400/400 mm, vyplnění PUR pěnou:67,8 v.č. 7 - dtto pol.č. 7	m2	67,80	85,00	5 763,26
				67,803		
16	Nezatř.PC06	Impregnace záklopu nad 2.NP 2:NP - 4,2*6,5	m2	27,30	143,50	3 917,55
				27,30		
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				29 586,86
Díl: 763		Dřevostavby				
17	763615231R00	Obložení podhledů,desky nad tl.18 mm,na sraz,šroub OSB desky v.č. 7 - dtto pol.č. 7	m2	67,803	150,00	10 170,45
				67,803		
18	60725017	Deska dřevoštepková OSB 3 N tl. 25 mm dodávka: 67,803*1,29	m2	87,466	186,00	16 268,68
				87,466		
19	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	256,10	8,90	2 279,29
Celkem za		763 Dřevostavby				28 718,42

Změnový list č. 1 - méněpráce

Stavba :	stavební úpravy OÚ Všemina č.p.162	Rozpočet:
Objekt :	02 Stropní konstrukce	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4						
Vodorovné konstrukce						
3	4139411213	Osazování ocel.válcov.nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 (profily v rozteči 1,15 m)	t	-0,124	8 850,00	-1 097,40
		úspora oceli oproti cenové nabídce: -0,124		-0,124		
4	130107240	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375; h=220 mm	t	-0,124	24 650,00	-3 056,60
		úspora oceli oproti cenové nabídce: -0,124		-0,124		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						-3 056,60
Díl: 6						
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
9	619991011	Obalení prvků a konstrukcí fólií přilepenou lepící páskou	m2	-123,899	39,00	-4 832,06
		zakrytí oken a dveří při bourání konstrukcí-převzato ze SOD				
10	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	-305,572	19,00	-5 805,87
		ochrana stávající podlahové krytiny-převzato ze SOD				
Celkem za 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-4 832,06
Díl: 9						
Ostatní konstrukce a práce, bourání						
17	9492111R01	Zakrytí stávající podlahové krytiny deskami, montáž, nájemné, demontáž	m2	-152,786	141,00	-21 542,83
		ochrana stávající podlahové krytiny-převzato ze SOD				
Celkem za 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-21 542,83

název akce: **Stavební úpravy budovy OÚ Všemina č.p. 162**

dodavatel: **Polášník realizace staveb, s.r.o., Slušovice**

Cena za dílo dle SOD + Dodatek č. 1

SOD		Dodatek č. 1		SOD + Dodatek č. 1	
Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
593 617,63	124 659,70	718 277,33	147 059,00	30 882,39	740 676,63
					155 542,09
					896 218,72

1,21

20.02.2017

OP