



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele: VY/VY/2017/005

číslo stavby: 17131005

(dále jen „dodatek č. 3“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Městys Pozlovice
Sídlo/Místo podnikání:	Hlavní 51, 763 26 Pozlovice
IČO:	005 68 708
Zastoupení:	Ing. Pavel Coufálík, Ph.D., starosta, tel.: 577 11 30 72
dále jen „Objednatel“	
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo/Místo podnikání:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO:	26177005
DIČ:	CZ26177005
Registrace:	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Zastoupení:	Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ, na základě plné moci
dále jen „Zhotovitel“	

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 22. 3. 2017 uzavřely smlouvu o dílo (č. smlouvy u zhotovitele: VY/VY/2017/005, zakázka číslo: 17131005) na akci „Pozlovice – rekonstrukce MK K Přehradě a Na Draháčích“ a dále dodatek č. 1 a dodatek č. 2 k této smlouvě o dílo (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se víceprací a méněprací. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3.

3. ZMĚNY SMLOUVY O DíLO:

- 3.1 Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.
- 3.2 Cena díla specifikovaná v čl. IV. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se snižuje následovně:

Původní cena díla bez DPH:	8 767 795,00 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 2:	8 733 568,89 Kč
Dodatek č. 3:	- 208 959,87 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 3:	8 524 609,02 Kč
21 % DPH:	1 790 167,89 Kč
Cena díla včetně DPH:	10 314 776,91 Kč

Detailně vymezeno v soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.



4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

4.1 Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis prací a cen

V Pozlovicích dne

Za objednatele: 23.11.2018

Městys Pozlovice



V Ostravě dne

Za zhotovitele: 23.11.2018

COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství,
oblast Východ, region Zlínský

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta

Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ



SOUPIS PRACÍ A CEN

Číslo	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 17131005 - Pozlovice - rekonstrukce MK K Přehradě a Na Drahách - Dodatek č. 3					
Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady					
Etapa: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady					
1 - Stranová přeložka sdělovacího kabelu					
013	74313111R	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 110 mm uložena pevně	-140,00 m	17,07	-2389,80
014	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	-140,00 m	7,00	-980,00
Součet za 1 - Stranová přeložka sdělovacího kabelu					-3 369,80
2 - Oprava dešťové kanalizace DN 100					
015	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	-9,00 m3	42,02	-378,18
016	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	-4,00 m2	55,98	-223,92
017	583373310	šterkopísek frakce 0-22	-22,40 t	243,00	-5443,20
018	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	-40,00 m2	70,91	-2836,40
019	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	-40,00 m2	37,34	-1493,60
020	16270110R	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	-16,00 m3	100,00	-1600,00
021	171201201	Uložení sypaniny na skládky	-7,00 m3	8,00	-56,00
023	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	-7,00 m3	176,69	-1236,83
024	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	-7,00 m3	11,01	-77,07
027	894211111	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30	-6,00 KUS	8990,00	-53940,00
028	89421115R	Odstranění stávajících kanalizačních šachet, včetně odvozu na skládku	-6,00 KUS	8390,00	-50340,00
029	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	-2,00 KUS	317,02	-634,04
030	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	-2,00 KUS	1473,00	-2946,00
031	55243111R	poklop kruhový litinový 600 B 125	-6,00 KUS	3114,36	-18686,16
Součet za 2 - Oprava dešťové kanalizace DN 100					-139 891,40
Celkem Etapa: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady					-143 261,20
Celkem Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady					-143 261,20
Objekt: SO 101.1 - Místní komunikace, etapa I					
Etapa: HSV - Práce a dodávky HSV					
5 - Komunikace					
028	56487111R	Sanační kamenivo fr. 0-125 tl. 400 mm	-488,20 m2	234,86	-114 658,65
Součet za 5 - Komunikace					-114 658,65
8 - Trubní vedení					
034	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	-2,00 KUS	540,73	-1081,46
035	895931111	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	-1,00 KUS	12200,00	-12200,00

037	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	-2,00 KUS	646,58	
038	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	-2,00 KUS	258,60	-51,
039	592238540	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	-2,00 KUS	241,58	-483,16
040	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	-2,00 KUS	192,81	-385,62
041	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	-2,00 KUS	125,90	-251,80
042	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	-2,00 KUS	81,66	-163,32
044	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	-2,00 KUS	1709,24	-3418,48
045	59223873R	mříž horské vpusti 1200/600	-2,00 KUS	7900,00	-15800,00
046	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	-4,00 KUS	318,90	-1275,60
047	28661789R	kalový koš ocel pro silniční vpust' vč. madla	-2,00 KUS	311,91	-623,82
Součet za		8 - Trubní vedení			-37 493,62

Celkem	Etapa: HSV - Práce a dodávky HSV	-152 152,27
---------------	-----------------------------------------	--------------------

Celkem	Objekt: SO 101.1 - Místní komunikace, etapa I	-152 152,27
---------------	------------------------------------------------------	--------------------

Objekt: SO 101.2 - Místní komunikace, etapa II

Etapa: HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedení

052	895931111	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	-0,20 KUS	12 200,00	-2 440,00
062	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	-1,00 KUS	318,90	-318,90
Součet za		8 - Trubní vedení			-2 758,90

Celkem	Etapa: HSV - Práce a dodávky HSV	-2 758,90
---------------	-----------------------------------------	------------------

Celkem	Objekt: SO 101.2 - Místní komunikace, etapa II	-2 758,90
---------------	-------------------------------------------------------	------------------

Objekt: SO 121.2 - Chodníky a vjezdy, etapa II

Etapa: HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

017	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	-190,00 KUS	123,64	-23 491,60
Součet za		3 - Svislé a kompletní konstrukce			-23 491,60

Celkem	Etapa: HSV - Práce a dodávky HSV	-23 491,60
---------------	-----------------------------------------	-------------------

Celkem	Objekt: SO 121.2 - Chodníky a vjezdy, etapa II	-23 491,60
---------------	-------------------------------------------------------	-------------------

Objekt: SO 451.3 - Veřejné osvětlení, napojení nad rámec etap I a II

Etapa: SO03 - SO03 - Napojení lokality Koryta

061	61	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY 4x10 mm ² , pevně	605,00 m	96,00	58080,00
064	64	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ - FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně	77,00 m	60,00	4620,00
065	65	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - SK křížová	5,00 ks	49,00	245,00

		OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KABELOVÁ CHRÁNIČKA - světlost 52mm	682,00 m	36,00	24552,00
68	68	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	77,00 m	125,00	9625,00
069	69	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE - Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 35cm, tloušťka 5cm	77,00 m	45,00	3465,00
070	70	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC - Do šířky 20cm	77,00 m	10,00	770,00
071	71	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	77,00 m	50,00	3850,00
072	72	ÚPRAVA POVRCHU - Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	13,00 m2	33,00	429,00
073	73	ODVOZ ZEMINY (naložení, odvoz, poplatek za skládku) - Do vzdálenosti dle skládky zhotovitele	3,30 m3	257,00	848,10
074	74	BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ - Síla vrstvy 3- 5cm	4,00 m2	160,00	640,00
075	75	ŘEZÁNÍ SPÁRY - V asfaltu nebo betonu	7,00 m	120,00	840,00
076	76	Výměna vytěžené zeminy v komunikaci za štěrkodř 0-63 (1m3=1,6t), vč. zhutnění	3,00 m3	200,00	600,00
077	77	Zpravení vozovky vč. konstrukce	1,00 kpl	4140,00	4140,00
		Součet za Etapa: SO03 - SO03 - Napojení lokality Koryta			112 704,10
Celkem		Objekt: SO 451.3 - Veřejné osvětlení, napojení nad rámec etap I a II			112 704,10
CELKEM		Stavba: 17131005 - Pozlovice - rekonstrukce MK K Přehradě a Na Drahách - Dodatek č. 3			-208 959,87

COLAS CZ, a.s.
 Oblast Východ, region Zlínský
 Pančava 492, 760 01 Zlín-Přiluky
 DIČ: CZ26177005 (2)

MĚSTYS POZLOVICE
 Hlavní 51, Pozlovice
 763 26 Luhačovice
 IČ: 00568708 ①