

DODATEK č. 1

Ke smlouvě objednatele č: 01/2017
Č. smlouvy zhotovitele: 1/2017
uzavřené dne 11.1.2017

mezi

objednatelem : Město Brumov-Bylnice
H.Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
IČ: 00283819, DIČ: CZ00283819
zastoupeným :
Zdenkem Blanařem, starostou obce

a

zhotovitelem : Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ:46974806, DIČ: CZ46974806
zastoupeným :
Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem společnosti

na realizaci služby

„Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Bylnice – Sv. Štěpán (DSP, DPS, IČ, AD)“

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouva č.01/2017, uzavřená dne 11.1.2017

Článek IV – Vymezení lhůt

Odstavec 4

Termín PDPS: původní termín do 240 dní

nový termín do 270 dní

Zdůvodnění:

Lhůta se prodlužuje z důvodu nepředvídatelných průtahů při získávání stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a účastníků jednání.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Brumově-Bylnici, dne 6.9.2017

V Brně, dne 6.9.2017

Objednatel:

Město Brumov-Bylnice
Zdenek Blanař,
starosta města

MĚSTO BRUMOV BYLNICE
H. Synkové 942 1
763 31 Brumov-Bylnice
IČ: 00283819, DIČ: CZ00283819

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

IČ: 46 97 48 06

DIČ: CZ46974806

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol s r.o.
Ing. Martin Řehulka,
jednatel spol.