

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 24.4.2017 „KANALIZACE VALAŠSKÉ PŘÍKAZY“

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Valašské Příkazy**

se sídlem: Valašské Příkazy 1, 756 12 Valašské Příkazy
Zastoupený: paní Oldřiškou Vaňkovou, starostkou obce
IČ: 00304395
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: 9925851/0100
Telefonní spojení: + 420 571 447 416

Zhotovitel: **MOBIKO plus a.s.**

se sídlem: Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 11. 2002, v odd. B, vložce 2634
Zastoupený: Ing. Petrem Zimou, předsedou představenstva
IČ: 26788675 DIČ: CZ 26788675
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Valašské Meziříčí
Č. účtu: 94-2644980277/0100
Telefonní spojení: +420 573 034 401
E-mail: mobiko@mobikoplus.cz

2. Preambule

Smluvní strany dne 24.4.2017 uzavřely Smlouvu o dílo „Kanalizace Valašské příkazy“ a v průběhu realizace tohoto díla se dohodly na provedení změny rozsahu předmětu díla.

3. Rozsah předmětu smlouvy

Rozsah předmětu smlouvy se mění o:

- ZL1 – Změna elektrotechnologie
- ZL2 – Změna odlehčení
- ZL3 – Doměření dle skutečného stavu

4. Cena díla

V souvislosti s uvedenou změnou rozsahu předmětu díla se mění cena díla.

VÍCEPRÁCE CELKEM: 1 002 659,76 Kč bez DPH
MÉNĚPRÁCE CELKEM: - 1 001 827,48 Kč bez DPH

Cena stavby dle dodatku č. 1 bez DPH
DPH
Cena stavby dle dodatku č. 1 včetně DPH

21 151 890,16 Kč
4 441 896,93 Kč
25 593 787,09 Kč

5. Závěrečná ujednání

- 5.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Kanalizace Valašské Příkazy“ ze dne 24.4.2017 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
- 5.2. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
- 5.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 5.4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
- 5.5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
- 5.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1

Příloha 1 – celková rekapitulace změnových listů 1,2,3

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ve Valašský Příkazech dne 29.11.2017

Ve Valašském Meziříčí, dne 29.11.2017

Obec Valašské Příkazy
758 12 Horní Lideč
IČO: 00304335

Oldřiška Vaňková, starostka města

MOBIKO plus a.s.
Hraničná 293/5
758 01 Valašské Meziříčí
IČO: 226788675
tel.: 573 034 401

Ing. Petr Zima, předseda představenstva

CELKOVÁ REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTU 1,2,3

NÁZEV STAVBY:	KANALIZACE VALAŠSKÉ PŘÍKAZY
Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:	1
ZHOTOVITEL:	MOBIKO plus a.s.
INVESTOR	OBEC VALAŠSKÉ PŘÍKAZY
NÁZEV ZL:	ZMĚNA ELEKTROTECHNOLOGIE

MÉNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH -335 520,00
VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH 166 500,00

NÁZEV STAVBY:	KANALIZACE VALAŠSKÉ PŘÍKAZY
Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:	2
ZHOTOVITEL:	MOBIKO plus a.s.
INVESTOR	OBEC VALAŠSKÉ PŘÍKAZY
NÁZEV ZL:	ZMĚNA ODLEHČENÍ

MÉNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH -424 161,53
VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH 497 532,68

NÁZEV STAVBY:	KANALIZACE VALAŠSKÉ PŘÍKAZY
Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:	3
ZHOTOVITEL:	MOBIKO plus a.s.
INVESTOR	OBEC VALAŠSKÉ PŘÍKAZY
NÁZEV ZL:	DOMĚŘENÍ DLE SKUTEČNÉHO STAVU

MÉNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH -242 145,95
VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH 338 627,08

MÉNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH ZL1,2,3 -1 001 827,48
VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH ZL 1,2,3 1 002 659,76