

**SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA**

v souladu s ust. § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

**1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE, ZADAVATELI A DODAVATELI**

<b>Veřejná zakázka:</b>	
Název veřejné zakázky:	<b>Sportovní hala Jeseník</b>
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Režim veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení
Ev. č. veřejné zakázky ve VVZ:	Z2017-004630
<b>Zadavatel:</b>	
Název:	<b>město Jeseník</b>
IČO:	00302724
Adresa sídla:	Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Adresa profilu zadavatele (URL):	<a href="https://nen.nipez.cz/profil/jesenik">https://nen.nipez.cz/profil/jesenik</a>
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Ing. Jana Konvičková, starostka
<b>Dodavatel:</b>	
Název:	OHL ŽS, a.s.
IČO:	46342796
Adresa sídla:	Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
Smlouva o dílo:	MJ-SML/0358/2017 ze dne 20.06.2017
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:	MJ-SML/0358/2017-1 ze dne 01.09.2017
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:	MJ-SML/0358/2017-2 ze dne 19.10.2017
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:	MJ-SML/0358/2017-3 ze dne 20.11.2017
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo:	MJ-SML/0358/2017-4 ze dne 22.12.2017
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo:	MJ-SML/0358/2017-5 ze dne 27.02.2018
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo:	MJ-SML/0358/2017-6 ze dne 26.03.2018

**2. CENA DLE SMLOUVY O DÍLO A DODATKŮ**

<b>Smlouva o dílo a dodatky</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>Cena v Kč vč. DPH</b>
Cena dle smlouvy o dílo:	53.668.163,30	64.938.477,59
Cena dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:	54.002.855,59	65.343.455,26
Cena dle dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo:	53.653.286,12	64.920.476,21
Cena dle dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo:	53.638.193,18	64.902.213,75

**3. SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA**

<b>Skutečně uhrazená cena za plnění smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo:</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>Cena v Kč vč. DPH</b>
	53.638.193,18	64.902.213,75

#### 4. SEZNAM UHRAZENÝCH FAKTUR

Doklad číslo	Datum úhrady	Cena v Kč vč. DPH
KDF317000089	01.09.2017	1.383.745,96
KDF317000109	09.10.2017	1.293.086,33
KDF317000125	06.11.2017	8.118.383,18
KDF317000141	12.12.2017	5.742.077,14
KDF317000159	20.12.2017	4.224.788,23
KDF317000160	05.01.2018	841.464,31
KDF317000174	23.01.2018	5.610.049,57
KDF317000175	23.01.2018	5.132.518,02
KDF318000012	12.03.2018	9.118.565,58
KDF318000023	16.04.2018	9.335.277,26
KDF318000042	04.05.2018	10.372.910,95
KDF318000043	04.05.2018	912.470,20
KDF318000053	09.07.2018	2.816.877,02

Ing. Jana Gvizdová  
referent Oddělení investic