

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Obec Valašská Polanka

FILMONT,s.r.o.

Valašská Polanka 270

Cyrilometodějská 578

756 11 Valašská Polanka

766 01 Valašské Klobouky

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Daněk, starosta

Michal Bližňák, prokura

tel.: 724 17 90 47

604 235 456

email: starosta@valasskapolanka.cz

bliznak@filmont.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 1760700389/0800

číslo účtu: 1417433359/0800

Identifikační číslo:

003 04 361

276 66 425

Daňové identifikační číslo:

CZ00304361

CZ27666425

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 50287

Název veřejné zakázky: Stavební úpravy 2. n.p. v objektu č.p. 344 Dům služeb Valašská

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 4.5.2017. Důvodem uzavření dodatku č. 2 změna ceny díla (méněpráce, vícepráce).

Mění se a doplňuje:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

I. Etapa „Stavební úpravy bytu“

Původní cena 1 089 840,00 Kč (bez DPH) včetně rezervy
(slovy: jedenmilionosmdesátdevěttisícosmsetčtyřicet korun českých)

Méněpráce -70 217,00 Kč bez DPH

Vícepráce 91 042,00 Kč bez DPH
1 110 665,00 Kč bez DPH

II. Etapa „Stavební úpravy knihovny a klubovny“

Původní cena 186 975,00 Kč (bez DPH) včetně rezervy
(slovy: stoosmdesátšesttisícdevětsetsedmdesátpět korun českých)

Méněpráce - 9 902,00 Kč bez DPH

Vícepráce 79 195,00 Kč bez DPH

Cena na základě dodatku č.2 256 268,00 Kč bez DPH

Celková cena na základě dodatku č. 2

1 366 933,00 Kč (bez DPH)
(slovy: jedenmiliontřistašedesátšesttisícdevětsettřicettři korun českých)

- Součástí nabídkové ceny pro etapu „Stavební úpravy bytu“ je rezerva ve výši 70 000,- Kč. O čerpání rezervy rozhodoval objednatel na základě písemně zdůvodněného požadavku zhotovitele a odsouhlaseného technickým dozorem investora. Rezerva se vyčerpala v plné výši (změnový list č. 1).
- Součástí nabídkové ceny pro etapu „Stavební úpravy knihovny a klubovny“ byla rezerva ve výši

15 000,- Kč. O čerpání rezervy rozhodoval objednatel na základě písemně zdůvodněného požadavku zhotovitele a odsouhlaseného technickým dozorem investora. **Rezerva se vyčerpala v plné výši (změnový list č. 2).**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 4.5.2017 ve znění dodatku č. 1 se nemění.


Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Valašské Polance dne 20.9.2017

Za objednatele:

Obec Valašská Polanka

Obec Valašská Polanka
IČO: 304331, DIČ: CZ00304331
Valašská Polanka čp. 270
756 11 -1-



Josef Daněk, starosta

Za zhotovitele:

FILMONT,s.r.o.

FILMONT, s.r.o.
Cyrilometodějů 575
766 01 Valašská Polanka
IČ: 27666425, DIČ: CZ27666425
mobil: 604 235 436, bliznak@filmont.cz



Michal Bližňák, prokura

Přílohy : Zjišťovací protokoly závěrečné 2x

Položkový rozpočet stavby k dodatku č.2

Datum: 20.9.2017

Stavba : 102017B

Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val.Polanka

Objednatel : Obec Valašská Polanka

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : FILMONT, s.r.o.
Cyrilometodějská 578
76601 Valašské Klobouky

IČO : 27666425
DIČ : CZ27666425

Za zhotovitele :

Za objednatele :

FILMONT, s.r.o.
Cyrilometodějská 578
76601 Valašské Klobouky
IČ: 27666425, DIČ: CZ27666425
mobil: 604 235 456, bliznak@filmont.cz

Obec Valašská Polanka
IČO: 304361, DIČ: CZ304361
Valašská Polanka čp. 270
756 11 -1-

Michal Bližňák, prokura

Josef Daněk, starosta

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	0 %	1 110 665,00
DPH	0 %	0,00
Základ pro DPH	0 %	256 268,00
DPH	0 %	0,00
Cena celkem za stavbu		1 366 933

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 0 %	Základ DPH 0 %	DPH celkem	%
SO 01 1.ETAPA - Stavební úpravy bytu	1 110 665	1 110 665	0	0	81,3
SO 02 2.EATAPA-Stavební úpravy knihovny a klubovny	256 268	0	256 268	0	18,7
Celkem za stavbu	1 366 933	1 110 665	256 268	0	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 0 %	Základ DPH 0 %	DPH celkem	%
SO 01	00 Ostatní a vedlejší náklady	123 000	123 000	0	0	9,0
SO 01	01 Byt	756 194	756 194	0	0	55,3
SO 01	03 Schodišťová sedačka	189 000	189 000	0	0	13,8
SO 01	04 Výměna dveří v 1.NP	21 646	21 646	0	0	1,6
SO 01	05 Vícepráce	91 042	91 042	0	0	6,7
SO 01	06 Méněpráce	-70 217	-70 217	0	0	-5,1
SO 02	00 Ostatní a vedlejší náklady	31 000	0	31 000	0	2,3
SO 02	01 Knihovna a klubovna	155 975	0	155 975	0	11,4
SO 02	02 Vícepráce	79 195	0	79 195	0	5,8
SO 02	03 Méněpráce	-9 902	0	-9 902	0	-0,7
Celkem za stavbu		1 366 933	1 110 665	256 268	0	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	6,3	86 213	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	0,1	1 233	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0,4	5 500	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	2,5	34 837	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0,0	480	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1,6	22 393	0	0	0	0

711	Izolace proti vodě	0,6	0	8 868	0	0	0
713	Izolace tepelné	0,0	0	0	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	5,8	0	79 474	0	0	0
723	Vnitřní plynovod	1,9	0	26 414	0	0	0
730	Ústřední vytápění	8,0	0	109 291	0	0	0
731	Kotelny	0,4	0	5 900	0	0	0
741	Elektromontážní práce	8,5	0	116 103	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0,3	0	3 562	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	8,6	0	117 585	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	5,4	0	73 729	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	1,1	0	15 175	0	0	0
776	Podlahy povlakové	11,4	0	156 504	0	0	0
781	Obklady keramické	0,1	0	1 762	0	0	0
783	Nátěry	0,2	0	3 136	0	0	0
784	Malby	3,8	0	51 672	0	0	0
799	Ostatní	13,8	0	189 000	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	1,0	13 342	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	1,0	13 098	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0,1	1 973	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,5	7 063	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	2,2	29 634	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	2,9	0	0	0	38 992	0
ON	Ostatní náklady	3,0	40 800	0	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	8,3	113 200	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	369 767	958 174	0	38 992	0



Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Gena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	00	Ostatní a vedlejší náklady	JKSO
Objekt			SKP
SO 01	1.ETAPA - Stavební úpravy bytu		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
102017B	Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val.Polan		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Valašská Polanka		
Dodavatel	FILMONT,s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	123 000	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	123 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	123 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	123 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Michal Bližňák	Jméno : Josef Daněk
Datum :	Datum : 20.9.2017	Datum : 20.9.2017
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		Obec Valašská Polanka IČO: 304361, DIČ: CZ304361 Valašská Polanka úp. 270 756 11 -1- 
Základ pro DPH	0,0 %	123 000 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		123 000 Kč

Poznámka :

Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val.Pol	Rozpočet :	00
Objekt :	SO 01 1.ETAPA - Stavební úpravy bytu	Ostatní a vedlejší náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON Ostatní náklady	31 500	0	0	0	0
VN Vedlejší náklady	91 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	123 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val	Rozpočet: 00
Objekt :	SO 01 1.ETAPA - Stavební úpravy bytu	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	ON	Ostatní náklady				
1	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
2	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
3	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
4	005231010R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00	7 000,00	7 000,00
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
6	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
7	005271010R	Fotografie průběhu stavby	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		ON Ostatní náklady				31 500,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
8	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00	7 000,00	7 000,00
9	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00	9 000,00	9 000,00
10	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
11	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
12	0051230015R	Rezerva (pro nepředvídatelné úpravy a konstrukce)	Soubor	1,00	70 000,00	70 000,00
Celkem za		VN Vedlejší náklady				91 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Byt	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	1.ETAPA - Stavební úpravy bytu		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
102017B	Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val.Polan		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Valašská Polanka			
Dodavatel	FILMONT, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	197 285	0	0
Z PSV celkem	558 909		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	756 194		
HZS	0		
ZRN+HZS	756 194	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	756 194	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Michal Bližňák	Jméno : Josef Daněk
Datum :		Datum : 20.9.2017	Datum : 20.9.2017
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	0,0 %		756 194 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			756 194 Kč

Poznámka :

Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val.Pol	Rozpočet :	01
Objekt :	SO 01 1.ETAPA - Stavební úpravy bytu	Byt	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	70 838	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	5 500	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	32 005	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	25 483	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	7 315	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	4 771	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	14 327	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 871	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 145	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	8 868	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	7 155	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	63 929	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	26 414	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	109 291	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	3 794	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	79 090	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	2 243	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	12 415	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	106 708	0	0	0
783 Nátěry	0	1 763	0	0	0
784 Malby	0	21 136	0	0	0
741 Elektromontážní práce	0	116 103	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	29 031	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	197 285	558 909	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val	Rozpočet: 01	Byt
Objekt :	SO 01 1.ETAPA - Stavební úpravy bytu		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342091081R00	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	1,99	100,00	198,88
2	342091082R00	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	3,60	70,00	252,00
3	342261112RXX	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	27,75	578,00	16 039,50
4	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	57,94	508,00	29 433,52
5	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	7,60	544,00	4 134,40
6	342948111R00	Ukotvení příček ke konstr. kotvami na hmožd.	m	21,94	137,00	3 005,78
7	342261213R00	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 10c	m2	18,79	946,00	17 774,20
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						70 838,28
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
8	R-6	Zapravení po řemeslech	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy						5 500,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
9	601033191R00	Penetrační vápenný nátěr stropů	m2	11,51	65,00	748,11
10	602033191R00	Penetrační vápenný nátěr stěn	m2	19,48	50,00	974,00
11	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	32,40	55,00	1 782,00
12	611425631RT2	Omítky rýh stropů MV do 30 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi	m2	11,51	934,00	10 749,78
13	611481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy	m2	11,51	150,00	1 726,41
14	612423631RT2	Omítky rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	13,00	677,00	8 801,00
15	612425931RT2	Omítky vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	6,48	542,00	3 512,16
16	612481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	19,48	150,00	2 922,00
17	63180001.A	Síťovina sklotextilní openTex 4x4 mm, 1x50m	m2	34,09	23,16	789,49
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						32 004,95
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
18	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	29,41	49,60	1 458,74
19	632441017RT2	Potěr anhydritový ,plocha do 100 m2, tl.60 mm samonivelační potěr MFC Anhydrit 025	m2	7,60	650,00	4 940,00
20	632441017RTT	Potěr anhydritový ,plocha do 100 m2, tl.66 mm samonivelační potěr MFC Anhydrit 025	m2	21,81	710,00	15 485,10
21	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm	m2	36,13	80,00	2 890,40
22	634112115U00	Obvod dilatace v 15cm stěna/potěr	m	46,30	15,30	708,39
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						25 482,63
Díl: 64		Výplně otvorů				
23	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,00	581,00	1 743,00
24	642942212R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm	kus	2,00	427,00	854,00
25	642942214R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm	kus	1,00	450,00	450,00
26	55330316	Zárubeň ocelová H 100 600x1970x100	kus	3,00	627,45	1 882,35
27	59590878.A	Zárubeň pro sádrokarton 800/100	kus	2,00	691,54	1 383,08
28	59590891.A	Zárubeň pro sádrokarton 900/150 s požární odolností	kus	1,00	1 002,09	1 002,09
Celkem za 64 Výplně otvorů						7 314,52
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	65,54	72,80	4 771,31
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						4 771,31
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
30	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch do 10 m2	m2	10,14	68,60	695,64

Položkový rozpočet

Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val	Rozpočet: 01	
Objekt :	SO 01 1.ETAPA - Stavební úpravy bytu		Byt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	18,54	101,00	1 872,54
32	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,05	2 790,00	2 918,34
33	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,86	2 080,00	3 865,68
34	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	18,91	43,30	818,59
35	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	18,91	43,30	818,59
36	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	6,00	6,60	39,60
37	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	4,00	19,70	78,80
38	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych pl. 1 m2	m2	3,00	286,00	858,00
39	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych pl. 2 m2	m2	2,00	174,00	348,00
40	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených pl. 4 m2	m2	4,00	136,00	544,00
41	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,00	164,00	820,00
42	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	1,00	154,50	154,50
43	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	9,00	55,00	495,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						14 327,27
Díl: 97	Prorážení otvorů					
44	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	11,51	72,20	830,98
45	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	13,00	56,90	739,70
46	9730313-R	Vysekání niky zeď cih. MVC pl. 0,36 m2, hl. 20 cm	kus	1,00	300,00	300,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů						1 870,68
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
47	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky	t	8,33	738,00	6 145,10
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						6 145,10
Díl: 711	Izolace proti vodě					
48	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. Primer G	m2	14,76	35,00	516,60
49	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	14,76	417,00	6 154,92
50	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna - band š. 100 mm	m	19,80	90,00	1 782,00
51	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	106,23	3,90	414,31
Celkem za 711 Izolace proti vodě						8 867,83
Díl: 713	Izolace tepelné					
52	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	29,41	23,90	702,90
53	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	33,11	30,50	1 009,98
54	63141251	Deska z kamenné vlny PTE 30 x 600 x 1000 mm	m2	32,35	164,02	5 306,21
55	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	71,39	1,90	135,63
Celkem za 713 Izolace tepelné						7 154,72
Díl: 720	Zdravotnická instalace					
56	R-720	Zdravotní technika - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00	63 929,00	63 929,00
Celkem za 720 Zdravotnická instalace						63 929,00
Díl: 723	Vnitřní plynovod					
57	R-723	Vnitřní rozvod plynu - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00	26 414,00	26 414,00
Celkem za 723 Vnitřní plynovod						26 414,00
Díl: 730	Ústřední vytápění					
58	R-730	Ústřední vytápění - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00	109 291,00	109 291,00
Celkem za 730 Ústřední vytápění						109 291,00
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
59	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	9,00	25,50	229,50
60	764908306R00	Oplechování parapetů z TiZn plechu tl.0,7 mm, rš 250 mm, lepeno k podkladu syst. Lepidlem	m	9,00	386,50	3 478,50
61	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	45,41	1,90	86,29

Položkový rozpočet

Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 1.ETAPA - Stavební úpravy bytu	Byt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				3 794,29
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
62	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2	m2	6,15	66,90	411,44
63	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	6,15	21,00	129,15
64	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	5,00	788,00	3 940,00
65	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	4,00	949,00	3 796,00
66	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	5,00	400,00	2 000,00
67	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00	414,00	414,00
68	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	3,00	114,50	343,50
69	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	6,00	155,00	930,00
70	P02	Plastové okno otvíravé a sklápěcí, 600x890	kus	3,00	2 200,00	6 600,00
71	P04	Plastové okno otvíravé a sklápěcí, 1180x890	kus	2,00	2 700,00	5 400,00
72	P05	Plastové okno otvíravé a sklápěcí, 1200x1790	kus	4,00	4 500,00	18 000,00
73	T01-02	Interiérové dveře 600x1970 plné vč.kování	kus	3,00	4 500,00	13 500,00
74	T03	Interiérové dveře 800x1970 plné vč.kování	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
75	T04	Interiérové dveře 800x1970 prosklené vč.kování	kus	1,00	6 750,00	6 750,00
76	T05	Vstupní dveře 900x1970 plné vč.kování	kus	1,00	8 300,00	8 300,00
77	T09	Vnitřní parapetní deska tl.32mm, š.280mm, d.1250mm jednostr.lamin. se zaoblením	kus	6,00	500,00	3 000,00
78	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 075,97	1,00	1 075,97
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				79 090,05
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
79	767622120R00	Dokončení okování otvíravých křidel pl. do 1,50 m2	kus	5,00	78,70	393,50
80	767622130R00	Dokončení okování otvíravých křidel pl. do 2,50 m2	kus	4,00	97,60	390,40
81	767641110R00	Dokončení okování dveří,oc.zárub.,otvíravých 1kříd	kus	6,00	236,00	1 416,00
82	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	25,59	1,70	43,49
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				2 243,39
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
83	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	9,58	15,00	143,70
84	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	16,00	61,70	987,20
85	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	16,00	94,60	1 513,60
86	771575109RT6	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	7,60	369,00	2 804,40
87	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	16,00	63,70	1 019,20
88	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	7,60	9,50	72,20
89	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	7,60	52,30	397,48
90	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	7,60	25,00	190,00
91	R01	Dlažba keramická - STANDARD 9 mm	m2	8,36	280,00	2 340,80
92	R02	Keramický sokl	m	17,60	120,00	2 112,00
93	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	139,14	6,00	834,84
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				12 415,42
Díl:	776	Podlahy povlakové				
94	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou	m2	36,13	107,00	3 865,91
95	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	65,15	14,60	951,19
96	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	72,10	35,00	2 523,50
97	776521200R00	Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren	m2	57,94	180,00	10 429,20
98	24592126	Disperzní penetrační nátěr 5 kg	kg	13,03	60,00	781,80
99	28342401	Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 2198 lišta	m	79,31	15,00	1 189,65
100	28412273	Podlahovina PVC dílce 300x300 mm tl. 2,0 mm	m2	63,73	538,00	34 288,89
101	58581304	Vyrovnávací samonivelační stěrka	kg	859,89	60,18	51 748,42
102	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	1 161,32	0,80	929,06

Položkový rozpočet

Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val	Rozpočet: 01	
Objekt :	SO 01 1.ETAPA - Stavební úpravy bytu		Byt



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		776 Podlahy povlakové				106 707,62
Díl:	783	Nátěry				
103	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	8,74	116,50	1 017,63
104	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	8,74	45,20	394,82
105	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	8,74	40,10	350,27
Celkem za		783 Nátěry				1 762,72
Díl:	784	Malby				
106	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	286,78	12,30	3 527,42
107	784195312R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	286,78	40,40	11 585,99
108	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	286,78	21,00	6 022,42
Celkem za		784 Malby				21 135,83
Díl:	741	Elektromontážní práce				
109	R-741	Silnoproudá elektrotechnika	kpl	1,00	116 103,00	116 103,00
Celkem za		741 Elektromontážní práce				116 103,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
110	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	14,65	439,50	6 439,03
111	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,65	255,50	3 743,28
112	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	205,11	14,80	3 035,64
113	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,65	206,00	3 018,06
114	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	73,25	23,00	1 684,84
115	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	14,65	398,50	5 838,34
116	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	14,65	9,80	143,58
117	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	14,65	350,00	5 127,78
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				29 030,55

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Schodišťová sedačka	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		1.ETAPA - Stavební úpravy bytu	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
102017B		Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val.Polan	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Valašská Polanka		
Dodavatel		FILMONT,s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	189 000	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	189 000	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	189 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	189 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Michal Bližňák	Jméno : Josef Daněk
Datum :		Datum : 20.9.2017	Datum : 20.9.2017
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 FILMONT, s.r.o. 756 01 Valašské Kluzanky IČ: 27656425, DIČ: CZ27666 113 mobil: 604 235 450, bliznak@filmont.cz	Obec Valašská Polanka IČO: 394361, DIČ: CZ0304091 Valašská Polanka čp. 270 756 11 -1- 
Základ pro DPH	0,0 %		189 000 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			189 000 Kč

Poznámka :

Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val.Pol	Rozpočet : 03
Objekt :	SO 01 1.ETAPA - Stavební úpravy bytu	Schodišťová sedačka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
799 Ostatní	0	189 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	189 000	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	189 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	189 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	189 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	189 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	189 000	0
Provoz investora	0	0,0	189 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	189 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	189 000	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val	Rozpočet: 03
Objekt :	SO 01 1.ETAPA - Stavební úpravy bytu	Schodišťová sedačka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 799		Ostatní				
1	Z03	Schodišťová sedačka skládací na dvouram.schod. nosné kolejnice do schod.stupňů,baterie	kpl.	1,00	189 000,00	189 000,00
	Celkem za	799 Ostatní				189 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04	Výměna dveří v 1.NP	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		1.ETAPA - Stavební úpravy bytu	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
102017B		Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val.Polan	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Valašská Polanka		
Dodavatel		FILMONT, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 988	0	0
Z PSV celkem	17 658		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	21 646		
HZS	0		
ZRN+HZS	21 646	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	21 646	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : Michal Bližňák	Jméno :	Josef Daněk
Datum :	Datum : 20.9.2017	Datum :	20.9.2017
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
			
Základ pro DPH	0,0 %		21 646 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			21 646 Kč

Poznámka :

Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val.Pol	Rozpočet : 04
Objekt :	SO 01 1.ETAPA - Stavební úpravy bytu	Výměna dveří v 1.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
64 Výplně otvorů	3 166	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	540	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	48	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	12 806	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	3 309	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	858	0	0	0
783 Nátěry	0	685	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	234	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 988	17 658	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val	Rozpočet: 04
Objekt :	SO 01 1.ETAPA - Stavební úpravy bytu	Výměna dveří v 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 64		Výplně otvorů				
1	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00	581,00	1 162,00
2	553303-R	Zárubeň ocelová H 150 800x1970x150 s požární odolností	kus	1,00	1 002,00	1 002,00
3	553304-R	Zárubeň ocelová H 150 900x1970x150 s požární odolností	kus	1,00	1 002,00	1 002,00
Celkem za 64 Výplně otvorů						3 166,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00	10,90	21,80
5	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00	259,00	518,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						539,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	0,07	738,00	48,27
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						48,27
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
7	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	1,00	471,00	471,00
8	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	1,00	493,50	493,50
9	T07	Vnitřní dveře 800x1970 s požární odolností a samozavíračem	kus	1,00	5 800,00	5 800,00
10	T08	Vnitřní dveře 900x1970 s požární odolností a samozavíračem	kus	1,00	5 800,00	5 800,00
11	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	241,01	1,00	241,01
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						12 805,51
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
12	767641110R00	Dokončení okování dveří,oc.zárub.,otviravých 1kříd	kus	2,00	236,00	472,00
13	76700-R	Montáž hasicích přístrojů	kus	2,00	185,00	370,00
14	449841-R	Přístroj hasicí práškový PG6LE	kus	2,00	1 200,00	2 400,00
15	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	39,54	1,70	67,22
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						3 309,22
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
16	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	1,40	47,30	66,22
17	5537027521	Lišta přechodová narážecí Al 28/ST I=270 cm stříbr	kus	1,00	750,00	750,00
18	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	6,94	6,00	41,63
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						857,85
Díl: 783		Nátěry				
19	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	3,40	116,50	395,52
20	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	3,40	45,20	153,45
21	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	3,40	40,10	136,14
Celkem za 783 Nátěry						685,11
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,15	255,50	38,84
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,13	14,80	31,49
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,15	206,00	31,31
25	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,76	23,00	17,48
26	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,15	398,50	60,57
27	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,15	9,80	1,49
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,15	350,00	53,20
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						234,38

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	05	Vícepráce	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	1.ETAPA - Stavební úpravy bytu		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
102017B	Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val.Polan		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Valašská Polanka			
Dodavatel	FILMONT,s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	1 461	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	76 951	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	12 630	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	91 042	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		91 042	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		91 042	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Michal Bližňák		Jméno : Josef Daněk	
Datum :		Datum : 20.9.2017		Datum : 20.9.2017	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		 <p>FILMONT s.r.o. Cyrilka 100, 766 01 Valašská Polanka IČ: 27666425, DIČ: CZ27666-1.5 mobil: 604 235 456, bliznak@filmont.cz</p>		 <p>Obec Valašská Polanka IČO: 304361, DIČ: CZ304361 Valašská Polanka čp. 270 756 11 -1-</p>	
Základ pro DPH	0,0 %			91 042 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				91 042 Kč	

Poznámka :

Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val.Pol	Rozpočet :	05
Objekt :	SO 01 1.ETAPA - Stavební úpravy bytu	Vícepráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	450	0	0	0	0
731 Kotelny	0	5 900	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	4 050	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	65 625	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	1 376	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	12 630	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 011	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 461	76 951	0	12 630	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	78 412	0
Oborová přírážka	0	0,0	78 412	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	78 412	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	78 412	0
Zařízení staveniště	0	0,0	91 042	0
Provoz investora	0	0,0	91 042	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	91 042	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	91 042	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val	Rozpočet: 05
Objekt :	SO 01 1.ETAPA - Stavební úpravy bytu	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342256253R00	Příčka z tvárníc porobetonových PORFIX obezdívka Geberitu,vč.potažení lepidlem s perlínku	kpl.	1,00	450,00	450,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				450,00
Díl: 731		Kotelny				
2	731-1	Jádrové vrtání pr.125 mm strop,ŽB	bm	0,40	3 590,00	1 436,00
3	731-2	Výřez otvoru do střešní kce,desky,krytina plech	ks	1,00	480,00	480,00
4	731-3	Lemování komínů TiZn pr.125 mm	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
5	731-4	Přesun hmot	%	8,94	54,16	484,19
6	731-5	Zřízení pochůzí provizorní lávky ve střešním prostoru	bm	9,00	250,00	2 250,00
Celkem za		731 Kotelny				5 900,19
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
7	766-1	Navýšení ceny kování	ks	5,00	390,00	1 950,00
8	766-2	Navýšení ceny kování bezpečnostní	ks	3,00	700,00	2 100,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				4 050,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
9	767-1	Navýšení ceny za dodávku plošiny místo sedačky	kpl.	1,00	65 625,00	65 625,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				65 625,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				
10	776-1	Přechodová lišta ,profil 3019 1005 511 270 D+M Byt	bm	4,30	320,00	1 376,00
Celkem za		776 Podlahy povlakové				1 376,00
Díl: M21		Elektromontáže				
11	M21PC01	Úprava elektroinstalace	kpl.	1,00	12 630,00	12 630,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				12 630,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
12	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,30	439,50	1 010,85
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 010,85

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	06 Měněpráce	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	1.ETAPA - Stavební úpravy bytu	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
102017B	Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val.Polan	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Valašská Polanka		
Dodavatel	FILMONT,s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	-45 705	Ztížené výrobní podmínky	0
Z HSV celkem			0
Z PSV celkem	-22 427	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	-2 085	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-70 217	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-70 217	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-70 217	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Za objednatele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno : Michal Bližňák	Jméno :	Josef Daněk
Datum :	Datum : 20.9.2017	Datum :	20.9.2017
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
	 <p>FILMONT s.r.o. Cyrilská 573 766 01 Valašská Kloubůvka IČ: 27666425, DIČ: CZ27666425 mobil: 604 235 450, bliznak@filmont.cz</p>	 <p>Obec Valašská Polanka IČO: 304361, DIČ: CZ00304361 Valašská Polanka čp. 270 766 11 -1-</p>	
Základ pro DPH	0,0 %		-70 217 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-70 217 Kč

Poznámka :

Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val.Pol	Rozpočet : 06
Objekt :	SO 01 1.ETAPA - Stavební úpravy bytu	Méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	-4 523	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-25 003	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	-1 162	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-6 784	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	-831	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	-7 155	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-232	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	-2 200	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-2 770	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	-10 070	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	-2 085	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	-7 403	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-45 705	-22 427	0	-2 085	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-68 132	0
Oborová přírážka	0	0,0	-68 132	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-68 132	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-70 217	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-70 217	0
Provoz investora	0	0,0	-70 217	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-70 217	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-70 217	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val	Rozpočet: 06	
Objekt :	SO 01 1.ETAPA - Stavební úpravy bytu		Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
1	601033191R00	Penetrační vápenný nátěr stropů	m2	-11,51	65,00	-748,11
2	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	-32,40	55,00	-1 782,00
3	611481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy	m2	-11,51	150,00	-1 726,41
4	63180001.A	Síťovina sklotextilní openTex 4x4 mm, 1x50m stropy	m2	-11,51	23,16	-266,56
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						-4 523,08
Díl: 63						
Podlahy a podlahové konstrukce						
5	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	-29,41	49,60	-1 458,74
6	632441017RT2	Potěr anhydritový ,plocha do 100 m2, tl.60 mm samonivelační potěr MFC Anhydrit 025	m2	-7,60	650,00	-4 940,00
7	632441017RTT	Potěr anhydritový ,plocha do 100 m2, tl.66 mm samonivelační potěr MFC Anhydrit 025	m2	-21,81	710,00	-15 485,10
8	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm	m2	-30,13	80,00	-2 410,40
9	634112115U00	Obvod dilatace v 15cm stěna/potěr	m	-46,30	15,30	-708,39
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-25 002,63
Díl: 64						
Výplně otvorů						
10	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	-2,00	581,00	-1 162,00
Celkem za 64 Výplně otvorů						-1 162,00
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
11	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	-1,05	2 790,00	-2 918,34
12	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	-1,86	2 080,00	-3 865,68
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						-6 784,02
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
13	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	-11,51	72,20	-830,98
Celkem za 97 Prorážení otvorů						-830,98
Díl: 713						
Izolace tepelné						
14	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	-29,41	23,90	-702,90
15	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	-33,11	30,50	-1 009,98
16	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-71,39	1,90	-135,63
17	63141251	Deska z kamenné vlny PTE 30 x 600 x 1000 mm	m2	-32,35	164,02	-5 306,21
Celkem za 713 Izolace tepelné						-7 154,72
Díl: 764						
Konstrukce klempířské						
18	764908306R00	Oplechování parapetů z TiZn plechu tl.0,7 mm, rš 250 mm, lepeno k podkladu syst. Lepidlem	m	-0,60	386,50	-231,90
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						-231,90
Díl: 766						
Konstrukce truhlářské						
19	P02	Plastové okno otvíravé a sklápěcí, 600x890	kus	-1,00	2 200,00	-2 200,00
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						-2 200,00
Díl: 767						
Konstrukce zámečnické						
20	76700-R	Montáž hasicích přístrojů	kus	-2,00	185,00	-370,00
21	449841-R	Přístroj hasící práškový PG6LE	kus	-2,00	1 200,00	-2 400,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						-2 770,00
Díl: 776						
Podlahy povlakové						
22	28412273	Podlahovina PVC dílce 300x300 mm tl. 2,0 mm	m2	-63,73	158,00	-10 069,97
Celkem za 776 Podlahy povlakové						-10 069,97
Díl: M21						
Elektromontáže						
23	M21-1	Měněpráce elektro dle specifikace	kpl.	-1,00	2 085,04	-2 085,04
Celkem za M21 Elektromontáže						-2 085,04
Díl: D96						
Přesuny suti a vybouraných hmot						
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-9,00	255,50	-2 299,50

Položkový rozpočet

Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val	Rozpočet: 06	
Objekt :	SO 01 1.ETAPA - Stavební úpravy bytu	Měněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-126,00	14,80	-1 864,80
26	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-9,00	9,80	-88,20
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-9,00	350,00	-3 150,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-7 402,50

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Méněpráce byt		-2 085,04
Vícepráce byt		11 915,00
Mezisoučet 1	0,00	11 915,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		715,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	12 630,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
VCP celkem		12 630,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Méněpráce byt		-2 085,04
Vícepráce byt		12 630,00
Základ a hodnota DPH 21%		
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH		
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce		
vícepráce montáž		
vícepráce -kompletace		
méněpráce		
Seznam výrobců	Číslo (ID) výrobce	
Eaton - Instalační přístroje a rozváděče	1073	



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce								
BYT								
vícepráce montáž								
Příprava trasy-antény,internet								
lišta 40/20 bílá	m	12,00	27,00	324,00	0,00	0,00	27,00	324,00
hmoždinka 6x35mm	ks	35,00	0,69	24,15	0,00	0,00	0,69	24,15
trubka ohebná 25	m	15,00	7,50	112,50	0,00	0,00	7,50	112,50
montáž,průrazy	hod	7,00	0,00	0,00	220,00	1 540,00	220,00	1 540,00
doprava	km	48,00	10,00	480,00	0,00	0,00	10,00	480,00
Doplnění elektroměru v rozvaděči								
Elektroměr modulární 3x10/100A	ks	1,00	1 259,00	1 259,00	0,00	0,00	1 259,00	1 259,00
Hlavní jistič								
PL7-B25/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	1,00	606,00	606,00	69,60	69,60	675,60	675,60
drobný montážní materiál	ks	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
montáž	sd	1,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Doplnění kuchyňské linky								
odsavač par MORA OK633x	ks	1,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	2 990,00	2 990,00
osazení, zapojení	sd	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
vysekání rýh ve zdi 30/30	m	15,00	0,00	0,00	69,00	1 035,00	69,00	1 035,00
vícepráce montáž - celkem				5 995,65		3 094,60		9 090,25
vícepráce -kompletece								
kabel H05VV-F 3Gx1,5-čerpadlo	m	2,00	13,50	27,00	20,00	40,00	33,50	67,00
zapojení čerpadla	ks	1,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
zvonek 230V	ks	1,00	294,00	294,00	180,00	180,00	474,00	474,00
svorka ZSA 16	ks	2,00	54,00	108,00	50,00	100,00	104,00	208,00
Pásek CU	ks	2,00	49,00	98,00	50,00	100,00	99,00	198,00
zásuvka STA koncová	ks	1,00	99,00	99,00	119,00	119,00	218,00	218,00

kryt zásuvky STA	ks	1,00	33,00	33,00	20,00	20,00	53,00	53,00
kryt zásuvky komunikační	ks	1,00	60,00	60,00	20,00	20,00	80,00	80,00
pojistka PN1 80A	ks	3,00	62,00	186,00	50,00	150,00	112,00	336,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
doprava	km	96,00	10,00	960,00	0,00	0,00	10,00	960,00
vícepráce - celkem				1 865,00		929,00		2 794,00
méněpráce								
ventilátor 230V/40W	ks	-1,00	443,00	-443,00	150,00	-150,00	593,00	-593,00
montáž digestoře	ks	-1,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	250,00	-250,00
stykač 230V -2/0 cívka 230V	ks	-1,00	384,20	-384,20	125,00	-125,00	509,20	-509,20
transformátor 230V/12V	ks	-1,00	675,00	-675,00	85,00	-85,00	760,00	-760,00
méněpráce - celkem				-1 435,04		-650,00		-2 085,04
Podružný materiál				30,30				30,30
Montážní materiál a práce - celkem				3 465,91		3 373,60		6 839,51

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	00	Ostatní a vedlejší náklady	JKSO
Objekt			SKP
SO 02	2.EATAPA-Stavební úpravy knihovny a klubovny		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
102017B	Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val.Polan		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Valašská Polanka		
Dodavatel	FILMONT,s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	31 000	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	31 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	31 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	31 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : Michal Bližňák	Jméno : Josef Daněk	
Datum :	Datum : 20.9.2017	Datum : 20.9.2017	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
	 FILMONT, s.r.o. Cyrilka 575 766 01 Valašské Klobouky IČ: 27666425, DIČ: CZ27666425 mobil: 604 235 456, bliznak@filmont.cz	 Obec Valašská Polanka IČO: 304301, DIČ: CZ304301 Valašská Polanka č.p. 270 750 11 -1-	
Základ pro DPH	0,0 %		31 000 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			31 000 Kč

Poznámka :

Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val.Pol	Rozpočet :	00
Objekt :	SO 02 2.EATAPA-Stavební úpravy knihovny a klubovny	Ostatní a vedlejší náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON Ostatní náklady	9 300	0	0	0	0
VN Vedlejší náklady	21 700	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	31 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val	Rozpočet: 00
Objekt :	SO 02 2.EATAPA-Stavební úpravy knihovny a klubov	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	ON	Ostatní náklady				
1	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
2	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00	500,00	500,00
3	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
4	005231010R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
6	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00	800,00	800,00
7	005271010R	Fotografie průběhu stavby	Soubor	1,00	500,00	500,00
Celkem za		ON Ostatní náklady				9 300,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
8	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
9	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
10	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
11	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00	700,00	700,00
12	0051230015R	Rezerva (pro nepředvídatelné úpravy a konstrukce)	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za		VN Vedlejší náklady				21 700,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Knihovna a klubovna	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02		2.EATAPA-Stavební úpravy knihovny a klubovny	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
102017B		Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val.Polan	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Valašská Polanka		
Dodavatel		FILMONT,s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	62 527	0	0
Z	PSV celkem	93 448		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	155 975		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	155 975	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	155 975	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno : Michal Bližňák	Jméno : Josef Daněk		
Datum :	Datum : 20.9.2017	Datum : 20.9.2017		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
	 FILMONT s.r.o. Cyrilka 177/II a 573 766 01 Valašská Klubovna IČ: 27666425, DIČ: CZ27666425 mobil: 604 235 456, bliznak@filmont.cz	Obec Valašská Polanka IČO: 304361, DIČ: CZ00304361 Valašská Polanka čp. 270 755 11 -1- 		
Základ pro DPH	0,0 %	155 975 Kč		
DPH	0,0 %	0 Kč		
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč		
DPH	0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		155 975 Kč		

Poznámka :

Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val.Pol	Rozpočet :	01
Objekt :	SO 02 2.EATAPA-Stavební úpravy knihovny a klubovny	Knihovna a klubovna	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	14 925	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	1 233	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	8 390	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 056	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	925	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	13 074	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	7 676	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 805	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	934	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	870	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	22 439	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	5 321	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	1 279	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	38 696	0	0	0
783 Nátěry	0	689	0	0	0
784 Malby	0	25 025	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	9 640	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	62 527	93 448	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val	Rozpočet: 01	
Objekt :	SO 02 2.EATAPA-Stavební úpravy knihovny a klubov	Knihovna a klubovna	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	342261113R00	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.125 mm desky standard tl.12,5 mm, izolace minerál tl.10c	m2	20,70	721,00	14 924,70
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						14 924,70
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné						
2	342948111R00	Ukotvení příček ke konstr. kotvami na hmožd.	m	9,00	137,00	1 233,00
Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné						1 233,00
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní						
3	601033191R00	Penetrační vápenný nátěr stropů weber.cal	m2	9,00	65,00	585,00
4	602033191R00	Penetrační vápenný nátěr stěn weber.cal	m2	9,00	50,00	450,00
5	611425731RT2	Omítka rýh stropů MV nad 30 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi	m2	5,84	702,00	4 097,93
6	612423731RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky nad 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	5,84	558,00	3 257,33
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						8 390,25
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
7	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	15,86	49,60	786,78
8	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm	m2	15,86	80,00	1 269,00
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 055,78
Díl: 97 Prorážení otvorů						
9	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	5,00	185,00	925,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů						925,00
Díl: 64 Výplně otvorů						
10	642942213R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm	kus	2,00	479,00	958,00
11	6429422-R	Montáž pojezdu pro posuvné dveře z boku do SDK příčky	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
12	55330470	Zárubeň ocelová S125 1600x1970x125	kus	1,00	1 025,78	1 025,78
13	59590885.A	Zárubeň pro sádrokarton 900/125	kus	1,00	840,54	840,54
14	T12	Pojezd pro posuvné dveře, 1800x1970	kus	1,00	8 750,00	8 750,00
Celkem za 64 Výplně otvorů						13 074,32
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
15	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	105,44	72,80	7 676,03
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						7 676,03
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
16	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	21,83	82,60	1 802,75
17	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	3,00	101,00	303,00
18	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00	10,90	32,70
19	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	1,00	19,70	19,70
20	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,00	164,00	492,00
21	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	1,00	154,50	154,50
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						2 804,65
Díl: 97 Prorážení otvorů						
22	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	5,84	72,20	421,47
23	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	9,00	56,90	512,10
Celkem za 97 Prorážení otvorů						933,57
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	1,18	738,00	869,81
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						869,81
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
25	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kf.nad 0,8 m	kus	1,00	414,00	414,00
26	766662142R00	Montáž dveří do rám.zárubně 2kříd. š.nad 145 cm	kus	1,00	446,50	446,50

Položkový rozpočet

Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 02 2.EATAPA-Stavební úpravy knihovny a klubov	Knihovna a klubovna



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	766666114R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 2kř.	kus	1,00	800,00	800,00
28	T06	Interiérové dveře 900x1970 plné vč.kování	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
29	T11	Interiérové dveře dvoukřídle 1600x1970 prosklené vč.kování	kus	1,00	9 390,00	9 390,00
30	T12	Interiérové dveře posuvné dvoukř. 1600x1970 plné vč.kování	kus	1,00	6 350,00	6 350,00
31	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	538,79	1,00	538,79
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				22 439,29
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
32	767641110R00	Dokončení okování dveří,oc.zárub.,otvíravých 1kříd	kus	1,00	236,00	236,00
33	767641120R00	Dokončení okování dveří,oc.zárub.,otvíravých 2kříd	kus	1,00	304,00	304,00
34	767642120R00	Dokončení okování dveří,oc.zárub.,posuvných 2kříd	kus	1,00	446,00	446,00
35	767712812R00	Demontáž výkladců zapuštěných svařovaných	m2	10,20	279,50	2 850,90
36	76700-R	Montáž hasicích přístrojů	kus	1,00	180,00	180,00
37	449841-R	Přístroj hasicí práškový PG6LE	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
38	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	61,21	1,70	104,06
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				5 320,96
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
39	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	0,41	15,00	6,15
40	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	4,10	61,70	252,97
41	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	4,10	94,60	387,86
42	R02	Keramický sokl	m	4,51	120,00	541,20
43	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	15,08	6,00	90,47
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				1 278,65
Díl:	776	Podlahy povlakové				
44	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou	m2	15,86	107,00	1 697,29
45	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	15,86	14,60	231,59
46	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	12,23	35,00	427,88
47	776521200R00	Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren	m2	15,86	180,00	2 855,25
48	28342401	Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 2198 lišta	m	13,45	15,00	201,71
49	28412273	Podlahovina PVC díly 300x300 mm tl. 2,0 mm	m2	19,04	538,00	10 240,83
50	58581304	Vyrovnávací samonivelační stěrka	kg	377,53	60,18	22 719,60
51	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	402,81	0,80	322,25
Celkem za		776 Podlahy povlakové				38 696,40
Díl:	783	Nátěry				
52	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	3,41	116,50	397,56
53	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	3,41	45,20	154,25
54	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	3,41	40,10	136,84
Celkem za		783 Nátěry				688,64
Díl:	784	Malby				
55	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	339,55	12,30	4 176,41
56	784195312R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	339,55	40,40	13 717,64
57	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	339,55	21,00	7 130,46
Celkem za		784 Malby				25 024,50
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
58	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,86	439,50	2 138,08
59	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,86	255,50	1 242,96
60	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	68,11	14,80	1 008,00
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,86	206,00	1 002,15
62	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	24,32	23,00	559,46
63	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	4,86	398,50	1 938,62

Položkový rozpočet

Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 02 2.EATAPA-Stavební úpravy knihovny a klubov	Knihovna a klubovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,86	9,80	47,68
65	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,86	350,00	1 702,68
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				9 639,62

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Vícepráce	JKSO		
Objekt			SKP		
SO 02		2.EATAPA-Stavební úpravy knihovny a klubovny	Měrná jednotka		
Stavba			Počet jednotek	0	
102017B		Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val.Polan	Náklady na m.j.	0	
Projektant			Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu					
Objednatel		Obec Valašská Polanka			
Dodavatel		FILMONT,s.r.o.	Zakázkové číslo		
Rozpočtoval			Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	3 105	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	47 642	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	28 447	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	79 195	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		79 195	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		79 195	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Michal Bližňák	Jméno :	Josef Daněk
Datum :		Datum :	20.9.2017	Datum :	20.9.2017
Podpis :		Podpis:	 FILMONT, s.r.o. Cyrilská 455 766 01 Valašské Kloubky IČ: 27666425, DIČ: CZ27666425 mobil: 604 235 456, bliznak@filmont.cz	Podpis:	Obec Valašská Polanka IČO: 304361, DIČ: CZ00304361 Valašská Polanka čp. 270 756 11 -4- 
Základ pro DPH	0,0 %			79 195 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				79 195 Kč	

Poznámka :

Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val.Pol	Rozpočet :	02
Objekt :	SO 02 2.EATAPA-Stavební úpravy knihovny a klubovny	Vícepráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	895	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 210	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	15 545	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 400	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	623	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	22 801	0	0	0
781 Obklady keramické	0	1 762	0	0	0
784 Malby	0	5 512	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	28 447	0
CELKEM OBJEKT	3 105	47 642	0	28 447	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	50 748	0
Oborová přírážka	0	0,0	50 748	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	50 748	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	50 748	0
Zařízení staveniště	0	0,0	79 195	0
Provoz investora	0	0,0	79 195	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	79 195	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	79 195	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val	Rozpočet: 02	
Objekt :	SO 02 2.EATAPA-Stavební úpravy knihovny a klubov		Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
1	95-1	Demont.odv.kanalizace vč.zapravení,rev.dvířka PVC 200x200 mm do zdíva	kpl.	1,00	895,00	895,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						895,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
2	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch do 10 m2	m2	32,22	68,60	2 210,29
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						2 210,29
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						
3	720-1	Celková cena ZTI,ÚT,Plynu VCP dle specifikace	kpl.	1,00	15 544,50	15 544,50
Celkem za 720 Zdravotechnická instalace						15 544,50
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
4	766-1	Navýšení ceny kování bezpečnostní	ks	2,00	700,00	1 400,00
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						1 400,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
5	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	0,22	15,00	3,23
6	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	2,15	61,70	132,66
7	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	2,15	94,60	203,39
8	R02	Keramický sokl	m	2,37	120,00	283,80
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						623,07
Díl: 776 Podlahy povlakové						
9	61187178	Prah dubový délka 90 cm šířka 12 cm tl. 2 cm D+M	kus	1,00	215,00	215,00
10	776-1	Přechodová lišta ,profil 3019 1005 511 270 D+M	bm	4,60	320,00	1 472,00
11	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	32,22	14,60	470,41
12	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	24,50	35,00	857,50
13	776521200R00	Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren	m2	32,22	180,00	5 799,60
14	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	439,40	0,80	351,52
15	28342401	Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 2198 lišta	m	26,95	15,00	404,25
16	28412273	Podlahovina PVC díly 300x300 mm tl. 2,0 mm	m2	26,95	380,00	10 241,00
17	58581304	Vyrovnávací samonivelační stěrka	kg	49,68	60,18	2 989,72
Celkem za 776 Podlahy povlakové						22 801,01
Díl: 781 Obklady keramické						
18	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1,96	15,66	30,69
19	781411904R00	Oprava obkladů z obkladaček ker. 200x100	kus	6,00	53,80	322,80
20	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	1,96	31,00	60,76
21	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	1,96	400,00	784,00
22	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	13,86	3,80	52,67
23	597813622	Obkladačka 19,8x19,8 mm	m2	2,16	237,00	510,97
Celkem za 781 Obklady keramické						1 761,89
Díl: 784 Malby						
24	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	104,59	12,30	1 286,46
25	784195312R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	104,59	40,40	4 225,44
Celkem za 784 Malby						5 511,89
Díl: M21 Elektromontáže						
26	M21-1	VCP elektroinstalace dle specifikace Knihovna,stonožka, přepoj.sociálek	kpl.	1,00	28 447,00	28 447,00
Celkem za M21 Elektromontáže						28 447,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Méněpráce	JKSO
Objekt			SKP
SO 02		2.EATAPA-Stavební úpravy knihovny a klubovny	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
102017B		Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val.Polan	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel		Obec Valašská Polanka	
Dodavatel		FILMONT, s.r.o.	Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	-6 895	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	-3 008	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN	celkem	-9 902	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		-9 902	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		-9 902	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Michal Bližňák	Jméno : Josef Daněk
Datum :		Datum : 20.9.2017	Datum : 20.9.2017
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	0,0 %		-9 902 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-9 902 Kč

Poznámka :

Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val.Pol	Rozpočet :	03
Objekt :	SO 02 2.EATAPA-Stavební úpravy knihovny a klubovny	Měněpráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	-1 035	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-2 056	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	-925	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	-3 008	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	-2 879	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-6 895	-3 008	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-9 902	0
Oborová přírážka	0	0,0	-9 902	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-9 902	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-9 902	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-9 902	0
Provoz investora	0	0,0	-9 902	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-9 902	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-9 902	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	102017B Stav.úpr.2.NP v obj.č.p.344 Dům Služeb Val	Rozpočet: 03	
Objekt :	SO 02 2.EATAPA-Stavební úpravy knihovny a klubov	Méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
1	601033191R00	Penetrační vápenný nátěr stropů weber.cal	m2	-9,00	65,00	-585,00
2	602033191R00	Penetrační vápenný nátěr stěn weber.cal	m2	-9,00	50,00	-450,00
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						-1 035,00
Díl: 63						
Podlahy a podlahové konstrukce						
3	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	-15,86	49,60	-786,78
4	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm	m2	-15,86	80,00	-1 269,00
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-2 055,78
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
5	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	-5,00	185,00	-925,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů						-925,00
Díl: 776						
Podlahy povlakové						
6	28412273	Podlahovina PVC díly 300x300 mm tl. 2,0 mm	m2	-19,04	158,00	-3 007,53
Celkem za 776 Podlahy povlakové						-3 007,53
Díl: D96						
Přesuny suti a vybouraných hmot						
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-3,50	255,50	-894,25
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-49,00	14,80	-725,20
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-3,50	9,80	-34,30
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-3,50	350,00	-1 225,00
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-2 878,75



Slavičín

K Hájenkám 341

web:www.3P-Top.cz

email:info@3P-Top.cz

Dodací list : SO 02 Knihovna Vícepráce ZTI,ÚT,Plyn Val. Polanka

Název zboží	Množství	MJ	cena/MJ	Celkem Kč
Více práce v části bývalého dětského koutku				
PPR trubka 20 PN16	36,00	m	17,53	631,08
PPR koleno nástěnné 20 x 1/2"	2,00	ks	42,40	84,80
Objímka jednošroubová 1/2" M8 19-22	20,00	ks	12,50	250,00
Hmoždinka M10	20,00	ks	2,40	48,00
Šroub KOMBI M8x100 mm TORX ZB	20,00	ks	3,05	61,00
Žlab DN20 2000 mm, pozink	10,00	ks	38,80	388,00
Izolace TUBOLIT DG 22-5 hadice 2 m, šedá	36,00	m	6,10	219,60
Pás plstěný š. 7 cm, 10 m role	1,00	role	26,95	26,95
PPR přechodka 20 x 1/2" vnější (kovový závit)	3,00	ks	44,30	132,90
Kohout kulový 1/2" FF voda, typ GCKK, PN40	2,00	ks	130,10	260,20
T kus 1/2" pozink	3,00	ks	24,06	72,18
Vsuvka 1/2" pozink	4,00	ks	15,95	63,80
Zátka 3/4" pozink	1,00	ks	15,95	15,95
Konzola radiátoru 1/2", typ A 27 cm Kalor	2,00	ks	34,28	68,56
Ventil rohový SANLAND 1/2"x3/8" bez matice	2,00	ks	127,07	254,14
Odbočka šroubovací 110/40	1,00	ks	475,80	475,80
HT koleno 40x87°	2,00	ks	11,30	22,60
HT koleno 40x87°	1,00	ks	11,30	11,30
HT koleno 40x45°	2,00	ks	11,02	22,04
HT trubka 40x150	1,00	ks	12,20	12,20
HT trubka 40x500	1,00	ks	19,37	19,37
Flexi hadice nerez FF 1/2" x 3/8" 50 cm	1,00	ks	83,30	83,30
Tyč závitová M8x1000 mm 4.6 pozink	1,00	ks	21,81	21,81
Redukce 1/2"x3/8" mosaz	1,00	ks	12,95	12,95
PPR koleno 20 90°	30,00	ks	4,31	129,30
Umyvadlo + sifon + uchycení	1,00	ks	964,40	846,67
Baterie umyvadlová	1,00	ks	946,00	860,00
Montáž	36,00	hod.	245,00	8 820,00
Doprava	163,00	Km	10,00	1 630,00
Celkem II.etapa				15 544,50
Cena celkem bez DPH			15 544,50 Kč	

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	1 293,55	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	46,57	12,94
Montáž - materiál		10 066,60
Montáž - práce		14 057,00
Mezisoučet 1	1 340,12	24 136,54
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 447,42
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	1 340,12	25 583,95
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		26 924,07
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		1 523,00
Náklady celkem		28 447,07
Základ a hodnota DPH 21%		
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH		
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce	10 066,60	13 220,00
Rozvaděč RS	1 293,55	837,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU									
CIHELNEM PRO KRABICE									
m	5,00		0,00	58,00	290,00	58,00	290,00	58,00	290,00
50x50x50 mm									
VYSEKANI RYH VE ZDIVU									
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm									
m	4,00		0,00	69,00	276,00	69,00	276,00	69,00	276,00
Šíře 45 mm									
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY									
hod	8,00		0,00	250,00	2 000,00	250,00	2 000,00	250,00	2 000,00
Demontaz stavejícího zařízení									
hod	3,00		0,00	250,00	750,00	250,00	750,00	250,00	750,00
Uprava stavejícího rozvaděče									
hod	4,00		0,00	250,00	1 000,00	250,00	1 000,00	250,00	1 000,00
Vyhledání pripojovacího místa									
hod	0,00		0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Příprava ke komplexní zkoušce									
hod	0,00		0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Zkušební provoz									
hod	0,00		0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Zaučení obsluhy									
hod	0,00		0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI									
S ostatními profesemi									
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
km	220,00	10,00	2 200,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	2 200,00
DLE ČSN 337500									
hod	7,00		0,00	450,00	3 150,00	450,00	3 150,00	450,00	3 150,00
Revizní technik									
Podružný materiál									
Montážní materiál a práce - celkem									
10 066,60									
13 220,00									
800,00									
23 286,60									
Rozvaděč RS									
PLASTOVÁ ROZVODNICE POD OMIŤKU, IP30									
ks	0,00	2 345,00	0,00	2 500,00	0,00	4 845,00	0,00	4 845,00	0,00
48 modulů DIN, 4-fažá									
ks	1,00	73,55	73,55	150,00	150,00	223,55	150,00	223,55	223,55
PROPOJOVACÍ LIŠTY TROJPÓLOVÉ 10mm2, 1m									
ks	1,00	32,00	32,00	56,00	56,00	88,00	56,00	88,00	88,00
DOPLŇKY ROZVODNIC									
ks	0,00	105,80	0,00	50,00	0,00	155,80	0,00	155,80	0,00
Kryt jističe 4mod									
ks	0,00	52,00	0,00	15,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
schránka na plátky přídavná N svorkovnice									
ks	1,00	350,00	350,00	56,00	56,00	406,00	56,00	406,00	406,00
PÁČKOVÝ SPÍNAČ									
Vypínač s kontrolkou 25A/1									
ks	0,00	72,40	0,00	60,00	0,00	132,40	0,00	132,40	0,00
JISTIČ 1-PÓLOVÝ, CHARAKT. "B", 6kA									
ks	0,00	55,20	0,00	60,00	0,00	115,20	0,00	115,20	0,00
6A									
ks	0,00	52,90	0,00	60,00	0,00	112,90	0,00	112,90	0,00
10A									
ks	0,00	52,90	0,00	60,00	0,00	112,90	0,00	112,90	0,00
16A									
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT. "B", 6kA									

16A	ks	0,00	217,30	0,00	100,00	0,00	317,30	0,00	
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPŘIHOVODOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30									
	ks	0,00	1 037,30	0,00	125,00	0,00	1 162,30	0,00	
	ks	1,00	838,00	838,00	125,00	125,00	963,00	963,00	
	ks	0,00	1 160,00	0,00	125,00	0,00	1 285,00	0,00	
	ks	0,00	384,20	0,00	125,00	0,00	509,20	0,00	
MODULÁRNÍ STYKAČ									
	ks	0,00	688,80	0,00	85,00	0,00	773,80	0,00	
kontakty 2/0, 230V, cívka 230V/AC									
	ks	0,00	675,00	0,00	85,00	0,00	760,00	0,00	
SCHODIŠŤOVÝ SPÍNAČ 230V AC									
	ks	0,00	8,70	0,00	15,00	0,00	23,70	0,00	
kontakt 1/0/16A									
	ks	0,00	20,00	0,00	15,00	0,00	35,00	0,00	
TRANSFORMÁTOR JEDNOFÁZOVÝ									
	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230/6/8/12V na lištu DIN									
	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ŘADOVÁ SVORKOVNICE									
	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RSA4									
	ks	1,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
RSA16									
	ks	1,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
MONTÁŽ ROZVODNIC									
	ks	1,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
do 50 kg									
Rozvaděč RS - celkem				1 293,55		837,00		2 130,55	