



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### DODATEK č. 3 (MJ-SML/0437/2017-3)

ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0437/2017 ze dne 18.07.2017  
na zhotovení stavby „Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

**Objednatel:** město Jeseník  
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník  
Zastoupeno: Ing. Janou Konvičkovou, starostkou  
Zástupci pro věci technické: [redacted], vedoucí Oddělení investic MěÚ Jeseník  
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]  
[redacted], referent Oddělení investic MěÚ Jeseník  
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]  
IČO: 00302724  
DIČ: CZ00302724  
Bankovní spojení: [redacted]  
Tel.: [redacted]  
ID datové schránky: vhwbbwm9  
(dále jen: „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Technické služby Jeseník a.s.  
Sídlo: O. Březiny 168, 790 01 Jeseník  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl B,  
Vložka 1179  
Zastoupena: Ing. Roman Kalous  
IČO: 64610063  
DIČ: CZ64610063  
Bankovní spojení: [redacted]  
Tel/mail: [redacted] / [redacted]  
Zástupce pro věci technické: [redacted]  
ID datové schránky: 7aygkr3  
(dále jen: „zhotovitel“)

#### I. Úvodní ustanovení

1. Dne 18.07.2017 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 3 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0437/2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.09.2017 a dodatku č. 2 ze dne 07.03.2018 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. II. smlouvy.
2. V intencích čl. XV. Závěrečná ujednání, odst. 1. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 3, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.



## II. Předmět dodatku

1. Rozsah díla se upravuje a to ve znění Změnového listu č. 5 podrobně vymezujícího provedené změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Změnový list	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH	Rozdíl v Kč bez DPH
č. 5	0	63.412	-63.412
Hodnota změny		v Kč bez DPH	v %
Hodnota změny (vícepráce + méněpráce)		63.412	1,15
Hodnota změny dodatek č. 2 + dodatek č. 3		440.410	8,01

2. Celková smluvní cena se tedy snižuje o 63.412 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany sjednávají změnu čl. IV. Cena díla odst. 1 smlouvy tak, že nově zní následovně:

**Celková cena bez DPH** 5.746.555 Kč  
**DPH 21 %** 1.206.777 Kč  
**Celková cena s DPH** 6.953.332 Kč

(slovy: šestmilionudevětsedmdesátřítisíctřicetdva korun českých s DPH).

4. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 schválila Rada města Jeseník dne 26.6.2018, svým usnesením č. 3988.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Změnový list č. 5



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR


V Jeseníku dne 26.6.2018



.....  
za objednatele  
Ing. Jana Konvičková  
starostka



V Jeseníku dne 26.6.2018



.....  
za zhotovitele  
Ing. Roman Kalous  
předseda představenstva

Předběžná řídicí kontrola	
<b>Příkazce operace :</b>	<b>Správce rozpočtu :</b>
Jméno [redacted]	§ 2512 Pol. 021
Podpis [redacted]	Jméno 0116 0142
Datum . 26.6.2018	Podpis [redacted]
	Datum . 26.6.2018

## ZMĚNOVÝ LIST č. 5

STAVBA: „Výstavba chodníku v ulici Lipovská,  
Jeseník“

Změny předkládá: zhotovitel – firma TS Jeseník, a.s.

### Popis navrhovaných změn stavby:

- 1) **Neprovedená instalace osvětlení** – z projektové dokumentace vyplývá jiný rozsah instalace lamp VO než v položkovém rozpočtu. Skutečný rozsah počtu lamp a prací s tím spojených je menší, takže vznikla méněpráce. Zhotovitel vyčíslil cenu těchto prací k odečtu, viz příloha rozpočet k odečtu části VO

Přílohou změnového listu je vyčíslení méně prací souvisejících se změnou č.5

### Odsouhlasení změn:

1. Stanovisko zhotovitele, p. [redacted]: [redacted]

2. Stanovisko AD, [redacted]: [redacted]

3. Stanovisko TDS, p. [redacted]: [redacted]

4. Stanovisko objednatele, [redacted]: [redacted]

projektová  
inženýrská  
a inženýrská  
činnost  
s.r.l.  
Plesníkova 9559, 760 03  
IC: 29209601

MĚSTO JESENÍK  
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK  
oddělení investic  
790 01 Jeseník



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník

**Objekt:** 03 - Změnový list č.5 - Nprovedená instalace osvětlení

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Jeseník

Zhotovitel:

Technické služby Jeseník a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 10. 2017

IČ: 00302724

DIČ: CZ00302724

IČ: 64610063

DIČ: CZ64610063

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-63 412,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-63 412,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-63 412,00	-13 316,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-76 728,52</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník

Objekt: 03 - Změnový list č.5 - Nprovedená instalace osvětlení

Místo: Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Jeseník

Projektant:

Zhotovitel: Technické služby Jeseník a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-63 412,00</b>
M21 - Elektromontáže	-60 112,00
M46 - Zemní práce při montážích	-3 300,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-63 412,00</b>



# ROZPOČET

Stavba: Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník

Objekt: 03 - Změnový list č.5 - Nprovedená instalace osvětlení

Místo: Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Jeseník

Projektant:

Zhotovitel: Technické služby Jeseník a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

-63 412,00

### M21 - Elektromontáže

-60 112,00

1	K	230191008R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	m	-40,000	18,00	-720,00
2	K	345711471.02	Trubka kabelová chránička 63	m	-40,000	18,00	-720,00
3	K	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	-4,000	6 600,00	-26 400,00
4	K	R-pol.3	Stožár přechodový	kus	-2,000	3 970,00	-7 940,00
5	K	210204104R00	Výložník ocelový 1ramenný nad 35 kg	kus	-2,000	1 450,00	-2 900,00
6	K	R-pol.4	Výložník přechodový 2,5 m	kus	-2,000	1 100,00	-2 200,00
7	K	R-pol.5	Svítilno přechodové 250W, včetně výbojky	ks	-2,000	6 591,00	-13 182,00
9	K	2109010701.RT	Kabel sílový AYKY J 4 x 16 mm <sup>2</sup> volně uložený, včetně dodávky kabelu AYKY J 4x16	m	-41,000	125,00	-5 125,00
10	K	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm <sup>2</sup> , včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	-35,000	25,00	-875,00
11	K	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm <sup>2</sup>	kus	-2,000	25,00	-50,00

### M46 - Zemní práce při montážích

-3 300,00

17	K	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy, kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	-2,000	1 650,00	-3 300,00
----	---	--------------	--	-----	--------	----------	-----------