

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo

uzavřené dne 28. 6. 2017 (dále jen „Smlouva“ a „Dodatek“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Mysločovice

Sídlo: Mysločovice 21, PSČ 763 01
Statutární zástupce: Pavel Žák, starosta
IČ: 00284211
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Pavel Žák
(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. STAVAD s.r.o.

Sídlo: Martinice 134, 769 01 HOLEŠOV
Statutární zástupce: Žaneta Holíková, jednatelka
e-mail: holikova@stavad.cz
telefon: 573 034 802
fax:
IČ: 276 72 158
DIČ: CZ27672158
Bankovní spojení: KB Zlín, a.s., č.ú. 35-9059840267/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Dušan Dosoudil
(dle jen „Zhotovitel“)

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Obecní úřad Mysločovice | |
| Datum doručení: 25. 10. 17 hod 17.10 | |
| Č. j. 1094/2017 | počet listů: 2 |
| Příloha: | počet listů: |
| Nejistvá příloha: | počet: |

II. Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení změn v realizaci díla dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v rámci realizace veřejné zakázky „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“.

2. Všechny změny včetně provedení méněprací a víceprací včetně jejich odůvodnění jsou podrobně popsány v přílohách tohoto dodatku: změnových listech č. 1 a 2 a k nim příslušných rozpočtech.

3. Cena za zhotovení díla se snižuje a nově činí celkem:

| | |
|------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH | 19.569.467,- Kč |
| DPH | 4.109.588,- Kč |
| Cena včetně DPH | 23.679.055,- Kč |

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými Dodatek uzavřít.
2. Smluvní strany konstatují, že Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Přílohy Dodatku: Změnové listy č. 1 a 2 a rozpočty ke změnovým listům č. 1 a 2.

2

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo obce Mysločovice**

Datum a číslo jednací: 25. 9. 2017, bod č. 5 usnesení č. XLI / 2017

Objednatel


Zhotovitel

V Mysločovicích dne 16. 10. 2017

V Mysločovicích dne 16. 10. 2017



OBEC
MYSLOČOVICE
763 01



STAVAD s.r.o., Martinice 134, 769 01 Holešov
IČO 034 481, e-mail: info@stavad.cz
DIČ CZ27672158

Obec Mysločovice

STAVAD s.r.o.


Pavel Žák, starosta

Žaneta Holíková, jednatelka

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|------|-------------------------------------|
| Stavba: | 002 | ZŠ Mysločovice - Rozšíření kapacity |
| Objekt: | VCP | ZŠ Mysločovice - VCP a MNPC |
| Rozpočet: | 01.2 | ZŠ Mysločovice - MNPC - ZL 01 |

| | | |
|-------------|---|------------------|
| Objednatel: | OBEC MYSLOČOVICE 763 01 I | IČO: DIČ: |
|-------------|---|------------------|



| | | |
|-------------|---|------------------|
| Zhotovitel: |  Stavad s.r.o., Martinice 134, 769 01 Holešov tel.: 739 634 481, e-mail: info@stavad.cz IČ 27672158, DIČ CZ27672158 | IČO: DIČ: |
|-------------|---|------------------|

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 0,00 |
| PSV | 139 248,17 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 139 248,17 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 139 248,17 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 29 242,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | -0,17 CZK |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Cena celkem s DPH | 168 490,00 CZK |
|--------------------------|-----------------------|

v Mysločovicích dne 16. 10. 2017

| | |
|--|---|
|  _____ Za zhotovitele |  _____ Za objednatele |
|--|---|


 Stavad s.r.o., Martinice 134, 769 01 Holešov
 tel.: 739 634 481, e-mail: info@stavad.cz
 IČ 27672158, DIČ CZ27672158

OBEC
 MYSLOČOVICE
 763 01 I

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 44 117,70 | 32 |
| 766a | Konstrukce plastové | PSV | | | 95 130,47 | 68 |
| Cena celkem | | | | | 139 248,17 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|-------------------------------------|
| S: | 002 | ZŠ Mysločovice - Rozšíření kapacity |
| O: | VCP | ZŠ Mysločovice - VCP a MNPC |
| R: | 01.2 | ZŠ Mysločovice - MNPC - ZL 01 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 766a Konstrukce plastové | | | | | | 18 512,04 |
| 1 | 766a0103 PC | O/03, D+Montáž okna 1200x2450mm | ks | 2,00000 | 9 256,02 | 18 512,04 |

Změna 4. d)

| | | | | | | |
|---|----------|----------------------------|----|---------|----------|------------------|
| Díl: 769 Otvorové prvky z plastu | | | | | | 76 618,43 |
| 2 | O/01 | D+M Plast okno1200x600 mm | ks | 1,00000 | 3 963,17 | 3 963,17 |
| 3 | 769 O/02 | D+Montáž okna 1200x1600 mm | ks | 4,00000 | 6 593,79 | 26 375,16 |
| 4 | 769 O/03 | D+Montáž okna 1200x2450mm | ks | 5,00000 | 9 256,02 | 46 280,10 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------|----|---------|-----------|------------------|
| Díl: 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | 44 117,70 |
| 5 | 766-T09 | D+M dokno EURO 1800x1500 mm | ks | 2,00000 | 15 882,35 | 31 764,70 |

Změna 4. e)

| | | | | | | |
|---|---------|----------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| 6 | 766-T10 | D+M dokno EURO 900x1500 mm | ks | 1,00000 | 12 353,00 | 12 353,00 |
|---|---------|----------------------------|----|---------|-----------|-----------|

Změna 4. e)

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Celkem | | | | | | 139 248,17 |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **002** **ZŠ Mysločovice - Rozšíření kapacity**

Objekt: **VCP** **ZŠ Mysločovice - VCP a MNPC**

Rozpočet: **01.1** **ZŠ Mysločovice - VCP - ZL 01**

Objednatel:


**OBEC
MYSLOČOVICE
763 01** 

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:



Stavad s.r.o., Martinice 134, 769 01 Holešov
tel.: 739 634 481, e-mail: info@stavad.cz
IČ 27672158, DIČ CZ27672158 

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 145 714,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 145 714,00 |

Rekapitulace daní

| | | | |
|-------------------------|-------------|--|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 145 714,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | 30 600,00 CZK |

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH


176 314,00 CZK

v Mysločovicích

dne

16. 10. 2017



Stavad s.r.o., Martinice 134, 769 01 Holešov
tel.: 739 634 481, e-mail: info@stavad.cz
IČ 27672158, DIČ CZ27672158 

Za zhotovitele

**OBEC
MYSLOČOVICE
763 01** 

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 107 720,00 | 74 |
| 786 | Čalounické úpravy | PSV | | | 37 994,00 | 26 |
| Cena celkem | | | | | 145 714,00 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|-------------------------------------|
| S: | 002 | ZŠ Mysločovice - Rozšíření kapacity |
| O: | VCP | ZŠ Mysločovice - VCP a MNPC |
| R: | 01.1 | ZŠ Mysločovice - VCP - ZL 01 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 107 720,00 |
| 1 | 7670105 PC | Z/25, D+M, Hliníkové okno 1200/2450 mm PO EW 15 FIX | ks | 2,00000 | 53 860,00 | 107 720,00 |
| Díl: 786 | | Čalounické úpravy | | | | 37 994,00 |
| 2 | 786611132R00 | Roleta - vracení špinavého nádobí, 90x150cm | kus | 1,00000 | 10 912,00 | 10 912,00 |
| 3 | 786611166R00 | Roleta - Výdejní okna, 150x180cm | kus | 2,00000 | 13 541,00 | 27 082,00 |
| Celkem | | | | | | 145 714,00 |

Poznámky uchazeče k zadání

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| Zak. číslo 040616 | ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY MYSLOČOVICE č. p. 150, p. č. st. 181/1 a 145/3 | Účel: DPS |
| Číslo listu: ZL 01 | ZMĚNOVÝ LIST | Datum: 22.9.2017 |

1. Objekt a oddíl stavby: SO 102 A Šatny, SO 102 B Učebny, SO 102 C Varna

2. Zpracovatel změnového listu: Ing. arch. Martin Dřimal

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1. kontrolní den: (běžný) KD č. 4 ze dne 9.8.2017

Položkový rozpočet : Satny_19_05, Ucebny_09_05, Varna_R2_soupis_11_05, ZL 01 – MNPC, ZL 01 - VCP

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

a) Při revizi projektu pro realizaci zhotovitelem stavby, byl zjištěn rozdílný počet oken v části SO 102 C Varna – okno O/01 (viz rozpočet pro výběr dodavatele Varna_R2_soupis_11_05.xlsx, díl 41, položka 769):

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------|---------------------------|----|------|----------|----------|
| Díl : 769 | Otvorové prvky z plastu | | | | | |
| 41 | O/01 | D+M Plast okno1200x600 mm | ks | 1,00 | 3 963,17 | 3 963,17 |

Ve varně se žádné venkovní okno nemění, ani se nevyskytuje ve výpisu výrobků ani v projektové dokumentaci.

Rozdílný počet je obsažen v rozpočtu ZL 01 - MNPC:

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------|---------------------------|----|------|----------|----------|
| Díl : 769 | Otvorové prvky z plastu | | | | | |
| 2 | O/01 | D+M Plast okno1200x600 mm | ks | 1,00 | 3 963,17 | 3 963,17 |

b) Při revizi projektu pro realizaci zhotovitelem stavby, byl zjištěn rozdílný počet oken v části SO 102 B Učebny – okno O/02 (viz rozpočet pro výběr dodavatele Ucebny_09_05, díl 119, položka 769). V rozpočtu pro výběr dodavatele byl počet ks 10:

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------|----------------------------|----|-------|----------|-----------|
| Díl : 769 | Otvorové prvky z plastu | | | | | |
| 119 | 769 O/02 | D+Montáž okna 1200x1600 mm | ks | 10,00 | 6 593,79 | 65 937,90 |

Skutečný počet 6ks viz projektová dokumentace i výpisy prvků.

Rozdílný počet je obsažen v rozpočtu ZL 01 - MNPC:

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------|----------------------------|----|---------|----------|-----------|
| Díl : 769 | Otvorové prvky z plastu | | | | | |
| 3 | 769 O/02 | D+Montáž okna 1200x1600 mm | ks | 4,00000 | 6 593,79 | 26 375,16 |

c) Při revizi projektu pro realizaci projektantem stavby, byl zjištěn rozdílný počet oken O/03 v části učeben (viz rozpočet pro výběr dodavatele Ucebny_09_05, díl 120, položka 769). V rozpočtu pro výběr dodavatele byl počet ks 5:

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------|---------------------------|----|------|----------|-----------|
| Díl : 769 | Otvorové prvky z plastu | | | | | |
| 120 | 769 O/03 | D+Montáž okna 1200x2450mm | ks | 5,00 | 9 256,02 | 46 280,10 |

Rozdílný počet je obsažen v rozpočtu 01.2 ZŠ Mysločovice – MNPC – ZL 01:

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------|---------------------------|----|---------|----------|-----------|
| Díl : 769 | Otvorové prvky z plastu | | | | | |
| 4 | 769 O/03 | D+Montáž okna 1200x2450mm | ks | 5,00000 | 9 256,02 | 46 280,10 |

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| Zak. číslo 040616 | ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY MYSLOČOVICE č. p. 150, p. č. st. 181/1 a 145/3 | Účel: DPS |
| Číslo listu: ZL 01 | ZMĚNOVÝ LIST | Datum: 22.9.2017 |

- d) Při revizi projektu pro realizaci projektantem stavby v části šaten, došlo k otočení výstupního schodiště ze šaten. Je zpracováno nové posouzení p. Šilhána projektanta požární ochrany. Vlivem otočením schodiště nastala změna v počtu oken O/03 (viz rozpočet pro výběr dodavatele Satny_19_05, díl 76, položka 766a). V rozpočtu pro výběr dodavatele byl počet ks 5:

| | | | | | | |
|------------|---------------------|---------------------------------------|----|------|----------|-----------|
| Díl : 766a | Konstrukce plastové | | | | | |
| 76 | 766a0103 PC | O/03, D+M, PLASTOVÉ OKNO 1200/2450 mm | ks | 5,00 | 9 256,02 | 46 280,10 |

Změnou prošly dvě okna O/03, kde se změnila požární odolnost na EW 15, ale i materiál na hliníkové. Okna musí být "fixní". Skutečný počet 3ks viz projektová dokumentace i výpisy prvků, 2 okna se nevyskytují. Rozdílný počet je obsažen v rozpočtu ZL 01 - MNPC:

| | | | | | | |
|------------|---------------------|---------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| Díl : 766a | Konstrukce plastové | | | | | |
| 1 | 766a0103 PC | O/03, D+Montáž okna 1200x2450mm | ks | 2,00000 | 9 256,02 | 18 512,04 |

Záměna v materiálu oken z plastových na hliníková, viz. rozpočet ZL 01 - VCP:

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|----|---------|-----------|------------|
| Díl : 767 | Konstrukce zámečnické | | | | | |
| 1 | 7670105 PC | Z/25, D+M, Hliníkové okno 1200/2450 mm PO EW 15 FIX | ks | 2,00000 | 53 860,00 | 107 720,00 |

- e) Při revizi projektu pro realizaci projektantem stavby v části SO 102 C Varna u okna T/9 – 1ks a T/10 – 2ks (viz rozpočet pro výběr dodavatele Ucebny_09_05.xlsx, díl 766, položky 103, 104) a na základě žádosti v rámci provozně užitných vlastností pro základní školy je vhodná záměna za posuvné rolety. V rozpočtu pro výběr dodavatele byla posuvná truhlářská okna:

| | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| Díl: 766 | Konstrukce truhlářské | | | | | |
| 103 | 766-T09 | D+M dokno EURO 1800x1500 mm | ks | 2,00000 | 15 882,35 | 31 764,70 |
| 104 | 766-T10 | D+M dokno EURO 900x1500 mm | ks | 1,00000 | 12 353,00 | 12 353,00 |

Záměnou prošla okna, která se změnila na rolety z důvodů lehčího ovládání při vytahování.

Záměna v materiálu oken z EURO na rolety – viz rozpočet ZL 01 - MNPC:

| | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| Díl: 766 | Konstrukce truhlářské | | | | | |
| 5 | 766-T09 | D+M dokno EURO 1800x1500 mm | ks | 2,00000 | 15 882,35 | 31 764,70 |
| 6 | 766-T10 | D+M dokno EURO 900x1500 mm | ks | 1,00000 | 12 353,00 | 12 353,00 |

Záměna v materiálu oken z EURO na rolety – viz rozpočet ZL 01 - VCP:

| | | | | | | |
|----------|-------------------|---|-----|---------|-----------|-----------|
| Díl: 786 | Čalounické úpravy | | | | | |
| 2 | 786611132R00 | Roleta - vracení špinavého nádobi, 90x150cm | kus | 1,00000 | 10 912,00 | 10 912,00 |
| 3 | 786611166R00 | Roleta - Výdejní okna, 150x180cm | kus | 2,00000 | 13 541,00 | 27 082,00 |

5. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| Zak. číslo 040616 | ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY MYSLOČOVICE č. p. 150, p. č. st. 181/1 a 145/3 | Účel: DPS |
| Číslo listu: ZL 01 | ZMĚNOVÝ LIST | Datum: 22.9.2017 |

6. Stanovisko zhotovitele stavby: souhlasím

Datum: 16.10.2017

Jednatel společnosti:




Stavad s.r.o., Martinice 134, 769 01 Holešov
tel.: 739 634 481, e-mail: info@stavad.cz
IČ 27672158, DIČ CZ27672158

8. Stanovisko GP: souhlasím

Skutečný počet oken v projektu i výpisu prvků byl správný. Rozdíly jsou v rozpočtech. Zhotovitel dodal opravený rozpočet ZŠ Mysločovice – MNPC, VCP a odpovídá projektové dokumentaci. Došlo k přeřešení výstupní trasy směřování na zpevněnou plochu atria vlivem nedostatečné délky mezi výstupními dveřmi u přístavby šaten a stávajícími dveřmi u spojovacího krčku – vliv na počet oken u pavilónu A.

Datum: 16.10.2017




Jednatel společnosti:

9. Stanovisko TDI: souhlasím

Uvedené práce souvisí s předmětem díla.

Datum: 16.10.2017




Jednatel společnosti:

10. Stanovisko objednatele díla: souhlasím

Uvedené práce souvisí s předmětem díla.

Datum: 16.10.2017

Odpovědný zástupce objednatele:



OBEC
MYSLOČOVICE
763 01



Zpracovatel ZL: Ing. Arch. Martin Dřímal

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **002** **ZŠ Mysločovice - Rozšíření kapacity**

Objekt: **VCP** **ZŠ Mysločovice - VCP a MNPC**

Rozpočet: **02.2** **ZŠ Mysločovice - MNPC - ZL 02**

Objednatel: **OBEC
MYSLOČOVICE
763 01** **I**

IČO:
DIČ:

Zhotovitel:



Stavad s.r.o., Martinice 134, 769 01 Holešov
tel.: 739 634 481, e-mail: info@stavad.cz
IČ 27672158, DIČ CZ27672158

IČO:
DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 781 664,91 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 781 664,91 |

Rekapitulace daní

| | | | |
|-------------------------|-------------|--|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 781 664,91 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | 164 150,00 CZK |

Zaokrouhlení 0,09 CZK

Cena celkem s DPH 945 815,00 CZK

v Mysločovicích

dne

16. 10. 2017

Stavad s.r.o., Martinice 134, 769 01 Holešov
 tel.: 739 634 481, e-mail: info@stavad.cz
 IČ 27672158, DIČ CZ27672158

Za zhotovitele

OBEC
 MYSLOČOVICE
 763 01 **I**

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 236 544,84 | 30 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | | | 545 120,07 | 70 |
| Cena celkem | | | | | 781 664,91 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|-------------------------------------|
| S: | 002 | ZŠ Mysločovice - Rozšíření kapacity |
| O: | VCP | ZŠ Mysločovice - VCP a MNPC |
| R: | 02.2 | ZŠ Mysločovice - MNPC - ZL 02 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|---|----|-----------|------------|-------------------|
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 236 544,84 |
| 1 | 766-Z 23 | D+M dveře vnitřní 900/197 mm specifikace viz tabulky | ks | 1,00000 | 102 130,33 | 102 130,33 |
| Změna 4. bod 3 | | | | | | |
| 2 | 766-Z 6 | Prosklené zábradlí bezp.sklo tl. 104 mm včetně zárubně | m | 7,60000 | 9 883,42 | 75 113,99 |
| Změna 4. bod 5 (Rozpočet SO 102B - Učebny) | | | | | | |
| 3 | 7670106 PC | Z/6, D+M, Prosklené zábradlí 1200 (1600)/1000 mm | ks | 6,00000 | 9 883,42 | 59 300,52 |
| Změna 4. bod 4 (Rozpočet SO 102A - Šatny) | | | | | | |
| Díl: 776 | | Podlahy povlakové | | | | 545 120,07 |
| 4 | 776520020RAH | Podlaha povlaková kaučuková, soklík podlahovina tl. 3,0 mm | m2 | 102,90000 | 984,70 | 101 325,63 |
| Změna 4. bod 1 (Rozpočet SO 102A - Šatny) | | | | | | |
| 5 | 776520020RAH | Podlaha povlaková kaučuková, soklík podlahovina tl. 3,0 mm | m2 | 347,97000 | 984,70 | 342 646,06 |
| Změna 4. bod 1. (Rozpočet SO 102 B - Učebny) | | | | | | |
| 6 | 776520020RAH | Podlaha povlaková kaučuková, soklík podlahovina tl. 3,0 mm | m2 | 102,72000 | 984,70 | 101 148,38 |
| Změna 4. bod 2 (Rozpočet SO 102A - Šatny) | | | | | | |
| Celkem | | | | | | 781 664,91 |

Poznámky uchazeče k zadání

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 64 | Výplně otvorů | HSV | | | 1 625,11 | 0 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 7 755,11 | 2 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | | | 218 626,86 | 59 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 141 280,00 | 38 |
| Cena celkem | | | | | 369 287,08 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|-------------------------------------|
| S: | 002 | ZŠ Mysločovice - Rozšíření kapacity |
| O: | VCP | ZŠ Mysločovice - VCP a MNPC |
| R: | 02.1 | ZŠ Mysločovice - VCP - ZL 02 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------------------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 64 Výplně otvorů | | | | | | 1 625,11 |
| 1 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm | kus | 1,00000 | 1 625,11 | 1 625,11 |

Změna 4. bod 3.

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------|----|---------|----------|-----------------|
| Díl: 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | 7 755,11 |
| 2 | 766-T01 | D+M dveře vnitřní 800x2000 mm | ks | 1,00000 | 7 755,11 | 7 755,11 |

Změna 4. bod 3.

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--|----|-----------|--------|-------------------|
| Díl: 776 Podlahy povlakové | | | | | | 218 626,86 |
| 3 | 776521100RU2 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC, včetně podlahoviny AMOS, tl. 3,0 mm, vč. soklíků | m2 | 102,90000 | 484,90 | 49 896,21 |

Změna 4. bod 1. (ropočet SO 102 A - Šatny)

| | | | | | | |
|---|--------------|--|----|-----------|--------|------------|
| 4 | 776521100RU2 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC, včetně podlahoviny AMOS, tl. 3,0 mm, vč. soklíků | m2 | 347,97000 | 484,90 | 168 730,65 |
|---|--------------|--|----|-----------|--------|------------|

Změna 4. bod 1. (ropočet SO 102 B - Učebny)

| | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|----|-----------|----------|-------------------|
| Díl: 783 Nátěry | | | | | | 141 280,00 |
| 5 | 783851223R00 | Nátěr epoxidový betonových podlah | m2 | 141,28000 | 1 000,00 | 141 280,00 |

včetně penetrace.

Změna 4. bod 2.

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Celkem | | | | | | 369 287,08 |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| Zak. číslo 040616 | ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY MYSLOČOVICE č. p. 150, p. č. st. 181/1 a 145/3 | Účel: DPS |
| Číslo listu: ZL 02 | ZMĚNOVÝ LIST | Datum: 22.9.2017 |

1. Objekt a oddíl stavby: SO 102 A Šatny, SO 102 B Učebny, SO 102 C Varna

2. Zpracovatel změnového listu: Ing. arch. Martin Dřímal

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1. kontrolní den: (běžný) KD č. 3 ze dne 26.7.2017

Položkový rozpočet: Satny_19_05, Ucebny_09_05, ZL 02 – MNPC, ZL 02 - VCP

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Na základě zápisu z KD č.3 ze dne 26.7.2017 generální projektant předložil úpravu PD změny stavby před jejím dokončením dle požadavku uživatele.

- Změna dispozice SO 102 A Šatny - m.č. 107, původně kuchyňka součástí m.č. 109 a m.č. 108 přístupná přes chodbu. Nově - samostatná m.č. 109 (kabinet) i m.č. 107 (kuchyňka), ze které se bude vcházet do m.č. 108 (sborovna) a z m.č. 103 (chodba) se bude vcházet přímo do m.č. 109 (kabinety);

Navrhované řešení nemá vliv na změnu položkového rozpočtu.

- Změna dispozice SO 102 C Varna - m.č. 118: do této místnosti vložena úklidová komora m.č. 123 (zpracováno v dokumentaci pro výběr dodavatele). Po revizi projektu mezi m.č. 120 a 119 zazděn otvor a zrcadlově obrácena dispozice s novým rozmístění zařizovacích předmětů a vybourán otvor s dveřmi do m.č. 118;

Navrhované řešení nemá vliv na změnu položkového rozpočtu.

- Z provozně užitných vlastností pro základní školy je vhodná záměna návrhu kaučukové podlahy za výrobek o stejných vlastnostech např. změna podlahy povlakové kaučukové za FATRA lino. U změn materiálu zachován stupeň zátěže, odolnost proti poškrábání, celková tloušťka 2,0 mm, tloušťka nášlapné vrstvy (tl. 0,8mm), provoz škol (třída 43);

| rozpočet pro výběr dodavatele - Satny_19_05 | | | | | | |
|--|--------------|--|----|--------|--------|------------|
| Díl: | 776 | Podlahy povlakové | | | | |
| 86 | 776520020RAH | Podlaha povlaková kaučuková, soklík podlahovina tl. 3,0 mm | m2 | 205,62 | 984,70 | 202 474,01 |
| | | S3 - 1.PP:102,72 | | 102,72 | | |
| | | S4 : | | 0,00 | | |
| | | m.č.108, 109:59,65+43,25 | | 102,90 | | |
| | | Mezisoučet | | 205,62 | | |
| rozpočet pro výběr dodavatele – Ucebny_09_05 | | | | | | |
| 129 | 776520020RAH | Podlaha povlaková kaučuková, soklík podlahovina tl. 3,0 mm | m2 | 347,97 | 984,70 | 342 646,06 |
| | | 53,38+53,25+53,06+24,36+70,46+80,85+12,61 | | 347,97 | | |

Viz rozpočet ZL 02 - MNPC

| Díl: 776 | Podlahy povlakové | | | | 545 120,07 |
|--|-------------------|--|----|-----------|------------|
| 4 | 776520020RAH | Podlaha povlaková kaučuková, soklík podlahovina tl. 3,0 mm | m2 | 102,90000 | 101 325,63 |
| Změna 4. bod 1 (Rozpočet SO 102A - Šatny) | | | | | |
| 5 | 776520020RAH | Podlaha povlaková kaučuková, soklík podlahovina tl. 3,0 mm | m2 | 347,97000 | 342 646,06 |
| Změna 4. bod 1. (Rozpočet SO 102 B - Učebny) | | | | | |
| 6 | 776520020RAH | Podlaha povlaková kaučuková, soklík podlahovina tl. 3,0 mm | m2 | 102,72000 | 101 148,38 |

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| Zak. číslo 040616 | ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY MYSLOČOVICE č. p. 150, p. č. st. 181/1 a 145/3 | Účel: DPS |
| Číslo listu: ZL 02 | ZMĚNOVÝ LIST | Datum: 22.9.2017 |

Viz rozpočet ZL 02 - VCP

| | | |
|-----------------|--|--------------------------------|
| Díl: 776 | Podlahy povlakové | 218 626,86 |
| 3 | 776521100RU2 Lepení povlak.podlah z pásů PVC, včetně podlahoviny AMOS, tl. 3,0 mm, vč. soklíků | m2 102,90000 484,90 49 896,21 |
| 4 | 776521100RU2 Lepení povlak.podlah z pásů PVC, včetně podlahoviny AMOS, tl. 3,0 mm, vč. soklíků | m2 347,97000 484,90 168 730,65 |

4. Z důvodů zlepšení provozně užitných vlastností v objektu SO 102 A Šatny m.č. 004 (102,72 m²), kde je původně navržena podlaha povlaková kaučuková, bude zaměněna na nátěr epoxidový pro betonové podlahy při zachování stupně zátěže pro provoz škol. Při realizaci rozvodů zdravotnické došlo z důvodu chybějícího podloží pod tělesem podlahy k jejímu poklesu a následnému popraskání stávajícího terasu u SO 102 D Sociální zařízení u jídelny (místnosti č. 101 a 105 – 38,56 m²). Oprava se řeší epoxidovým nátěrem betonových podlah.

Viz rozpočet ZL 02 - VCP

| | |
|-----------------|---|
| Díl: 783 | Nátěry |
| 5 | 783851223R00 Nátěr epoxidový betonových podlah včetně penetrace |

5. Z provozně užitných vlastností pro základní školy je vhodná záměna návrhu hliníkové prosklené stěny mezi m.č. 210 a 212 za dveře 900x1970. Jako důvod lze vzít i žádost učitelů o vytvoření kabinetu nerušivého od okolí, kdy prosklená stěna vytvářela vizuální kontakt, jenž právě o přestávkách není vhodný.

| | | | | | | |
|--|------------------------------|--|----|------|------------|------------|
| rozpočet pro výběr dodavatele – Ucebný_09_05 | | | | | | |
| Díl : 767 | Konstrukce zámečnické | | | | | |
| 114 | 766-Z 23 | D+M dveře vnitřní 900/197 mm specifikace viz tabulky | ks | 1,00 | 102 130,33 | 102 130,33 |

Viz rozpočet ZL 02 - MNPC

| | | | | | | |
|------------------|------------------------------|--|----|---------|------------|------------|
| Díl : 767 | Konstrukce zámečnické | | | | | |
| 1 | 766-Z 23 | D+M dveře vnitřní 900/197 mm specifikace viz tabulky | ks | 1,00000 | 102 130,33 | 102 130,33 |

Viz rozpočet ZL 02 - VCP

| | | |
|----------------|--|-------------------------------|
| Díl: 64 | Výplně otvorů | 1 625,11 |
| 1 | 642942111RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m ² včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm | kus 1,00000 1 625,11 1 625,11 |

| | | |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| Díl: 766 | Konstrukce truhlářské | 7 755,11 |
| 2 | 766-T01 | D+M dveře vnitřní 800x2000 mm |

6. Z důvodu změny v členění oken O/03 (v spodní části je fix) u SO 102 A Šatny m.č. 108 (sborovna) nebude skleněné zábradlí. Zábradlí již není třeba.

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--|----|------|----------|-----------|
| rozpočet pro výběr dodavatele - Šatny_19_05 | | | | | | |
| Díl: 767 | Konstrukce zámečnické | | | | | |
| 82 | 7670106 PC | Z/6, D+M, Prosklené zábradlí 1200 (1600)/1000 mm | ks | 6,00 | 9 883,42 | 59 300,52 |

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| Zak. číslo 040616 | ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY MYSLOČOVICE č. p. 150, p. č. st. 181/1 a 145/3 | Účel: DPS |
| Číslo listu: ZL 02 | ZMĚNOVÝ LIST | Datum: 22.9.2017 |

Viz rozpočet ZL 02 - MNPC

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|--|----|------|----------|-----------|
| Díl: 767 | Konstrukce zámečnické | | | | | |
| 3 | 7670106 PC | Z/6, D+M, Prosklené zábradlí 1200 (1600)/1000 mm | ks | 6,00 | 9 883,42 | 59 300,52 |

7. SO 102 B Učebny nebude skleněné zábradlí, bylo obsaženo v položkovém rozpočtu, není součástí PD.

| | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---|------|----------|-----------|
| rozpočet pro výběr dodavatele – Ucebnny_09_05 | | | | | | |
| Díl: 767 | Konstrukce zámečnické | | | | | |
| 115 | 766-Z 6 | Prosklené zábradlí bezp.sklo tl. 104 mm včetně zárubně | m | 7,60 | 9 883,42 | 75 113,99 |

Viz rozpočet ZL 02 - MNPC

| | | | | | | |
|-----------------|------------|---|---|---------|----------|-----------|
| Díl : | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | |
| 2 | 766-Z 6 | Prosklené zábradlí bezp.sklo tl. 104 mm včetně zárubně | m | 7,60000 | 9 883,42 | 75 113,99 |

5. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:

6. Stanovisko zhotovitele stavby: souhlasím

Datum: 16.10.2017

Jednatel společnosti:



Stavad s.r.o., Martinice 134, 769 01 Holešov
tel.: 739 634 481, e-mail: info@stavad.cz
IČ 27872158, DIČ CZ27672158

8. Stanovisko GP:

Na žádost ředitelky základní školy, která po konzultacích s dalšími učiteli usoudila nutnosti změn dispozice z hlediska lepších „klidnějších“ kabinetů. S navrženými stavebními úpravami souhlasím a doporučuji je realizovat.

Datum: 16.10.2017

Jednatel společnosti:

9. Stanovisko TDI: souhlasím

Uvedené práce souvisí s předmětem díla.

Datum: 16.10.2017

Jednatel společnosti:

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| Zak. číslo 040616 | ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY MYSLOČOVICE č. p. 150, p. č. st. 181/1 a 145/3 | Účel: DPS |
| Číslo listu: ZL 02 | ZMĚNOVÝ LIST | Datum: 22.9.2017 |


10. Stanovisko objednatele díla: souhlasím

Uvedené práce souvisí s předmětem díla.

Datum:

16.10.2019

Odpovědný zástupce objednatele :



OBEC
MYSLOČOVICE
763 01

Zpracovatel ZL: Ing. Arch. Martin Dřimal