

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 5600 / 2017

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Objednatel:

Obec Rokytnice

Rokytnice 58, 763 21 Slavičín.

IČ: 70805202

Zastoupené ve věcech smluvních: Antonínem Goňou, starostou obce

Zastoupené ve věcech stavby:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

TDI: Král Service s.r.o.

a

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

zastoupený: Ing. Janem Čechem a Ing. Josefem Tománkem, jednatelem

IČO: 262 29 455

DIČ: CZ26229455

zápis v soudním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38267

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-2436780297/0100

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.5600/2017 „Rokytnice – kanalizace a ČOV“, který řeší navýšení smluvní ceny z důvodu víceprací dle požadavku objednatele a méněpráce, které vyplynuly při realizaci díla a posunutí termínu dokončení díla.

Termín dokončení díla byl posunut na základě rozhodnutí MZe č. 129/2018 z důvodu změny přerozdělení finančních prostředků obci na tuto akci z roku 2018 na rok 2019.

Tímto dodatkem č.1 se upravuje znění článků 4.2 Termín dokončení, 6.2 Cena díla SoD 5600/2017 následovně.

V čl. 4. Termíny plnění, bod 4.2 Termín dokončení se nahrazuje následujícím zněním:

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.2. Termín dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle bez vad a nedodělků bránících v užívání díla nejpozději do **30. 6. 2019**.

V čl. 6. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod 6.2 Cena díla se nahrazuje následujícím zněním:

6. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.2 Cena díla:

Původní celková cena díla v Kč:

bez DPH	27 846 406,-
DPH 21 %	5 847 744,-
včetně DPH	33 694 150,-

Dodatek č. 1 v Kč:

bez DPH	61 646,-
DPH 21 %	12 946,-
včetně DPH	74 592,-

Celková cena vč. Dodatku č.1 v Kč:

bez DPH	27 908 052,-
DPH 21 %	5 860 690,-
včetně DPH	33 768 742,-

(slovy: třicetřímiliony sedmsetšedesát osmtisíc sedmsetčtyřicet dva korun českých)

Ostatní znění článků a ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vystavuje v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel dva vzájemně potvrzené stejnopisy.

Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Přílohou Dodatku č. 1 smlouvy je :

- Položkový rozpočet dodatku č.1

Ve Veselí nad Moravou

dne 19.5.2018

v Rokytnici

dne 21.5.2018

Za Zhotovitele

Za Objednatele

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek
jednatelé společnosti

Obec Rokytnice
Rokytnice 58
753 21 Slavičín
Tel: 577 343 692, IČ: 70805202

Antonín Goňa
starosta obce Rokytnice

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 5600 Rokytnice-kanalizace a ČOV

Dodatek č.1 - Více a méně práce

Objednatel: Obec Rokytnice
58
76321 Rokytnice

IČO: 70805202
DIČ: CZ70805202

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
Benátky 17
69801 Veselí nad Moravou

IČO: 26229455
DIČ: CZ26229455

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			46 186
PSV			0
MON			15 460
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			61 646

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0 CZK
Snížená DPH	15 %		0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		61 646 CZK
Základní DPH	21 %		12 946 CZK

Zaokrouhlení


0 CZK

Cena celkem s DPH


74 592 CZK

v Rokytnice dne 21.5.2011

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455


Za zhotovitele

Obec Rokytnice
Rokytnice 58
763 21 Slavičín
Tel: 527 343 852, IČ: 70805202


Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D1	Dodatek č.1 - Více a méně práce	0	61 646	12 946	74 591	100
1	Kanalizační shybka pod plynem	0	38 389	8 062	46 450	62
2	Přeložka kabelu u OK v délce 25m	0	23 257	4 884	28 141	38
Celkem za stavbu		0	61 646	12 946	74 591	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
87	Trubní vedení	HSV			7 454	12
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			30 137	49
99	Staveništní přesun hmot	HSV			799	1
M21-M	Materiál	HSV			7 797	13
M21	Elektromontáže	MON			7 485	12
M46	Zemní práce při montážích	MON			7 975	13
Cena celkem					61 646	100

Položkový rozpočet

S:	5600	Rokytnice-kanalizace a ČOV
O:	D1	Dodatek č.1 - Více a méně práce
R:	1	Kanalizační shybka pod plynem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 87		Trubní vedení				7 453,53
1	871373121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	-15,82000	35,90	-567,94
2	PC56	Trouba PP, SN 10, 300/6	ks	-2,64000	2 397,00	-6 328,08
3	PC58	Trouba tlaková PE 100, SDR 11, De 315	ks	1,31833	8 650,00	11 403,55
		15,82/12		1,31833		
4	877372121	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 315 mm	kus	1,00000	286,50	286,50
5	28613110T00	spojka/nátrubek PE 100; SDR 17,0; D = 315,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	1,00000	2 659,50	2 659,50
		trasa : 1		1		
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				30 136,50
6	894411121	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	1,00000	11 150,00	11 150,00
7	59224366A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	1,00000	7 230,00	7 230,00
8	59224353A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,00000	2 010,00	2 010,00
9	59224364.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	2,00000	2 740,00	5 480,00
10	59224348A	Prsteneč vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	1,00000	209,50	209,50
11	899104111	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00000	772,00	772,00
12	55243346A	Poklop celolitínový průměr 600 mm, zatížení 40 t	kus	1,00000	3 285,00	3 285,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				798,54
13	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,85445	116,50	798,54

Položkový rozpočet

S:	5600	Rokytnice-kanalizace a ČOV
O:	D1	Dodatek č.1 - Více a méně práce
R:	2	Přeložka kabelu u OK v délce 25m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M46		Zemní práce při montážích				7 975,38
1	460010024	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,02500	2 315,00	57,88
2	460200263	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	25,00000	115,00	2 875,00
3	460420022	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	25,00000	98,50	2 462,50
4	460570263	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	25,00000	90,30	2 257,50
5	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	25,00000	12,90	322,50
Díl: M21		Elektromontáže				7 484,50
6	NC1	Montáž jedné čtyřky s jednostran. číslováním	ks	50,00000	40,30	2 015,00
7	NC2	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	25,00000	17,30	432,50
8	NC3	Montáž spojky smrštitelné do 50XN	ks	2,00000	1 207,50	2 415,00
9	NC4	Zpracování digitalizované dokumentace	kpl	1,00000	1 472,00	1 472,00
10	NC5	Instalace metalického kabelu do stáv. trubek	m	25,00000	46,00	1 150,00
Díl: M21-M		Materiál				7 797,20
11	M1	Vodič propojovací B5	kus	4,00000	78,20	312,80
12	M2	Kostra spojky ML 400x300 mm	ks	2,00000	177,10	354,20
13	M3	Minimarker 3M	kus	2,00000	414,00	828,00
14	M4	Modul konektor 10p	ks	10,00000	29,90	299,00
15	M5	Samovulkanizační plena NITTO	m	2,00000	678,50	1 357,00
16	M6	Páska PVC 25mmx 10m antikozi NITTO	ks	4,00000	130,00	520,00
17	M7	Trubka vrapovaná 110mm s lankem	ks	25,00000	41,40	1 035,00
18	M8	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	m	28,00000	110,40	3 091,20