

FINANČNÍ A ČASOVÝ HARMONOGRAM V OBCI PETRŮVKA

Specifikace prací	Doba realizace
Převzetí stanoviště	1. 6. 2017
Nástup na montáž topení	1. 6. 2017
Ukončení montáže topení	do 1. 8. 2017
Provedení tlakové zkoušky topení	1. 8. 2017
Nástup na montáž lešení a fasády (severní strana budovy)	1. 8. 2017
Demontáž lešení severní strany budovy	do 1. 9. 2017
Nástup na montáž lešení a fasády (ostatní strany budov)	1. 9. 2017
Nástup na montáž venkovních jednotek tepelných čerpadel	1. 9. 2017
Demontáž lešení zbývajících stran budovy	do 30. 9. 2017
Ukončení montáže topení a tepelných čerpadel	do 30. 9. 2017
Provedení topné zkoušky	30. 9. 2017
Dokončení zateplení celé budovy	do 30. 9. 2017
Vyklizení pracoviště a předání díla	do 15. 10. 2017

Práce a dodávky budou hrazeny jedenkrát měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a to až do výše 90% ceny díla. Zbývajících částku odpovídající 10% ceny díla bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

V Zlíně dne 10. 5. 2017

CUPROTERMOS Zlín
spol. s r.o.
Zlín - Malenovice 1206, 763 02 Zlín
IČO: 49455532, DIČ: CZ49455532
tel: 577 119 999
OR KOŠ Brno, E 13138


.....
Jiří Tomásek
jedenatel společnosti