

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Objednatel: **Obec Hřivínův Újezd**
se sídlem: Hřivínův Újezd 50, 763 07 Hřivínův Újezd
IČ: 00283983
DIČ: -
statutární zástupce: Josef Pospíšil, starosta
E-mail: starosta@hrivinuvujezd.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 8824-661/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
Oblast Zlín: Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
zastoupený: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín, na základě plné moci
Magda Dušková, technik odd.přípravy a kalkul., na základě plné moci
bankovní spojení: ČSOB a.s., exp.: České Budějovice
číslo účtu: 212269343 / 0300
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Martin Kopal, tel.: 607 633 156, e-mail: m.kopal@swietelsky.cz
Lukáš Možíš, tel.: 724 749 922, e-mail: l.mozis@swietelsky.cz
zapsaný: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.7.2017 smlouvu o dílo číslo u zhotovitele S18-035-0030 (dále jen „smlouva“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek se posouvá termín dokončení stavebních prací z neuznatelných nákladů do 30.4.2018.
2. Znění Smlouvy o dílo, článek II. Doba a místo plnění, je poté následující.

Doba plnění:

Termín zahájení realizace díla:

srpen 2017

Termín dokončení a předání díla:

nejpozději do 30. 04. 2018

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění.


V Hřivínově Újezdě dne 12.12.2017


Ve Valašském Meziříčí dne 12.12.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Josef Pospíšil
starosta




.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Magda Dušková, technik odd.přípravy a kalkulací

