

Číslo smlouvy objednatele: 2/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení stavby na akci

„Gymnázium Valašské Klobouky – rekonstrukce sociálních zařízení“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: **Gymnázium Valašské Klobouky**

: Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky

: RNDr. Eva Cepková – ředitelka školy

: RNDr. Eva Cepková

: RNDr. Eva Cepková

: 61716707

: CZ61716707

: Komerční banka, a.s.

: 1572190297/0100

: 577 006 969

: e.cepkova@gymnazium-vk.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **ALSPO ZLÍN s.r.o.**

: Kudlov 71, 760 01 Zlín

: Pavel Šopík, jednatel

: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47950

: Pavel Šopík - jednatel

: Pavel Šopík - jednatel

: 26954532

: CZ26954532

: Sberbank CZ, a.s.

: 4200291912/6800

: 577 011 525

: alspo@alspozlin.cz

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele - dne 3. 7. 2017 na akci:

„Gymnázium Valašské Klobouky – rekonstrukce sociálních zařízení“
(dále jen Smlouva o dílo)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je změna v předmětu díla specifikovaná ve Změnovém listě č. 1. Změna spočívá v **realizaci stavebních prací dle změnového listu č.1.**

Cena stanovená Smlouvou o dílo **se navyšuje** z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

399 803,00 Kč bez DPH
483 762,00 Kč včetně DPH

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Původní znění článku 2. Smlouvy o dílo PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se mění následovně:

Původní znění článku

3.1.1. **kompletní zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1159/3/150/427/01/16 ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou Ing. Miroslav Sekanina, prosinec 2016
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,
- touto smlouvou o dílo.

Nové znění článku

2.2.1. **kompletní zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1159/3/150/427/01/16 ve znění jeho dodatků č. 1159/3/150/427/01/16 - 02/06/17
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou Ing. Miroslav Sekanina, prosinec 2016, rozšířenou o SO 02 – Rekonstrukce šaten
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,
- touto smlouvou o dílo, ve znění pozdějších dodatků
- Změnovým listem č. 1

5. ZMĚNA CENY DÍLA

Původní znění článku 4. Smlouvy o dílo CENA DÍLA se mění následovně:

Původní znění článku

- 2.4. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

3 214 750,- Kč (bez DPH)

759 056,- Kč DPH 21 %

3 889 847,- Kč (včetně DPH)

(slovy: třimilionyosmsetosmdesátdevět tisíc osmsetčtyřicet sedm korun českých)

Nové znění článku

- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

3 614 553,- Kč (bez DPH)

759 056,- Kč DPH 21 %

4 373 609,- Kč (včetně DPH)

(slovy: čtyřmilionytřístasedmdesát tisíc šest set devět korun české)

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 5.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.4. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Ve Valašských Kloboukách dne 15 -08- 2017

Objednatel: Gymnázium Valašské Klobouky

Ve Zlíně dne 15. 8. 2017

Zhotovitel: ALSPO ZLÍN, s.r.o.


.....
RnDr. Eva Cepková, ředitelka školy

GYMNÁZIUM
VALAŠSKÉ KLOBOUKY
Komenského 60, 766 26 ©
Tel. 577 320 572 IČ: 61716707


.....
Pavel Šopík, jednatel

 ALSPO ZLÍN s.r.o.
Kudiov 71
760 01 Zlín
tel./fax: 577 011 525
IČO: 26954532 DIČ: CZ26954532